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Sammanfattning 
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har elva dricksvattenreservoarer i Stockholm och 
Huddinge. Reservoarerna är byggda mellan åren 1879 och 1973. SVOA har som ett led i den 
strategiska reinvesteringsplanen identifierat ett omfattande renoverings- och 
ombyggnadsbehov av samtliga reservoarer. För att genomföra upprustningen effektivt har 
Program 11 Reservoarer startat. Programmet omfattar renovering och ombyggnad av de elva 
dricksvattenreservoarerna. Respektive projekt inom programmet beslutas separat. Program 
11 reservoarer utgör en del av Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV). 
 
Befolkningen inom leveransområdet har ökat i snabb takt och prognoser visar på en fortsatt 
befolkningsökning. Detta leder även till en ökad vattenförbrukning som i sin tur kräver 
investeringar i vattenverk, ledningsnät och reservoarer.  
 
Tenstareservoaren som togs i drift 1969 ingår i det så kallade normalzonsnätet som är direkt 
kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. Reservoaren har stor betydelse för att utjämna 
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flödesvariationer, vilket ger jämnare vattenproduktion och pumpdrift från vattenverken samt 
jämnare tryckförhållanden inom distributionsområdet. Reservoaren har dessutom, som alla 
reservoarer, en leveranssäkrande funktion. Tenstareservoaren är i behov av renovering och 
volymen behöver utökas för att säkra driften och leveranssäkerheten med den 
vattenförbrukning som prognostiserats för 2050. 
 
SVOA har genomfört utredningar som visar att det bästa alternativet är att bygga en ny 
reservoar bredvid den befintliga. Därefter kan den befintliga reservoaren stängas av helt för 
renovering som då kan utföras effektivt med minimerade risker. Kostnaden för den nya 
reservoaren inklusive renovering av den befintliga reservoaren är 550 miljoner kr, inklusive 
installation av solceller på taken. Bolaget söker nu 45 miljoner för projekteringen inför 
genomförandebeslut.   
 

Bakgrund 
 
Stockholm Vatten och Avfall har elva dricksvattenreservoarer som är i behov av renovering 
och ombyggnad. Program 11 Reservoarer har startats upp av Stockholm Vatten och Avfall för 
att säkra reservoarernas funktion för dricksvattenförsörjningen på kort och på lång sikt. I 
programmet ingår renovering samt ombyggnad av reservoarerna. Projektet 
Tenstareservoaren är en del av Program 11 Reservoarer. 
 
Vattenreservoaren Tensta som togs i drift 1969 tillhör den så kallade normalzonen. 
Normalzonen är den del av ledningsnätet som är direkt kopplat till vattenverken i Lovö och 
Norsborg. I normalzonen ingår även reservoarerna Trekanten, Tallkrogen och Uggleviken. 
Tenstareservoaren är belägen inom Tensta i nordvästra Stockholm och är, enligt Stockholms 
stadsmuseums klassificering, klassad som bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.  
 
Den regionala vattenförsörjningsplanen antogs av länets politiker i december 2018. Några 
slutsatser ur vattenförsörjningsplanen är: 
 

• En fungerande vattenförsörjning är en förutsättning för en växande region. 
Möjligheten till byggnation och utveckling i länets kommuner är beroende av en 
trygg tillgång till dricksvatten av god kvalitet 

• I länet behöver stora investeringar göras för att trygga den storskaliga 
dricksvattenförsörjningen 

• För att säkerställa god leveranssäkerhet behöver dricksvattensystemet vara 
robust och ha redundans. Det förutsätter inte bara tillgång till en viss volym 
vatten, utan också att ledningsnätet och teknisk utrustning håller god standard 
och har tillräcklig kapacitet att leverera den mängd vatten som behövs. 
 

En utredning som gjordes 2020 visade att SVOA:s dricksvattenreservoarvolym kommer att 
vara för liten för att klara kritiska driftlägen i ett 2050-perspektiv. För att åtgärda 
reservoarvolymen planerar SVOA två huvudsakliga åtgärder: 
 

1. Höja bräddnivån i Ugglevikens vattenreservoar så att reservoarens volym ökar med 
cirka 50% samtidigt som övriga reservoarer i normalzonen kan utnyttjas mer effektivt. 
Inriktningsbeslut fattades 2020 och arbete med ny detaljplan pågår. 

2. Bygga en ny mindre vattenreservoar (10 000 m3) vid den befintliga reservoaren i 
Tensta som behöver renoveras. Den nya reservoaren kommer ha en lägre bottennivå 
än den befintliga reservoaren, vilket gör att den passar bättre in i normalzonens 
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nuvarande och framtida trycknivåer samt möjliggör ett större utnyttjande av övriga 
reservoarers volymer. 

 
 
På längre sikt, efter 2050, behövs eventuellt även ökad volym i reservoaren i Trekanten och 
arbete har påbörjats för att säkra mark för det framtida behovet. 
 
Tenstareservoaren rymmer 18 000 m3 och består idag av två behållare. Reservoaren ligger i 
en del av staden som växer och befolkningsmängden kommer att fortsätta öka de kommande 
åren bland annat med utbyggnaden av Tenstaterassen. Vattenförbrukningen i regionen 
väntas fortsätta öka och det innebär att SVOA i framtiden inte har tillräckligt med 
reservoarvolym för att täcka behovet.  
 
Ett problem som har funnits i samspelet med övriga reservoarer i normalzonen är att 
Tenstareservoarens bottennivå är för hög. Detta medför att reservvolymen blir väldigt liten 
vilket innebär att reservoaren snabbt töms vid en störning. Ugglevikens reservoar kommer att 
höjas när den ersätts med en ny anläggning vilket gör att den normala vattennivån och 
därmed volymen i Tensta höjs. Den nya reservoaren i Tensta skapar möjlighet att ytterligare 
förbättra samspelet i nätet genom att bygga med lägre bottennivå så att den anpassas till de 
övriga reservoarerna i normalzonen. På så vis kan man vid en störning tillåta vattenytan att 
sjunka lägre så att även de befintliga reservoarerna kan utnyttjas bättre.  
 
Med de nya reservoarvolymerna i Uggleviken och Tensta kan reservoarvolymerna i de andra 
reservoarerna användas bättre, dvs. även den gröna volymen i bilden nedan blir fullt 
tillgänglig.  
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Tomten som reservoaren står på ägs av Stockholm Vatten och Avfall. Det finns en detaljplan 
för vattenreservoar med 75 meter bygghöjd på tomten. Generellt är det ganska trångt i 
omgivningen och norr om tomten pågår planering för ytterligare bostäder inom 
Tenstaterassen. 

ÄRENDET 
 
Enligt en reservoarvolymsstudie som utfördes 2020 behöver reservoarvolymen byggas ut för 
att klara de mest kritiska driftsituationerna. För Ugglevikens reservoar fattades 
inriktningsbeslut att bygga en ny reservoar 2020 och för närvarande pågår detaljplanearbete. 
Ytterligare volym krävs i Tensta.  
 
Utredningar om reservoarvolym som har utförts visar att det bästa alternativet för ny 
reservoarvolym är att bygga en ny reservoarvolym på cirka 10 000 m3 intill den befintliga 
reservoaranläggningen i Tensta. Den nya volymens bottennivå behöver bli lägre än den 
befintliga så att tillgänglig reservvolym utökas. 
 
Flera andra lokaliseringar mellan Tensta och Lunda har utretts för det fall att hela 
verksamheten skulle flyttas till en annan plats men inga av de föreslagna lokaliseringarna 
uppnår kraven för en lämplig plats att bygga en ny reservoarbyggnad. Då utredningarna visar 
att befintlig reservoar kan renoveras för ytterligare 50 års drift har det heller inte kunna 
motiveras ekonomiskt att bygga en helt ny anläggning på annan plats. Det mest 
kostnadseffektiva alternativet är att utöka reservoarvolymen på befintlig plats. 
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Ovan finns en skiss som visar det förslag som bedöms vara det bästa för att komplettera med 
ny reservoarvolym. Den nya reservoarvolymen ligger inom den detaljplan som finns. Andra 
alternativ för utformning av den nya reservoarvolymen har diskuterats men programmet kan 
inte se några fördelar med dessa. I bilden nedan visas ett förslag på gestaltning som projektet 
avser arbeta vidare med.  
 
För att projektet ska vara genomförbart behövs bra samverkan med projektet Tenstaterassen 
men även samverkan med stadsdelsnämnden och trafikkontoret för att byggvägar och 
tillgängliga ytor ska kunna användas optimalt. Stockholm Exergi och andra ledningsägare har 
anläggningar i området och på fastigheten som också kräver samordning. 
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Projektet skapar även en möjlighet att bygga solceller uppe på taken för både den befintliga 
och den nya reservoarbyggnaden. Enligt förstudie får det plats solceller med en effekt på upp 
till 140 kW som beräknas kunna producera 120 000 kWh/år. Elproduktionen på en 
solcellsinstallation uppskattas vara ungefär tre gånger så stor som reservoarernas interna 
elförbrukning.  
 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ 
Befintlig reservoar är i behov av renovering. Fogar, tak samt maskin- och el-utrustning är 
delar som är i behov av förnyelse. Om dessa inte renoveras så ökar risken att dricksvattnet 
blir kontaminerat och att reservoarens funktion försämras.  
 
Alternativ 1, renovering av befintlig anläggning: Renoveringen kan inte påbörjas innan 
den pågående renoveringen av Trekantens reservoar är klar, byggtiden blir då 2027-2031. 
För detta alternativ får högst en av reservoarens två behållare i taget vara ur drift under 
renoveringen. Det medför att renoveringen blir komplicerad då arbeten ska utföras i en 
driftsatt anläggning.  
 
Alternativ 1 löser inte problemet med behov av ökad reservoarvolym och samspelet med 
övriga reservoarer som begränsas av att reservoaren har en för hög bottennivå. Att bygga en 
ny reservoar senare på annan plats innebär stora tillkommande kostnader för 
ledningsdragning, och man frångår den optimala platsen för reservoarens 
”försörjningsområde”.  

Uppskattad investering för detta alternativ är 220 miljoner kr men det inkluderar inte ny 
reservoarbyggnad som kommer att krävas senare i annat projekt. 

Alternativ 2, bygga en ny reservoar först och därefter renovera den befintliga 
reservoaren: En stor fördel med att bygga en ny reservoar först är att den nya reservoaren 
kan byggas oberoende av driften. När den nya reservoaren är driftsatt kan den befintliga 
reservoaren stängas av helt under renoveringen, vilket förenklar byggarbetet avsevärt och 
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minskar risker för driftstörningar. Tidplanen för alternativet är att den nya reservoaren byggs 
2025-2028 och därefter renoveras den befintliga 2028-2031. Att projekten genomförs under 
samma projekt innebär att etablering med byggvägar och omlastningsytor användas för både 
nybyggnad och renovering samtidigt som den totala projekttiden minimeras.  

Uppskattad kostnad för detta alternativ är 550 miljoner kr.  
 
Alternativ 3, renovera den befintliga anläggningen enligt alternativ 1 och bygga en ny 
reservoarbyggnad längre fram i tiden. Om nya reservoaren byggs så att den är klar år 
2050 efter att den befintliga reservoaren renoveras så kan man skjuta på en investering. 
Alternativ 2 och 3 skapar den funktion som krävs för att säkra leveranssäkerhet och 
förutsättningarna för att systemet ska fungera ur ett 2050-perspektiv.  
 
Eftersom det blir flera år mellan renovering och ny reservoar så innebär detta alternativ lång 
tid med nedsatt reservoarfunktion. Inom de kommande åren pågår mycket arbete inom 
programmet SFV. Vattenverk, ledningsnät och andra reservoarer kommer att byggas om 
under perioden vilket innebär att ny reservoarvolym gör nytta genom att öka driftsäkerheten. 
Därför medför alternativ 3 större driftrelaterade risker än alternativ 2. 
 
Det blir en merkostnad på för detta alternativ, jämfört med alternativ 2, då renoveringen är 
mer komplicerad i en driftsatt anläggning samt att det tillkommer ökade kostnader för 
etablering med byggvägar och omlastningsytor när det blir glapp mellan projekten.  

 
Det byggs mycket i Tensta i närheten av reservoarområdet och det finns en risk att det blir 
svårare logistikmässigt att genomföra projektet i framtiden. Det skulle också medföra större 
störningar jämfört med alternativ 2 för närboende om projektet senarelades eftersom 
byggnationer pågår under längre tid och antalet närboende ökar.  

 
Uppskattad kostnad för detta alternativ är 605 miljoner kr. 
 

Förordat förslag till beslut 
 
Enligt ovanstående resonemang förordar SVOA alternativ 2, att bygga en ny reservoar först 
och därefter renovera den befintliga reservoaren. Detta alternativ tryggar leveranssäkerheten 
för lägst kostnad. 
 

Åtgärder 
Detaljerad projektering kommer att genomföras. Detta kommer att göra i två steg där en 
systemhandling tas fram först under 2023 och därefter fortsätter projekteringen och underlag 
för genomförandebeslut upprättas.  
 
Under genomförandet kommer en ny reservoar att uppföras samt den befintliga reservoaren 
renoveras. Renoveringen inkluderar nya fogar, nytt tak, ny hiss, nya rör, nya ventiler samt 
byte av el- och styrsystem. Anläggningen förses även med solceller för upp till 140 kW 
elproduktion. Den nya anläggningen dimensioneras för 100 års drift även om 
renoveringsarbeten kommer att behövas under perioden. Den befintliga anläggningen 
beräknas kunna användas under ytterligare 50 år efter renovering.  

Organisation och ansvarsfördelning 
Projektet genomförs av Investeringsavdelningen på Stockholm Vatten och Avfall. 
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Tidplan 
 
Aktivitet Start Slut 

Planera 2022 2024 

Systemhandling  2023 

Detaljprojektering/Förfrågningshandling  2024 

Genomföra 2024 2031 

Upphandling  2025 

Byggtid ny reservoar 2025 2028 

Byggtid renovering av befintlig reservoar 2028 2031 

 
 

Ekonomi 
 

Utgifter 
 
Planeringsbudget: 
 

Moment 
Beräknad 
planeringsbudget  

Projektledning 2 000 000 kr 
Projektering 35 000 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 1 000 000 kr 
Oförutsett 7 000 000 kr 

Summa:  45 000 000 kr 
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Indikativ totalbudget, inklusive planeringsbudget: 
 
 

Moment 
Indikativ totalbudget 
(prisnivå 2021) 

Projektledning 15 000 000 kr 
Projektering 45 000 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 1 000 000 kr 
Vibrationsmätning & besiktning 500 000 kr 
Byggledning 20 000 000 kr 
Slutbesiktning 500 000 kr 
Entreprenadkostnad nybyggnation 215 000 000 kr 
Entreprenadkostnad renovering 130 000 000 kr 
Materialkostnad 3 000 000 kr 
Kända risker 60 000 000 kr 
Oförutsett 60 000 000 kr 

Summa:  550 000 000 kr 
 
 
Inkomster 
 
Det finns inga inkomster i projektet. 

Risker 
En grundlig riskgenomgång har genomförts och några av riskerna redovisas nedan. Risker 
analyseras löpande genom riskworkshoparbete i projektet. I samband med kalkylarbetet har 
dessutom en bedömning av riskernas kostnadspåverkan gjorts. Budgetpåslag för risker som 
nämnts ovan i den indikativa kalkylen, baseras på skisserade händelser som kan innebära 
antingen möjligheter eller risker som fördyrar. En generell risk som inte ingår i bedömningen 
är hur inflationen påverkar och vi ser redan idag ganska kraftiga prisökningar på bland annat 
rörledningar som vi inte vet om de är permanenta eller tillfälliga.  
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Händelse Konsekvens 
Krav på samordning av etablering när exploateringar 
pågår nära reservoaren, till exempel Tenstaterassen. 

På sikt kan dessa exploateringar försvåra genomförandet 
av reservoarprojekten. 

Svårighet att åstadkomma en bra byggetablering och 
tillfartsvägar. 

Ökade kostnader på grund av ändringar eller att tillräcklig 
plats saknas 

Bergschakt vid pelare för ny reservoar behöver utökas 
mot projekterat. 

Bergsprängning tar längre tid och medför större kostnader. 

Bullerskydd enligt projektering visar sig otillräcklig för 
närliggande bostäder. 

Kompletterande bullerskydd krävs. 

Svårighet att få fram material och utrustning för om- och 
nybyggnad. 

Skapar osäkerhet i tidplan och budget. 

Komplikationer för bygglov då den befintliga reservoaren 
delvis ligger på prickad mark som inte får bebyggas. 

Förseningar om tillståndet dröjer och fördyrning om 
kompletteringar krävs. 

Skador på befintlig reservoar som ännu inte identifierats. Mer omfattande renovering. Förseningar och fördyringar. 

 
Åtgärder behöver i löpande arbete vidtas både för att förebygga och för att begränsa 
konsekvenser om händelser som ovan inträffar. Exempel på åtgärder är tidig start av 
bygglovsprocess, samordning, fördjupade undersökningar av förutsättningar, 
detaljprojektering samt återkommande samråd med andra intressenter.  
 
 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har behandlats av enhet SFV inom avdelning Investering på Stockholm Vatten och 
Avfall, i samråd med koncerncontroller på Stadshus AB. 
 

SLUT 
 
 
Bilagor: Övergripande programbeskrivning, Stockholms framtida vattenförsörjning 

 
 



  Övergripande programbeskrivning 
  Investeringsärenden 

  Stockholms Framtida Vattenförsörjning 
Datum: 2022-05-13  Hans Gillsbro, Programchef 

 
 
Om- och 
nybyggnation av 
vattenverken. 
 
Om- och 
nybyggnation av ca 
50 km 
huvudvattenledning
ar. 
 
Renovering, om- 
och nybyggnation 
av 11 st 
vattenreservoarer. 

Figur 1: Principillustration över de tilltänkta utbyggnaderna inom Stockholms Framtida Vattenförsöjning 

 
 
Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV) 
 
Om programmet 
 
Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen har varit påtaglig under 2000-talet och den senaste RUFS:en 
(Regional utvecklingsplan för Stockholms län) visar på fortsatt kraftig befolkningstillväxt fram till 2050.  
Tillväxten innebär att kapaciteten i Stockholm Vatten och Avfalls anläggningar för dricksvattenproduktion och 
-distribution inte kommer att räcka till i framtiden. Redan idag börjar situationen periodvis bli ansträngd. 
 
Vidare har Länsstyrelsen i Stockholm Län i sin Regionala Vattenförsörjningsplan pekat på nödvändigheten 
att länets dricksvattenproducenter utökar sitt samarbete för att säkra dricksvattenförsörjningen i ett regionalt 
perspektiv. 
 
För att säkerställa det framtida behovet behöver en omfattande utbyggnad av det befintliga 
dricksvattensystemet genomföras. Det innebär i praktiken att olika delar av systemet successivt kommer att 
åtgärdas under lång tid framöver. 
 
På grund av utbyggnadens omfattning och komplexitet valde bolaget att (år 2018) skapa ett program, 
Stockholms Framtida Vattenförsörjning, SFV för utbyggnaden, innefattande tre delprogram för vattenverk, 
huvudvattenledningar respektive reservoarer (vattentorn). Vidare tillsattes en specifik organisatorisk enhet 
med samma namn för att kontinuerligt leda och samordna arbetet. Enheten ansvarar även för att ta fram en 
välgrundad helhetsstrategi för utbyggnaden i vilken enskilda åtgärder och investeringar införlivas.  
 
Inledningsvis har bolaget identifierat ett stort antal större och mindre åtgärder som behöver genomföras 
under de nästkommande två decennierna. Totalt handlar det om uppemot ett 100-tal olika åtgärder till en 
indikativ kostnad om 11-13 mdkr, varav huvuddelen planeras att genomföras mellan år 2020 och 2035. 
 
Bolaget avser inte att söka beslut om hela utbyggnaden i ett ärende utan de ingående utbyggnadsprojekten 
kommer att skrivas fram som separata investeringsärenden allteftersom arbetet fortskrider.



  Övergripande programbeskrivning 
  Investeringsärenden 

  Stockholms Framtida Vattenförsörjning 
Datum: 2022-05-13  Hans Gillsbro, Programchef 

 

 



  Övergripande programbeskrivning 
  Investeringsärenden 

  Stockholms Framtida Vattenförsörjning 
Datum: 2022-05-13  Hans Gillsbro, Programchef 

 
Tabell 1: Beslutad tidplan daterad 2022-03-08 
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