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Handläggare 

 

Till

 

Ny- och ombyggnad av 
Skanskvarnskolan 

Reviderat genomförandebeslut 
 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande.  
1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ny- och 
ombyggnad av Skanskvarnsskolan, till en projektkostnad om 334,4 
mnkr inklusive index, varav utbildningsförvaltningens del är 332,4 
mnkr. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del.  
1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ny- och 
ombyggnad av Skanskvarnsskolan, till en projektkostnad om 334,4 
mnkr inklusive index, varav utbildningsförvaltningens del är 332,4 
mnkr. 
 
2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande 
uppdra åt VD att genomföra projektet på uppdrag av 
utbildningsnämnden.  
 
Utbildningsnämnden beslutar följande. 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
förslag om att genomföra ny- och ombyggnation av 
Skanskvarnsskolan till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 331 mnkr, med en beräknad tillkommande 
första årshyra om cirka 19,6 mnkr. 
 
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 
ekonomiutskott om godkännande av förslag om att genomföra ny- 
och ombyggnation av Skanskvarnsskolan till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 331 mnkr, med en 
beräknad tillkommande första årshyra om cirka 19,6 mnkr. 
 

Utbildningsförvaltningen
Sigrid Widén
Telefon: 08-508 33 875

SISAB
Susanne Christensson
Telefon: 08-508 460 59

Gemensamt tjänsteutlåtande
2022-12-06

Utbildningsnämnden
2023-01-26

Styrelsen för SISAB
2022-12-14
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3. Beslutet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Projektet om- och tillbyggnation av Skanskvarnskolan syftar till att 
möta det ökade kapacitetsbehovet av elevplatser i Årstaområdet. 
Sedan genomförandebeslutet fattades 2019 har den första etappen 
av projektets totalt två etapper genomförts. Etapp 2 är försenad sex 
månader på grund av överklagad upphandling. En ny 
kostnadsprognos från november 2022 visar att projektkostnaden har 
ökat från 254,0 mnkr till 331,4 mnkr sedan genomförandebeslutet. 
Detta är en ökning om 77,4 mnkr vilket föranleder behov av ett 
reviderat genomförandebeslut. SISAB och utbildningsförvaltningen 
föreslår att projektet slutförs enligt ny framtagen kostnadsprognos. 
Projektet beräknas stå klart sommaren 2024. 
 
SISAB och utbildningsförvaltningen har prövat projektets 
omfattning och möjliga besparingsåtgärder. Besparingar i projektet 
bedöms inte som möjliga då behovet av nya elevplatser på 
Skanskvarnsskolan för grundskola, utbildning för rörelsehindrade 
ungdomar (Rh-anpassad utbildning), grundsärskola och 
tillgänglighetsanpassningar kvarstår. Utifrån ett samlat övervägande 
föreslås att projektet slutförs i ursprunglig omfattning och enligt ny 
framtagen kostnadsprognos.  

Bakgrund 
Skanskvarnsskolan är en grundskola med 470 elever för årskurs F-
6, som uppfördes 1945. Skolan har en särskild verksamhet för barn 
med rörelsehinder. Skolan består av byggnaderna B-E och G (hus A 
och F är rivna). Föräldrakooperativet Cap mini hyr lokaler av 
SISAB i Hus D, de berörs inte av etapp 2. Byggnaderna är 
grönklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. 
 
Bostadsbyggnationen i norra Årsta medför ett behov av ökat antal 
elevplatser på Skanskvarnsskolan. Under 2016 genomfördes en 
volymstudie för att höja kapaciteten från 470 elever i en F-6 
organisation till 960 elever i en F-9 organisation samt en utökning 
av tillagningskök och matsal. Under utredningen konstaterades att 
ett större kök inte kunde inrymmas vid befintligt kök eller med 
hjälp av tillbyggnad. Utredningen resulterade istället i att en ny 
byggnad på fastigheten skulle uppföras för att inrymma 
tillagningskök, matsal och en fullstor idrottshall. För att göra plats 
för ny byggnad behövde hus A och F rivas. För att möta det 
förväntade behovet av elevplatser beställde utbildnings-
förvaltningen en förslagshandling för om- och nybyggnad i 
december 2017.  
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I september 2018 lämnade SISAB en offert med budgetpris till 
utbildningsförvaltningen, projektkostnaden bedömdes då till 254 
mnkr. Genomförandebeslut togs i SISAB:s styrelse i oktober 2018, i 
utbildningsnämnden i november 2018 och i kommunstyrelsens 
ekonomiutskott i januari 2019. Den beslutade projektkostnaden, 
inklusive administrativt tillägg och kreditiv var då 266 mnkr. 
 
Projektet genomförs i två etapper, varav etapp 1 är avslutad. Etapp 
2 är försenad cirka sex månader p.g.a. överklagad upphandling. I 
samband med den nya upphandlingen så har en ny kostnadsprognos 
tagits fram som visar på ökade kostnader om 77,4 mnkr. Den nya 
prognostiserade projektkostnaden är 331,4 mnkr, vilket föranleder 
behov av ett reviderat genomförandebeslut.  
 
I finansborgarrådets förslag till kommunfullmäktiges budget för 
2023 framgår att de utmaningar som Sveriges kommuner och 
regioner står inför de kommande åren medför att det är av fortsatt 
hög vikt att staden arbetar för en ekonomi i balans och långsiktigt 
hållbar ekonomi genom effektivt resursanvändande, förenklade och 
standardiserade processer, en effektiv lokalförsörjning, 
samlokalisering samt ökad samverkan. Nödvändiga 
omprioriteringar kan komma att behöva göras för att hålla givna 
budgetramar och beslutade projektramar. I detta ingår en översyn av 
planerade investeringar för prioriteringar med en utvecklad 
samordning utifrån genomförbarhet och kostnadseffektivitet. 
 
SISAB:s budgetoffert, som bilades genomförandeärendet i 
utbildningsnämnden 2018-11-22, inkluderade inte indexjustering. 
Genomförandebeslutet villkorades dock med en maxhyra på högst 
14,1 mnkr. Den nya prognostiserade projektkostnaden innebär att 
hyran nu beräknas uppgå till 19,6 mnkr efter indexuppräkning. Med 
anledning av ytterligare kostnadsökning om 9,6 mnkr för 
utbildningsförvaltningens del och villkoret om maxhyra, innebär 
detta att ett reviderat genomförandebeslut i utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsens ekonomiutskott är nödvändigt. 

Behovsanalys 
Behovet av antalet nya skolplatser är relaterat till 
bostadsbyggnationen i norra Årsta. Skanskvarnsskolans 
utbyggnation säkerställer behovet av den kommande elevökningen, 
främst på högstadiet samt grundsärskoleplatser. Skolan planeras 
tillskapa tre paralleller på högstadiet och övergå från en F-6 till en 
F-9 verksamhet. Den totala kapaciteten kommer då att bli tre 
paralleller F-9, totalt 960 elever, varav 60 grundsärskoleplatser. 
Intagningen av högstadiet och grundsärskolan planeras öppna 
höstterminen 2024. 
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Skanskvarnsskolan samarbetar med Årstaskolan och Lindeskolan 
om intaget av elever i norra Årsta. Årstaskolan är i dagsläget den 
enda högstadieskolan i området. Elevantalsprognosen från SWECO 
2022 visar ett behov av cirka 1 800 elevplatser i de tre skolorna 
fram till 2031. Det är viktigt att beakta att elevantalsprognosen för 
Årstaskolan är missvisande eftersom intaget skurits ned i 
förskoleklass för att på sikt kunna minska elevantalet. Detta för att 
högstadiet ska kunna återvända till skolans permanenta lokaler och 
de tillfälliga paviljongerna vid skolan då kan avvecklas. Därmed 
förutses behovet av elevplatser i området bli större än vad 
elevantalsprognosen visar.  
 
Projektet på Skanskvarnsskolan säkerställer främst behovet av 
högstadieplatser genom tillskapande av ett högstadium. Den totala 
högstadiekapaciteten i området är 360 elevplatser, vilka idag finns i 
Årstaskolans paviljonger. Utan paviljongerna är 
högstadiekapaciteten 270 elevplatser. Elevantalsprognosen från 
2022 visar ett behov av cirka 375 högstadieplatser fram till 2031. 
Därmed är paviljongerna på Årstaskolan en tillfällig lösning då 
kapaciteten fortfarande brister runt 2026, och behöver ersättas med 
permanent kapacitet. Paviljongerna har ett bygglov till 2024-07-01 
med möjlighet att förlänga till 2032-07-01. 
 
Det är viktigt att beakta fyra viktiga överväganden till denna 
behovsanalys och elevprognosen från 2022. 
 

1. En stor andel av områdets barn, främst högstadieelever, 
utpendlar till närliggande stadsdelsområden. Största 
utpendlingen sker till Hägersten-Älvsjö och Södermalm. År 
2022 utpendlar totalt 520 högstadieelever (ca 15 %) till 
dessa två stadsdelsområden. Förvaltningen har anledning att 
tro att detta kommer att förändras framöver då områdets 
elever inte på samma sätt kommer att få plats på skolor i 
andra stadsdelsområden. Detta förväntas resultera i större 
behov av högstadieplatser i Årsta än vad elevprognosen 
visar. 
 

2. Underlaget till den senaste befolkningsprognosen (2031) 
visar en befolkning om cirka 720 13-15 åringar i norra Årsta 
fram 2031. Det är cirka 150 fler elever än 
elevantalsprognosen visar. Skillnaden mellan prognoserna 
förklaras av att en stor andel elever utpendlar, men det som 
också är viktigt att lyfta fram är att Lindeskolans årskurs 6 
om några år kommer behöva söka sig till ett högstadium. 
Därmed behöver det tillskapas fler högstadieplatser i 
området. 
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3. Inför höstterminen 2027 behöver Lindeskolans elever för 

första gången söka sig till årskurs 7. Slår man ihop 
Lindeskolan och Skanskvarnsskolans elever i årskurs 6 
behöver fem paralleller söka sig vidare inför årskurs 7. När 
Årstaskolan ställs om till en treparallellig organisation 
kommer det inte finnas en skola med ledig 
högstadiekapacitet i norra Årsta som kan ta in dessa fem 
paralleller om inte Skanskvarnsskolan byggs ut. 
 

4. Inför Årstaskolans återflytt, som planeras 2025, ska ett 
projekt för ventilation och verksamhetsanpassningar 
påbörjas. På grund av myndighetsanmärkningar på 
ventilationen får projektet inte skjutas fram längre än till 
höstterminen 2026. Under tiden projektet pågår kommer 
skolan internevakuera sina elever till de tillfälliga 
paviljongerna. Om skolan inte kan evakueras till sina egna 
paviljonger behövs en annan evakueringslösning. 

 

Ärendet 
Projektet syftar till att tillskapa en F-9 skola med plats för 960 
elever, varav 60 platser är för integrerad Rh- och grundsärskola, 
med säkerställd tillgänglighet i hela skolan. Kapacitetsökningen 
innebär både om-, till- och nybyggnation inom gällande detaljplan 
samt rivning av två byggnader. 
 
Eftersom verksamheten är kvar i lokalerna under hela ny- och 
ombyggnationen genomförs byggproduktionen i två etapper. Etapp 
1, bl.a. nybyggnation av hus G, är klar och verksamheten flyttade in 
vid terminsstart ht 2022. Under etapp 1 revs hus A och F där hus A 
innehöll en idrottssal och hus F var tomställt. Hus G har byggts och 
innehåller tillagningskök, matsal, fullstor idrottshall samt hemvister. 
Del av skolgård, närmast hus G, har byggts om.  
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Ny situationsplan Skanskvarnsskolan, hus A och F är rivna och ny 
byggnad, hus G, är placerad där hus A tidigare fanns  
 
Etapp 2 är tänkt att utföras i deletapper, där den första deletappen är 
ombyggnation av hus C. I hus C tillskapas specialsalar, elevhälsa 
och personaladministration utökas och en hiss tillkommer som 
tillgänglighetsåtgärd. Nästa deletapp är hus B och D där mindre 
ombyggnationer genomförs såsom kompletteringar av WC och 
RWC. I sista deletappen byggs hus E till med fläktrum och 
grupprum. Andra halvan av skolgården byggs om under etapp 2. 

Viss evakuering, för några ämnen, är nödvändig. Under etapp 1 har 
idrottslektionerna varit förlagda till Enskedehallen och under etapp 
2 är slöjdlokalerna flyttade till andra, för ändamålet ombyggda 
lokaler, inom befintliga byggnader. Under etapp 2 har även 
personaladministrationen och elevhälsan flyttat till andra lokaler 
inom befintliga byggnader. Hemkunskapsundervisning kan inte 
utföras under produktionsetapp 2 utan kommer att förläggas till 
närliggande skola.  

Tidplan (SISAB)  
Produktionsstart av etapp 2 har försenats cirka sex månader. 
Ursprunglig planerad produktionsstart var september 2022, men 
p.g.a. överprövad upphandling har kontrakt ännu inte tecknats med 
entreprenör. Verksamheten har flyttat ut från hus C i avvaktan på 
ombyggnation. 
 
Projektet beräknas vara klart till sommaren 2024 med tillträde för 
verksamheten juli 2024, vilket är sex månader senare än vad som 
redovisades i genomförandeofferten. Föreslagen tidplan gäller  
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under förutsättning att kontrakt kan tecknas omgående med tilldelad 
entreprenör. 
 
Tidplanen förutsätter kontraktstilldelning innan slutliga beslut 
fattats. 

Konsekvenser av försenad tidplan 
Byggförseningen på sex månader bedöms inte ha en allvarlig 
inverkan på den planerade kapaciteten i området, då 
Skanskvarnsskolans tidplan för intagning av elever till årskurs 7 
samt grundsärskola höstterminen 2024 inte påverkas. Om det 
uppstår förseningar i hus E och skolgården kan detta lösas genom 
intern evakuering av förskoleklasserna Däremot skulle ytterligare 
förseningar ha följande inverkan: 

 Kapaciteten i årskurs 7 skulle behöva ökas med en parallell 
för läsåret 2024/2025, och med ytterligare en parallell för 
läsåret 2025/2026 i lokaler som inte finns i dagsläget.  

 Den fristående förskolan, som finns i skolans lokaler, 
behöver evakueras internt. 

 Grundsärskoleeleverna skulle kortsiktigt behöva placeras i 
lokaler som ej är anpassade. Alternativa lokaler är inte 
undersökta än.  

En alternativ lösning som prövats är att använda paviljongerna vid 
Årstaskolan under läsåret 2024–2025 för att utöka med en parallell i 
årskurs 7 och på så sätt täcka underskottet av högstadieplatser till 
dess att projektet på Skanskvarnsskolan är färdigställt. Det 
förutsätter att planerad evakuering av Årstaskolan till paviljongerna 
pausas och att Skanskvarnsskolans återflytt till de permanenta 
lokalerna skjuts fram till 2026. Lösningen bedöms möjlig men 
förordas inte då Årstaskolan har ett föreläggande gällande 
ventilationen, vilket föranleder att arbetet med att åtgärda detta bör 
starta snarast möjligt.  
 

Ekonomi (SISAB och UTBN)  
Projektkostnaden, inklusive indexuppräkning om 3 mnkr, är 
beräknad till 334,4 mnkr, varav 332,4 mnkr är finansierat av 
hyresgäst. Index är beräknad från basmånad november 2022 till 
projektets ibruktagande sommaren 2024. 
 
Projektkostnaden exklusive indexuppräkning är 331,4 mnkr, med 
basmånad november 2022. Med hyresgästens omkostnadstillägg 
och kreditiv är total kostnad 338,8 mnkr, varav hyresgästens del är 
336,8 mnkr. Av dessa direktfinansieras 5,8 mnkr och resterande 
belopp om 331,0 mnkr är hyresgrundande. Hittills upparbetade 
kostnader i projektet är ca 230 mnkr.  
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Projektkostnads-
redovisning 

Prognos  
november 
2022 (kr) 

Genomförande-
offert  
2018-08-24 (kr) 

Diff (kr) 

Utbildningsförvaltninge
n 

329 400 000 254 000 000 +75 400 000 

SISAB 2 000 000 0 +2 000 000 

Summa projektkostnad 331 400 000 254 000 000 +77 400 000 

Total kostnad 
(projektkostnad inkl 
omkostnadstillägg och 
kreditiv) 

338 800 000 265 600 000  

 Varav HG del  336 800 000 265 600 000  

   Varav direktfinansierat 5 800 000 5 800 000  

   Varav hyresgrundande 331 000 000 259 800 000  
 
För redovisad kostnadsprognos bedöms den tillkommande hyran 
enligt nedan.  
Prognos tillkommande hyra  Hyra i kr/år, 

ca 

Hyresgrundande belopp 331 mnkr (Räntesats 0,73%) 14,5 mnkr/år 

Summa DoU/inhyrning/ (inkl. nyproduktionsrabatt*) 4,6 mnkr/år 

Tomträtt  0,5 mnkr/år 

Summa tillkommande hyra, år 1  19,6 
mnkr/år 

Nuvarande hyra 8,2 mnkr/år 

Total hyra för hela skolan efter projektets 
genomförande 

27,8 
mnkr/år 

Med en ränta på 2,0 % (kalkylberäkningsprocent) beräknas 
tillkommande hyra, år 1, till 23,7 mnkr/år. 

Förändring sedan genomförandebeslut 
Projektkostnaden har beräknats öka med 77,4 mnkr varav 
utbildningsförvaltningens del är 75,4 mnkr. De merkostnader som 
uppstått finns i tabellen nedan och är framför allt en ökning av 
byggkostnadsindex på grund av omvärldsläget och markarbeten. 
 
En stor del av ökningen, 65,8 mnkr, motsvaras av den 
kostnadsutveckling (index) som varit från augusti 2018, då 
genomförandeofferten utfärdades, till november 2022.  
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Merkostnader Kostnads-
bedömning 

Tilläggsbeställningar och sena ändringar som bidragit 
till ökade projekteringskostnader. 

ca 8 mnkr 
(varav SISABs 
del 2 mnkr) 

Betydligt större markarbeten, schaktmängder och 
mängder förorenade massor, för nybyggnation av hus 
G än vad som var projekterat och ingick i anbudet.  

ca 22 mnkr 

Ökade projekteringskostnader under både 
projekterings- och produktionsskedet och 
merkostnader för projekt- och byggledning. Många 
frågor från entreprenör och ÄTA-hantering under 
produktion av etapp 1. 

ca 18 mnkr 

Större mängd ÄTOR under etapp 1 än planerat och 
ökad budgetreserv för ÄTOR under etapp 2. 

ca 20 mnkr 

Ökad budgetreserv pga omvärldssituationen för 
produktion av etapp 2. 

ca 10 mnkr 

Summa  ca 78 mnkr 

 
Av ovan kostnadsökningar om 78 mnkr är 58 mnkr hänförliga till 
etapp 1, vilket hanterats bland annat genom ianspråktagande av 
riskreserven.  
 
Den extraordinära kostnadsutvecklingen av index på grund av 
omvärldsläget har fram till idag beräknats till sammantaget 65,8 
mnkr, varav cirka 22 mnkr beräknats för etapp 2. Från basmånad 
november 2022 bedöms index uppgå till 3 mnkr.  
 
Projektet har tillsammans med styrgrupp och på kontraktsmöten 
med utbildningsförvaltningen diskuterat möjligheter till besparingar 
och ser inte några möjligheter till att ändra på omfattningen utan att 
det påverkar hyresgästens behov av omfattning med projektet. 
Projektet har föreslagit att inte genomföra ombyggnation av hus E 
vilket bedöms kunna ge en besparing på ca 8 mnkr, men då uppfylls 
inte målet på antalet nya elevplatser. Utbildningsförvaltningen har 
varit tydliga med att den besparingen då inte är aktuell. 
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Fakta   
Organisation  årskurs F-9 
Färdigställd  år 2024 
Kapacitet  960 elevplatser 
Area (BRA)  14629 kvm (tillkommande 

5127 kvm, avgående 1141 
kvm) 

Hyreskostnad (år 1)  19 600 tkr/år 
Hyreskostnad beräknad med 
kalkylberäkningsprocent (år 1)  
 

23 700 tkr/år 

Direktfinansiering  5 800 tkr 
 
Nyckeltal   
Hyreskostnad/plats  28 960 kr/plats 
Hyreskostnad/plats (beräknad 
med kalkylberäkningsprocent) 

33 230 kr/plats 
 

Area/plats  15,2 kvm/plats 
 

Risker (SISAB och UtbN)  
Följande risker är identifierade för etapp 2: 
 

 Risk finns för en ytterligare försenad produktionsstart av 
etapp 2 om inte kontrakt kan tecknas omgående med 
tilldelad entreprenör. Konsekvenser finns beskrivna i 
Behovsanalysens slutsats. 

 Fel och brister i förfrågningshandlingarna och okända 
förutsättningar i befintliga byggnader vilket kan resultera i 
merkostnader. 

 Färdigställandetiden kan förskjutas p.g.a. rådande situation i 
Ukraina och omvärlden. 

 Ökade materielkostnader p.g.a. rådande situation i Ukraina 
och omvärlden. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB 
och utbildningsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret 
och Stockholms stadshus AB är genomfört.  
 
Inom utbildningsförvaltningen kommer ärendet att behandlas i 
samverkan med de fackliga organisationerna den 17 januari 2023. 
Utbildningsnämndens och SISAB:s gemensamma råd för 
funktionshinderfrågor kommer att få möjlighet att behandla ärendet 
vid sammanträdet den 18 januari 2023. 
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Förvaltningens synpunkter och förslag 
SISAB och utbildningsförvaltningen föreslår att projektet slutförs 
enligt ny framtagen kostnadsprognos. Besparingar i projektet har 
diskuterats men kräver att omfattningen för projektet förändras, 
därför har detta avfärdats. Behov av nya elevplatser på 
Skanskvarnsskolan för grundskola, utbildning för rörelsehindrade 
ungdomar, grundsärskola och tillgänglighetsanpassningar är 
styrande.  

Jämställdhetsanalys 
Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv.  

Barnkonsekvensanalys 
Projektet syftar till att möta den förväntade ökningen av elever i 
Årsta. Genom att öka kapaciteten uppfyller staden artikel 28 i 
barnkonventionen om att alla barn har rätt till utbildning.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat 
genomförandebeslut för projektet ny- och ombyggnad av 
Skanskvarnsskolan, till en projektkostnad om 334,4 mnkr inklusive 
index, varav utbildningsförvaltningens del är 332,4 mnkr. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del 
att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ny- och 
ombyggnad av Skanskvarnsskolan, till en projektkostnad om 334,4 
mnkr inklusive index, varav utbildningsförvaltningens del är 332,4 
mnkr.  
 
Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande 
uppdra åt VD att genomföra projektet på uppdrag av 
utbildningsförvaltningen.  
 
Utbildningsnämnden beslutar för egen del att godkänna 
utbildningsförvaltningens förslag om att genomföra ny- och 
ombyggnad av Skanskvarnsskolan till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 331 mnkr, med en 
beräknad tillkommande första årshyra om cirka 19,6 mnkr. 
 
Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott 
om godkännande av förslag om att genomföra ny- och ombyggnad 
av Skanskvarnsskolan till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 331 mnkr, med en beräknad tillkommande 
första årshyra om cirka 19,6 mnkr. 
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