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Utlåtande Rotel I, Rotel III (Dnr KS 2022/1305) 

Reviderat genomförandebeslut avseende 
Skolfastigheter i Stockholm AB:s om-, till- och 
nybyggnation av Skanskvarnsskolan, Ringsjön 1, 
Årsta 
 

Framställan från Stockholms Stadshus AB 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Emilia Bjuggren 

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2018 fick Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) en beställning av 

utbildningsnämnden att genomföra en om-, till- och nybyggnation av 

Skanskvarnsskolan i Årsta. Målet med projektet är att öka kapaciteten för att möta det 

ökade behovet av elevplatser i norra Årsta. Projektet ska tillskapa en F-9 skola med 

plats för 960 elever varav 60 grundsärskolplatser.  

Projektet genomförs i två etapper, varav etapp 1 är avslutad och etapp 2 är försenad 

med sex månader på grund av överklagad upphandling. I samband med detta togs en 

ny kostnadsprognos för projektet fram, vilket föranleder detta reviderade 

beslutsunderlag. 

En kostnadsprognos från november 2022 visar att projektet beräknas öka med knappt 

78 mnkr från 256,4 mnkr till 334,4 mnkr. En övervägande del av ökningen är 

hänförlig till prisindexutveckling. 

Inför detta beslut har prognosen för totala investeringsutgiften (inkl. 

prisindexuppräkning) reviderats till 334,4 mnkr. Projektet planeras vara färdigt för 

inflyttning till juni 2024. Utbildningsnämndens del av den totala projektkostnaden 

uppgår till 332,4 mnkr. SISAB:s underhållsåtgärder uppgår till två mnkr. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret noterar att då projektet befinner sig i ett 

genomförandeskede och har upparbetat kostnader på omkring 230 mnkr, är det inte 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm AB:s om-, till- och 

nybyggnation av Skanskvarnskolan, Ringsjön 1, i Årsta med en projektkostnad 

(inkl. index) om 334,4 mnkr godkänns. 
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längre möjligt att avbryta eller göra större omtag utan negativa konsekvenser på 

utbildningsverksamheten.  

Utifrån en samlad bedömning anser koncernledningen och stadsledningskontoret att 

projektet ska slutföras enligt ursprunglig omfattning och ny prognos. 

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. Gemensamt samråd har genomförts med SISAB och 

utbildningsförvaltningen.  

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Hösten 2018 fick SISAB en beställning av utbildningsnämnden att genomföra en om-

, till- och nybyggnation av Skanskvarnsskolan i Årsta. Målet med projektet är att öka 

kapaciteten för att möta det ökade behovet av elevplatser i norra Årsta. Vi delar 

Stockholms stadshus AB:s och stadsledningskontoret samlade bedömning att då 

projektet befinner sig i ett genomförandeskede är det inte längre möjligt att avbryta 

eller göra större omtag utan negativa konsekvenser på utbildningsverksamheten och 

att projektet ska slutföras enligt ursprunglig omfattning och ny prognos.   

Vi delar även Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets uppfattning att 

det är nödvändigt att projektet arbetar aktivt med prioriteringar för att hålla nere 

kostnadsutvecklingen och uppmanar projektet att noga bevaka och hantera de 

kostnader och risker som kvarstår i den sista etappen.  

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande SISAB, Skanskvarnskolan, dnr KS 2022/1305-1 

2. Protokollsutdrag SISAB, Skanskvarnskolan, dnr KS 2022/1305-2 

3. Offert (SEKRETESS 19 kap. 1 § OSL), dnr KS 2022/1305-3 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andrea 

Hedin (alla M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Vi konstaterar att projektet har fördyrats med 78 miljoner kronor sedan det 

föregående genomförandebeslutet, där en stor del av ökningen är hänförlig till 

prisindexutvecklingen. Då projektet redan är inne i genomförande är det inte rimligt 

att avbryta produktionen. Det är dock av yttersta vikt att projektet inte fördyras 

ytterligare och vi instämmer i koncernledningens och stadsledningskontorets 

uppmaning till projektet att noga bevaka och hantera de kostnader och risker som 

kvarstår i den sista etappen. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 8 mars 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M), 

Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) med hänvisning till Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 

Ersättaryttrande gjordes av Nike Örbrink (KD) med hänvisning till Moderaternas 

och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

Hösten 2018 fick SISAB en beställning av utbildningsnämnden att genomföra en om-

, till- och nybyggnation av Skanskvarnsskolan i Årsta. Målet med projektet är att öka 

kapaciteten för att möta det ökade behovet av elevplatser i norra Årsta. Projektet ska 

tillskapa en F-9 skola med plats för 960 elever varav 60 grundsärskolplatser.  

Projektet genomförs i två etapper, varav etapp 1 är avslutad och etapp 2 är försenad 

med sex månader på grund av överklagad upphandling. I samband med detta togs en 

ny kostnadsprognos för projektet fram, vilket föranleder detta reviderade 

beslutsunderlag. 

En kostnadsprognos från november 2022 visar att projektet beräknas öka med knappt 

78 mnkr från 256,4 mnkr till 334,4 mnkr. En övervägande del av ökningen är 

hänförlig till prisindexutveckling. Inför detta beslut har prognosen för totala 

investeringsutgiften (inkl. prisindexuppräkning) reviderats till 334,4 mnkr. Projektet 

planeras vara färdigt för inflyttning till juni 2024. Utbildningsnämndens del av den 

totala projektkostnaden uppgår till 332,4 mnkr. SISAB:s underhållsåtgärder uppgår 

till två mnkr. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret noterar att då projektet befinner sig i ett 

genomförandeskede och har upparbetat kostnader på omkring 230 mnkr, är det inte 

längre möjligt att avbryta eller göra större omtag utan negativa konsekvenser på 

utbildningsverksamheten.  

Utifrån en samlad bedömning anser koncernledningen och stadsledningskontoret att 

projektet ska slutföras enligt ursprunglig omfattning och ny prognos.    

Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari 2023 

följande. 

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.  

Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm ABs om-, till- och 

nybyggnation i Skanskvarnskolan i Årsta med en projektkostnad (inkl. index) 

om 334,4 mnkr godkänns.  

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.  

1. Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm ABs om-, till- och 

nybyggnation i Skanskvarnskolan i Årsta med en projektkostnad (inkl. index) 

om 334,4 mnkr godkänns.  

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontorets gemensamma 

tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2023 har i huvudsak följande lydelse. 
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Bakgrund 

SISAB fick under hösten 2018 en beställning av utbildningsnämnden att genomföra 

en om-, till- och nybyggnad av Skanskvarnsskolan i Årsta. Vid genomfört projekt ska 

skolan ha en kapacitet med totalt 960 elever fördelat på årskurs F-9. Denna utökade 

kapacitet ska möta det ökade behovet av elevplatser i Årsta samt inkludera ett 

tillagningskök, matsal och en fullstor idrottssal.  

Våren 2019 godkände SISABs styrelse och kommunstyrelsens ekonomiutskott 

genomförandebeslutet om 266 mnkr. Under våren 2022 överprövades upphandlingen 

och i november reviderades prognosen för projektet. I etapp 1 finns det faktiska 

kostnadsökningar och prognosen för etapp 2 visar på kostnadsökningar även i denna 

del. I och med kostnadsökningarna, till stor del beroende på indexförändringar, 

reviderades kostnadsprognosen för båda etapperna till 334,4 mnkr, vilket i enlighet 

med kommunfullmäktiges investeringsregler föranleder ett reviderat 

genomförandebeslut då projektet numera är att definiera som stort projekt (större än 

300 mnkr).  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. Gemensamt samråd har genomförts med SISAB och 

utbildningsförvaltningen.  

Projektet  

Projektet syftar till att utöka Skanskvarnsskolan från F-6 till en F-9 skola med plats 

för 960 elever (tidigare 470 elever), varav 60 platser är avsedda för barn med 

rörelsehinder och grundsärskola. Kapacitetsökningen innebär både en om-, till- och 

nybyggnation inom gällande detaljplan samt rivning av två byggnader. 

Verksamheterna är kvar i lokalerna under hela ny- och ombyggnationen, varför 

byggproduktionen genomförs i två etapper. Den första etappen, som färdigställdes i 

augusti 2022, innebar nybyggnation av hus G (tillagningskök, matsal, fullstor 

idrottshall samt hemvister), rivning av två byggnader samt ombyggnation av del av 

skolgården. 

Etapp 2, som är den etapp som återstår i projektet, är tänkt att genomföras i 

deletapper: 

Deletapp 1: Ombyggnation av hus C, där det tillskapas specialsalar för bland annat 

NO, slöjd, musik, bild och hemkunskap.  

Deletapp 2: Mindre ombyggnationer i hus B och D, såsom kompletteringar av WC 

och RWC.  

Deletapp 3: Tillbyggnad av fläktrum och grupprum i hus E samt åtgärder på 

resterande del av skolgården. 
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Ny situationsplan Skanskvarnsskolan. Nybyggnation, hus G, är placerad där hus A tidigare fanns.  

Tidplan och beslut 

Skolan beräknas färdigställd sommaren 2024 vilket är en försening med cirka sex 

månader jämfört med tidplanen i det ursprungliga genomförandebeslutet.  

Reviderat genomförandebeslut har beslutats i SISABs styrelse den 14 december 2022, 

och planeras till utbildningsnämnden och koncernstyrelsen i januari 2023. Besluten i 

kommunstyrelsens ekonomiutskott är planerat till februari, och därefter följer 

kommunstyrelsen i mars och slutligen kommunfullmäktige i april. 

Ekonomi 

Projektet har under första etappen redovisat ökade kostnader för tillkommande 

markarbeten och projektering. Kostnadsläget i omvärlden och den indexutveckling 

som skett i byggbranschen har medfört ökade entreprenadkostnader för den andra 

etappen. Den uppdaterade kostnadsprognosen som projektet gjorde i november 2022 

visar att den totala projektkostnaden bedöms uppgå till 334,4 mnkr. Hittills 

upparbetade kostnader i projektet är cirka 225 mnkr.  

Årshyran per elevplats uppgår till 28 960 kronor, eller 33 230 kronor räknat med 

kalkylberäkningsprocent på två procent.  

Förändringar kostnadsposter  

De största tillkommande kostnaderna i projektet är mer omfattande markarbeten, 

schaktmängder och förorenade massor avseende nybyggnation av hus G (etapp 1). 

Ökade kostnader för projektering under både projekterings- och produktionsskedet 

avser både etapp 1 och 2. Tilläggsbeställningarna avser båda etapperna, merparten är 

dock redan genomförda i etapp 1. Påverkan av omvärldsläget avser enbart etapp 2 
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medan ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTOR) blev fler under etapp 1 än planerat och 

budgetreserv för ÄTOR under etapp 2 har ökats. 

Projektkostnader (mnkr) Prognos nov 

2022 

Beslut 2018 Differens 

Markarbeten 33 11 22 

Projektering 38 20 18 

Tilläggsbeställningar 8 0 8 

Omvärldspåverkan 10 0 10 

Ändrings- och 

tilläggsarbeten 

(ÄTOR)/budgetreserv 

47,5 27,5 20 

Summa 136,5 58,5 78 

Besparingsåtgärder 

Projektet har sett över potentiella besparingsåtgärder i samband med att prognosen 

justerades. Behovet av elevplatser i Skanskvarnsskolan har varit styrande för 

utbildningsnämnden. Projektet har därför valt att inte göra några justeringar i 

projektomfattningen i syfte att minska kostnaderna.  

Risker 

Risker som är identifierade och kvarstår för etapp 2 avser fel och brister i 

förfrågningshandlingar och okända förutsättningar i befintliga byggnader. 

Färdigställandetiden kan förskjutas och materialkostnader kan ytterligare stiga på 

grund av rådande situation i omvärlden, vilket är en ytterligare identifierad risk. 

Projektet har avsatt cirka 20 mnkr, motsvarande 18 procent av den återstående 

kostnaden i projektet, i riskreserv.  

Synpunkter och förslag 

Koncernledningen och stadsledningskontoret konstaterar att förslaget att utveckla 

Skanskvarnsskolan och den befintliga skolfastigheten till att även kunna inrymma 

ytterligare verksamhet uppfattas som en effektiv lokalplanering. 

Årshyran per elevplats uppgår till 28 960 kronor, eller 33 230 kronor räknat med 

kalkylberäkningsprocenten. Hyresnivån är hög och med en, från och med 2023, högre 

internränta är projektet på en nivå som normalt sett inte föreslås godkännas. Det är 

därför nödvändigt att projektet arbetar aktivt med prioriteringar för att hålla nere 

kostnadsutvecklingen.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar projektet att noga bevaka och 

hantera de kostnader och risker som kvarstår i den sista etappen.  

Utifrån en samlad bedömning anser koncernledningen och stadsledningskontoret att 

projektet ska slutföras enligt ursprunglig omfattning och ny prognos.   

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår koncernledningen och 

stadsledningskontoret att koncernstyrelsen respektive kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige beslutar om att godkänna reviderade genomförandebeslutet 

avseende ny-, till- och ombyggnad av Skanskvarnsskolan i Årsta.  


