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Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2022/1444) 

Projekt Upprustning av Östermalmstorg  
 

Genomförandebeslut  
Framställan från trafiknämnden 
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 6 mars 2023 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Lars Strömgren 

Sammanfattning av ärendet 

Östermalmstorg ska rustas upp med målet att åstadkomma ett trevligt, ljust, tryggt 

och trivsamt torg. Det ska utformas så att det blir en attraktiv mötesplats som är 

flexibel, lätt att nå och inbjudande att vistas på för alla.  

Torgets historiska centralaxel hålls öppen så att fri sikt och fri passage i öst-västlig 

riktning medges. Stenhällarna läggs i öst-västlig riktning istället för som tidigare 

diagonalt. Nybrogatans anslutning norrifrån utformas som en vändplats. Ett 

sammanhållet gångtrafikantområde skapas längs Humlegårdsgatan och vidare runt 

Saluhallen mot södra delen av Nybrogatan samt hela torgytan. Storgatan byggs om 

till cykel- och gångbana mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan. Sittmöbler ska 

placeras både i sol och skugga och en yta reserveras i torgets nordöstra del för en 

restaurangbyggnad, med plats för uteservering. Torghandeln utökas till att rymma sex 

torgstånd om vardera cirka 30 kvm, som placeras på torgets södra del. 

Bedömningen är att byggstart kan ske i oktober 2023 med ett färdigställande av 

projektet sommaren 2025. Den totala investeringsutgiften för projektet beräknas till 

135 mnkr. 

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 mars 2023 

enligt kommunallagens regler om minoritetsåterremiss. Motiveringen till 

återremissen gällde ett antal invändningar mot det framlagda förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Som svar på minoritetsåterremissen hänvisas till vad som sägs i utlåtandet. 

2. Trafiknämnden medges rätt att genomföra upprustning av Östermalmstorg 

till en utgift om 135,0 mnkr. 

3. Utgifterna för 2023 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 
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Invändningarna berörde i huvudsak värnandet av torgets höga kulturhistoriska värde, 

möjligheten till uppförande av kiosk och servering, val av möbler, behovet av mer 

grönska, ersättning av borttagna parkeringsplatser, möjliggörande av levande 

kulturyttringar, småskaliga evenemang och debatter samt alternativ till den föreslagna 

vändplatsen. 

Beredning efter minoritetsåterremiss 

Ärendet har efter kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta att återremissen kan 

anses besvarad med hänvisning till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att 

trafiknämnden medges rätt att genomföra upprustning av Östermalmstorg till en utgift 

om 135,0 mnkr samt att utgifterna för 2023 ska inrymmas inom nämndens 

investeringsbudget och utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 

Beredning före minoritetsåterremiss 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret ser att Östermalmstorg har ett eftersatt behov av upprustning 

och att det är ett lämpligt tillfälle att det åtgärdas. Stadsledningskontoret konstaterar 

att prioriteringar har gjorts i projektet för att sänka utgifterna, trots detta har utgifterna 

ökat på grund av inflationen. Därför ser kontoret att det är positivt att 

genomförandebeslutet kan rymmas inom ram och att beslutsunderlag för kommande 

ärenden kommer att utvecklas på trafikkontoret. 

Föredragande borgarrådets synpunkter efter minoritetsåterremiss 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 mars januari 2023 att återremittera ärendet 

med stöd av kommunallagens regler om minoritetsåterremiss.  

 

I reservationer har minoritetspartierna framfört invändningar gällande värnandet av 

torgets höga kulturhistoriska värde, möjligheten till uppförande av kiosk och 

servering, val av möbler, behovet av mer grönska, ersättning av borttagna 

parkeringsplatser, möjliggörande av levande kulturyttringar, småskaliga evenemang 

och debatter samt alternativ till den föreslagna vändplatsen. Det förslag som lades 

fram 6 mars svarar enligt min mening redan mot de frågor som återremissen ställde. 

 

Utformningen i förslaget knyter an till att torget historiskt har varit ett utpräglat 

handelstorg med en stark koppling till saluhallen. Det öppna salutorget bibehålls i 

förslaget, tillsammans med plats för torghandel. Det kommer också att finnas yta för 

publika evenemang och el kommer finnas tillgängligt för både torghandel och 

evenemang.  
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Östermalmstorg anlades som ett axialtorg med den öst-/väst-gående Storgatan som 

huvudaxel. Torget har alltid haft en tydlig mittaxel och en öppen sida mot Hedvig 

Eleonoras kyrka och den gröna kyrkoparken, där siktlinjen nu bevaras i 

utformningen. I markbeläggningen återanvänds delar av den gamla beläggningen, 

vilket också återknyter till historien. Det historiska perspektivet har med andra ord 

beaktats. 

Det finns målpunkter runt Östermalmstorg, vilket ger det goda förutsättningar för att 

torget åter ska bli en levande plats. Gestaltningen är utformad för att kunna rymma 

café eller restaurangverksamhet i framtiden, och tekniska förberedelser har gjorts för 

framtida byggnad. Möbleringen är gjord med god arkitektonisk kvalitet och fler 

sittplatser tillkommer jämfört med tidigare, så att fler människor kan spendera längre 

tid på torget. 

Det har även uppmärksammats att mer grönska behövs vid torget. Gestaltningen i 

detta ärende innehåller glädjande fler träd än tidigare förslag, där det även tillkommer 

stora flyttbara urnor med blommande mindre träd och sommarblomster.  

För parkering av bilar försvinner ett fåtal platser, vilket är en väl avvägd användning 

av ytan på torget. För cyklar tillkommer istället parkeringsplatser, vilket är i linje med 

ambitionen om att öka det hållbara resandet i staden. Samtidigt tydliggörs det att 

torget är en plats för gående genom sammanhängande markbeläggning och genom att 

minska trafikrörelserna över torget. När vi satsar på en miljö för människor så blir 

staden, och i detta fall Östermalmstorg, mer levande. 

Föredragande borgarrådets synpunkter före minoritetsåterremiss 

Den rödgröna majoriteten vill skapa en tryggare, trevligare och mer levande stad, med 

större plats för människor. Torg ska i högre grad fyllas av folkliv, kulturinslag, träd 

och grönska. Tunnelbanehallens tak vid Östermalmstorg har renoverats och när den 

renoveringen nu är färdigställd är det lämpligt att även genomföra en renovering av 

torgytan, för att skapa mer av de kvaliteter som gör staden levande. 

Östermalmstorg ska rustas upp med målet att åstadkomma ett trevligt, ljust, tryggt 

och trivsamt torg. Avvägningar har gjorts mellan olika aspekter för att respektera det 

historiska arvet samtidigt som nya behov har tillkommit. Torget ska utformas så att 

det blir en attraktiv mötesplats som är flexibel, lätt att nå och inbjudande att vistas på 

för alla. 

Delar av stenbeläggningen med ljus granit kan återanvändas, vilket bibehåller delar 

av det historiska arvet och minskar miljöpåverkan av ombyggnationen. Det ska bli ett 

större sammanhållet gångtrafikantområde runt torget för att göra det mer inbjudande 

att flanera och besöka torget. Fler träd kommer att bevaras för att kunna skugga torget 

och ny belysning installeras för att skapa goda ljusförhållanden när det är mörkt. Fler 

sittmöbler ska sättas upp och en yta reserveras för resturangbyggnad, med plats för 

uteservering. Detta tillsammans med möjlighet för ökad torghandel leder till ett mer 

levande torg.  
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Bilagor 

1. Sammanställning av enkätsvar, Karavan landskapsarkitekter, dnr KS 

2022/1444-1.3 

2. Förslagshandling gestaltning, Karavan landskapsarkitekter, dnr KS 

2022/1444-1.2 

3. Nuvärdeskalkyl, dnr KS 2022/1444-1.1 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Reservation av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andrea Hedin 

(alla M) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att avslå förslag till beslut 

2. Att därutöver anföra 

Vi beklagar att vänsterstyret återkommer utan att ha genomfört några som helst 

revideringar av de förslag som de tidigare presenterade. Exempelvis saknas någon 

som helst plan för mer handel-och restaurangverksamhet eller klarhet i 

hamburgargrillens framtid. Vi kan inte tolka det som annat än att fokus hos 

vänsterstyret handlar om att få projektet överstökat, snarare än att bry sig om hur 

Stockholm ska förvaltas och förbättras.  

Vi vill att Östermalmstorg ska vara en vacker plats i centrala Stockholm som inbjuder 

till liv, möten och torghandel. Torget ska också utformas med respekt för dess 

kulturhistoriska roll. 

Trafikkontorets inriktningsbeslut innebar ett förslag med plats för torghandel, mer 

grönska och större harmonisering med omgivningen än det ursprungliga förslaget. Att 

majoriteten går emot kontorets inriktningsbeslut och vidare med ett förslag som 

kommer resultera i ett ödsligt och kargt Östermalmstorg riskerar att göra torget till en 

otryggplats. 

Planerna för Östermalmstorg har mött stort engagemang. Det visar på betydelsen 

torget har för de boende i närheten och för stockholmarna över lag. Stockholm ska 

utvecklas, växa och förvaltas med större respekt för staden och stadsdelarnas unika 

karaktär samt med stor hänsyn till lokala röster. Trafiklösningen som angränsar till 

torget måste också möjliggöra framkomlighet. Vidare är det viktigt att ha en särskild 

yta för mindre restaurangverksamhet. Vi anser att det är rimligt med lokalyta för fler 

aktörer än tidigare. Det borde även hittas ett sätt att värna grillens verksamhet. 

Den grönblåa majoriteten slog vakt om en gedigen process, trots mycket 

utredningsarbete och medborgardialog levererar vänsterstyret en tråkig och 

ambitionslös upprustning av Östermalmstorg.  
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Vi vill att Östermalmstorg ska vara en vacker och inbjudande plats med fler 

torghandelsplatser i olika storlek, ytor reserverade för uteserveringar och en bättre 

inramning av torget genom mer grönska. 

Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att borgarrådsberedningen beslutar att delvis godkänna kontorets förslag till 

beslut 

2. Att staden möjliggör för att Östermalmsgrillen ges möjligheten att vara kvar 

med korrekt tillstånd. 

3. Att utöver det anföra 

Trafikkontoret har gjort ett gediget arbete med förslaget till upprustning av 

Östermalmstorg inför föreliggande genomförandebeslut. Vikten av medborgardialog 

avseende ombyggnation av torg är av särskild vikt och något vi aktivt har arbetat för 

att trafikkontoret ska införa och fortsätta med.  

Det är därför glädjande att Liberalernas ansträngningar har medfört att dialogmöten 

hållits med medborgare om utformningen av Östermalmstorg.  

Den planerade vändplatsen ianspråktar en alldeles för stor del av torgytan samtidigt 

som framkomligheten för leveranstrafiken försämras då gator upphör eller kortas av. 

Vändplatsen behöver utgå, Nybrogatan enkelriktas från Linnégatan och en smal 

sektion av Humlegårdsgatan åter öppna för trafik i ena riktningen för att få till en 

fungerande trafik- och leveranslösning. Det skulle möjliggöra än fler 

torghandelsplatser, uteserveringar eller caféverksamhet likt tidigare ”Lisa på torget”.  

Kontorets val av möbler och utrustning är anmärkningsvärt för en så anrik plats som 

Östermalmstorg. Istället för att harmoniera med kringliggande landmärken som 

saluhallen och Hedvig Eleonoras kyrka, skapas en kontrast som snarare bryter med 

områdets karaktär. Det lokala engagemanget för torget är ett bevis på platsens 

betydelse för Östermalmsbor. Stockholm ska utvecklas, växa och förvaltas med större 

respekt för staden och stadsdelarnas unika karaktär samt med stor hänsyn till lokala 

röster. 

Det är av särskild vikt att staden tar hänsyn till utformningen av torget avseende mer 

grönska, flera sittplatser och utformningen av cykelframkomligheten runt platsen. 

Handeln är grundläggande för torget som varit handelsplats sedan 1600-talet. Vidare 

är siktlinjen mellan Johannes och Hedvig Eleonoras kyrktorn en helt central del av 

framtida utformningen för att inte tappa för staden viktiga kulturhistoriska värden. 

Ett vanligt sätt att hantera höjdskillnader är att använda cirkulära mönster i 

markbeläggningen, och då torget sluttar ner från Sibyllegatan mot Nybrogatan bör 

cirkulära mönster även prövas för Östermalmstorg. 
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Frågan om Östermalmsgrillen har även dykt upp i samband med frågan om torgets 

upprustning, vi menar att det inte ska vara den enskilda näringsidkarens ansvar att se 

till att stadens kontroller av tillsyn och tillståndsärenden hanterats korrekt. I detta fall 

verkar det som att staden har missat att följa upp grillens tillståndsärende under en så 

lång tid att den blivit preskriberat, därför bör staden ge den berörda näringsidkaren en 

möjlighet att få vara kvar med rätt tillstånd för sin verksamhet. Vi vill även se att 

förvaltningen ser över sina rutiner för att förhindra att framtida missar av liknande 

karaktär inträffar. 

Vidare från Liberalernas sida menar vi att staden ska kunna finna en tillfällig plats i 

nära anslutning var grillen kan fortsätta sin verksamhet under tiden som ytan under 

grillen renoveras.  

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 5 april 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner och Jonas Nilsson (båda M) och Linnéa Vinge 

(SD) som är likalydande med Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen. 

Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att kommunstyrelsen beslutar att delvis godkänna kontorets förslag till beslut 

2. Att staden möjliggör för att Östermalmsgrillen ges möjligheten att vara kvar 

med korrekt tillstånd. 

3. Att utöver det anföra 

Trafikkontoret har gjort ett gediget arbete med förslaget till upprustning av 

Östermalmstorg inför föreliggande genomförandebeslut. Vikten av medborgardialog 

avseende ombyggnation av torg är av särskild vikt och något vi aktivt har arbetat för 

att trafikkontoret ska införa och fortsätta med.  

Det är därför glädjande att Liberalernas ansträngningar har medfört att dialogmöten 

hållits med medborgare om utformningen av Östermalmstorg.  

Den planerade vändplatsen ianspråktar en alldeles för stor del av torgytan samtidigt 

som framkomligheten för leveranstrafiken försämras då gator upphör eller kortas av. 

Vändplatsen behöver utgå, Nybrogatan enkelriktas från Linnégatan och en smal 

sektion av Humlegårdsgatan åter öppna för trafik i ena riktningen för att få till en 
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fungerande trafik- och leveranslösning. Det skulle möjliggöra än fler 

torghandelsplatser, uteserveringar eller caféverksamhet likt tidigare ”Lisa på torget”.  

Kontorets val av möbler och utrustning är anmärkningsvärt för en så anrik plats som 

Östermalmstorg. Istället för att harmoniera med kringliggande landmärken som 

saluhallen och Hedvig Eleonoras kyrka, skapas en kontrast som snarare bryter med 

områdets karaktär. Det lokala engagemanget för torget är ett bevis på platsens 

betydelse för Östermalmsbor. Stockholm ska utvecklas, växa och förvaltas med större 

respekt för staden och stadsdelarnas unika karaktär samt med stor hänsyn till lokala 

röster. 

Det är av särskild vikt att staden tar hänsyn till utformningen av torget avseende mer 

grönska, flera sittplatser och utformningen av cykelframkomligheten runt platsen. 

Handeln är grundläggande för torget som varit handelsplats sedan 1600-talet. Vidare 

är siktlinjen mellan Johannes och Hedvig Eleonoras kyrktorn en helt central del av 

framtida utformningen för att inte tappa för staden viktiga kulturhistoriska värden. 

Ett vanligt sätt att hantera höjdskillnader är att använda cirkulära mönster i 

markbeläggningen, och då torget sluttar ner från Sibyllegatan mot Nybrogatan bör 

cirkulära mönster även prövas för Östermalmstorg. 

Frågan om Östermalmsgrillen har även dykt upp i samband med frågan om torgets 

upprustning, vi menar att det inte ska vara den enskilda näringsidkarens ansvar att se 

till att stadens kontroller av tillsyn och tillståndsärenden hanterats korrekt. I detta fall 

verkar det som att staden har missat att följa upp grillens tillståndsärende under en så 

lång tid att den blivit preskriberat, därför bör staden ge den berörda näringsidkaren en 

möjlighet att få vara kvar med rätt tillstånd för sin verksamhet. Vi vill även se att 

förvaltningen ser över sina rutiner för att förhindra att framtida missar av liknande 

karaktär inträffar. 

Vidare från Liberalernas sida menar vi att staden ska kunna finna en tillfällig plats i 

nära anslutning var grillen kan fortsätta sin verksamhet under tiden som ytan under 

grillen renoveras.  

Särskilt uttalande av Nike Örbrink (KD) enligt följande. 

Östermalmstorg är en historisk samlingsplats med högt kulturhistoriskt värde och 

med en lång tradition av handel och sjudande stadsliv. När torget nu ska rustas upp 

efter flera år av lokala renoveringar och tillfälliga konstruktioner, behöver dess 

karaktär värnas och återskapas med stor hänsyn till platsens historiska betydelse och 

estetik. 

Trafikkontorets tidigare förslag till upprustning har mötts av stor kritik. Bland annat 

inkom arbetsgruppen Östermalmstorgs vänner med ett alternativt förslag till 

utformning. Flera delar av förslaget, samt lokala inspel om torghandel, träd och 

inramning; inrymdes senare i kontorets inriktningsbeslut men har nu beklagligt nog 

tagits bort. 
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Liggande förslag riskerar att skapa ett ödslig och kargt Östermalmstorg. Stora 

stenbelagda ytor utan permanent verksamhet behöver ersättas med fler 

torghandelsplatser i olika storlek, ytor reserverade för uteserveringar och en bättre 

inramning med såväl träd som fontän. Den omtyckta kioskverksamheten på platsen 

behöver också värnas genom att antingen flyttas till en närliggande plats, alternativt 

erbjudas en plats i Östermalmshallen under renoveringen. Under tiden som 

Östermalmshallen renoverades flyttade dess handlare ut på torget – det är inte mer än 

rätt att kiosken välkomnas in i Hallen under den tid som torget nu renoveras. 

Den planerade vändplatsen ianspråktar en alldeles för stor del av torgytan samtidigt 

som framkomligheten för leveranstrafiken försämras då gator upphör eller kortas av. 

Vändplatsen behöver utgå, Nybrogatan enkelriktas från Linnégatan och en smal 

sektion av Humlegårdsgatan åter öppna för trafik i ena riktningen för att få till en 

fungerande trafik- och leveranslösning. Det skulle möjliggöra än fler 

torghandelsplatser, uteserveringar eller caféverksamhet likt tidigare ”Lisa på torget”. 

De parkeringsplatser som föreslås utgå behöver bevaras eller ersättas i närområdet. 

Avslutningsvis är kontorets val av möbler och utrustning anmärkningsvärt för en 

anrik plats som Östermalmstorg. Istället för att harmoniera med kringliggande 

landmärken som saluhallen och Hedvig Eleonoras kyrka, skapas en kontrast som 

snarare bryter med områdets karaktär. Det lokala engagemanget för torget är ett bevis 

på platsens betydelse för Östermalmsbor. Stockholm ska utvecklas, växa och 

förvaltas med större respekt för staden och stadsdelarnas unika karaktär samt med 

stor hänsyn till lokala röster. 
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Ärendet 

Ett beslut om inriktning för projektet Upprustning av Östermalmstorg fattades av 

trafiknämnden 16 december 2021 samtidigt som kontoret gavs i uppdrag att 

informera om förslaget i dialog med allmänheten. En sådan dialog genomfördes 

under våren 2022 varefter förslaget justerades och utvecklades vidare. I det nya 

förslaget har fler träd bevarats, ytan för torghandel har utökats, vattendammen har 

utgått och det tidigare föreslagna cirkulära mönstret i beläggningen har ersatts med 

ljus, tillgänglighetsanpassad natursten i fallande längder i öst-västlig riktning, med 

inslag av befintlig granitsten samt med ledstråk. Ny belysning skapar en tryggare 

plats och ger torget en sammanhållen gestaltning. Fler sittplatser och blomsterurnor 

syftar till att göra platsen tillgänglig, attraktiv och trygg för alla besökare, samtidigt 

som pollare i stål ska skydda mot obehörig trafik, och göra platsen säker för 

oskyddade personer. 

Tidplanen för kvarvarande detaljprojektering, upphandling och byggnation är satt 

utifrån målsättningen att ha en byggstart för trafikkontorets arbeten senast i oktober 

2023. Färdigställande beräknas ske till sommaren 2025.  

Projektets totalutgift beräknas enligt ny framtagen kalkyl till ca 135 mnkr, vilket 

innebär en fördyring med 20 mnkr jämfört med utgiften i inriktningsbeslutet. Den 

enskilt största faktorn till projektets fördyring är ökade marknadspriser. I övrigt har 

projektet ökade utgifter för bland annat tillkommande säkerhets- och trygghetsarbeten 

samt för belysningsarbeten.  

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 mars 2023 

enligt kommunallagens regler om minoritetsåterremiss. Motiveringen till 

återremissen gällde ett antal invändningar mot det framlagda förslaget. 

Invändningarna berörde i huvudsak värnandet av torgets höga kulturhistoriska värde, 

möjligheten till uppförande av kiosk och servering, val av möbler, behovet av mer 

grönska, ersättning av borttagna parkeringsplatser, möjliggörande av levande 

kulturyttringar, småskaliga evenemang och debatter samt alternativ till den föreslagna 

vändplatsen. 

Trafiknämnden 

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2022 följande. 

1. Trafiknämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och föreslår 

att kommunfullmäktige godkänner förslag till genomförande för projekt 

Upprustning av Östermalmstorg och att trafiknämnden medges rätt att 

genomföra projektet Upprustning av Östermalmstorg till en investeringsutgift 

om 135 mnkr. 

2. Trafiknämnden anmäler beslutet till stadsbyggnadsnämnden och till 

Östermalms stadsdelsnämnd. 



 

10 (30) 

3. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingar samt 

teckna avtal inom ramen för föreliggande genomförandebeslut. 

Reservation av Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mikael Valier (KD), se Reservationer 

m.m. 

Reservation av Linnéa Sandström Lange (L), se Reservationer m.m. 

Reservation av Johan Fälldin (C), se Reservationer m.m. 

Reservation av Peter Wallmark (-), se Reservationer m.m. 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2022 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Bakgrund 

Östermalmstorg är ett centralt och välbesökt torg mitt i centrala Stockholm med 

gamla anor och stort kulturhistoriskt värde. Torget har en lång tradition som salutorg 

med liv och rörelse, intensiv aktivitet och genomfartstrafik. Torget har under långa 

perioder varit byggarbetsplats, bl a under åren 1962-65 när tunnelbanan byggdes 

under torget, när teatern Folkan revs (2007-2008), när Saluhallen renoverades och 

torgytan uppläts för en tillfällig saluhallspaviljong (2015-20) och nu senast när 

trafikförvaltningen utför tätskiktsrenovering av biljetthallens takkonstruktion. 

 

 
Bild 1. Bilden visar historisk torghandel på Östermalmstorg med utsikt mot Saluhallen. 

 

När trafikförvaltningens arbeten är färdiga och torget har återlämnats till staden 

behöver torget återställas och förnyas, genom en mer permanent upprustning, och 

återigen vara tillgängligt för stadens medborgare.  

Kontoret påbörjade 2019 planering för detta, och tog fram ett första förslag till 

gestaltning av torget. Trafiknämnden gav sedan (2021-03-11) kontoret i uppdrag att 
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utreda och analysera ett medborgarförslag från nätverket Östermalms vänner, för att 

pröva dess genomförbarhet i sin helhet eller i delar. Efter utredning och bedömning 

presenterades ett bearbetat förslag för trafiknämnden, som 2021-12-16 fattade ett 

inriktningsbeslut. Som tillägg till beslutet gavs kontoret i uppdrag att ge allmänheten 

möjlighet att tycka till om förslaget genom att genomföra en medborgardialog. 

Dialogen som ägde rum på torget i februari 2022 var välbesökt och resulterade i över 

500 enkätsvar som sammanställdes och återredovisades i maj 2022. 

Det förslag som kontoret nu presenterar för beslut om genomförande har utgått från 

förslaget som låg till grund för inriktningsbeslutet men har därefter anpassats och 

utvecklats utifrån enkätsvaren samt utifrån nya förutsättningar. Bl.a. har 

trafiknämnden beslutat om ett nytt trädmål, att för varje träd som måste fällas så ska 

trafikkontoret ersätta detta med två, i syfte att staden ska ha fler träd. Förslaget har 

därför omarbetats så att fler av kastanjerna i söder sparas.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. Avstämningar har skett med 

stadsbyggnadskontoret, samt med fastighetskontoret och exploateringskontoret. 

Samråd har skett med stadsledningskontoret. 

Projektet har redovisats för rådet för funktionshinderfrågor, och synpunkter har även 

inhämtats från polisen, räddningstjänsten, stadsmuseet och skönhetsrådet. 

Särskild dialog har dessutom förts med allmänheten på torget i februari 2022, med 

återredovisning i maj 2022 av inlämnade synpunkter/enkätsvar, i enlighet med beslut 

i trafiknämnden 2021-12-16. 

Mål och syfte  

Projektet syftar till att rusta upp och tillgänglighetsanpassa Östermalmstorg och att 

efter många år av olika temporära byggprojekt återlämna torget till allmänt nyttjande. 

Projektets mål är att med respekt för platsens historia åstadkomma ett trevligt, ljust, 

tryggt och trivsamt torg, som i enlighet med stadens vision ”Möjligheternas 

Stockholm - vision 2040”, bidrar till en mångsidig, hållbar, tillgänglig och dynamisk 

storstad. En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att följa stadens strategi om 

offentliga rum, och utforma torget så att det blir en attraktiv mötesplats som är 

flexibel, lätt att nå och inbjudande att vistas på för alla.  

Befintlig situation  

Östermalmstorg, med anor från 1600-talet, är ett typiskt axialtorg med en tydlig 

huvudaxel i öst-västlig riktning. Torget har historiskt varit ett utpräglat handelstorg 

och har även idag en stark koppling till den anrika och kulturminnesskyddade 

Östermalmshallen, en saluhall som invigdes 1888 och som efter omfattande 

renovering nyinvigdes 2020. Torget är fortfarande i hög grad en levande mötesplats 

med torghandel, butiker, kyrka och hotell, och har besökare från hela staden.  
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Samtidigt har torget med sin ojämna granitsten varit relativt svårtillgängligt, särskilt 

för personer med olika slags funktionsnedsättningar. Trafiksituationen är rörig och 

parkerade bilar har hindrat framkomligheten. Delar av torget har dåligt upplysta 

”baksidor” och det saknas sittplatser. Trädinventeringar har gjorts som visar att flera 

av träden är i dåligt skick då de har utvecklats dåligt pga för lite jord och vatten och 

p.g.a. yttre påkörningsskador. Torget har också farit illa av de många olika 

byggarbeten som pågått under åren och är i behov av förnyelse. 

Under delar av torget ligger tunnelbanans biljetthall för station Östermalmstorg. 

Regionens trafikförvaltning har sedan våren 2022 utfört omfattande arbeten på torget 

i syfte att renovera eller byta det tätskikt som utgör tak för biljetthallen. Arbetena är 

beräknade att slutföras i början av december 2022. 

 
Bild 2. Flygbild över Östermalmstorg innan ombyggnaden av saluhallen. Tunnelbanans biljetthall 

ligger under övre (norra) halvan av torget. 

 

Åtgärdsförslag  

Östermalmstorg med sitt centrala läge i huvudstaden och intill den nyrenoverade 

saluhallen är på många sätt mitt i händelsernas centrum och utgör samtidigt ett lokalt 

stadsdelstorg för de närboende. Torget är livligt trafikerat av fotgängare i alla 

riktningar. En viktig målsättning är därför att torget ska fungera som en attraktiv och 

välgestaltad mötesplats med invånarna i fokus. Torget utformas för att även i 

framtiden vara en öppen, flexibel och demokratisk plats för torghandel, event, 

folksamlingar och möten mellan människor. 

De förändringar som har gjorts sedan inriktningsbeslutet med anledning av 

synpunkter från allmänheten samt andra nya förutsättningar, är bl.a. att fler träd 

bevaras, ytan för torghandel utökas, den föreslagna vattendammen utgår och det 

tidigare föreslagna cirkulära mönstret i beläggningen ersätts med ljus, 

tillgänglighetsanpassad natursten i fallande längder med inslag av befintlig granitsten 
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samt förses med ledstråk. Dessutom har förslaget detaljerats och kompletterats med 

pollare och andra säkerhetsanordningar.  

Förslagets innehåll 

Trafik 

Sibyllegatan har en viktig funktion som huvudgata och infart för angöring. Gatan 

föreslås därför ha fortsatt dubbelriktad cykel- och motorfordonstrafik, inklusive 

lokalbussar med hållplatser vid tunnelbaneuppgången. Sträckan förbi torget höjs upp 

och beläggs med asfalt, som en anpassning till krav från regionens trafikförvaltning. 

Rampen beläggs med fastgjuten smågatsten eller liknande. Gångbanan längs gatans 

östra sida förses med granithällar för att upplevas tillhöra torget. Intill torget anordnas 

en angöringsficka som bl.a. kan användas av torghandeln. Längs torgets norra fasad, 

med in- och utfart från Sibyllegatan, tillåts endast behörig trafik till entréer och 

befintligt garage. Pollare samt blomsterurnor hindrar genomfartstrafik till 

Nybrogatan. 

 
Bild 3. Flygbild över föreslaget nytt torg, sett från Sibyllegatan.  

Nybrogatans anslutning norrifrån utformas som en vändplats, dimensionerad för 12-

meters lastbilar. Därmed stängs torgytan av för fordonstrafik mellan 

Humlegårdsgatan och Nybrogatan i båda riktningar. På så sätt uppnås ett 

sammanhållet gångtrafikantområde från Majorsgatan längs Humlegårdsgatan, som 

nyligen byggts om till gågata, och vidare runt Saluhallen mot södra delen av 

Nybrogatan samt hela torgytan. Kontorets bedömning är att en ombyggnad av denna 

del av Nybrogatan till gågata inte kommer att medföra några betydande konsekvenser 

för trafiken i området. Vändplanen kantas av pollare och blomsterurnor som hinder 

för obehörig trafik och med dimension/material som försvårar för potentiella 

terrorattacker. Framkomlighet för räddningstjänsten säkerställs. 

Nybrogatan söder om torget är idag gågata och även fortsättningsvis tillåts endast 

behörig trafik för bl.a. leveranser till det nya hotellet och andra verksamheter med 

inlastning via gatuplanet. Denna trafik får köra begränsade tider via lokalgatan längs 
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torgets södra fasad och vidare ut på Sibyllegatan. Lokalgatan kommer även framöver 

att ha angöring till bostadsentréer och butiker samt en garageinfart och access till 

biluthyrningsfirma och postkontor, med en mindre vändplats mitt för torgets södra 

fasad. Tillräckligt utrymme för att kunna passera förbi vid pågående soptömning ovan 

sopsugsanläggningen säkerställs. Tidigare parkeringsplatser längs med gatan mot 

torget utgår. 

 
Bild 4. Visionsbild över föreslaget nytt torg, sett från södra Nybrogatan i riktning mot Saluhallen.  

Storgatan stängs av helt för biltrafik på den korta sträckan mellan Sibyllegatan och 

Jungfrugatan och byggs om till cykelbana och gångbana med träd, bänkar och 

belysning. 

Form och struktur 

Torgets omgivande byggnader bildar en inramning och en avgränsning, samtidigt 

som torgets historiska centralaxel hålls öppen så att fri sikt och fri passage i öst-

västlig riktning medges. Formen återfinns i planteringar, sittmöbler, samt i 

markbeläggningen, där stenhällarna läggs i öst-västlig riktning istället för som 

tidigare, diagonalt. 
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Bild 5. Planillustration över förslag Östermalmstorg och Storgatan 

Träd och blomsterflor 

Den tidigare trädraden i norr ersätts efter tätskiktsbytet med nya träd planterade i täta 

trädkar, förslagsvis manna-ask, som fungerar väl i stadsmiljö. De stora 

hästkastanjerna på södra sidan bevaras så långt som möjligt; dock behöver tre träd tas 

ner, p.g.a. skador samt för att möjliggöra infart för räddningsfordon och ge plats för 

ny belysning. Nedtagna träd ersätts med nya, se förslag i bild nedan.  

 

Bild 6. Illustration som visar nyplanterade respektive sparade träd. 

Längs Storgatan föreslås fyra befintliga lindar, som stannat i tillväxt och angripits av 

skadedjur, ersättas med fem nya träd, gärna mongolisk lind - ett dekorativt och 

elegant träd som inte blir högre än 8-10 meter, och som bedöms klara det trånga 

utrymmet för rotsystemen.  
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Totalt sparas tio stora hästkastanjer. Tre kastanjer och fyra lindar tas ned men ersätts 

med 16 nya träd; mannaask och mongolisk lind. Därmed uppfyller projektet 

trädmålet, där ett borttaget träd ska ersättas med minst två. Torget tillförs också mer 

grönska med perenner och blommande buskträd i stora urnor för blomning och 

årstidsvariation. Urnorna av bronsfärgat stål fungerar också som trafikhinder samt 

som informella sittplatser. 

 

Bild 7. Bilden visar exempel på tänkbara nya blomsterflor i vårblomning. 

Markbeläggning och tillgänglighet 

Målet för markbeläggningen är ett golv av hög kvalitet som är anpassat för alla och 

håller över tid. Torget får ett sammanhängande ljust golv från fasad till fasad, där 

trafikytorna tonas ned och de gående prioriteras. Nya släta hällar i ljusgrå/röda 

nyanser läggs i fallande längder, med inslag av befintliga hällar och med stråk av 

smågatsten från platsen. Ett tillgängligt, lågmält och tidlöst golv som möter nutidens 

krav på god tillgänglighet samtidigt som den historiska bohusgraniten från 60-talet till 

delar kan återanvändas på platsen. Val av olika slags sten ger variation och liv.  

Föreslaget golv innebär en förändring jämfört med det förslag som presenterades för 

inriktningsbeslut genom att det cirkulära mönstret har frångåtts. Kontoret har bedömt 

den befintliga markens lutning och konkava form som visuellt ogynnsam för cirkulärt 

mönster. Att lägga stenen i raka fallande längder bedöms även ekonomiskt mer 

fördelaktigt. 
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Bild 8. Bilden visar illustrationer över ny markbeläggning med olika typer av granithällar och 

smågatsten 

Möbler och utrustning 

För att nå flera målgrupper föreslås en variation av sittmöbler, placerade både i sol 

och skugga. Långa solsoffor med sits av trä, armstöd och bekvämt ryggstöd växlas 

med cirkulära sittbänkar kring planteringar. Längs Storgatan föreslås en dubbelsidig 

soffa, modell Klara. Nya skräpkorgar sätts upp, liksom cykelställ i strategiska lägen. 

 
Bild 8. Bilden visar exempel på olika sittmöbler och cykelställ 

Konst och belysning 

Den bronsskulptur av Willy Gordon (”Möte”) som tidigare stod på torget kommer att 

återplaceras i ungefär samma läge som tidigare. Ytterligare konstnärlig utsmyckning 

ska tillföras genom samarbete med Stockholm Konst. 

Ljussättningen av torget anpassas till platsens olika funktioner och behov, där 

trafiksäkerhet, trygghet och rumslighet förstärks med hjälp av belysningen, samtidigt 

som de arkitektoniska värdena lyfts fram. Ljuspunkter med olika höjd och karaktär 

samverkar och skapar en balans mellan allmänljus och accentljus. Val av armaturer 

och material i stolpar mm görs med hänsyn till driftekonomiska och miljömässiga 

aspekter, dvs av god kvalitet med lång hållbarhet. 

Vid fortsatt projektering av belysning föreslås följande inriktning: 

 Torgets allmänljus kommer från tre-fyra stolpar, ca åtta meter höga, med fyra 

lyktor på vardera stolpe, samt ett flertal lägre stolpar , ca fyra-fem meter höga, 

med en toppmonterad lykta. Lyktorna som föreslås är av liknande typ som i 

Kungsträdgården. 
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 Lägre placerade ljuspunkter blir accentljus för en mer intim atmosfär, tex som 

integrerad belysning i möbler eller ljussättning av vegetation. 

 Saluhallens entrébelysning bibehålls genom att befintlig stolpe ersätts med ny. 

 Sibyllegatan förses med ny gatubelysning längs torgets östra sida av samma 

slag som gatan har i övrigt.  

   

Bild 10. Bilden visar konstverket ”Möte” samt exempel på ny belysning och en julgran 

Trafikhinder 

För att hindra genomfart av obehörig trafik på torget behöver pollare eller andra 

trafikhinder monteras. Östermalmstorg är utpekat som ett av stadens torg där 

folksamlingar och opinionsyttringar ska kunna förekomma. För att uppnå en hög 

säkerhet föreslås pollare runt vändplanen vid Nybrogatan, längs gränsen mellan torget 

och Sibyllegatan, framför Saluhallens fasad tvärs över Nybrogatan och  som skydd 

för trafik läng norra fasaden. Pollarna utformas för att klara en påkörning med 7,2 ton 

i 48 km/h, vilket numera är standard i normal stadsmiljö vid nybyggnation. De utförs 

med pollarhölje av lackat stål, med synlig höjd ca 0,6 m, diameter ca 0,2 m och med 

nedgjuten grundläggning. Där skyddsbehovet är som störst placeras de med avståndet 

1,2 meter medan ett avstånd upp till 1,7 meter medges där behovet är lägre.  

 
Bild 11. Vy över det nya torget med föreslagna trafikhinder mot Sibyllegatan 

I arbetet med säkerheten har samråd förts med bl.a. polis och räddningstjänst. I 

huvudsak har deras rekommendationer följts, men efter dialog med 

stadsbyggnadskontoret har vissa anpassningar avseende höjd och avstånd gjorts för 
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att undvika alltför stora visuella konsekvenser. Valet av pollarlösning innebär att 

torget inte uppnår full certifiering, men då kompletteringar görs i form av andra 

skydd, såsom stora nedsänkta blomsterurnor m.m., gör kontoret bedömningen att 

funktionskraven trots detta är uppfyllda och att en god säkerhet med utformning 

anpassad till platsens förutsättningar uppnås. 

 
Bild 12. Bilden visar illustration av täta, höga pollare sett från Sibyllegatan  

Torghandel 

Torghandel är ett viktigt inslag och ger torget liv och rörelse året om. Förslaget har 

utökats till att rymma sex torgstånd om vardera ca 30 kvm, som placeras i 

halvskuggigt läge på torgets södra del. Torgstånden får elanslutning och tillgång till 

vatten via vattenpost. 

Ny restaurangbyggnad 

I detaljplanen från 1976 anges marken som gatumark utan byggrätt. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är dock att byggnader av mindre omfattning 

skulle kunna vara möjliga att uppföra förutsatt att deras verksamhet kan kopplas till 

torgändamål och kan betraktas som en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen. Det 

har dessutom tidigare funnits flera café- och restaurangbyggnader på torget, vilka har 

varit uppskattade. I kontorets föreslagna utformning reserveras därför en yta i torgets 

nordöstra del för en restaurangbyggnad, med plats för uteservering, liknande den som 

funnits på platsen tidigare. Kontoret kommer också låta förbereda för vatten och 

avlopp (VA). 

Ansökan om bygglov samt uppförande av byggnad med tillhörande tekniska 

installationer får hanteras av eventuell framtida verksamhetsutövare. Förutom 

prövning av byggnadens överensstämmelse med detaljplanen prövas också 

byggnadens gestaltning, placering i stadsbilden, lämplighet samt tillgänglighet inom 

ramen för en bygglovsansökan. 

För uppförande av en större byggnad kan en planändring komma att bli aktuell. 
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Befintlig byggnad  

På torget står idag en grillkiosk som drivs av en enskild näringsidkare. Den har stått 

länge på platsen, men är inte historiskt sanktionerad av staden, utan står kvar trots att 

byggnaden idag saknar tillstånd. Föreliggande förslag utgår ifrån att kiosken rivs eller 

flyttas för att möjliggöra en sammanhängande omdaning av torget. I ett senare skede 

kan sedan prövas om ny kiosk kan uppföras någonstans på torgytan. 

Avvägningar 

Under arbetets gång har en mängd avvägningar behövt göras. Det handlar om såväl 

ekonomiska aspekter som tekniska lösningar. Projektet har vägt samman ett antal 

faktorer, såsom krav på hög säkerhet mot terrordåd, krav på god tillgänglighet, 

klimatmedvetenhet, miljömässig och social hållbarhet, kulturhistorisk avläsbarhet, 

bra förutsättningar för drift och underhåll och krav på god gestaltning mm. I arbetet 

med dessa avvägningar har kontoret inhämtat synpunkter från olika håll, och vår 

bedömning är att förslaget nu är väl anpassat till torgets specifika förutsättningar. 

Konsekvenser 

Allmänt 

Kontorets bedömning är att förslaget ökar tillgänglighet, trygghet och säkerhet för 

stadsdelens invånare och besökare, utan att framkomligheten försämras på något 

betydande sätt. Trivseln höjs, säkerheten ökar, skötseln underlättas, torget blir ljusare 

och grönare av den nya beläggningen och den nya växtligheten ger goda 

förutsättningar för en levande torghandel. Ett fåtal p-platser försvinner vilket kan 

upplevas negativt för näringsidkarna på torget. Nya cykelställ underlättar för 

framkomlighet och främjar cykling.  

Trygghet och jämställdhet 

I arbetet med projektet har det funnits en ambition att motverka barriärer och mörka 

ogästvänliga baksidor för att istället släppa in ljus och öppna upp för en ökad 

interaktion mellan torgets verksamheter och omkringliggande butiker. Det är en 

förhoppning att torgets nya ljusa, släta markbeläggning från fasad till fasad 

tillsammans med en vacker och funktionell ny belysning ska göra att alla känner sig 

välkomna och trygga att vistas här. Torgets funktion som mötesplats förstärks med 

inbjudande sittplatser, restaurang och levande torghandel. På så sätt främjas trygghet 

och jämställdhet såväl som integration mellan människor av olika härkomst och olika 

socioekonomisk bakgrund. 

Tidplan 

Tidplanen för detaljprojektering, upphandling och byggnation är satt utifrån 

målsättningen att ha en byggstart för trafikkontorets arbeten senast i oktober 2023. 

Färdigställande beräknas då till sommaren 2025.  
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Tidskritiska moment kan uppstå med anledning av projektets placering mitt i centrala 

Stockholm, med begränsad plats och begränsade möjligheter till trafikavstängningar. 

Det kommer att finnas behov av full åtkomst till entréer och lastintag under hela 

byggtiden, liksom full framkomlighet längs Sibyllegatan för busstrafik och 

utryckningsfordon, vilket innebär en risk för tid och kostnad i projektet. 

Preliminär tidplan för planerade insatser: 

Trafiknämnden beslutar om 

genomförande  

15 december 2022  

Vinter-/sommarmöblering Levande 

Stockholm 

dec 2022-sep 2023 

Kommunfullmäktige beslutar om 

genomförande  

feb 2023  

Trafikkontoret utarbetar bygghandlingar 

och förfrågningsunderlag  

mars-maj 2023 

Stockholms konstråd upphandlar konstnär 

för utarbetande av konstverk 

mars-april 2023 

Trafikkontoret upphandlar entreprenör för 

genomförande av arbetena  

juni-aug 2023 

Trafikkontorets entreprenör påbörjar rivning 

och förberedande arbeten 

okt 2023 

Trafikkontoret avslutar återställningsarbeten juli 2025  

Ekonomi 

Trafiknämnden godkände inriktningsbeslut för projektet i december 2021. I beslutet 

redovisades en investeringsutgift för planering om 12 mnkr. Projektets totala 

investeringsutgift uppskattades till som mest 115 mnkr. Inför projektets 

genomförandebeslut har en ny kalkyl tagits fram baserat på framtagen 

systemhandling. Den totala investeringsutgiften beräknas till 135 mnkr, vilket är en 

ökning med 20 mnkr (17%). I utgiften ingår arbeten på Storgatan och del av 

Sibyllegatan. 

Projektets utgifter för planerings- och projekteringsskedet fram till 

genomförandebeslut beräknas bli något dyrare än tidigare beräknat och uppgår till ca 

13 mkr. 

Mot bakgrund av projektets fördyringar kommer kontoret verka för att 

genomförandet ska ske så kostnadseffektivt som möjligt. Det finns i dagsläget inga 

kända möjligheter att söka medfinansiering för projektet. 

Att den totala investeringsutgiften beräknas bli högre än vad som uppskattades i 

inriktningsbeslutet går att härleda till olika faktorer. 
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 Den senaste tidens stora prisuppgångar inom bygg- och 

anläggningsbranschen är den enskilt störst bidragande faktorn till projektets 

fördyring. Prisförändringar mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut 

har medfört att utgifterna ökat med ca 10 mnkr.  

 För projektet har bland annat utgifter för sten- och andra beläggningsarbeten 

ökat, vilket är exempel på områden som haft prisökningar om ca 30% över 

perioden. 

 Säkerhetsanordningar i form av pollare och urnor ingick inte i 

inriktningsbeslutet. Utgiften för denna del beräknas till cirka 8 mnkr.  

 I inriktningsbeslutet underskattades utgifterna för belysningsarbeten, som har 

ökade utgifter om ca 2 mnkr. En viss del av utgiftsökningen beror även på att 

fler armaturer ingår i aktuellt förslag. 

 Den förlängda projekteringstiden med vissa omtag samt förlängd projekttid 

totalt har medfört att utgifter för projekteringsarbete samt utgifter för 

projekt- och byggledning ökat med ca 5 mnkr.  

Projektet har även minskade utgifter för bland annat trädarbeten och för 

vattendammen, som helt utgått i aktuellt förslag. Sammantaget medförde de 

förändringarna att kalkylbeloppet minskat med 5 mnkr.  

Kontoret kan konstatera att det uppskattade maximala beloppet från 

inriktningsbeslutet inte varit tillräckligt trots att det innehöll stora påslag för risk och 

oförutsett på grund av handlingarnas detaljeringsgrad. Utgiftsökningen kan endast 

delvis förklaras av förändrade marknadspriser som ökat betydligt mer beräknat. 

Kontoret kommer dra lärdomar från projektet och se över hur säkerheten i kalkyler 

till inriktningsbeslut kan förbättras. 

Projektets utgifter sammanfattas av nedanstående tabell.  

 

Sammanfattning Tidigare 
nedlagt 
(mnkr) 

Kommande 
utgifter 
(mnkr) 

Totalt  
(mnkr) 

Utredning och projektering 7 2 9 

Byggansvarigkostnader inkl. 
byggledning och risk 

6 24 29 

Entreprenad 
 

90 90 

Index 
 

11 11 

Summa utgifter 13 122 135 

 

Fördelning av utgifter per år: 

 -2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 

Utgifter 8 5 16 69 37 135 
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Baserat på trafiknämndens långsiktiga investeringsramar enligt finansborgarrådets 

förslag till budget 2023-2025 kommer projektets genomförande vara möjligt att 

inrymma. Upprustningen av Östermalmstorg bedöms av kontoret som mycket 

angelägen då det är en välbesökt plats som har ett högt kulturhistoriskt värde. Torget 

har även ett stort upprustningsbehov efter att under ett antal år använts av Östermalms 

saluhall. 

Driftkostnader  

De planerade åtgärderna förväntas i nuläget inte medföra några större ökade 

driftkostnader eftersom torgytan inte kommer bli större efter återställningen och då 

vattendammen tagits bort från förslaget. Ökade planteringsytor kan dock till viss del 

komma att medföra extra skötselkostnader för stadsdelsnämnden. 

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med sammanlagt cirka 7,5 mnkr 

från och med år 2026. Kapitalkostnaderna som avser avskrivningar med en preliminär 

genomsnittlig avskrivningstid om 30 år och intern ränta om 2,2 procent, minskar 

därefter successivt med gjorda avskrivningar. Internräntesatsen baseras på 

finansborgarrådets förslag till budget 2023-2025. En nuvärdesberäkning har tagits 

fram enligt stadens anvisningar. Beräkningen visar ett negativt nettonuvärde om ca 

114,9 mnkr.  

Risk/Osäkerhet 

Projektet har identifierat risker som framför allt rör tidplan och ekonomi. Tidplanen 

är beroende av beslut om genomförande i trafiknämnden och i kommunfullmäktige 

men även av upphandlingsmässiga bedömningar om gynnsammast läge för start av 

entreprenaden. 

När det gäller utgifterna finns fortsatt osäkerheter i rådande marknadsläge. Utgifterna 

kan därför visa sig avvika från kalkylerad investeringsutgift. Risken kan minskas 

genom en genomtänkt upphandlingsstrategi och genom att förbereda marknaden i god 

tid.  

Det finns även osäkerheter i de underlag som har utgjort förutsättningar i den 

projektering som trafikkontoret har arbetat fram, då relationshandlingar från 

trafikförvaltningens pågående tätskiktarbeten m.m. inte har funnits att tillgå. 

Inmätningar har gjorts successivt för att minska denna risk. Handlingarna kan dock i 

viss grad behöva arbetas om när informationen finns tillgänglig. 

Kommunikation 

Kontoret genomförde den 8 februari 2022 ett informationsmöte på Östermalmstorg 

med möjlighet att tycka till om projektet, samt i juni samma år en återkoppling av 

synpunkter från mötet. Projektets webbsida på Stockholm Växer har funnits på plats 

sedan inriktningsbeslutet. Kommunikationsplan och aktivitetsplan har tagits fram för 

projektet och båda uppdateras kontinuerligt. 
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Det finns ett stort intresse för projektet vilket sätter extra fokus på kommunikationen. 

Målgrupper är boende, verksamheter, fastighetsägare och besökare samt ett antal 

andra intressenter. 

Remissammanställning efter minoritetsåterremiss 

Ärendet har efter kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss remitterats till 

stadsledningskontoret. Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 

stadsutvecklingsavdelning. Samråd har skett med trafikkontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

När det gäller gestaltningen av torget och värnandet av dess höga kulturhistoriska 

värde anser stadsledningskontoret att förslaget knyter an till att torget historiskt har 

varit ett utpräglat handelstorg med en stark koppling till den anrika och 

kulturminnesskyddade saluhallen. Torget har varit ett salutorg i mer än 200 år. Det 

öppna salutorget bibehålls i förslaget, vilket innebär att det kan fortsätta användas 

som handelstorg, men också fungera som en flexibel plats för andra offentliga 

evenemang, opinionsyttringar och som mötesplats för medborgarna.  

Östermalmstorg finns med på de tidiga regleringskartorna från mitten av 1600-talet 

och anlades som ett typiskt axialtorg med den öst-/väst-gående Storgatan som 

huvudaxel. Torget har alltid haft en tydlig mittaxel och en öppen sida mot Hedvig 

Eleonoras kyrka och den gröna kyrkoparken, vilket är en grundläggande del i dess 

historia. Hedvig Eleonoras kyrkotorn är ett tydligt landmärke, ett betydelsefullt objekt 

i stadsbilden, som kan användas som referenspunkt och underlätta både orientering 

och förståelsen av stadsrummet. Därav är också siktlinjen mot den och mellan de två 

kyrkorna St Johannes och Hedvig Eleonora viktiga att bevara. 

Torget får ett golv av hög kvalitet helt i granit, granithällar med inslag av smågatsten 

som funnits historiskt på platsen. Det är en markbeläggning av högsta kvalitet, där 

också delar av den gamla beläggningen återanvänds, vilket knyter an tillbaka till 

torgets olika tidslager. 

Torget är i första hand utpekat som ett salutorg och det ska kunna finns ytor för 

torghandeln att ta plats. I det nya förslaget finns gott om sittplatser i både skuggiga 

och soliga lägen, vilket kommer att befolka torget. Östermalmstorg har tätt med 

målpunkter kring hela torget vilket gör att torget har de bästa förutsättningarna för att 

bli ett levande torg. Uppskattade, levande torg är ofta placerade mitt i människors 

naturliga flöden, nära viktiga målpunkter i staden. 

När det gäller kiosk och serveringar anser stadsledningskontoret att torget har 

utformats för att kunna rymma en eller flera byggnader för café eller 

restaurangverksamhet. Dessa funktioner har efterfrågats i medborgardialogen och har 
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fungerat väl på platsen tidigare. Den befintliga kiosken saknar bygglov och 

bedömningen som har gjorts är att det inte är möjligt att ge bygglov i efterhand, då 

byggnaden strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Att genomföra ombyggnaden 

av torget med en olovlig byggnad kvar på platsen skulle innebära juridiska 

komplikationer avseende ansvar och skyddsåtgärder med mera. Föreliggande förslag 

utgår ifrån att kiosken rivs eller flyttas för att möjliggöra en sammanhängande 

omdaning av torget. I ett senare skede kan det sedan prövas om ny kiosk kan uppföras 

någonstans på torgytan. En specifik plats för en framtida byggnad inklusive 

uteservering har angetts, och tekniska förberedelser för kommande anslutningar till 

ledningsnäten har gjorts. Exakt utformning och placering prövas av bygglovenheten 

vid stadsbyggnadsnämnden i samband med att en ansökan lämnas in av en intressent.  

När det gäller valet av möbler kan stadsledningskontoret konstatera att stadens 

offentliga rum, och även de äldre historiska platserna som lever över tid, nästan alltid 

har olika lager från olika tidsepoker som kan avläsas mer eller mindre. Moderna 

tillgänglighetsanpassade soffor designade för inte alltför länge sedan specifikt för 

Stockholm ger en hög arkitektonisk kvalitet med både mjuk och följsam design. Det 

är en bearbetad möbel av hög kvalitet och med mjuka former som staden har prövat 

på flera offentliga platser. Den har hög sittkomfort, är tillgänglig och har ett smäckert 

uttryck som fungerar både i historiska och moderna miljöer. 

När det gäller behovet av mer grönska, flera sittplatser och utformningen av 

cykelframkomligheten kan stadsledningskontoret konstatera att befintliga träd med 

stora kronor har behållits så långt som möjligt och att de träd som är nedtagna med 

anledning av tätskiktsrenoveringen ersätts med nya. Förslaget har 21 träd, vilket är ett 

mer än tidigare. Förslaget inkluderar också sex stora flyttbara urnor med blommande 

mindre träd och sommarblommor vilket har efterfrågats i medborgardialogen.  

Torget får betydligt fler sittplatser än tidigare. Flera långsoffor i soligt läge, två 

långsoffor i torgets skuggigare södra del, runda bänkar finns kring tre träd och det 

finns ytterligare sittmöjlighet på de sex stora blomsterurnorna som har en sittbar kant. 

Torget är inte tänkt att cykla på, men på Storgatan förbättras framkomligheten för 

cykel med en cykelbana. På torget blir det tydligare att det är en plats för gående 

genom pollare och sammanhängande markbeläggning, vilket gör platsen tryggare. 

Det anläggs cykelparkeringar på tre av torgets sidor och längs Storgatan. 

När det gäller parkeringsplatser som försvinner på torget kan stadsledningskontoret 

konstatera att det rör sig om cirka sju platser och att det finns platser i parkeringshus i 

anslutning till torget som trafiken kan hänvisas till. 

När det gäller levande kulturyttringar, småskaliga evenemang och debatter anser 

stadsledningskontoret att det kommer att finnas gott om utrymme för olika publika 

evenemang, tillfälliga marknader, julhandel etcetera. Nya ledningar dras fram under 

mark för att förse torget centralt med evenemangsel samt med eluttag till torgstånden. 

Den gamla julgransfoten återanvänds och har redan placerats under jord i ett centralt 

läge på torget för att möjliggöra en stor julgran. 
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När det gäller en alternativ lösning i stället för den föreslagna vändplatsen anser 

stadsledningskontoret att utgångspunkten är att minska trafikrörelserna över torget 

och freda det för gående och cyklister i enlighet med stadens strategiska ambitioner 

och riktlinjer. Leveranser till torget föreslås huvudsakligen ske genom att angöra 

utmed Sibyllegatan, där möjligheterna för detta är bättre med hänsyn till angränsande 

gators reglering (Humlegårdsgatans gågata samt Nybrogatans sommargågata). 

Förslaget att enkelrikta Nybrogatan är problematiskt och skulle innebära fler 

nackdelar än fördelar. Lösningen att öppna upp en gågata för fordonstrafik igen, 

Humlegårdsgatan mellan torget och Majorsgatan, skulle dels strida mot stadens mål 

att freda området från fordonstrafik i den utsträckning som fungerar trafikmässigt, 

dels innebära ombyggnad av en helt nybyggd gågata. Humlegårdsgatan och 

Majorsgatan skulle i så fall belastas med all trafik som annars trafikerar Nybrogatan 

norrut till Linnégatan, inklusive leveranser till Åhléns och Hemköp med flera samt 

trafik till och från verksamheter, boende och ett parkeringsgarage. Lösningen skulle 

också riskera påverka möjligheten till uteservering längs Saluhallen. 

Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning är, med hänvisning till det ovan 

anförda, att de synpunkter som framförts av kommunfullmäktiges minoritet har fått 

berättigade förtydliganden och att konsekvenserna i tillräcklig grad har belysts. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta att återremissen kan 

anses besvarad med hänvisning till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att 

trafiknämnden medges rätt att genomföra upprustning av Östermalmstorg till en utgift 

om 135,0 mnkr samt att utgifterna för 2023 ska inrymmas inom nämndens 

investeringsbudget och utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 

Remissammanställning före minoritetsåterremiss 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att nämnder och bolagsstyrelser ska 

verka för att nå inriktningsmålet om ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi 

med utbildning, jobb och bostäder för alla. Det konstateras bland annat att 

investeringar ska göras för att klara behoven i en växande stad och för att möta 

eftersatta behov. I investeringsstrategin (bilaga 3 till budget 2023) anges att utrymme 

för ersättningsinvesteringar ska reserveras i planen för att möta befintliga behov i 

verksamheterna samt för att säkerställa funktionen och det långsiktiga ekonomiska 

värdet på anläggningstillgångar såsom fastigheter och infrastruktur. Stadens torg 

utgör, tillsammans med gator, broar och tunnlar etcetera, en del av stadens 

infrastruktur.  
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Stadsledningskontoret är enigt med trafiknämnden om att Östermalmstorg har ett 

eftersatt behov av upprustning, och att det är ett lämpligt tillfälle att det åtgärdas 

snarast möjligt.  

Stadsledningskontoret konstaterar att trafiknämnden har gjort prioriteringar i 

projektet för att sänka utgifterna, bland annat har vattendammen utgått. Trots detta 

har utgifterna ökat med mer än 15 procent sedan inriktningsbeslutet, vilket inte är 

tillfredsställande. Nämnden har redovisat orsakerna på ett tydligt sätt och dessa är i 

hög grad avhängiga det inflationstryck som för närvarande råder i såväl den svenska 

som den globala ekonomin. Den ekonomiska situationen påkallar att varje projekt 

även i genomförandeskedet fortlöpande behöver prövas med avseende på omfattning 

och innehåll för att säkerställa att beslutad budget kommer att hållas.  

Det är positivt att nämnden kan inrymma projektet inom tilldelad ram utan att några 

andra högt prioriterade projekt måste utgå. Stadsledningskontoret välkomnar att 

trafiknämnden i sin verksamhetsplan för 2023 anger att man fortsätter att utveckla 

beslutsunderlagen för att säkerställa att prioriteringar görs och beslut fattas utifrån en 

korrekt uppfattning av projekts utgifter och förutsättningar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 om en Strategi för offentliga rum 

(dnr KS 2018/749). I denna anges principerna för utveckling av de offentliga 

rummen, med målet att skapa attraktiva stadsmiljöer. Det framhålls att det krävs 

varsamma avvägningar för att helheten ska bidra till ett attraktivt offentligt rum. 

Bland annat nämns att hänsyn behöver tas till kopplingar till viktiga målpunkter som 

skapar flöden av människor och till kulturhistoriska värden, stadsbild och rummets 

proportioner samt till gestaltning och utformning av platsen, såsom arkitektur, konst 

och andra estetiska värden, möblering, grönska, överblickbarhet, orienterbarhet, 

belysning, upplevd trygghet, god ljudmiljö, frisk luft, mikroklimat och låga 

hastigheter. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att trafiknämnden har tagit ett helhetsgrepp om 

gestaltningen av torget. Kontoret bedömer att trafiknämndens förslag är väl avvägt 

mellan och inom alla de aspekter som finns att ta hänsyn till. Efter upprustningen 

bedöms torget vara tryggt, tillgängligt och trivsamt. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

medger trafiknämnden rätt att genomföra upprustning av Östermalmstorg till en utgift 

om 135,0 mnkr. Utgifterna för 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 
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Reservationer m.m. 

Trafiknämnden 

Reservation av Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mikael Valier (KD) 

Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mikael Valier (KD) föreslår att nämnden beslutar enligt 

följande: 

1. Trafiknämnden återremitterar kontorets förslag till upprustning av 

Östermalmstorg. 

2. Trafiknämnden godkänner i huvudsak kontorets förslag samt anför därutöver 

följande: 

Östermalmstorg är en historisk samlingsplats med högt kulturhistoriskt värde och 

med en lång tradition av handel och sjudande stadsliv. När torget nu ska rustas upp 

efter flera år av lokala renoveringar och tillfälliga konstruktioner, behöver dess 

karaktär värnas och återskapas med stor hänsyn till platsens historiska betydelse och 

estetik. 

Trafikkontorets tidigare förslag till upprustning har mötts av stor kritik. Bland annat 

inkom arbetsgruppen Östermalmstorgs vänner med ett alternativt förslag till 

utformning. Flera delar av förslaget, samt lokala inspel om torghandel, träd och 

inramning; inrymdes senare i kontorets inriktningsbeslut men har nu beklagligt nog 

tagits bort. 

Liggande förslag riskerar att skapa ett ödslig och kargt Östermalmstorg. Stora 

stenbelagda ytor utan permanent verksamhet behöver ersättas med fler 

torghandelsplatser i olika storlek, ytor reserverade för uteserveringar och en bättre 

inramning med såväl träd som fontän. Den omtyckta kioskverksamheten på platsen 

behöver också värnas, samt behöver de parkeringsplatser som föreslås utgå bevaras 

eller ersättas i närområdet. 

Den planerade vändplatsen ianspråktar en alldeles för stor del av torgytan samtidigt 

som framkomligheten för leveranstrafiken försämras då gator upphör eller kortas av. 

Vändplatsen behöver utgå, Nybrogatan enkelriktas från Linnégatan och en smal 

sektion av Humlegårdsgatan åter öppna för trafik i ena riktningen för att få till en 

fungerande trafik- och leveranslösning. Det skulle möjliggöra än fler 

torghandelsplatser, uteserveringar eller caféverksamhet likt tidigare ”Lisa på torget”. 

Avslutningsvis är kontorets val av möbler och utrustning anmärkningsvärt för en 

anrik plats som Östermalmstorg. Istället för att harmoniera med kringliggande 

landmärken som saluhallen och Hedvig Eleonoras kyrka, skapas en kontrast som 

snarare bryter med områdets karaktär. Det lokala engagemanget för torget är ett bevis 

på platsens betydelse för Östermalmsbor. Stockholm ska utvecklas, växa och 
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förvaltas med större respekt för staden och stadsdelarnas unika karaktär samt med 

stor hänsyn till lokala röster. 

Reservation av Linnéa Sandström Lange (L) 

Linnéa Sandström Lange (L) föreslår att nämnden beslutar att delvis godkänna 

kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande: 

Trafikkontoret har gjort ett gediget arbete med förslaget till upprustning av 

Östermalmstorg inför föreliggande genomförandebeslut. Vikten av medborgardialog 

avseende ombyggnation av torg är av särskild vikt och något vi aktivt har arbetat för 

att trafikkontoret ska införa och fortsätta med. Det är därför glädjande att dialogmöten 

hållits med medborgare om utformningen av Östermalmstorg. 

Den planerade vändplatsen ianspråktar en alldeles för stor del av torgytan samtidigt 

som framkomligheten för leveranstrafiken försämras då gator upphör eller kortas av. 

Vändplatsen behöver utgå, Nybrogatan enkelriktas från Linnégatan och en smal 

sektion av Humlegårdsgatan åter öppna för trafik i ena riktningen för att få till en 

fungerande trafik- och leveranslösning. Det skulle möjliggöra än fler 

torghandelsplatser, uteserveringar eller caféverksamhet likt tidigare ”Lisa på torget”. 

Kontorets val av möbler och utrustning är anmärkningsvärt för en så anrik plats som 

Östermalmstorg. Istället för att harmoniera med kringliggande landmärken som 

saluhallen och Hedvig Eleonoras kyrka, skapas en kontrast som snarare bryter med 

områdets karaktär. Det lokala engagemanget för torget är ett bevis på platsens 

betydelse för Östermalmsbor. Stockholm ska utvecklas, växa och förvaltas med större 

respekt för staden och stadsdelarnas unika karaktär samt med stor hänsyn till lokala 

röster. 

Det är av särskild vikt att staden tar hänsyn till utformningen av torget avseende mer 

grönska, flera sittplatser och utformningen av cykelframkomligheten runt platsen. 

Handeln är grundläggande för torget som varit handelsplats sedan 1600-talet. Vidare 

är siktlinjen mellan Johannes och Hedvig Eleonoras kyrktorn en helt central del av 

framtida utformningen för att inte tappa för staden viktiga kulturhistoriska värden. 

Reservation av Johan Fälldin (C) 

Johan Fälldin (C) föreslår att nämnden beslutar att delvis godkänna kontorets förslag 

till beslut, samt att därutöver anföra följande: 

Trafikkontoret har gjort ett gediget arbete med förslaget till upprustning av 

Östermalmstorg inför föreliggande genomförandebeslut. Vi ser mycket positivt på att 

kontoret har hörsammat den inriktning och process som nämnden beslutade om i 

inriktningsbeslutet den 21 oktober 2021. Det gäller till exempel dialogmöten med 

medborgare, utökad möjlighet till torghandel och tillfälliga evenemang. 
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Vi konstaterar att kontorets föreslagna utformning reserverar en yta i torgets 

nordöstra del för en restaurangbyggnad, med plats för uteservering, liknande den som 

”Lisa på torget” hade tidigare på platsen. I bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, 

förslagshandling gestaltning, konstaterar vi vidare att det på platsen ska finnas 

utrymme för en eller två mindre byggnader som kan inrymma kiosk eller servering, 

men att placering och utformning ska utredas och prövas separat. I detta sammanhang 

anser vi att det är viktigt att möjligheten till den omtyckta kioskverksamhet i det 

sydvästra hörnet mot Östermalmshallen, vilken finns idag, ska finnas kvar. Vi vill 

också understryka vikten av att, i likhet med nämndens tidigare beslut, en 

restaurang/caféverksamhet inryms på torget där den tidigare omtyckta ”Lisa på 

torget” var placerad samt att den ges tillräckligt utrymme. 

Vi konstaterar även att kultur endast nämns i samband med platsens höga 

kulturhistoriska värden. För att skapa en levande torgmiljö och mötesplats är det 

viktigt att möjliggöra för levande kulturyttringar, småskaliga evenemang och 

debatter, exempelvis genom att skapa utrymme för mobila eller tillfälliga scener samt 

tillgång till elanslutningar för dessa. 

Reservation av Peter Wallmark (-) 

Peter Wallmark (-) föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 

1. Att återremittera ärendet för omarbetning samt. 

2. Att avslå kontorets förslag 

3. Att därutöver anföra: 

Förslaget som presenteras har för lite grönska och möter inte heller allmänhetens 

önskan om ett mer levande torg med möjlighet att fika och äta. Grillkiosken som 

funnits på platsen bör få möjlighet att komma tillbaka efter färdigställande av torget 

om innehavaren så önskar. Staden har i många år försummat och negligerat 

grillkioskens ägares försök att arbeta långsiktigt med sin verksamhet, osäkerheten har 

därför varit stor. En ny anvisning från staden i ett så tidigt skede som möjligt vore 

därför önskvärt. Desto fler människor som har anledning att dröja sig kvar på torget 

och inte bara passera, desto tryggare gaturum. 
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