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Utlåtande Rotel II, Rotel V, (Dnr KS 2023/786) 

Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och 
idrottshall, fastigheten Kanslisilket 5 
 

Inriktningsbeslut 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden har beslutat om ett förslag till inriktning för 

projekt Upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- och idrottshall. Förslaget 

innehåller bland annat en tillkommande undervisningsbassäng och att huskropp 5, 

som idag består av två våningsplan, rivs och ersätts med ny byggnad i fyra 

våningsplan. Det kan åstadkommas genom en utgrävning om cirka sex meter, vilket 

möjliggör utrymmen för tekniska installationer samt personalutrymmen, förråd, 

motionslokal och omklädningsrum. Förutom att samtliga tekniska installationer byts 

ut innebär förslaget att hela byggnaden behöver rivas till stomrent, det vill säga allt 

behöver rivas utom den bärande stomkonstruktionen, för att sedan återuppbyggas. 

Nämnderna föreslår att bassängerna utrustas med separata vattenreningssystem. 

Vidare bland annat att klimatskalet moderniseras och förstärks, att delar av yttertaket 

utrustas med solceller, att energibesparande åtgärder vidtas, att anläggningen 

tillgänglighetsanpassas, att flexomklädningsrum tillskapas och att trygghetsskapande 

åtgärder vidtas. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- 

och idrottshall, i enlighet med fastighetsnämndens förslag, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för 

projekt Upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- och idrottshall 

till en investeringsutgift som framgår av bilaga 1 till utlåtandet, som 

underlag för ett kommande genomförandebeslut. 

3. Utgifterna för 2023 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 

4.  Paragrafen justeras omedelbart. 
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Projektet förutsätter att evakuering av simhallsverksamheten kan ske till Nälstabadet, 

som redan är iordningsställd för detta genom en tältöverbyggnad. Övrig verksamhet 

planeras att främst evakueras till den planerade nya anläggningen i Ulvsunda 

(kvarteret Gjutmästaren). Nämndernas preliminära tidplan för projektet är att 

projektet avslutas tredje kvartalet 2028. Tidplanen är baserad på att den nya 

anläggningen i Ulvsunda är klar för tillträde i juli 2025. 

Fastighetsnämnden bedömer att utgifterna för det fortsatta planeringsarbetet inför ett 

kommande genomförandebeslut inryms i nämndens investeringsram. Investeringen i 

sin helhet bedöms dock inte kunna inrymmas inom fastighetsnämndens långsiktiga 

investeringsplan avseende idrottsinvesteringar.  

Beredning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på förslaget och poängterar samtidigt vikten av att 

hålla kostnaderna nere. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Det är glädjande att arbetet för att påbörja renoveringen och ombyggnationen av 

Vällingby sim- och idrottshall kommer framåt. Enligt denna inriktning för projektet 

tillkommer också bland annat en ny undervisningsbassäng. Det behövs för att utöka 

antalet platser i simskolan så att fler kan lära sig att simma. Fastigheten har också 

höga kulturhistoriska värden. Den har inte bara fyllt en viktig funktion för 

idrottsrörelsen, fastigheten har också i decennier varit en viktig plats för rekreation, 

fysisk aktivitet och sociala möten för hela Västerort. 

Idag är Vällingby sim- och idrottshall en av de anläggningar i staden som förbrukar 

mest energi. Genom att rusta upp anläggningen kan energieffektiviteten förbättras och 

förbrukningen minska. Projektet möjliggör också att vi kan möta dagens 

tillgänglighetskrav, vilket betyder att vi nu rent konkret ökar möjligheterna för 

personer med funktionsnedsättning – inte minst barn och unga – att leva ett aktivt liv 

och ta del av stadens utbud av sim- och idrottsanläggningar på samma villkor som 

alla andra stockholmare. 

I det fortsatta arbetet är det av största vikt att noggrann kostnadskontroll iakttas. 

Staden står inför ett flertal större byggnationsprojekt och kostnaderna måste hållas 

nere i så stor utsträckning som möjligt. Som stadsledningskontoret påpekar måste 

idrottsnämnden och fastighetsnämnden göra sitt yttersta för att inte tillåta ökningar av 

den prognostiserade projektkostnaden. 

När renoveringen och ombyggnationen är färdig kommer boende i västerort och hela 

Stockholm att ha en ny och modern sim- och idrottsanläggning att besöka. Det är 
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positivt för föreningslivet och folkhälsan i staden. Vi ser därför fram emot att 

projektet kommer igång. 

Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§) Dnr KS 

2023/786-2.1 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andrea Hedin 

(alla M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

 

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- 

och idrottshall, i enlighet med fastighetsnämndens förslag, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för 

projekt Upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- och idrottshall till 

en investeringsutgift som framgår av bilaga 1 till nämndens tjänsteutlåtande, 

som underlag för ett kommande genomförandebeslut. 

3. Utgifterna för 2023 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 

4. Fastighetsnämnden ska delges löpande lägesredovisningar fram till dess att 

genomförandet i sin helhet är klart.  

5. Inom ramen för kommande genomförandebeslut ska fastighetsnämnden 

föreslås ett antal olika omfattningar på projektet, med tillhörande ekonomiska 

kalkyler.  

6. Därutöver anförs följande. 

Vi ställer oss positiva till den nödvändiga upprustningen och ombyggnationen av 

Vällingby sim- och idrottshall. Initiativet till detta togs av den grönblå majoriteten 

under förra mandatperioden i samband med att vi avsatte medel till ett omfattande 

upprustningspaket för flera av stadens simhallar. Att projektet innehåller en 

tillkommande undervisningsbassäng ligger också helt i linje med den strategi för 

idrottsanläggningar som vi tog fram under förra mandatperioden.  

Upprustningen och ombyggnationen förutsätter samtidigt att det finns möjlighet att 

evakuera den befintliga verksamheten till andra anläggningar. Vi noterar att 

simhallsverksamheten kommer att evakueras till Nälstabadet, där en tältöverbyggnad 

redan är iordningställd för ändamålet. Vi ser dock med viss oro på tidsaspekten vad 

gäller den övriga verksamheten. Denna är planerad att evakueras till den nya 

anläggningen i kvarteret Gjutmästaren i Ulvsunda. Det bygger dock på en mycket 

preliminär tidplan med tillträde i juli 2025. Det vi kunde konstatera i 

genomförandebeslutet för idrottscentret i Ulvsunda när detta var upp för beslut i juni i 

år var att projektet redan hade försenats med ett halvår. Med tanke på omfattningen, 
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komplexiteten och inte minst den höga ekonomiska investeringen så ser vi uppenbara 

risker med att det tillkommer ytterligare förseningar. Det behöver således finnas en 

alternativ evakueringsplan för dessa verksamheter för att säkerställa att boende i 

västerort inte förlorar möjligheter till idrott och träning.  

Staden har begränsade ekonomiska resurser och som politiker behöver vi alltid göra 

hårda prioriteringar, inte minst när det gäller investeringar. Sedan valet har vi dock 

sett hur ett flertal omfattande investeringsprojekt har fördyrats, antingen från 

inriktningsbeslut till genomförandebeslut eller genom ett reviderat beslut. Vi har 

kontinuerligt krävt att berörda nämnder och bolagsstyrelser ska ges möjlighet till 

ökad politisk styrning, inte minst med bäring på de ekonomiska aspekterna.  

För att kunna göra det på ett adekvat sätt behövs ett relevant och sakkunnigt underlag 

att basera besluten på. Vi anser att därför att fastighetsnämnden ska delges löpande 

lägesredovisningar fram till dess att genomförandet av upprustningen och 

ombyggnaden av Vällingby sim- och idrottshall i sin helhet är klar. I syfte att stärka 

den politiska styrningen ser vi det också som nödvändigt att fastighetsnämnden, inom 

ramen för kommande genomförandebeslut, föreslås ett antal olika omfattningar på 

renoveringen, med tillhörande investeringsvolymer, där det mest omfattande 

alternativet inte får överskrida utgifterna som redovisas i bilaga till föreliggande 

utlåtande. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 13 september 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Annika Friberg, Jonas Nilsson och Johan Paccamonti (alla M), Jan 

Jönsson (L) och Linnéa Vinge (SD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.  
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Ärendet 

Vällingby sim- och idrottsanläggning uppfördes 1972 på fastigheten Kanslisilket 5. 

Simhallsdelen består av en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en 

äventyrsdel för små barn. Idrottshallen har två sporthallar och flera motionsrum. 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har konstaterat att en teknisk upprustning är 

nödvändig för att säkerställa byggnadens driftsäkerhet och att myndighetskrav 

uppfylls. Anläggningens besökarantal beräknas öka de kommande åren, vilket 

innebär behov av upprustningsåtgärder även gällande badanläggningens och 

idrottshallarnas installationer, som behöver anpassas utifrån dagens och framtida 

besöksantal. 

Projektets utredningsfas påbörjades 2015 och har haft en utdragen tidplan beroende 

på bland annat studier av alternativa lägen. Men erfarenheter från andra sim- och 

idrottshallsrenoveringsprojekt har visat på vikten av noggrann förprojektering och 

kostnadsbedömning, som dock är tidskrävande. 

Nämnderna konstaterar att en ombyggnad behövs bland annat för att möta gällande 

krav på tillgänglighet, brandsäkerhet, arbetsmiljö och vattenrening. Slutsatsen är att 

byggnaden behöver rivas till stomrent, det vill säga allt behöver rivas utom den 

bärande stomkonstruktionen, för att sedan återuppbyggas.  

Vällingby sim- och idrottshall tillhör en av de anläggningar som har högst 

energiförbrukning bland Stockholms stads sim- och idrottshallar. Det beror bland 

annat på att det inte är tekniskt möjligt att utföra värmeåtervinning med dagens 

utformning av driftutrymmena. För detta krävs större och bättre placerade utrymmen. 

För att uppfylla såväl verksamhetens behov som gällande myndighetskrav krävs en 

större byggnadsvolym. Byggnaderna är grönklassade enligt Stadsmuseets 

klassificeringskarta och är därmed särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig samt konstnärlig synpunkt. Vid en upprustning behöver samtliga 

funktioner inrymmas i de befintliga huskropparna på grund av gällande detaljplan och 

byggnadens kulturklassning. Under programarbetet har två alternativ för 

genomförandet utretts, som har förkastats; dels en utbyggnad mot spårområdet, dels 

en påbyggnad. 

Anläggningen är en långsträckt byggnad i fem delar. Nämndernas förslag till 

inriktning innebär att huskropp 5, som idag består av två våningsplan, rivs och ersätts 

med ny byggnad i fyra våningsplan. Det kan åstadkommas genom en utgrävning om 

cirka sex meter, vilket möjliggör utrymmen för tekniska installationer samt 

personalutrymmen, förråd, motionslokal och omklädningsrum.  

I övrigt planeras följande åtgärder: 

- Samtliga tekniska installationer byts ut. 

- Bassängernas betongkonstruktion ersätts och övriga bärande konstruktioner 

renoveras. Bassängerna kommer även att utrustas med separata 

vattenreningssystem. 



 

6 (19) 

- Klimatskalet (väggar, tak och fönster) moderniseras och förstärks med 

tilläggsisolering och nya fönster. 

- Delar av yttertaket utrustas med solceller.  

- Energibesparande åtgärder i form av bland annat ventilationsåtervinning och 

gråvattenåtervinning (duschar). 

- Anläggningen tillgänglighetsanpassas.  

- Flexomklädningsrum tillskapas. 

- Arbetsmiljön förbättras via anpassade personalutrymmen. 

- Anpassad miljö- och avfallshantering. 

- En tillkommande undervisningsbassäng. 

Trygghetsskapande åtgärder genom att skapa siktlinjer, anpassad belysning samt 

transparens mellan byggnad och utemiljön i form av stora fönsterpartier. 

Projektet förutsätter att evakuering av simhallsverksamheten kan ske till Nälstabadet, 

som redan är iordningsställd för detta genom en tältöverbyggnad (som uppfördes 

inför evakueringen av Åkeshovs sim- och idrottshall). Övrig verksamhet planeras att 

främst evakueras till den planerade nya anläggningen i Ulvsunda, som 

kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut om den 19 juni 2023 (S:t Erik 

Markutveckling AB:s ombyggnation av bryggeribyggnad till idrottscentrum inom 

fastigheten Gjutmästaren 6, dnr KS 2023/331). Projektet har därför inte räknat med 

några evakueringskostnader. 

Tidplan och ekonomi 

Nämndernas preliminära tidplan för projektet är att byggstart kan ske tredje kvartalet 

2025 och att projektet avslutas tredje kvartalet 2028, förutsatt att kommunfullmäktige 

fattar genomförandebeslut i tredje kvartalet 2024. Tidplanen kan komma att justeras 

med hänsyn till att evakuering av idrottshallar och motionsrum planeras att ske till 

den nya anläggningen i Ulvsunda, vilken beräknas vara klar för tillträde i juli 2025. 

För att öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling har 

fastighetsnämnden beslutat att belopp i investeringsbeslut beläggs med sekretess så 

länge projektet pågår. Projektekonomin i detta ärende redovisas i bilaga 1 till 

utlåtandet, som är sekretessbelagd. 

Fastighetsnämnden bedömer att utgifterna för det fortsatta planeringsarbetet inför ett 

kommande genomförandebeslut inryms i nämndens investeringsram. Investeringen i 

sin helhet bedöms dock inte kunna inrymmas inom fastighetsnämndens långsiktiga 

investeringsplan avseende idrottsinvesteringar.  

I projektets budget har höjd tagits för risker, osäkerheter och prisutveckling. Samtliga 

risker som innebär en tidsförskjutning innebär också en risk för utgiftsökning då 

index förändras.  
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Investeringen kommer att leda till ökade kapitalkostnader för fastighetsnämnden, men 

kostnaderna för energi kommer att minska då energiförbrukningen bedöms komma 

att minska. Samtidigt ökar hyresintäkterna från idrottsnämnden som ersätter 

fastighetsnämnden enligt självkostnadsprincip.  

Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden. Hyran 

är beräknad enligt nuvarande självkostnadsprincip och består av fastighetsnämndens 

kostnader för drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är 

beräknad på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 2,2 

procent. Den tillkommande hyran för idrottsnämnden framgår av bilaga 1 till 

utlåtandet, som är sekretessbelagd. 

Idrottsnämndens intäkter och kostnader kommer att påverkas under tiden projektet 

pågår. Det är troligt att ett nettounderskott kommer att uppstå. I samband med 

genomförandebeslutet kommer nämnden att göra mer detaljerade beräkningar av hur 

dess kostnader och intäkter påverkas av projektet. 

Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2023 följande. 

1. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad som 

redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för projektet 

Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall, Kanslisilket 5, 

och föreslår att kommunfullmäktige godkänner den.  

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa 

framtagning av handlingar som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut till en sammanlagd beräknad utgift, se bilaga 1. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2023 följande. 

Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner förslag till inriktning och att fastighetsnämnden 

medges rätt att fortsätta planering för projektet Upprustning och ombyggnad av 

Vällingby sim- och idrottshall, Kanslisilket 5, som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut till en utgift som redovisas i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat 

den 26 maj 2023 har i huvudsak följande lydelse. 

Vällingby sim- och idrottsanläggning byggdes 1972 och består av en 25-

metersbassäng, en undervisningsbassäng och en äventyrsdel för små barn. 

Idrottshallen har två sporthallar och flera motionsrum. Anläggningen är välbesökt; 

simhallen har årligen cirka 200 000 besökare och idrottshallarna, inkluderat 

motionsrummen, har cirka 450 000 besökare per år. 
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Anläggningen är i stort behov av upprustning. En ombyggnad behövs bland annat för 

att möta gällande krav på tillgänglighet, brandsäkerhet, arbetsmiljö och vattenrening. 

Vällingby sim- och idrottshall tillhör även en av de anläggningar som har högst 

energiförbrukning bland Stockholms stads sim- och idrottshallar.  

Vid en upprustning behöver samtliga funktioner inrymmas i de befintliga 

huskropparna på grund av gällande detaljplan och byggnadens kulturklassning.  

Kontoret har genomfört omfattande utredningsarbeten och slutsatsen är att byggnaden 

behöver rivas till stomrent, det vill säga allt behöver rivas utom den bärande 

stomkonstruktionen, och återuppbyggas. Hus 5 föreslås rivas för att skapa möjlighet 

att bygga driftsutrymmen under mark och tillgänglighetsanpassa verksamhetsytorna. 

Rivningen ger även möjlighet att tillskapa mer verksamhetsytor. 

Projektet planerar för ett genomförandebeslut i fastighetsnämnden och 

idrottsnämnden under Q2 2024. Preliminär byggstart planeras till Q3 2025 och 

preliminärt tillträde till hösten 2028. Tidplanen kan komma att justeras med hänsyn 

till evakueringslösningarnas genomförande.  

Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 

Ärendet 

Bakgrund  

Vällingby sim- och idrottsanläggning från 1972 är i stort behov av upprustning och 

behöver åtgärdas innan de tekniska installationerna är förbrukade. En ombyggnad 

behövs för att möta gällande krav på 

tillgänglighet, brandsäkerhet, arbetsmiljö, vattenrening med mera. Sim- och 

idrottshallen innehåller en 25 meters bassäng, en undervisningsbassäng och en 

äventyrsdel för små barn samt gym. Anläggningen har en fullstor idrottshall med 

läktare för 250 sittande åskådare, en mindre hall samt motionsrum utrustade för bland 

annat gruppträning, pingis, budo och brottning. Anläggningen är välbesökt; simhallen 

har årligen cirka 200 000 besökare och idrottshallarna, inkluderat motionsrummen, 

har cirka 450 000 besökare per år. 
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Från förstudie, programhandling utredningsbeslut. 

Vällingby sim- och idrottshall är en långsträckt byggnad i fem delar. De utrymmen 

där installationerna är monterade idag är otillgängliga och små. Med dagens krav på 

tillträde och arbetsmiljö för servicepersonal behöver dessa ytor utökas till cirka tre 

gånger dagens ytor. Med anledning av att byggnaden är så pass långsträckt krävs 

också fler än ett fläktrum för att betjäna hela byggnaden. 

Samtliga funktioner behöver inrymmas i de befintliga huskropparna på grund av 

gällande detaljplan och byggnadens kulturklassning. Detta kan innebära att det krävs 

anpassning av en del funktioner. Placering av fläktrummen påverkar byggnaden ur 

bland annat arkitektonisk, antikvarisk, konstruktiv, arbetsmiljömässig och ekonomisk 

synvinkel. 

Vällingby sim- och idrottshall tillhör en av de anläggningar som har den högsta 

energiförbrukningen bland Stockholms stads sim- och idrottshallar. De system som 

installerades för värme och ventilation när huset byggdes saknar utrustning för 

värmeåtervinning. Det är inte tekniskt möjligt att utföra värmeåtervinning med 

dagens utformning av driftutrymmena. Det krävs större och bättre placerade 

utrymmen. Moderna system för ventilation som idag installeras i nya anläggningar 

har en hög värmeåtervinningsgrad. En väsentlig förändring mot dagens 

värmeåtervinningsgrad som ligger på noll procent. Vidare är simhallar mycket 

tekniskt komplicerade anläggningar som innehåller mycket vatten, kemikalier och har 

hög luftfuktighet samt höga temperaturer.  

En besiktning samt provtagning av den stora bassängen har genomförts under 2017 

av CBI Betonginstitutet. Den stora bassängen är i dålig kondition och behöver 

ersättas med en ny. 

Förvaltningarna har utrett alternativa placeringar för en ersättningslokalisering av den 

befintliga sim- och idrottshallen. Studerade platser kräver bland annat nya 

detaljplaner, vilket skulle föranleda ytterligare försenad byggstart. Nuvarande plats 

har konstaterats inte vara lämplig för annan verksamhet, såsom exempelvis bostäder. 

Dagens placering vid Vällingby centrum och den spårbundna kollektivtrafiken är en 

värdefull tillgång både för området och medborgarna. 

Anläggningens tekniska status gör att den har beräknats kunna hållas i drift fram till 

och med 2023. Därefter riskerar anläggningen att behöva stängas. Akut underhåll 

genomförs löpande för att kunna hålla anläggningen i drift. 

Tidigare beslut 
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Några anledningar till den utdragna utredningsfasen är: 

- flera reviderade utredningsbeslut,  

- studier av alternativa lägen,  

- erfarenheter från andra sim- och idrottshallsrenoveringsprojekt som påvisar 

vikten av noggrann förprojektering och kostnadsbedömning,  

- samt andra planerade och pågående simhallsprojekt.  

  

Typ av beslut 
 

Instans  
(nämnd/KF) 

dnr Beslutat  
(ÅÅÅÅ-MM-DD)   

Utredningsbeslut Fastighetsnämnden  4.3-319/2015 2015-08-25 

Reviderat 

utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 

Idrottsnämnden  

 4.1-072/2016 

08.01.01/447/2015 

2016-09-20 

2016-09-20 

Reviderat 

utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 

Idrottsnämnden 

 2017/292 

08.01.01/747/2017 

2017-09-19 

 

Reviderat 

utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 

Idrottsnämnden  

Kommunstyrelsens 

ekonomiutskott 

2017/292 

5.1.1/2021/1238 

KS 2021/638 

2021-04-27 

 

2021-06-23 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen. 

Dialog är påbörjad med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Samråd har 

genomförts med stadsledningskontoret 22 maj 2023.  

Beskrivning av projektet 

Med hänsyn till att Vällingby sim- och idrottshall är byggd 1972 har den tekniska 

livslängden passerats. Programarbetet i utrednings-skedet har fastställt att 

anläggningen är i akut behov av omfattande upprustning och ombyggnation. 

Fastighetskontoret har genomfört omfattande utredningsarbeten och slutsatsen är att 

byggnaden behöver rivas till stomrent, det vill säga allt behöver rivas utom den 

bärande stomkonstruktionen, för att sedan återuppbyggas.  

Då byggnaderna är grönklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och därmed 

är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig samt konstnärlig 

synpunkt utgör till exempel fasaden en stor utmaning, då den till stora delar behöver 

demonteras och återbyggas. Hänsyn måste tas till detta vid förslag till förändring och 

vid ombyggnation. 

Under programarbetet har alternativ för genomförandet utretts. För att uppfylla 

verksamhetens behov och gällande myndighetskrav så krävs en större 

byggnadsvolym. Alternativ som utretts är:  

- Utbyggnad mot spårområdet 

- Påbyggnad 

- Nedgrävning och rivning av byggnadsvolymer 

För att hålla oss inom befintlig detaljplan och skapa större volym så förordas att riva 

hus 5, idag bestående av två våningsplan.  

  

Ortofoto Terra Tec 2021. 
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Nuvarande hus 5 ersätts med en ny byggnad i fyra våningsplan, vilket kan 

åstadkommas genom en utgrävning om cirka 6 meter.  

1. Detta möjliggör utrymmen för tekniska installationer, samt personalutrymmen och 

förråd,  

2. Motionslokal och omklädningsrum.  

3. Omklädningsrummen till simhallen blir tillgängliga och hamnar på samma 

våningsplan som bassängerna. 

 

Liljewall arbetsskiss 2023-05-08 

Exempel på betydande delar från projektets programarbete:  

- Samtliga tekniska installationer byts ut. 

- Bassängernas betongkonstruktion behöver ersättas och övriga bärande 

konstruktioner renoveras. Bassängerna kommer även att utrustas med 

separata vattenreningssystem.  

- Klimatskalet (väggar, tak och fönster) moderniseras och förstärks med 

tilläggsisolering och nya fönster.  

- Delar av yttertaket utrustas med solceller.  

- Ytterligare energibesparande åtgärder i form av bland annat 

ventilationsåtervinning och gråvattenåtervinning (duschar). 

- Anläggningen tillgänglighetsanpassas.  

- Flexomklädningsrum tillskapas. 

- Arbetsmiljön förbättras via anpassade personalutrymmen.  

- Anpassad miljö- och avfallshantering.  
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- En tillkommande undervisningsbassäng. 

- Trygghetsskapande åtgärder genom att skapa siktlinjer, anpassad belysning 

samt transparens mellan byggnad och utemiljön i form av stora 

fönsterpartier. 

Hållbarhet och kvalitet 

Arbetsmiljö 

Befintliga brister i arbetsmiljön för drift- och personalutrymmen åtgärdas med 

ändamålsenliga förbättringar. Arbetsmiljömässigt förbättras inomhusklimatet och 

tillträdet till källarplanet blir behörighetsstyrt. 

Miljö 

Ett miljöprogram har tagits fram, vilket kommer att utvecklas i samband med 

projekteringen. Ett stort fokus för projektet ligger på att sanera asbest och PCB. I den 

mån det är möjligt ska projektet återbruka befintligt material såsom fasadmaterial. 

Ett av de mest betydande miljömålen i projektet är att uppnå nivån för Miljöbyggnad 

Silver i befintlig bebyggelse. Projektet kommer dock inte att genomföra själva 

certifieringen av byggnaden då kostnad och administration är för omfattande.  

Vällingby sim- och idrottshall har idag en betydande energianvändning. Projektet ska 

utföra energibesparande åtgärder för att över tid minska anläggningens energibehov.  

Parkeringsplatserna föreslås att utrustas med laddstolpar och yttertaket delvis utrustas 

med solceller.  

Antikvariska aspekter 

Vällingby sim- och idrottshall är grönklassad och därför särskilt värdefull ur 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig samt konstnärlig synpunkt.  

Bebyggelsen kring Vällingby centrum är i sin helhet det mest belysande exemplet på 

planering enligt ABC-principen, där arbetsplatser, bostäder och centrumfunktioner 

lokaliserades på korta avstånd från varandra i syfte att tillgängliggöra stadens 

funktioner för dess medborgare. Området är omnämnt som riksintresse.  

Hänsyn måste tas till detta vid förslag till förändring och vid ombyggnation. 

Barnrättsperspektivet 

Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför tas till barnperspektivet. 

Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas för 

idrottsanläggningar så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig på 

anläggningen, känna sig trygga och kan röra sig säkert.  

En sim- och idrottshall innehåller möjligheten till många olika aktiviteter och ger 

därmed alla barn och ungdomar möjligheten att röra sig, utveckla sin hälsa samt finna 

rörelseglädje i en tillåtande och mångsidig anläggning.  
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Inom anläggningen planeras för ytterligare en undervisnings-bassäng, vilket är viktigt 

för att stärka simkunnigheten hos barn. Det innebär ökade möjligheter för 

simundervisning. 

Enligt rapporter från forskningsprojektet Ung livsstil erbjuder simhallar en typ av 

verksamhet som i hög utsträckning når en bred variation av målgrupper. Detta gäller 

exempelvis barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk, samt barn och 

ungdomar som inte deltar i föreningslivet, då simhallar är en öppen verksamhet som 

kan kompensera för barn och ungdomar som inte deltar i föreningsdriven verksamhet. 

Ser man till barn och ungdomars önskemål om framtida kommunala satsningar inom 

idrottsområdet så kommer både simhallar och gym högt upp på listan. 

Då anläggningen blir fullt ut tillgänglighetsanpassad inkluderas fullt ut på lika villkor 

också barn med olika funktionsvariationer.  

En renoverad sim- och idrottshall kommer därmed att möta och tillgodose alla barn 

och ungdomars behov på ett mer komplett sätt än dagens anläggning. 

En barnkonsekvensanalys ska genomföras i nästa skede av projektet 

Tillgänglighet 

Att tillgänglighetsanpassa stadens lokaler ingår i visionen Ett Stockholm för alla, men 

är också ett lagkrav. Tillgänglighetsanpassning innebär flera saker, bland annat 

skyltning, ledstråk och dörröppningsautomatik, men också att anläggningen ska vara 

tillgänglig för personer i rullstol. Vällingby sim- och idrottshall är från början byggd 

med halvplansförskjutningar genom hela byggnaden, vilket försvårar tillgängligheten. 

I ”torra” delar av huset är det relativt lätt att komplettera med hiss för att tillgodose 

tillgängligheten för rullstol. För simhallsdelen är det inte en bra lösning att behöva 

röra sig från omklädningsrum till bassängrum via hiss och trappa. Förutom komforten 

är det en säkerhetsrisk att röra sig i trappa och hiss med bara och blöta fötter, varför 

en sådan lösning ska undvikas. 

Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 

handbok för tillgänglighet. Dessa ytor ska utformas med full tillgänglighet i alla 

delar. Anläggningen i sin helhet ska utformas så den blir fullt ut tillgänglig i alla delar 

där det är möjligt. Eventuella avvikelser från full tillgänglighet ska motiveras. 

Jämställdhet och jämlikhet 

Renoveringen av sim- och idrottshallen kommer att gynna både flickor och pojkar. 

Genom att utveckla en flexibel och mångsidig anläggning, ökar möjligheten till en 

mer jämställd fördelning och användning.  

Fördelningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av idrottshallar är generellt jämn, 

exempelvis är basket den mest inbokade idrotten i stadens stora hallar och uppfyller 

målen för att anses vara en jämställd idrott. Genom att även skapa 

flexomklädningsrum, tillförs möjligheter för enskild omklädning. Investeringen 
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främjar därmed båda könen, samt även ungdomar med exempelvis könsöverskridande 

identitet. 

Investeringens syfte och mål  

Syftet med projektet är teknisk upprustning och tillskapande av flera verksamhetsytor 

samt att skapa en modern sim- och idrottsanläggning.  

Målet med projektet är att skapa en anläggning som uppfyller gällande 

myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar. Projektet ska följa stadens 

miljöprogram och kommer fokusera på att uppnå energieffektivitet genom att bygga 

med energibesparande material och åtgärder. 

I idrottsnämndens Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 beskrivs behovet av en 

ytterligare undervisningsbassäng, vilket tillgodoses inom projektet. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden 

genom att säkerställa anläggningens fortlevnad och utökad bassängkapacitet i form av 

ytterligare en undervisningsbassäng. 

Projektet bidrar, genom att modernisera anläggningen med energieffektiva system, till 

att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm 

som leder en rättvis klimatomställning. 

Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för 

verksamhetsområdet Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och 

föreningsliv genom att säkerställa anläggningens fortlevnad samt utökande av 

bassängkapacitet. 

Projektets genomförande bidrar vidare till att uppfylla kommunfullmäktigesmål för 

verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika 

uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Barn och ungdomar får likvärdiga 

förutsättningar att utöva idrott och idrottsanläggningen tillgänglighetsanpassas, samt 

att det tillskapas flexomklädningsrum som är tillgängliga för alla, oavsett 

funktionsförmåga. Trygghetsskapande åtgärder både inom och utanför byggnaden 

genomförs, bland annat genom att skapa siktlinjer, anpassad belysning samt 

transparens mellan byggnad och utemiljön i form av stora fönsterpartier.  

Preliminär tidplan 

Inriktningsbeslut FN/IDN   juni 2023 

Inriktningsbeslut kommunfullmäktige   september 2023 

Genomförandebeslut FN/IDN   Q2 2024 

Genomförandebeslut kommunfullmäktige  Q3 2024 

Produktionsstart    Q3 2025 
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Tillträde    Q3 2028 

Tidplanen kan komma att justeras med hänsyn till att evakuering av idrottshallar och 

motionsrum planeras att ske till kvarteret Gjutmästaren 6 i Ulvsunda, vilket beräknas 

vara klart för tillträde juli 2025. 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har fastighetskontoret en praxis om att 

beloppen i investerings-besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband 

med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Evakuering planeras att ske dels till Nälstabadet, som redan är iordningsställd för 

både allmänhet och föreningsverksamhet genom en tältöverbyggnad som uppfördes 

inför evakueringen av Åkeshovs sim- och idrottshall. Övrig verksamhet kommer 

främst evakueras till den planerade nya anläggningen i Ulvsunda. Projektet har därför 

inte räknat med evakueringskostnader. 

Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden. Hyran 

är beräknad enligt nuvarande självkostnads-princip och består av fastighetskontorets 

kostnader för drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är 

beräknad på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 2,2 %. 

Den tillkommande hyran för idrottsnämnden framgår av bilaga 1. 

Risker och möjligheter 

Risker 

Vällingby sim- och idrottshall är i stort upprustningsbehov och har passerat den 

tekniska livslängden. En risk om beslut om åtgärder dröjer, är att hela eller delar av 

verksamheten kan komma att behöva stänga och som följd få en negativ påverkan för 

stadens invånare, skolor och föreningsliv.  

Nedan redovisas identifierade projektrisker. De nu identifierade riskerna finns 

omhändertagna i kalkylen.  

- Miljöinventering har hittat stora mängder med asbest och PCB. Den 

identifierade omfattningen kan komma utökas i samband med rivning. 

- Då byggnaderna är grönklassade utgör till exempel fasaden en stor 

utmaning, då den till stora delar behöver demonteras och återbyggas.  

- En utmaning är att det krävs en utgrävning om cirka 6 meter under befintlig 

byggnad för att inrymma tekniska installationer. 

- Schaktning kommer ske i närliggande område vid tunnelbanespåret. 

- Angöring till huvudentrén behöver samordnas med närliggande 

fastighetsägare för att omhänderta tillgänglighetskrav.  
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Möjligheter 

- Större möjlighet till simskola tack vare ytterligare undervisningsbassäng.  

- Bättre miljö vid bassängutrymmen via rumsavskiljande väggar.  

- Bättre driftsäkerhet genom separata vattenreningssystem. 

- Ökad tillgänglighet till verksamhetslokaler. 

- Eventuellt återbruk av fasadtegel. 

Förvaltningarnas analys 

Förvaltningarna bedömer att en teknisk upprustning är nödvändig för att säkerställa 

byggnadens driftsäkerhet, att myndighetskrav uppfylls och anläggningen får en lång 

kvarvarande teknisk livslängd. Anläggningens besökarantal beräknas öka ytterligare 

de kommande åren, vilket innebär behov av upprustningsåtgärder även gällande 

badanläggningens och idrottshallarnas installationer, som behöver anpassas utifrån 

dagens och framtida besöksantal.  

I nuläget innebär hantering av nödvändiga evakueringar att projektet inte kommer att 

belastas av separat investeringsutgift.  

Evakuering av simverksamheten kommer att ske till Nälstabadet som 

iordningsställdes i samband med renovering och utveckling av Åkeshovs sim- och 

idrottshall. Evakuering av övrig verksamhet beräknas ske till Gjutmästaren 6 i 

Ulvsunda. Detta förutsätter dock att projektet färdigställs till 2025 enligt beslut i 

idrottsnämnden. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Kommunfullmäktige har i Budget 2023 formulerat ett mål om att alla barn och 

ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik 

fritid. Upprustningen och renoveringen av Vällingby sim- och idrottshall kommer att 

bidra till att målet uppfylls genom att säkerställa anläggningens fortlevnad. I 

anläggningen kommer barn och ungdomar att få likvärdiga förutsättningar att utöva 

idrott genom de tillgänglighetsanpassningar som görs och att flexomklädningsrum 

tillskapas. Tryggheten kommer att öka genom de åtgärder som genomförs både inom 

och utanför byggnaden. 



 

18 (19) 

Genom utökningen av bassängkapaciteten för simundervisning tillgodoser projektet 

det utbyggnadsbehov som har preciserats i Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 

(beslutad av kommunfullmäktige den 13 juni 2022, dnr KS 2022/21). Utökningen 

innebär att projektet även bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

om ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.  

Genom att modernisera anläggningen med energieffektiva system kommer projektet 

att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett grönt och 

fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning. 

Stadsledningskontoret ser positivt på förslaget och konstaterar att projektet har 

potential att bidra till god måluppfyllelse för flera av stadens mål och därmed kan 

betraktas som ett mycket angeläget projekt. 

Stadsledningskontoret konstaterar att en upprustning i kombination med ombyggnad 

leder till ett mycket stort och komplext projekt. Mot bakgrund av stadens allt mer 

ansträngda ekonomiska läge är det angeläget att fastighetsnämnden och 

idrottsnämnden gör sitt yttersta för att hålla nere kostnaderna i projektet och inte 

tillåter några ökningar av den prognostiserade projektkostnaden. Nämnderna har lyft 

fram ett antal risker i projektet, dock utan att ange hur man avser att arbeta för att 

minimera utfallen av dessa. Förutom de angivna riskerna bedömer 

stadsledningskontoret att en eventuell försening av den nya anläggningen i Ulvsunda 

är en risk som måste bevakas av projektet. Risken med detta är att dels kanske en 

alternativ evakueringsmöjlighet måste uppbringas, dels kan det innebära en 

tidsmässig förskjutning av genomförandet. En senareläggning riskerar enligt 

nämnderna att innebära att hela eller delar av verksamheten kan komma att behöva 

stänga och som följd få en negativ påverkan för stadens invånare, skolor och 

föreningsliv. 

I det fortsatta planeringsarbetet förutsätts riskerna i projektet minimeras i största 

möjliga utsträckning, så att riskpåslagen i det kommande genomförandebeslutet kan 

bibehållas på den nuvarande måttliga nivån. Stadsledningskontoret vill poängtera 

vikten av att i genomförandebeslutet precisera konsekvenserna på idrottsnämndens 

driftbudget under genomförandefasen.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

inriktningen för projekt Upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- och 

idrottshall, i enlighet med fastighetsnämndens förslag. Fastighetsnämnden medges 

rätt att fortsätta planera förutsättningarna för upprustning och ombyggnation av 

Vällingby sim- och idrottshall till en investeringsutgift som framgår av 

bilaga 1 till nämndens tjänsteutlåtande, som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens 

investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget 2024. 

Vidare föreslår kontoret att kommunstyrelsen, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, för egen del godkänner inriktningsbeslutet 
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med en bedömd tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden enligt bilaga 1 till 

nämndens tjänsteutlåtande avseende inhyrning av Vällingby sim- och idrottshall. 
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