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Utlåtande Rotel V (Dnr KS 2023/884) 

Totalrenovering av Skogskrematoriet, Heliga korset, 
Tron och Hoppets kapell  
 

Genomförandebeslut  
Framställan från kyrkogårdsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

Kyrkogårdsnämnden föreslår att Skogskrematoriet inklusive kapellen och 

monumenthallen ska totalrenoveras för att bevara byggnaden och säkerställa dess 

kulturhistoriska värde. Säkerheten och inomhusmiljön ska förbättras och byggnaden 

ska också tillgänglighetsanpassas och energieffektiveras. Dessutom ska markarbeten 

genomföras omkring byggnaden. Investeringsutgifterna kommer att uppgå till 292,0 

mnkr. Planerad byggstart är under 2025 och genomförandet beräknas till tre år. 

Beredning 

Ärendet har initierats av kyrkogårdsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret anser att projektet är angeläget eftersom Skogskrematoriet med 

de tre kapellen är en omistlig del av helheten som utgör världsarvet 

Skogskyrkogården. Den föreslagna totalrenoveringen av byggnaderna bedöms vara 

nödvändig för att bevara det kulturarv som nämnden ansvarar för att förvalta. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Kyrkogårdsnämnden medges rätt att genomföra totalrenovering av 

Skogskrematoriet, Heliga korsets, Trons och Hoppets kapell till en utgift 

om 292,0 mnkr. 

2. Utgifterna för 2023 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifter för kommande år behandlas i budget för 2024. 
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Föredragande borgarrådets synpunkter 

Det gläder mig att vi nu kan komma igång med den efterlängtade renoveringen av 

Skogskrematoriet, som med sina tre kapell och monumenthall är en omistlig del av 

världsarvet Skogskyrkogården. Totalrenoveringen syftar till att fortsatt kunna erbjuda 

rofyllda och vackra begravningsplatser samtidigt som vi bevarar det storslagna 

kulturarv som kyrkogårdsnämnden har att förvalta. Byggnaden kommer också att 

tillgänglighetsanpassas och energieffektiviseras, vilket jag varmt välkomnar.  

Eftersom den natursköna begravningsplatsen är skyddad av kulturminneslagen och 

har kulturhistoriskt värdefulla byggnader är det av stor vikt att renoveringen 

genomförs med hög kompetens och ambition samt att markarbetena tar hänsyn till de 

stora rekreations- och naturmiljövärdena på Skogskyrkogården.  

Liksom stadsledningskontoret bedömer jag de ökade utgifterna som rimliga, med 

tanke på att det har gått över fem år sedan inriktningsbeslutet togs och att den nu 

beräknade utgiften inkluderar index för kostnadsökningar och adekvata riskpåslag. 

Jag vill samtidigt betona vikten av att nämnden noga följer det fortsatta arbetet i syfte 

att projektet ska kunna slutföras inom anvisad budgetram.  

Med det här beslutet tar vi ett stort steg mot en moderniserad begravningsplats som vi 

stockholmare kan fortsätta att vara stolta över. 

Bilaga 

Investeringskalkyl, dnr KS 2023/884-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 25 oktober 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Ärendet 

Skogskrematoriet ritat av Gunnar Asplund stod klart 1940. Asplunds förslag 

omfattade tre separata kapell med ett gemensamt krematorium och en öppen 

monumenthall. Kapellen fick namnen Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell. Det 

största av dessa tre kapell är Heliga Korsets kapell som är hopbyggt med 

Monumenthallen.  

Endast begränsade invändiga ytrenoveringar är utförda på 70-talet och 90-talet och 

det totala renoveringsbehovet är stort. Krematoriedelen i Skogskrematoriet flyttade år 

2014 till en egen byggnad, Nya krematoriet, i nära anslutning till Skogskrematoriet.   

Kyrkogårdsnämnden föreslår att Skogskrematoriet inklusive de anslutande 

byggnaderna (kapellen samt monumenthallen) ska totalrenoveras. I projektet ingår att 

återställa vissa delar i enlighet med ursprungsintentionerna, med syftet att bevara 

byggnaden och säkerställa dess kulturhistoriska värde. Byggnadens säkerhet och 

inomhusmiljö ska förbättras. Utöver detta ska byggnaden energieffektiveras och 

tillgänglighetsanpassas. Projektet innehåller dessutom markarbeten omkring 

byggnaden. Utomhusmiljön renoveras och återställs efter Asplunds intentioner. 

Årligen genomförs cirka 1 300 begravningsceremonier i Skogskrematoriets tre kapell 

och cirka 6 000 kistor hanteras i anläggningens undervåning. Nämnden har genomfört 

en konsekvensanalys för projektet, som visar att den ceremoniverksamhet och 

kylförvaring som bedrivs i Skogskrematoriet behöver flytta till andra lokaler under 

renoveringsarbetet. 

Kyrkogårdsnämnden beräknar att upphandling av byggentreprenader kan ske under 

2024 för en planerad byggstart under 2025. Genomförandet beräknas ske under tre år. 

Nämnden beräknar att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 292,0 mnkr, varav 

21,5 mnkr är upparbetade före 2023. Nämnden konstaterar att medel för investeringen 

inte finns avsatta i investeringsplanen. Med en avskrivningstid om 33 år och en 

internränta om 2,2 procent beräknas projektet generera kapitalkostnader om cirka 15 

mnkr år 1, för att därefter minska. 

Renoveringen kommer att leda till att framtida driftkostnader minskar genom de 

energieffektiviseringar som projektet innehåller. Under det pågående projektet 

beräknas dock driftkostnaderna öka med cirka 6 mnkr per år kopplat till 

evakueringslösningen.  

Kyrkogårdsnämnden 

Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2023 följande. 

Kyrkogårdsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och föreslår 

att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande för projektet 

totalrenovering av Skogkrematoriet och att Kyrkogårdsnämnden medges rätt att 

genomföra projektet till en investeringsutgift om 292 mnkr. 
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Kyrkogårdsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Bakgrund 

Redan det ursprungliga tävlingsprogrammet för Skogskyrkogården från 1914 

föreskrev att området skulle få ett huvudkapell med krematorium. Frågan kom att 

diskuteras under 20 års tid, och kyrkogårdens huvudarkitekter Gunnar Asplund och 

Sigurd Lewerentz gjorde flera gemensamma förslag, varav det sista 1932. 

Stockholms stads kyrkogårdsnämnd med dess ordförande borgarrådet Yngve Larsson 

fattade 1934 beslutet att genomföra projektet, och i januari 1935 presenterade 

nämnden ett relativt detaljerat program för krematorieanläggningen, med ett större 

och två mindre kapell, och i samband med detta gick arkitektuppdraget till Asplund 

ensam.  

Asplunds förslag omfattade tre separata kapell med ett gemensamt krematorium och 

en öppen monumenthall. Kapellen fick namnen Trons, Hoppets och Heliga Korsets 

kapell. Det största av dessa tre kapell är Heliga Korsets kapell som är hopbyggt med 

Monumenthallen. 

Byggnaderna hålls samman av tekniska lokaler i bakkanten och i undervåningen. 

Fronten mot kyrkogårdens öppna landskap i väst är upplöst i skilda enheter som sakta 

trappar upp längs den lutande promenadvägen. Byggnadsgruppen får sin höjdpunkt i 

den tempelliknande Monumenthallen. Intrycket förstärks av en näckrosdamm, i 

vilken hallen speglar sig.  

Gestaltningen är stram med enkel elegans. Fasaderna är klädda med gul travertin och 

ekenbergsmarmor, detaljer och beslag är utförda i koppar. I Monumenthallen står 

John Lundqvists Uppståndelsemonument under hallens ljusöppning, där en grupp 

människor sträcker sig uppåt himlen. Varje pelare bär en av Asplund formgiven 

uppåtriktad belysningsarmatur i koppar som ger ett effektfullt intryck efter mörkrets 

inbrott. Monumenthallen och Heliga Korsets kapell avskiljs genom en höj- och 

sänkbar glasad vägg som är smyckad med bronsreliefer av Bror Hjorth. 

Fondmålningen i Heliga Korsets kapell är utförd av Sven Erixson. 

Skogskrematoriet invigdes den 21 juni 1940 av kronprins Gustaf Adolf (blivande 

Gustaf VI Adolf) tillsammans med prins Eugén och Yngve Larsson, även arkitekten 

Gunnar Asplund deltog. 

Krematoriedelen i Skogskrematoriet flyttade år 2014 till en egen byggnad, Nya 

krematoriet, i nära anslutning till Skogskrematoriet.   

Skogskyrkogården har ett naturskönt läge i Stockholms södra region. Platsen är 

skyddad av Kulturminneslagen. Skogskyrkogården med dess byggnader är sedan 

1994 upptaget på UNESCO:s världsarvslista vilket innebär att anläggningen ska 

vårdas och skyddas för kommande generationer. Alla åtgärder som föreslås ska 

därmed vägas mot det kulturhistoriska värdet. 
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På Skogskyrkogården med dess sammanlagt fem kapell genomförs årligen cirka 2000 

begravningsceremonier. Av Skogskrematoriets tre kapell är Hoppets den som 

utnyttjas mest med 650 begravningar/år, följt av Trons med 450 och Heliga korset 

med 200. Sammanlagt sker alltså drygt 1300 begravningsceremonier rum årligen i de 

tre kapellen på Skogskrematoriet. 

Förutom ceremoniverksamhet i de tre kapellen sker en omfattande kisthantering i 

undervåningen. Kistorna, vars upptagningsområde är hela södra Stockholm, kommer 

med begravningsbilar och införs/utförs fördelade på två kistintag. De hämtas med 

truck och körs till något av de tre kylrummen där de förvaras i väntan på 

blomsterdekorering, ofta en dag innan begravningen. På begravningsdagen hämtas 

kistorna för transport till någon extern kyrka/kapell eller transporteras med hiss upp 

till något av de tre kapellen i byggnaden. Efter begravningen transporteras kistorna 

iväg för kremering eller jordsänkning. De förvaras då oftast i mindre kylrum i väntan 

på vidare transport ut ur byggnaden. Kylrummen i byggnaden har plats för ca 200 

kistor. Årligen hanteras omkring 6000 kistor i byggnaden.  

Under åren 2015-2016 genomfördes en förstudie inför renovering. I arbetet med 

förstudien har en rad olika inventeringar, arkivsökningar, dokumentationer och 

undersökningar genomförts. Resultatet av detta arbete har utmynnat i ett antal 

rapporter från de olika discipliner och specialistkonsulter som deltagit i denna 

förstudie. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att anläggningen har ett stort renoverings- och 

underhållsbehov både exteriört och interiört samt behov av att åtgärda eller byta ut 

åldrade installationssystem. Projektet innehåller dessutom omfattande markarbeten 

omkring byggnaden.  

Under 2017 utfördes en konsekvensanalys för att utreda om delar av 

ceremoniverksamhet och kylförvaring av kistor kunde vara kvar i byggnaden under 

renoveringen eller om verksamheten vid Skogskrematoriet skall stängas i sin helhet 

under renoveringen. Konsekvensutredningen visade att all ceremoni- och 

kylförvaringsverksamhet under renoveringsperioden måste flyttas till andra lokaler 

under genomförandet av totalrenoveringen. All bisättning kommer att ske på kylhuset 

på Norra begravningsplatsen, fler tider kommer att erbjudas i kapellen i närheten av 

skogskrematoriet.  

Utredning/Förstudie 

Förvaltningen har anlitat HOS arkitekter, efter rekommendation av Stadsmuseet, för 

att genomföra en förstudie av renoveringsbehovet. 

Vid ett genomförande planeras att arkitektbyrån även ansvarar för projektledning av 

projektet.  

En kulturhistorisk karakterisering har inom ramen för förstudien utförts av 

dokumentationsenheten vid Stadsmuseet. Den utgör ett antikvariskt 
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kunskapsunderlag och har tagits fram för att klarlägga kulturhistoriska värden inför 

framtida restaureringar. 

Tidigare beslut 

Inriktningsbeslut beslutades av kyrkogårdsnämnden den  

1 februari 2018. Ett genomförande beslut fattades av nämnden 2018-12-11. Hösten 

2020 återremitterades ärendet till kyrkogårdsförvaltningen. 

Projektets mål och syfte 

Projektets mål och syfte är att genom en totalrenovering bevara byggnaden inför 

framtiden och säkerställa det kulturhistoriska värdet. Skogskyrkogården är skyddad 

av Kulturminneslagen. Skogskyrkogården med dess byggnader är sedan 1994 

upptaget på UNESCO:s världsarvslista vilket innebär att anläggningen ska vårdas och 

skyddas för kommande generationer. Alla åtgärder som föreslås ska därmed vägas 

mot det kulturhistoriska värdet. 

Projektet bidrar till uppfyllande av Vision 2040 och av KF-målen ”Ett Stockholm 

som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden”, ”Ett grönt och 

fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning” samt målet ”Ett 

Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för 

alla”.  

I stadens budget 2023 anges att ”kyrkogårdsnämnden har en viktig roll för att erbjuda 

stockholmarna vackra och rofyllda begravningsplatser. På stadens begravningsplatser 

och vid ceremonilokaler ska möjlighet och utrymme ges för olika 

begravningstraditioner så att alla oavsett livsåskådning kan få den 

begravningsceremoni som önskas. Stadens begravningsplatser är en del av 

kulturarvet, men fyller samtidigt en funktion som park- och naturmiljö. Dessa 

kvaliteter ska bevaras och utvecklas. Begravningsplatserna ska vara tillgängliga och 

upplevas som trygga och säkra”. 

Beskrivning av projektet 

Projektet är planerat för en totalrenovering av hela fastigheten med byggnad, interiört 

samt markarbeten.  

Åtgärder 

Förstudien visar på lösningar för följande område behövs åtgärdas: 

 Fasadrenovering av sten, betong och puts, takplåt inklusive tak säkerhet, 

fönster, dörrar, smide mm. 

 Mark och terrassbjälklag inkl. byte av tätskikt. 

 Lokaldisposition. 

 Renovering av ytskikt och fast inredning. 

 Förslag till återställande av originalutföranden. 

 Lösningar som förbättrar tillgängligheten för personer med nedsatt funktion. 
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 Förslag till användning av vissa outnyttjade rum. 

 El, tele-, belysningstekniska lösningar. 

 VVS-tekniska lösningar. 

 Energibesparande lösningar. 

 Renovering av kisthissar. 

 Renovering av orglar. 

 Brandskydd. 

 Skyltning 

 Konservering och rengöring av murala konstverk i kapellen. 

Organisation 

Projektet utgör en del av arbetet med att underhålla fastigheter. Detta arbete sker 

inom tekniska avdelningen. Fattar nämnden genomförandebeslut för totalrenovering 

handläggs detta ärende inom tekniska avdelningen som också utser projektledare. 

Styrgrupp 

Styrgruppen består av förvaltningschefen, avdelningschefen för tekniska avdelningen 

och fastighetsingenjören. 

Tidplan för projektet 

Under 2024 beräknas att upphandlingar av byggentreprenader ske med byggstart 

2025. Genomförande beräknas ske under 3 år. 

En förlängning av bygglovet och tillstånd från länsstyrelsen sker under 2023. 

Projektets projektram och budgetkonsekvenser 

Kostnadskalkyl 

Den kostnadskalkyl som nu tagits fram redovisar kostnader för totalrenovering av 

byggnaden, markarbeten och byggherrekostnader i form av projektledning, 

projektering och byggledning. 

Förvaltningen har efter att ärendet återremitterades gått igenom om det finns något i 

projektet som kan tas bort för att få ner kostnaden. Genom att ta bort 

kameraövervakningen av taket samt att inte installera ett fullständigt åskskydd skulle 

kostnaderna minska med 0,6 mnkr. Kostnaden kan minskas ytterligare med 1,6 mnkr 

genom relineing istället för att byta ut ledningarna.  

Ett av väntrummen har sjunkit och att inte grundförstärka det sparar in 1,5 mnkr.  

Det gamla ugnsrummet som idag inte används men är mycket kulturhistoriskt 

intressant lämnas som det är idag ger en kostnadsminskning om 7,7 mnkr.  

Förvaltningen har efter samråd med arkitekter och antikvarier kommit fram till att 

både ekonomiskt och ur ett kulturhistoriskt perspektiv att det är mest fördelaktigt att 

utföra projektet enligt den ursprungliga planen. 
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Beräknade kapitaltjänstkostnader 

Avskrivningstiderna varierar för olika delar av projektet men genomsnittiden 

beräknas till ca 33 år.  

De sammanlagda utgifterna beräknas till cirka 292 mnkr, varav 21,5 mnkr är utgifter 

före år 2023, redan nedlagda utgifter. De kostnader som är nedlagda innan 2023 är i 

stort set all projektering det som återstår av projektering är framtagning av 

relationsritningar.  
 

Mnkr Avskrivningstid 

Upparbetat > 21,5 33 

Byggnad 148,5 33 

Projektering  5,0 33 

Byggledning 16,4 33 

Index 2021-2026 55,0 33 

Oförutsett 20 % 45,6 33 

Total 292,0 
 

Varav ej aktiverbara  6,0  

 

Budgetkonsekvenser för kyrkogårdsnämnden 

Med en avskrivningstid enligt ovan beräknas totalrenoveringen av Skogskrematoriet 

vid Skogskyrkogården generera ca 15 mnkr år 1 i kapitalkostnader. Därefter minskar 

kapitalkostnaden. Detta beräknat på dagens räntenivå som kan förändras över tid.  

Medel för investeringen finns idag inte avsatta i investeringsplanen. 

Nedan en redovisning om hur investeringen fördelar sig mellan åren. 

2025 2026 2027 

90,0 100,0 80,5 

 

Driftskostnader  

Transportkostnader och bärarkostnader för kistor med stoft beräknas öka med ca 6 

mkr/år under renoveringsperioden. Den ökade driftkostnaden kommer förvaltningen 

äska i samband med nämndens budgetunderlag för 2025 med inriktning 2026-2027.  

Renoveringen kommer att framtida driftkostnader minskar genom de 

energieffektiviseringar som projektet innehåller. 

Projektets påverkan på andra nämnders eller bolags verksamhet och ekonomi 

Projektet påverkar inte andra nämnder eller bolags ekonomi. 
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Kommunikation 

Förvaltningen har en kontinuerlig kontakt med begravningsbyråerna i Stockholm och 

Stockholms stift om hur ceremonier och transporter ska hanteras under den planerade 

byggtiden. 

Konsekvensanalys 

Projektet bedöms inte medföra några betydande miljökonsekvenser.  Under 

renoveringen kommer byggbuller att förekomma men bedöms inte påverka övrig 

verksamhet på platsen. Vatten tas om hand lokalt och renoveringen utförs med hög 

energieffektivitet och i sunda material. En miljöplan för renoveringen tas fram inom 

ramen för projektet. En god arbetsmiljö eftersträvas för begravningsentreprenörer, 

kapellvärdar och ceremoniförrättare.  

Projektet bedöms inte innebära konsekvenser för barn och unga. 

Förvaltningens bedömning är att detta ärende varken innebär direkta eller indirekta 

konsekvenser för kvinnor respektive män och någon ytterligare jämställdhetsanalys 

behöver inte göras 

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer 

De risker som identifieras kan kopplas främst till projektets tidplan och kostnader: 

Tidplanen kan påverkas av 

 Detaljändringar under renoveringen som är av antikvarisk art vilket betyder 

risk för utökade utredningar under projektets genomförande. 

Åtgärd: De antikvariska insatserna har redan från start varit en del av projektet 

och i de kostnadskalkyler som tagits fram har en hög risk (20 %) räknats in  

Kostnader 

 Detaljändringar under renoveringen som är av antikvarisk art vilket betyder 

utökade utredningar och annorlunda lösningar i genomförandet av projektet. 

 En överhettad byggmarknad kan göra att byggkostnader ökar mer än 

kalkylerat. 

Åtgärd: I de kostnadskalkyler som tagits fram har en hög risk (20 %) räknats 

in.  

Detaljändringar under renoveringen som är av antikvarisk art vilket betyder utökade 

utredningar och annorlunda lösningar i genomförandet av projektet. 

En överhettad byggmarknad kan göra att byggkostnader ökar mer än kalkylerat. 

Åtgärd: I de kostnadskalkyler som tagits fram har en hög risk (20 %) räknats in.  
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Plan för uppföljning 

Projektet följs upp i styrgruppen, i tertialrapporter och verksamhetsberättelse och i 

investeringsverktyget SSIP. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av kyrkogårdsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret.   

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2023 har i 

huvudsak följande lydelse. 

I kommunfullmäktiges Budget 2023 anges att kyrkogårdsnämnden ska ansvara för att 

erbjuda rofyllda och vackra begravningsplatser, liksom att förvalta kulturarvet vid 

stadens begravningsplatser. Vidare anges att nämnden ska energieffektivisera 

byggnader för att minska energiförbrukningen. I stadens fastighets- och lokalpolicy 

(bilaga 14 till Budget 2023) anges rörande kulturhistoriskt värdefulla byggnader att 

nämnderna ska förvalta dessa med hög kompetens och ambition.  

Stadsledningskontoret anser att projektet är angeläget, eftersom Skogskrematoriet 

med de tre kapellen är en omistlig del av helheten som utgör världsarvet 

Skogskyrkogården. Den föreslagna totalrenoveringen av byggnaderna bedöms vara 

nödvändig för att bevara det kulturarv som nämnden ansvarar för att förvalta. Genom 

att projektet även omfattar åtgärder för förbättrad tillgänglighet och energibesparande 

åtgärder bedöms projektet bidra till flera av stadens inriktnings- och 

verksamhetsområdesmål.  

Stadsledningskontoret noterar att utgifterna har ökat med 72 mnkr (motsvarande cirka 

33 procent) sedan inriktningsbeslutet i februari 2018. Det är betydligt mer än vad som 

är önskvärt, men får trots allt betraktas som rimligt givet att det är över fem år sedan 

beslutet och att den nu beräknade utgiften inkluderar index för kostnadsökningar 

under projekttiden och adekvata riskpåslag. 

Stadsledningskontoret förutsätter att beslutsunderlaget innehåller tillräckliga 

marginaler för att klara eventuella risker, som krav på bevarande av konstnärliga 

kvaliteter eller andra åtgärder som kan påverka ekonomin eller tidplanen i projektet. 

Stadsledningskontoret förutsätter vidare att nämnden har ett aktivt arbetssätt som 

säkerställer att projektet inte överskrider budget. 

I likhet med kyrkogårdsnämnden konstaterar stadsledningskontoret att nämnden 

saknar medel för projektet i investeringsplanen. Kyrkogårdsnämnden har dock 

redovisat de prognostiserade utgifterna för projektet i samband med att nämnden 

beslutade om Underlag för budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026.  
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Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

medger kyrkogårdsnämnden rätt att genomföra totalrenovering av Skogskrematoriet, 

Heliga korsets, Trons och Hoppets kapell till en utgift om 292,0 mnkr. Utgifterna för 

2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år 

behandlas i budget för 2024. 
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