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Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2023/1420) 

Projekt Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, 
ökad tillgänglighet och trygghet på gågator 
 

Genomförandebeslut 
Framställan från trafiknämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Lars Strömgren 

Sammanfattning av ärendet 

Trafiknämnden föreslår att Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan byggs om för 

att ge ökad tillgänglighet och trygghet för fotgängare, på sträckan mellan 

Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. De båda gatorna föreslås, tillsammans med 

Biblioteksgatan, utgöra en sammanhängande gångyta utan nivåskillnader och 

kantstenar. Säkerhetspollare ska installeras för att öka säkerheten och 

markvärmeslingor ska anläggas för att sänka kostnaderna för snöröjning och minska 

risken för halkolyckor. Projektet drivs som ett samfinansieringsprojekt, där staden 

och fastighetsägarna i området delar på kostnaderna inom projektet. Bidraget från 

fastighetsägarna beräknas uppgå till 38 mnkr. 

Beredning 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret.   

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet ligger i linje med trafiknämndens 

uppdrag om att stärka framkomligheten för gångtrafiken och ser positivt på att privata 

fastighetsägare medfinansierar projektet. Stadsledningskontoret noterar att 

investeringsutgifterna har ökat med 39 mnkr, motsvarande 89 procent, sedan 

inriktningsbeslutet och understryker vikten av att preliminära investeringskalkyler 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Trafiknämnden medges rätt att genomföra projekt Mäster Samuelsgatan 

och Jakobsbergsgatan, ökad tillgänglighet och trygghet på gågator till en 

investeringsutgift om 83,0 mnkr och med en investeringsinkomst om 38,0 

mnkr.  

2. Utgifterna för 2024 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 



 

2 (20) 

innehåller marginaler som är tillräckligt stora för att hantera osäkerheter i 

planeringsfasen.  

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Stockholm ska vara en grön promenadstad, där det är enkelt att ta sig fram med både 

barnvagn och rullator. Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan är populära 

gångstråk, men de smala trottoarerna gör att många gående trängs längs husväggarna. 

Nu gör vi delar av gatorna till välkomnande entréer till city och stadens nya miljözon. 

Jag är positiv till att fastighetsägare i området medfinansierar projektet.  

Bilagor 

1. Bilaga – Medfinansieringsavtal, dnr KS 2023/1420-1.2 

2. Bilaga - Kostnadsberäkning och nuvärdeskalkyl, dnr KS 2023/1420-2.1 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Reservation av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andrea Hedin 

(alla M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis godkänna fördragande borgarråds förslag till beslut  

2. Att därutöver anföra  

Stockholms byggs och utvecklas av betydligt fler än bara Stockholms stad. Därför är 

det glädjande när aktörer tar ansvar tillsammans för att finansiera utvecklingen av 

Stockholm. Vi ser en stor potential i fler projekt som detta, vilka kan bidra till ett 

trevligare, tryggare och grönare stadsliv.  

Tyvärr kan vi konstatera att investeringsutgifterna har ökat med 39 mnkr, 

motsvarande 89 procent, sedan inriktningsbeslutet. Det är därför av stor vikt att 

preliminära investeringskalkyler innehåller marginaler som är tillräckligt stora för att 

hantera osäkerheter i planeringsfasen. Särskilt i ett projekt där staden samverkar med 

privata aktörer för att finansiera det.  
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 7 februari 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M), Jan 

Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 

Reservation av Linnéa Vinge (SD) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget till 

genomförande av projekt Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, ökad 

tillgänglighet och trygghet på gågator till en investeringsutgift om 83 mnkr 

och en investeringsinkomst om 38 mnkr. 

2. Därutöver anföra följande: 

Sverigedemokraterna anser förvisso att åtgärderna i projektet är bra men vi ställer oss 

tveksamma till kostnaden i förhållande till nyttan. I vanlig ordning saknas en 

tillfredsställande kostnads-nyttoanalys och eftersom investeringsutgiften är så pass 

stor är det särskilt viktigt att ta hänsyn till alternativkostnaden i detta fall. Eftersom 

Sverige och Stockholm är på väg mot ekonomiskt kärvare tider med en stor osäkerhet 

inför framtiden måste varje investering noggrant övervägas och Sverigedemokraterna 

anser därför att projektet bör pausas tills dess att den ekonomiska situationen har 

förbättrats. Vårt fokus är på stadens kärnverksamhet och behovet av gångåtgärder 

behöver vägas emot andra viktiga utgiftsområden som exempelvis skolan och 

äldreomsorgen. 

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.  
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Ärendet 

Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan mellan Norrlandsgatan och Birger 

Jarlsgatan har idag en miljö där fotgängare, trots reglering som gågata, upplever sig 

underordnade leveranstrafiken på gatorna. Fotgängarna hänvisas till smala gångbanor 

vilka är otillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Gångbanornas bredder 

lever inte upp till stadens ambitioner för platser med höga gångflöden. Gatorna har 

idag även slitna ytor med sättningar och avrinningsproblem.  

Syftet med projektet är att, i enlighet med stadens budget för 2023, stärka 

fotgängarperspektivet och skapa ett sammanhållet område av gågator där fotgängarna 

är tydligt prioriterade i gaturummet. Ärendet är en del i den utpekade satsningen på 

ökad framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Projektet omfattar 

ombyggnation av Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan på sträckorna mellan 

Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. Bedömd byggstart är hösten 2024 med 

färdigställande under 2026.  

Dagens gatusektion med smala gångbanor och körbana avgränsad av kantstenar 

ersätts i förslaget med en sektion utan nivåskillnader. Beläggningen föreslås utgöras 

av betongplattor kompletterad med inslag i svensk granit. Markvärmeslingor utökas i 

området till att omfatta hela gaturummet. Säkerhetspollare installeras för att skapa 

säkra fotgängarmiljöer.  

Trafiknämnden fattade inriktningsbeslut för projektet i december 2021 (Dnr T2021-

01183). Inför projektets genomförandebeslut har en ny kalkyl beräknat den totala 

investeringsutgiften, vilken visar på en ökning. Ökningen beror på att projektets 

omfattning har ökat under systemhandlingsprojekteringen, den senaste tidens stora 

prisuppgångar samt ett ökat riskpåslag hänsyn till den komplexa byggmiljön.  

Projektet avses drivas som ett samfinansieringsprojekt där staden och 

fastighetsägarna i området delar på kostnaderna inom projektet. De fem 

fastighetsägare som är delaktiga i samarbetet är: Alecta fastigheter AB, Hufvudstaden 

AB, Nordstjernan AB, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv samt 

Vasakronan AB. 

Trafiknämnden 

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2023 följande. 

1. Trafiknämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och föreslår 

att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande av projekt 

Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, ökad tillgänglighet och trygghet 

på gågator till en investeringsutgift om 83 mnkr. 

2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingar samt 

teckna avtal om medfinansiering med fastighetsägare inom ramen för 

föreliggande genomförandebeslut.  
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3. Trafiknämnden godkänner att trafikkontoret fortsätter planering för projektet 

upp till 3 mnkr till dess att kommunfullmäktige godkänt 

genomförandebeslutet. 

4. Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

 

Reservation av Anders Lindman (SD), se Reservationer m.m. 

Särskilt uttalande av Dennis Wedin m.fl. (M), se Reservationer m.m. 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Bakgrund 

Biblioteksgatan med dess tvärgator Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan utgör 

viktiga gångstråk i centrala Stockholm och det rör sig många fotgängare i området. 

Biblioteksgatan har under många år haft en roll som attraktiv affärsgata i City med ett 

stort utbud av butiker och matställen och området är en plats som även drar till sig 

många besökare.  

Gatorna i området har idag olika utformning och karaktär. Biblioteksgatan är en 

gågata med ett golv utan nivåskillnader, medan tvärgatorna Mäster Samuelsgatan och 

Jakobsbergsgatan till största del har asfalterade körbanor med smala trottoarer 

avgränsade med kantstenar. 

 

Figur 1. Kartbild över området med berörda delar av Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan 
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2015 tog trafiknämnden beslut om att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra för 

fotgängare i området. Genom att införa gågatureglering, vända trafikriktningen på 

Mäster Samuelsgatan, höja upp passagerna längs Norrlandsgatan samt enkelrikta 

Norrlandsgatan söderut längs ett kvarter skapades en mer fredad trafikmiljö och 

genomfartstrafiken minskade kraftigt i området. 

Ambitionen är skapa ett sammanhållet område av gågator där fotgängarna är 

prioriterade i gaturummet.  

Mål och syfte 

Projektet svarar mot Stockholms Framkomlighetsstrategi och Strategi för offentliga 

rum samt Gångplan för Stockholm. Projektet kopplar till stadens budget och dess 

utpekade mål om en välskött, tillgänglig och trygg stadsmiljö.  

Syftet är att genomföra gatuåtgärder för att förbättra förutsättningarna för 

gångtrafikanter på Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan mellan 

Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan.  

Ett antal mål har formulerats med hänsyn till förutsättningarna på platsen. 

Målsättningarna kopplar till Program för City och målsättningarna rörande en stärkt 

kvalitet i det offentliga rummet 

Projektets mål är:  

 Förbättra framkomlighet för gångtrafiken.  

 Förbättra tillgänglighet och orienterbarhet för gående.  

 Stärka trygghet.  

 Förbättra gestaltad enhetlighet i relation till angränsande miljöer.  

 Stärka området som en attraktiv besöksdestination i Stockholm. 

 Stärka skyddet mot fordonsburna terrorattentat. 

Befintlig situation 

Utformning 

Bebyggelsen i området kring Biblioteksgatan är 4-6 våningar hög och uppförd från 

1800-talet fram till 1980-tal. De aktuella delarna av Mäster Samuelsgatan och 

Jakobsbergsgatan går mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan, sträckor på 150 

meter respektive 125 meter. Bredden på Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan 

varierar mellan ca 9-11 m där breddförändringen sker i mötet med Biblioteksgatan. 

Sträckorna väster om korsningarna är smala medan sträckorna öster om 

Biblioteksgatan har bredare mått (se figur 2). 
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Figur 2. Jakobsbergsgatan, mot Birger Jarlsgatan. 

Gatorna är utformade med asfaltsbelagd körbana och kantstenar. Materialet på 

gångbanorna utgörs av betongplattor. Gångbanorna varierar i bredd till följd av 

parkeringsfickor och upplevs generellt som smala, som smalast är de 1,5 meter. 

Gångbanornas bredd lever inte upp till stadens ambitioner för platser med höga 

gångflöden. Gångbanorna har även varierande tvärfall och det går inte att mötas på 

delsträckor utan att kliva ut i gatan.  

Gatorna möter Biblioteksgatan i en upphöjd nivå och där är kantstenarna ersatta med 

friser av smågatsten och körbanan är utförd i en körbar betongmarksten (se figur 3). I 

mötet med Biblioteksgatan förekommer asfaltslagningar, främst i anslutning till 

brunnar. Sammantaget ger gatorna ett slitet intryck med sprucket markmaterial, lösa 

stenar och mycket sättningar. 



 

8 (20) 

 

Figur 3. Mäster Samuelsgatan, mot Birger Jarlsgatan. 

Gatorna är fria från möblering med undantag från cykelställ i form av pollare (se figur 

4) samt en digital skylt i direkt anslutning på Mäster Samuelsgatan. För att förhindra 

att fordon kör in på Biblioteksgatan finns idag gjutjärnspollare i direkt anslutning till 

korsningarna. 

 

Figur 4. Mäster Samuelsgatan, mot Norrlandsgatan 
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Tillgänglighet  

Kantstenarna och de smala trottoarerna gör att tillgängligheten på Mäster 

Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan är dålig för korsande rörelser på gatan. 

Jakobsbergsgatan har stora tvärlutningar på den norra gångbanan i hörnan upp mot 

Norrlandsgatan (upp mot 6-7% i vissa lägen). Mäster Samuelsgatans anslutning mot 

Norrlandsgatan har höga sidolutningar på den norra gångbanan (upp mot 10%).  

Trafik och leveranser  

Gatorna är reglerade som gågator med tillåtna leveranser klockan 06–10. 

Trafikmängderna är små med ca 300 fordonsrörelser per dygn. Begränsningen för 

leveranser efterlevs inte utan leveranser sker ofta under större delar av dagen och 

även viss genomgenomfartstrafik förekommer. Med anledning av att Biblioteksgatan 

är avstängd för fordonstrafik sker leveranser även från Mäster Samuelsgatan och 

Jakobsbergsgatan.  

Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan har ungefär lika stora flöden av 

gångtrafikanter, ca 12 000 personrörelser per gata och dygn. Biblioteksgatan har flest 

gångtrafikanter med mer än 30 000 rörelser per dygn. Cykeltrafikanterna är relativt 

få, ca 300 om dagen på Mäster Samuelsgatan. Ingen av de aktuella gatorna är 

utpekade stråk i cykelplanen. 

Mark och ledningar  

I området finns i dagsläget ett brett spann av ledningar som är mellan 30 till 150 år 

gamla. Markvärme finns idag på trottoarerna och på hela Biblioteksgatan, inklusive i 

korsningarna med Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan.  

Det finns problem med pölar och vattensamlingar i luckor och lock som satt sig på de 

aktuella tvärgatorna. Fastighetsägarna vittnar om en historik av eftersatt ledningsnät 

som föranlett akuta lagningar och sättningar i mark. 

Området ligger nedströms inom avrinningsområdet för stora delar av Östermalm samt 

Norrmalm öster om Brunkebergsåsen. Detta gör att risken för högt vattenstånd vid 

skyfall är stor. 

Trygghet och säkerhet  

Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan är idag en miljö där fotgängare, trots 

reglering som gågata, upplever sig underordnade gentemot leveranstrafiken på 

gatorna. Fotgängarna är idag hänvisade till smala gångbanor som har dålig 

tillgänglighet och som är otrygga för personer med funktionshinder. 

För att förhindra att fordon kör in på Biblioteksgatan finns idag gjutjärnspollare vid 

entréerna till gatan samt vid korsningarna där Mäster Samuelsgatan och 
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Jakobsbergsgatan korsar. Dessa pollare utgör en fysisk barriär, men är samtidigt av en 

sådan sort att de inte skulle klara av en uppsåtlig påkörning. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. Gestaltning, genomförande och finansiering 

har beretts i samråd med fastighetsägarna i området. Samråd har även skett med 

stadsledningskontoret 2023-03-24. 

För att skapa gator där beläggningen får en lång livslängd och inte behöver åtgärdas i 

närtid har ärendet beretts i samråd med Stockholm vatten och avfall. De har utrett 

vilka behov som finns i området och har i september 2023 påbörjat uppgraderingar på 

ledningsnätet vilka kommer att färdigställas innan gatorna byggs om. 

Åtgärdsförslag 

Projektets innehåll 

Föreslagna åtgärder på Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan ger ett 

sammanhängande och väl gestaltat område av gågator av hög kvalitet. Åtgärderna 

föreslås på de platser där förbättringsbehovet för de gående i området är som störst.  

  

Figur 5. Projektområdets omfattning.  Streckat område utgör arbetsområdets utbredning 

Utformningsprinciper 
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Principerna för ny gestaltning av gågatorna Mäster Samuelsgatan och 

Jakobsbergsgatan kan sammanfattas i följande punkter: 

• Ett golv utan zonering mellan olika trafikslag. 

• Dagvattenhantering koncentreras till en längsgående låglinje. 

• Stensättning i gatans möte mot fasad 

• Möbleringszoner koncentreras till knutpunkterna mellan Biblioteksgatan och 

Jakobsbergsgatan/Mäster Samuelsgatan och gatornas östra delar där sektionen 

är som bredast. 

 

 

Figur 6. Visionsbild med föreslagen lösning 

Dagens gatusektion med smala gångbanor och körbana avgränsad av kantstenar 

ersätts med en sektion utan större nivåskillnader. Gatorna lutas mot en lågpunktslinje 

med en skålad häll för ledning av dagvatten., se figur 7.  

 

Figur 7. Sektion, Mäster Samuelsgatan öster om Biblioteksgatan. 
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Beläggningen är en bas av betongplattor kompletterat med möbleringszoner samt en 

ränndal utförd i svensk granit. Längs fasaderna föreslås en fris av storgatsten som tar 

hand om ojämnheter och rörelser i fasad. Möbleringen föreslås bestå av bänkar i olika 

längder vilka harmoniserar med dagens möblering i området. Dessa varieras med och 

utan rygg- och armstöd för olika sätt att sitta, och placeras på gatornas östra planare 

och bredare delar. (se figur 8) 

 

Figur 8. Exempel på möbleringszon i beläggning. Mäster Samuelsgatans östra del. 

Säkerhet och trygghet  

Då platsen har ett högt symbolvärde i Stockholms innerstad föreslår projektet att en 

säkring av platsen utförs med hjälp av säkerhetsklassade pollare. Mäster 

Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan förses med pollare som försvårar möjligheterna 

att framföra fordon i hög hastighet. De befintliga gjutjärnspollarna i Biblioteksgatans 

korsningar kommer att bytas till alternativ som uppfyller kraven för skydd mot 

påkörningar.  

Markvärme och ledningar 

Förslaget är att utöka markvärmen i området till att omfatta hela gaturummet. Nya 

markvärmeslingor läggs därför längs hela de berörda delarna av Mäster Samuelsgatan 

och Jakobsbergsgatan. Nya avtal gällande drift av markvärmen tecknas med berörda 

fastighetsägare i samband med genomförandet. Biblioteksgatan har sedan tidigare 

markvärme i hela ytan. Som en följd av utökade ytor för markvärmen behöver 

kapaciteten i systemet utökas. Därför förläggs en matarledning till området i 

Biblioteksgatan som kopplar mot en central vid Norrmalmstorg. Denna matarledning 

kräver ett arbetsområde även på Biblioteksgatan. De ytor som berörs av detta 

återställs till befintligt skick. 

I samband med markarbeten för projektet så avser flertalet ledningsägare att utföra 

arbeten på sitt ledningsnät. Berörda ledningsägare är Stockholm Exergi (fjärrvärme), 

Ellevio (elnät), Stokab (fibernät) samt Stockholm gas (gasnät). De många 

ledningskrockarna gör projektet komplext och en fortsatt god samordning är viktig. 
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Ledningsförnyelse Stockholm vatten 

Projektet har från ett tidigt stadie haft en tät dialog med Stockholm vatten kring 

förnyelse av ledningsnätet i området. Detta för att minimera behovet av att gräva upp 

gatan i närtid på grund av ledningsarbeten. Stockholm vatten kommer därför att ”gå 

före” med ett förnyelseprojekt som innebär infodring av en gammal kulvert, 

nyläggning av vattenledningar, rörspräckning av vattenledningar samt ett antal 

punktåtgärder på brunnar och ventiler. Stockholm vatten och avfalls 

reinvesteringsprojekt påbörjades i september 2023. Denna genomförandeordning av 

projekten medför även stora fördelar då trafikkontoret ges en möjlighet att kontrollera 

markförhållanden under pågående arbete. 

Avvägningar 

Tidigt i projektet togs en gestaltningsidé fram för hela området som inkluderade även 

Biblioteksgatan. Biblioteksgatan har konstaterats vara i tillräckligt gott skick och den 

fördyring det skulle medföra inte är motiverbar i dagsläget. Framtaget förslag skulle 

dock vara möjligt att tillämpa även på Biblioteksgatan i ett senare skede. Detta är 

även ett önskemål från fastighetsägarna i området. 

Konsekvenser 

Tillgänglighet 

Förslaget till ny utformning med gångyta i en nivå utan kantstenar förbättrar avsevärt 

tillgängligheten på gatorna. Förslaget bidrar således till måluppfyllelse i enlighet med 

punkt 3.1 i stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. Branta sidolutningar över 3-4 %, som förekommer idag både på 

Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan jämnas ut. Flytt av cykelställ och 

justering av läge för reklamskylt förbättrar tillgängligheten på gatorna. 

Under byggtiden kommer alla entréer till fastigheterna fortsatt vara tillgängliga. 

Kontoret och fastighetsägarna har ett gemensamt intresse att minimera störningar 

under byggtiden. Leveranserna till och från fastigheterna kommer att säkerställas 

inom entreprenaden.  

Trafik och leveranser  

Föreslagen lösning bedöms stärka gåendes framkomlighet i området då zonering och 

kantstensbarriärer försvinner. Förslaget bedöms ge gående förbättrade möjligheter att 

ta hela gaturummet i anspråk och således förstärka fotgängarnas trygghet och 

framkomlighet. Gatornas karaktär signalerar att trafikering ska ske på de gåendes 

villkor. Samma signalvärde bedöms också minska biltrafiken i området.  
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Utformningsförslaget ger ingen påverkan på fordonstrafikens möjlighet till angöring 

och parkering i området. På en gågata så kan lastning och lossning ske på de platser 

som är lämpligast för verksamheten. De pollare som placeras i gatorna gör att 

fordonstrafiken får anpassa körmönster till en låg hastighet som sker på de gåendes 

villkor. 

Trygghet och jämställdhet 

De planerade åtgärderna bedöms öka framkomligheten, tillgängligheten och den 

upplevda tryggheten för gående. Trygghets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder är 

positiva för alla, men särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv, eftersom studier visar att 

kvinnor i högre utsträckning än män anpassar sina resval utifrån upplevelser av 

otrygghet.  

Samordningsvinster 

Samordning med ledningsägare har varit en stor del av projektets arbete. Framförallt 

Stockholm vatten och avfalls planerade förnyelseprojekt har stor påverkan på 

projektet. Kontoret bedömer att den omfattande samordningen med ledningsägare har 

gett goda förutsättningar för effektiviseringsvinster i projektets genomförande. 

Tidplan och genomförande 

Tidplan 

Nedan redovisas en övergripande tidplan för åtgärderna. Efter genomförandebeslut 

hösten 2023 kan projektering av bygghandling utföras under 2023-2024. Efter det 

följer framtagande av förfrågningsunderlag. Upphandling av entreprenör planeras ske 

under våren 2024. Bedömd byggstart är hösten 2024 med färdigställande våren 2026. 

Aktivitet 2023 2024 2025 2026 

Genomförandebeslut   X (TN) X (KF)   

Projektering  X   

Upphandling  X   

Entreprenad  X X X 

Produktionsplanering och trafik under byggtiden 

En grov skedes- och produktionsplanering inför entreprenaden har genomförts. För 

att minimera störningarna kommer arbeten utföras i etapper. Varje gata kommer 

utföras i en egen etapp. Under byggtid kommer främst gångtrafiken men även 

leveranser att påverkas. Deletapperna kommer anpassas så att entréer till butiker och 

parkeringshus, gångbanor, kan hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt.  
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Arbetet med matarledningen för markvärme kommer även påverka gångtrafiken på 

Biblioteksgatan samt i mindre utsträckning på Smålandsgatan. Inga arbeten planeras 

ske nattetid. Genomförandet bedöms pågå i cirka 16 månader.  

Intressenthantering och kommunikation 

Genomförandet kommer påverka alla som bor, verkar eller rör sig längs gatan. Det 

kommer att vara viktigt med väl genomarbetade och proaktiva 

kommunikationsinsatser inför och under projektets genomförande. 

En kommunikationsplan med tillhörande aktivitetsplan kommer att upprättas. 

Eftersom Stockholm vatten och avfall utför sina åtgärder i ledningsnätet innan 

trafikkontoret kommer in i projektet är det viktigt med en samordning av 

kommunikationen med Stockholm vatten och avfall, tillsammans med 

fastighetsägarna. Genom en sammanhållen kommunikation informeras målgrupperna 

redan från start om stadens kommande arbeten.  

Målgrupperna ska sammantaget uppleva att upprustningen av Mäster Samuelsgatan 

och Jakobsbergsgatan är ett gemensamt projekt för att förbättra tillgängligheten på 

gågatorna och göra gaturummet mer attraktivt. 

Ekonomi och finansiering 

Investering 

Trafiknämnden fattade inriktningsbeslut för projektet i december 2021. I beslutet 

redovisades en investeringsutgift för planering om 3 mnkr. Projektets totala 

investeringsutgift uppskattades till 44 mnkr. Fastighetsägarna skulle bekosta 50 

procent av projektets utgifter. 

Inför projektets genomförandebeslut har en ny kalkyl tagits fram baserat på framtagna 

handlingar. Den totala investeringsutgiften beräknas till 83 mnkr, vilket är en ökning 

med 39 mnkr. Tillkommande i för staden från fastighetsägarna uppgår till 38 mnkr. 

Den ökade investeringsutgiften beror bland annat på att projektets omfattning har 

ökat under systemhandlingsprojekteringen. Följande poster har tillkommit under 

systemhandlingsprojekteringen.  

 Matarledning markvärme, cirka 5 mnkr. Här förläggs en ny ledning i 

Biblioteksgatan för att säkra kapaciteten i markvärmesystemet. Åtgärden är 

prioriterad då kapacitetsbrist uppstår pga. utökade marvärmefält.  

 Säkerhetspollare, cirka 6,5 mnkr. Denna post är ett tillkommande 

säkerhetskrav efter samråd med polisen. Kostnaden kommer ej att ingå i 

fördelningen med fastighetsägarna då uppdraget att skydda tredje man är 

stadens ansvar. 
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 Förorenad mark och mellanlagring av schaktmassor, cirka 5 mnkr. Uppskattat 

värde baserat på genomförda provtagningar och de begränsade möjligheter 

som finns i arbetsområdet för att mellanlagra schaktmassor. 

 Samordning och genomförande samt risk, cirka 15,5 mnkr. Det genomförda 

projekteringsarbetet visar på att entreprenadarbetena blir mer komplicerade att 

genomföra än beräknat, bland annat på grund av omfattande förekomst av 

ledningar i projektområdet. Osäkerhet kring ledningsförhållandena i marken 

och den komplicerade byggmiljön medför att projektets riskpåslag ökat. 

 Även den senaste tidens stora prisuppgångar inom bygg- och 

anläggningsbranschen är en bidragande faktor till projektets fördyring. 

Prisförändringar mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut har 

medfört att utgifterna ökat med ca 7 mnkr. 

Kontoret kommer dra lärdomar från projektet och se över hur säkerheten i kalkyler 

till inriktningsbeslut kan förbättras. 

Hittills har 3 mnkr förbrukats i projektet för utredning och planering. Den 

prognostiserade utgiften för utredning och planering för projektet ligger totalt på 6 

mnkr. Resterande 3 mnkr avsätts som tilldelade medel intill att beslut fattas i KF för 

hela projektet. 

Kommande utgifter avser framförallt byggledning och entreprenad. I totalutgiften 

ingår även risk och indexpåslag.  

Projektet redovisas inom framkomlighetssatsningen för gång och inryms inom den 

långsiktiga investeringsplanen. 

Tabell 1. Projektets utgifter och intäkter 

 

Tabell 2. Fördelning av utgifter och intäkter per år 

  Bokfört 2023 2024 2025 2026 Totalt 

Utgifter 3 3 15 54 8 83 

Sammanfattning

Tidigare 

nedlagt Kommande Totalt

Utredning och projektering 2 3 5

Byggansvarigkostnader inkl byggledning och risk 1 22 23

Entreprenad 48 48

Index 7 7

Summa utgifter 3 80 83

Index -4 -4

Inkomster -34 -34

Summa inkomster 0 -38 -38

Netto 3 42 45
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Inkomster 0 0 -10 0 -28 -38 

Netto 3 3 5 55 -21 45 

 

Samfinansiering med fastighetsägare 

Projektet avses drivas som ett samfinansieringsprojekt där staden och 

fastighetsägarna i området delar på kostnaderna inom projektet. Genomförandeavtal 

är framtaget för att reglera parternas ansvar (se bilaga 1). Avtalet innebär en 

fördelning där staden respektive fastighetsägarna står för 50 % var av projektets 

genomförandekostnader, undantaget kostnader för säkerhetspollare samt 

ledningsarbeten vilka staden står för. De fastighetsägare som är delaktiga i samarbetet 

är: Alecta fastigheter AB, Hufvudstaden AB, Nordstjernan AB, Gamla 

Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv samt Vasakronan AB.  

Parternas respektive ekonomiska ansvar regleras i avtalet. Fördelningen av 

fastighetsägarnas respektive andel sker enligt en nyckel baserad på fastigheternas 

fasadlängd mot berörda gator.  

Driftkostnader 

Föreslagna förändringar medför tillkommande driftkostnader för markvärme. 

Fastighetsägarna kommer dock fortsatt stå för driftkostnaderna enligt gällande taxa. 

För att garantera nyttjande av markvärmen tecknas nya avtal med ägarna i samband 

med genomförandet. Markvärme ger dock minskade driftkostnader för snöröjning 

och minskar risken för fallolyckor. 

 

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med sammanlagt cirka 6,5 mnkr 

från och med år 2027. Kapitalkostnaderna, som avser avskrivningar med en 

genomsnittlig preliminär avskrivningstid om cirka 30 år och intern ränta om 2,8 

procent, minskar därefter successivt med gjorda avskrivningar. 

En nuvärdesberäkning har gjorts enligt stadens anvisningar. Beräkningen visar ett 

negativt nettonuvärde om ca 40 mnkr. Nuvärdet är det beräknade värdet av en 

investerings framtida kassaflöde, diskonterat med hänsyn till stadens kalkylräntesats. 

Nuvärdesberäkningen redovisas i bilaga 2. 

Risk/Osäkerhet 

En riskworkshop har genomförts för att identifiera och hantera projektets risker.  

De högst värderade riskerna utgörs av risker som medför behov av att hantera 

oförutsedda produktionsförutsättningar. Det är utmanande att i området hitta 

kostnadseffektiva lösningar för upplag, logistik och etappindelning.  
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Riskerna hanteras bl.a. genom följande åtgärder: 

En tidplan med tillräckligt utrymme för utredningar, inventeringar, avtal samt beslut 

har tagits fram. I planeringen har det även tagits höjd för markundersökningar för att 

fånga upp eventuella felaktiga antaganden. Möjligheterna till detta är goda då 

Stockholm vatten och avfall påbörjar sina arbeten före trafikkontoret. 

Byggkompetens inkluderas tidigt i detta arbete för att få input kring potentiella 

fördyrande och förbilligande lösningar. 

Kommunikation med intressenter har initierats för att fånga upp deras kravbild.  

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2024 har i huvudsak 

följande lydelse. 

I kommunfullmäktiges budget för 2024 framgår att ökad framkomlighet för gång, 

cykel och kollektivtrafik i enlighet med framkomlighetsstrategin ska genomsyra 

stadens arbete. Bland annat ska fotgängarperspektivet stärkas i stadens 

trafikinvesteringar och åtgärder genomföras som breddade trottoarer, gångstråk och 

övergångsställen samt fler gångfartsgator och gågator. 

Under mandatperioden (2023-2026) ges trafiknämnden en ökning av 

investeringsplanen med 2 000 mnkr för att kunna genomföra åtgärder för förbättrad 

framkomlighet, varav 425 mnkr avsatts för gångtrafik. Satsningar på gångtrafik ska 

utföras med syfte att öka gångvänligheten, framkomligheten och attraktiviteten för 

gående, i enlighet med stadens Gångplan (fastställd av kommunfullmäktige den 16 

maj 2016, dnr 123-1522/2015).  

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet på Mäster Samuelsgatan och 

Jakobsbergsgatan ligger i linje med trafiknämndens uppdrag om att stärka 

framkomligheten för gångtrafiken. De båda gatorna utgör exempel på gator som är 

prioriterade att utveckla, eftersom det finns eller kan förväntas uppkomma särskilt 

höga fotgängarflöden. De höga flödena medför högre krav på gångbanornas kvalitet 

och standard än på övriga gångstråk och det därför särskilt viktigt att bevaka 

fotgängarnas utrymme och säkerställa möjligheten till drift och skötsel av gångytorna. 

Med de föreslagna åtgärderna bedömer stadsledningskontoret att projektet bidrar till 

att staden uppfyller verksamhetsområdesmålet att Stockholm ska vara en stad där 

framkomligheten ökar och utsläppen minskar. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att privata fastighetsägare medfinansierar 

projektet, då en väsentlig upprustning av stadsmiljön också påverkar 

fastighetsvärdena positivt. 
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Stadsledningskontoret noterar att investeringsutgifterna har ökat med 39 mnkr, 

motsvarande 89 procent, sedan inriktningsbeslutet. Trafiknämnden har tydligt 

redovisat orsakerna till utgiftsökningarna; säkerhetspollare, matarledning till 

markvärme, förorenad mark, mer komplicerat genomförande samt ökat riskpåslag. 

Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att preliminära investeringskalkyler 

innehåller marginaler som, baserat på nämndens erfarenhet, är tillräckligt stora för att 

hantera osäkerheter i planeringsfasen. På så sätt undviks stora skillnader i 

bedömningen av ett projekts investeringsutgifter mellan olika beslutstillfällen. 

Det bör noteras att trafiknämnden i kalkylen har redovisat bidragen från 

fastighetsägarna i enlighet med stadsledningskontorets tillämpningsanvisningar. 

Eftersom de är icke-offentliga kan de inte periodiseras, utan ska bokföras som en 

intäkt när investeringen är klar att ta i drift. Det innebär att avskrivningarna baseras 

på bruttoutgiften, som därmed blir högre än om de hade kunnat baseras på 

nettoutgiften. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

medger trafiknämnden rätt att genomföra projekt Mäster Samuelsgatan och 

Jakobsbergsgatan, ökad tillgänglighet och trygghet på gågator till en 

investeringsutgift om 83,0 mnkr och med en investeringsinkomst om 38,0 mnkr. 

Utgifterna för 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för 

kommande år behandlas i budget för 2025. 
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Reservationer m.m. 

Trafiknämnden 

Reservation av Anders Lindman (SD) 

1. Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget till 

genomförande av projekt Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, ökad 

tillgänglighet och trygghet på gågator till en investeringsutgift om 83 mnkr 

och en investeringsinkomst om 38 mnkr.  

2. Trafiknämnden avslår att trafikkontoret fortsätter planering för projektet upp 

till 3 mnkr.  

3. Att därutöver anföra följande:  

Sverigedemokraterna anser förvisso att åtgärderna i projektet är bra men vi ställer oss 

tveksamma till kostnaden i förhållande till nyttan. I vanlig ordning saknas en 

tillfredsställande kostnads-nyttoanalys och eftersom investeringsutgiften är såpass 

stor är det särskilt viktigt att ta hänsyn till alternativkostnaden i detta fall.  

Eftersom Sverige och Stockholm är på väg mot ekonomiskt kärvare tider med en stor 

osäkerhet inför framtiden måste varje investering noggrant övervägas och 

Sverigedemokraterna anser därför att projektet bör pausas tills dess att den 

ekonomiska situationen har förbättrats. Vårt fokus är på stadens kärnverksamhet och 

behovet av gångåtgärder behöver vägas emot andra viktiga utgiftsområden som 

exempelvis skolan och äldreomsorgen. 

Särskilt uttalande av Dennis Wedin m.fl. (M) 

Moderaterna ställer sig positiva till åtgärderna som föreslås och uppmuntrar till att i 

högre grad tillämpa liknande finansieringsmodell i andra projekt.  

Stockholms byggs och utvecklas av betydligt fler än bara Stockholms stad varpå det 

är glädjande när fler aktörer tar ansvar för utvecklingen av stadskvarter tillsammans. 

Vi ser inte minst potentialen liknande modell kan ha för att bidra till ett trevligare, 

tryggare och grönare stadsliv. 
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