
                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

Svar på Interpellation av Sara Svanström (L) till 
trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) om 
moderniseringen av gatumiljön på Götgatan 
Dnr KS 2023/741 
 
Sara Svanström (L) har ställt ett antal frågor till mig om ombyggnation av 
Götgatan och vilka beslut som fattats. 
 
Trafiknämnden i Stockholms stad beslutade 15 februari 2024 om 
genomförande av projekt Södra Götgatan. Beslutet är ett nytt 
genomförande, jämfört med det tidigare tänkta samverkansprojektet med 
Region Stockholm. 
 
Den beräknade utgiften för det tidigare tänkta samverkansprojektet hade 
mellan åren 2020 och 2022 ökat från 330 mnkr till närmare 800 mnkr. 
Bakgrunden är de senaste årens generella kostnadsökningar på grund av 
omvärldsläget och indexreglering då projektet blivit förskjutet i tid. En 
väsentlig skillnad i kostnadsbilden förklaras också av trafiknämndens nya 
arbetssätt för hur identifierade risker i projekt ska prissättas, där nämnden 
numera tillämpar högre påslag för risk och osäkerhet. Syftet är att ha hela 
kostnadsbilden för ett projekt klar för sig innan beslut om genomförande 
fattas, för att minimera risken för stora oförutsedda kostnader och behov 
av reviderade genomförandebeslut. 
 
Det har aldrig funnits något genomförandebeslut eller beslutat 
genomförandeavtal med Region Stockholm för projektet, utan endast ett 
inriktningsbeslut. Det handlar alltså inte om ett färdigbeslutat projekt som 
avbrutits. Trafikkontoret valde att arbeta för ett nytt genomförande av 
projektet, då bedömningen gjordes att den tidigare inriktningen inte skulle 
gå att genomföra utifrån de ekonomiska förutsättningarna i det reviderade 
inriktningsbeslut som fanns. Den här typen av avvägningar görs hela tiden 
i projektarbetet inom stadens förvaltningar. Ibland kommer förvaltningar 
fram till att de behöver föreslå ett beslut till nämnd om mer pengar inom 
ett projekt. Ibland kommer förvaltningar fram till att de behöver föreslå 
beslut till nämnd om att ändra omfattning på projekt. 
 
Beslutet behövde dock i slutändan fattas av trafiknämnden och det är det 
genomförandebeslut som fattades i trafiknämnden 15 februari 2024. Jag 
anser att beslutet är en rimlig avvägning mellan investeringskostnad för 
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staden, tidsomfattning på ombyggnation och överenskommen 
genomförbarhet tillsammans med Region Stockholm. 
 
 
Stockholm den 4 mars 2024 
 
Lars Strömgren 
 

 
 


