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Utlåtande Rotel I, Rotel IX (Dnr KS 2024/414) 

Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm 
Vatten AB:s projekt Årstafältet etapp 1 
 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Åsa Lindhagen 

Sammanfattning av ärendet 

Stockholms stad bygger en ny stadsdel på Årstafältet med cirka 7000 bostäder, vilket 

kommer att utföras i åtta etapper, varav cirka 1000 bostäder byggs inom etapp 1.  

Exploateringen på Årstafältet är planerad att utföras i åtta etapper, genom ett flertal 

detaljplaner. Staden har genom exploateringsnämnden valt att samordna vissa av 

etapperna och genomföra en gemensam groventreprenad i vilken ingår bland annat att 

förstärka marken för att möjliggöra byggnation av gator och ledningar, anläggande av 

gator och VA för kommande bostäder. Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) 

kommer att följa stadens planerade etappindelning, med undantag av den första 

etappen av exploateringen, där anpassningar mot befintligt ledningssystem behöver 

göras. 

Projektet är i genomförandefasen och inkluderar omläggning av befintliga 

huvudledningar, utbyggnad av en dagvattendamm, anläggning av en 

tryckstegringsstation och pumpstation samt anläggning av ett nytt lokalt ledningsnät. 

Detta ärende avser ett reviderat genomförandebeslut för projekt Årstafältet etapp 1 då 

kostnaderna har ökat sedan det tidigare beslutet. De ökade kostnaderna beror främst 

på prisindexökningar om 167 miljoner kronor samt 298 miljoner kronor relaterat till 

masshantering, risker kopplade till byte av entreprenör, tidsförlängning av projektet 

samt flertalet ytterligare mindre förändringar.  

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s projekt Årstafältet etapp 1 med en 

investeringsutgift om 1 229 miljoner kronor inklusive förväntad 

kostnadsutveckling godkänns.  
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Föredragande borgarrådens synpunkter 

Projekt Årstafältet utvecklar Årsta till att bli en levande stadsdel med höga kvalitéer 

och ett hem för ytterligare 15 000 stockholmare. Det är därför angeläget att projektet 

fortskrider.  

Givet förändrade förutsättningar gällande masshantering, en tvist med en upphandlad 

entreprenör, svåra geotekniska förutsättningar och hög kostnadsutveckling inom 

branschen behövs ett reviderat genomförandebeslut.    

Som stadsledningskontoret påpekar är det av högsta vikt att investeringarna 

genomförs så kostnadseffektivt som möjligt och att bolaget arbetar aktivt med 

kostnadskontroll och prognossäkerhet.  

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande Stockholm Vatten AB, dnr KS 2024/414-1.1 

2. Bilaga till tjänsteutlåtande Stockholm Vatten AB, dnr KS 2024/414-1.2 

3. Protokollsutdrag Stockholm Vatten AB, dnr KS 2024/414-1.3 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarrådet Dennis Wedin (M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) 

enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att genomförandet av Stockholm Vatten ABs projekt Årstafältet etapp 1 med 

en investeringsutgift om 1 229 miljoner kronor inklusive förväntad 

kostnadsutveckling godkänns. 

2. Att uppdra åt att uppdra till Stockholm Vatten och Avfall AB att löpande 

analysera, rapportera och genomföra kostnadsbesparande åtgärder i projektet 

fram till dess färdigställande. 

3. Att därutöver anföra  

Stockholms stad bygger en ny stadsdel på Årstafältet med cirka 7 000 bostäder. 

Staden, genom exploateringsnämnden, har valt att samordna vissa av etapperna och 

genomföra en gemensam groventreprenad i vilken ingår bland annat att förstärka 

marken för att möjliggöra byggnation av gator och ledningar, anläggande av gator 

och VA för kommande bostäder.  

Det här ärendet avser reviderat genomförandebeslut om 1 229 miljoner kronor för 

SVOA:s dotterbolag Stockholm Vatten ABs projekt Årstafältet Etapp 1. Detta är en 

ökning med 465 miljoner kronor sedan tidigare beslut. Det vittnar om dålig styrning 

av investeringsprojektet samt bristande efterlevnad av stadens investeringsregler. 
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Koncernledningen behöver ha en övergripande kontroll och uppföljning av stadens 

investeringar.  

På grund av den mycket stora kostnadsökningen ser vi ett behov av att Stockholm 

Vatten och Avfall AB löpande analyserar, rapporterar och genomföra 

kostnadsbesparande åtgärder i projektet fram till dess färdigställande. Vad effekterna 

av fördyringen blir på VA-taxan utreds just, men att stockholmarna under flera års tid 

kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan 

om. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 5 juni 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M), Jan 

Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 

Reservation av Gabriel Kroon (SD) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att avslå borgarrådsberedningens förslag 

2. Därutöver anföra följande: 

Sverigedemokraterna är det näst största oppositionspartiet i Stockholm stad. Trots 

detta är vi det enda partiet som inte finns representerade i stadens bolagsstyrelser. 

Dessa inkluderar de allmännyttiga bostadsbolagen, SVOA. Investeringsbeslut tas via 

bolagsstyrelserna där viktiga investeringskalkyler och andra ekonomiska underlag 

redogörs för. Därefter tas ärende upp för debatt och slutgiltigt beslut i 

kommunfullmäktige enligt investeringspolicyn. I kommunfullmäktige hålls de 

ekonomiska bilagorna under sekretess, vilket leder till att vi inte kan läsa in oss på 

materialet.  

Sverigedemokraterna kommer inte att ta ansvar för beslut som vi inte har varit med 

och fattat. Därför kommer vi att avslå samtliga ärenden kopplade till bolagen. Detta 

gör vi tillsdess att vi erhåller demokratisk insyn i bolagsstyrelserna. 
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Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.  
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Ärendet 

Stockholms stad bygger en ny stadsdel på Årstafältet med cirka 7000 bostäder, varav 

cirka 1000 bostäder inom etapp 1. Årstafältet är en viktig del i förverkligandet av 

Vision 2040 med bostäder för en växande befolkning och service i söderort. Den nya 

stadsdelen kopplar samman Östberga med Årsta och är ett led i att utveckla en 

inkluderande stad och motverka segregation. Beslut i kommunfullmäktige om att 

exploatera Årstafältet fattades ursprungligen 2010.  

Under 2020 fattades reviderat genomförandebeslut i kommunfullmäktige (KS 

2020/695) avseende Årstafältet etapp 1 för exploateringsnämndens projekt, med en 

investeringsutgift om 1 720 miljoner kronor. Lönsamhetskalkylen enligt 

nuvärdesmetoden för projektet redovisade vid revideringen ett negativt nettonuvärde 

inklusive tidigare nedlagda utgifter och inkomster om -527 miljoner kronor. Trots det 

negativa nuvärdet beslutades att fortsätta med genomförandet av första etappen av 

Årstafältet då hela Årstafältsprojektet beräknades ha ett positivt nuvärde. De främsta 

anledningarna till revideringen var fördyrad hantering av massor, ökad omfattning av 

spontning, anläggning av dagvattendamm samt ökade riskpåslag för ännu inte 

upphandlade eller projekterade anläggningsarbeten. 

Exploateringen på Årstafältet är planerad att utföras i åtta etapper, genom ett flertal 

detaljplaner. Staden har genom exploateringsnämnden valt att samordna vissa av 

etapperna och genomföra en gemensam groventreprenad i vilken ingår bland annat att 

förstärka marken för att möjliggöra byggnation av gator och ledningar, anläggande av 

gator och VA för kommande bostäder. Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) 

kommer att följa stadens planerade etappindelning, med undantag av den första 

etappen av exploateringen, där anpassningar mot befintligt ledningssystem behöver 

göras. 

En stor del av groventreprenaden inom etapp 1 avser SVOA:s anläggning, främst 

stora ledningsomläggningar som krävs för att möjliggöra exploateringen och 

utbyggnad av dagvattendamm. Dessa åtgärder sträcker sig över ett stort område av 

Årstafältet vilket medför att SVOA:s etapp 1 kommer att inkludera ett större område 

än stadens etappindelning, se Figur 1. 
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Figur 1. Etappindelningen för hela Årstafältet Huvudprojekt är markerat med röda 

gränser. SVOAs projektområde etapp 1 är blåmarkerat. 

Tidigare beslut 

Ursprungligt genomförandebeslut fattades av styrelsen i Stockholm Vatten AB i 

september 2013 på 200 miljoner kronor (avser Årstafältet Huvudprojekt, alla 

etapper). 

Ett reviderat genomförandebeslut behandlades i kommunfullmäktige i september 

2021. Projektet fick då en reviderad investeringsutgift på 764 miljoner kronor 

(prisnivå januari 2021). Indexuppräkning av beslutet har gjorts och omräknat 

beslutsbelopp är 838 miljoner kronor. Indexuppräkningen är utförd med relevant 

entreprenadindex för perioden januari 2021 till november 2023. 

Ärendet 

Detta ärende avser reviderat genomförandebeslut för projekt Årstafältet Etapp 1 då 

kostnader har ökat sedan det tidigare beslutet. Projektet är i genomförandefasen och 

inkluderar omläggning av befintliga huvudledningar, utbyggnad av en 

dagvattendamm, anläggning av en tryckstegringsstation och pumpstation, samt 

anläggning av ett nytt lokalt ledningsnät.  

Det blåmarkerade området i Figur 1 är det planområde som ingår i etapp 1, och 

omfattas av detta reviderade genomförandebeslut. Den beräknade budgeten uppgår 

till 1 229 miljoner kronor inklusive indexuppräkning. De främsta skälen till 

kostnadsökningarna följer nedan. 

 Kostnaderna för masshantering har blivit dyrare och mer omfattande än vad 

som tidigare räknats med; det är framförallt mängden massor med förhöjd 

salthalt som ökat. Dessa naturligt förekommande förorenade massor behöver 

köras iväg till deponi. I tidigare beslut bedömdes kostnaden till 56 miljoner 

kronor för masshantering vid ledningsschakt. Denna bedömning har visat sig 
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vara i underkant då upparbetade kostnader för masshanteringen numera 

uppgår till närmare 130 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 74 

miljoner kronor.  

 Exploateringsnämnden har efter tvist valt att bryta kontraktet med tidigare 

upphandlad entreprenör vilket har lett till att tidplanen för entreprenaden har 

förlängts med cirka två år för genomförande av Etapp 1. Tidsförskjutningen 

har medfört omkostnader, cirka 15 miljoner kronor, i form av ökad 

administration för SVOA:s projektorganisation. Upphandling av en ny 

entreprenör för att slutföra återstående arbetena har genomförts. Den nya 

entreprenören har i sin prisberäkning inkluderat riskfaktorer avseende ansvar 

och avgränsningar, gentemot den tidigare entreprenören. Detta tillsammans 

med förändrat marknadsläge har lett till en ökning av de totala kostnaderna, 

och bedömningen är att det beloppet uppgår till 85 miljoner kronor. 

 De geotekniska förutsättningarna har visat sig vara sämre än förväntat. 

Åtgärder såsom spontning har ökat ytterligare, dels i omfattning och dels i 

pris, i förhållande till tidigare beslut. Längs med vissa ledningssträckor, där 

det inte varit möjligt att förstärka marken, har exploateringsnämnden istället 

varit tvungen att anlägga betongplatta under ledningarna. Geotekniska 

förutsättningar var med som en känd risk i föregående beslut. Den tidigare 

reserverade risken har fallit ut och har blivit dyrare än förväntat. Utökningen 

uppgår till drygt 40 miljoner kronor. 

 Den höga kostnadsutvecklingen sedan senaste beslut har påverkat projektet 

med cirka 74 miljoner kronor. Fram tills projektet färdigställs i slutet av 2026 

förväntas ytterligare prisökningar relaterat till kostnadsutveckling om 93 

miljoner kronor. Sammantaget leder detta till att kostnadsutvecklingen sedan 

2021 fram till 2026 kommer motsvara en merkostnad om cirka 167 miljoner 

kronor. 

Nuläge 

I nuläget är cirka två tredjedelar av de projekterade VA-ledningarna anlagda. 

Dagvattendammen är i princip färdigställd. Den nya entreprenören väntas påbörja 

kvarstående arbeten inom kort. Bland kvarstående arbeten ingår bland annat 

anläggande av en tryckstegringsstation för vatten och en pumpstation för dagvatten. 

Omfattning 

Årstafältet Etapp 1 innefattar byggandet av ett nytt lokalt ledningsnät med spill-, dag- 

och dricksvattenledningar för att ansluta ny bebyggelse. Projektet innefattar även 

omläggning av befintliga huvudledningar med dimensioner upp till 2000 millimeter i 

diameter. Därutöver byggs en ny dagvattendamm cirka 1,8 hektar, en ny 

tryckstegringsstation för vatten och en ny pumpstation för dagvatten. 

Ledningsläggningen består av följande: 
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 Avloppsledningar (dag- och spillvatten) med dimension som uppgår till 1200 

millimeter, cirka 7 kilometer. 

 Avloppsledningar (dag- och spillvatten) med dimension mellan 1400-2000 

millimeter, cirka 2 kilometer. 

 Dricksvattenledningar av segjärn med dimension upp till 800 millimeter, cirka 

4,5 kilometer. 

 Huvudvattenledningar av stål med dimension 800 millimeter, cirka 600 meter. 

Dagvattendammen 

I etapp 1 leds regnvattnet från gator och allmänna ytor genom gröna växtbäddar och 

en skyfallsränna över det nya stadsdelstorget och stadsdelsparken till den nya 

dagvattendammen. Dammen fungerar inte bara som avrinningssystem för dagvatten 

från de nya kvarteren utan tjänar även som fördröjning och rening av betydande 

vattenflöden från omgivande stadsdelar. Dammen täcker en yta av cirka 18 000 

kvadratmeter och har ett medeldjup på 1,8 meter men det djupaste stället når 3,3 

meter.  

Sammanfattningsvis har den anlagda dagvattendammen som syfte att fördröja 

nederbörd och avlasta dagvattensystemet. Vid kraftig nederbörd fungerar dammen 

som ett dagvattenmagasin för att fördröja och minska risken för översvämningar. Den 

beräknade kostnaden för dammen uppgår till 135 miljoner kronor.  

 

 

Figur 2. Bild över dagvattendammen, orangemarkerat. 

Organisation och ansvarsfördelning 

Exploateringsnämnden driver projektet och är byggherre för entreprenaden. SVOA 

ansvarar för projektering av VA och framtagande av förfrågningsunderlag inför 

upphandling av utförandeentreprenad, liksom för teknisk kontroll av VA genom 
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byggledning. Kostnader parterna emellan regleras genom genomförandeavtal. 

Regelbundna möten för avstämning av ekonomi samt kostnadsfördelning genomförs 

kontinuerligt. 

Tidplan 

Projektering:  kvartal 2 2015 – kvartal 3 2018 

Genomförande:  kvartal 4 2018 – kvartal 3 2026 

Avslut:   kvartal 4 2026 – kvartal 1 2027  

Ekonomi 

Den totala projektbudgeten för Etapp 1 är i dagsläget beräknad att uppgå till 1 136 

miljoner kronor (prisnivå november 2023), enligt fördelning i Tabell 1 nedan. 

Indexuppräknat fram till projektavslut motsvarar det 1 229 miljoner kronor. Detta 

innebär en kostnadsökning på 465 miljoner kronor från tidigare beslutad budget varav 

indexuppräkningen står för 167,4 miljoner kronor.  

Upparbetade kostnader 2024-01 uppgår till 714 miljoner kronor. 

Utgifter 

Som ovan nämnts har ett par tidigare upptagna risker fallit ut i entreprenaden och 

dessutom blivit dyrare än förväntat.  

Den största kända risken som aktualiserats är den ekonomiska risken och osäkerheten 

kopplad till bytet av entreprenör mitt under pågående projekt. En ny entreprenör har 

handlats upp för att slutföra de återstående arbetena, och inför denna övergång 

genomfördes en ingående inventering av lagda ledningar. Det som återstår att 

klargöra är hur garantier, ansvar och avgränsningar ska hanteras mellan den tidigare 

och den nuvarande entreprenören. Riskkostnaden för detta har bedömts uppgå till 

cirka 40 miljoner kronor. 

Övriga kända risker finns redovisade under avsnitt risker i bilaga 1. 

Eftersom entreprenaden i projektet kommit relativt långt och drygt två tredjedelar av 

ledningsnätet är utbyggt har den procentuella andelen för oförutsett reducerats till 3 

procent av entreprenadkostnaden.  
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Moment 

Beslutad 

totalbudget Förändring 

Beräknad 

totalbudget 

Projektledning 8 000 000 kr 6 000 000 kr 14 000 000 kr 

Projektering 16 000 000 kr 6 000 000 kr 22 000 000 kr 

Byggledning 2 500 000 kr 1 500 000 kr  4 000 000 kr 

Slutbesiktning 500 000 kr 500 000 kr 1 000 000 kr 

Entreprenadkostnad 637 000 000 kr 368 000 000 kr 1 005 000 000 kr 

Kända risker 66 400 000 kr – 6 400 000 kr 60 000 000 kr 

Oförutsett 33 200 000 kr – 3 200 000 kr 30 000 000 kr 

Summa: 763 600 000 kr 372 400 000 kr 1 136 000 000 kr 

Indexuppräkning 74 400 000 kr   

Summa: (Prisnivå 

2023-11)  838 000 000 kr 298 000 000 kr  1 136 000 000 kr 

Prisindexrisken   93 000 000 kr 

Summa:   1 229 000 000 kr 

Tabell 1. Projektbudget, Kalkylen är framtagen i prisnivå 2023–11. 

Indexuppräkning 

Bolaget bedömer att marknadsläget är fortsatt oförutsägbart med risk för fortsatt 

ökande kostnader till följd av prisindexutveckling. Återstående prisindexrisken för 

projektet beräknas till 93 miljoner kronor. 

Beräkningar av prisindexrisken i projektet baseras på antagande om indexutveckling 

enligt Tabell 2. 

Förväntad indexutveckling 

2024 12 procent 

2025 10 procent 

2026 8 procent 

Tabell 2 Indexutveckling 

Inkomster 

Kostnadsfördelningen mellan exploateringsnämnden och SVOA görs enligt 

genomförandeavtal. Vissa poster är under omförhandling men förväntningarna är att 

den slutliga överenskommelsen kommer att innebära att exploateringsnämnden ska 

bekosta cirka 60 procent och SVOA cirka 40 procent av investeringen. Den 

beräknade inkomsten till SVOA uppgår därmed till cirka 737 miljoner kronor. 
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Projektet kommer även att innebära inkomster för SVOA i form av 

anläggningsavgifter för servisavsättning för den nya exploateringen. Den beräknade 

inkomsten till SVOA uppgår för etapp 1 till cirka 37 miljoner kronor. 

Risker 

De största kvarvarande riskerna är kopplade till omläggning av ledningar till följd av 

entreprenörsbytet. Den nya entreprenören kan tvingas lägga om nylagda ledningar på 

grund av kvalitetsbrister. Övriga kvarstående risker är svåra geotekniska förhållanden 

samt förändringar i projektorganisationen som kan leda till bristande information och 

överlämningar. Det arbetas aktivt med att minimera och motverka konsekvenserna av 

de kvarvarande riskerna. 

Remissammanställning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. 

Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 6 maj 2024 följande. 

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 

Genomförandet av Stockholm Vatten ABs projekt Årstafältet etapp 1 med en 

investeringsutgift om 1 229 miljoner kronor inklusive förväntad 

kostnadsutveckling godkänns. 

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

1. Genomförandet av Stockholm Vatten ABs projekt Årstafältet etapp 1 med en 

investeringsutgift om 1 229 miljoner kronor inklusive förväntad 

kostnadsutveckling godkänns. 

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

Reservation av Christofer Fjellner och Yvonne Fernell-Ingelström (båda M), Jan 

Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C), se Reservationer m.m. 

Suppleantyttrande av Nike Örbrink (KD), som instämde i den anförda reservationen 

Christofer Fjellner och Yvonne Fernell-Ingelström (båda M), Jan Jönsson (L) och 

Jonas Naddebo (C). 

Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets gemensamma 

tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2024 har i huvudsak följande lydelse. 

Projekt Årstafältet syftar till att möjliggöra för cirka 7 000 nya bostäder för 14 000 

invånare under en period av cirka 15 år i ett centralt och attraktivt läge med god 

tillgång till kollektivtrafik, rekreation och service. På Årstafältet finns goda 

förutsättningar att bygga en levande och hållbar stadsdel med bostäder, service, 

kultur, idrott och arbetsplatser i ett av gynnsamt läge i stadens södra delar.  
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Koncernledningen och stadsledningskontoret konstaterar att ett reviderat 

genomförandebeslut för exploateringsprojekt Årstafältets etapp 1, inom vilket 

SVOAs projekt till största del ingår, godkändes av kommunfullmäktige den 28 

september 2020. Koncernledningen och stadsledningskontoret konstaterar vidare att 

SVOAs projekt är en del av genomförandet av etapp 1 och en grundförutsättning för 

genomförandet av hela Årstafältet. Koncernledningen och stadsledningskontoret 

uppmanar SVOA och exploateringsnämnden att tillsammans utforma och genomföra 

investeringarna så kostnadseffektivt som möjligt och att arbeta för att förbättra de 

ekonomiska förutsättningarna för genomförandet av de kommande etapperna inom 

projektet. Då det är ett projekt med hög komplexitet är det angeläget att bolaget 

arbetar aktivt med kostnadskontroll och prognossäkerhet.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret noterar att bolaget nu har inkluderat 

indexberäkningar i sitt beslut och därmed efterlever de uppdaterade 

investeringsanvisningarna från moderbolaget som började gälla i januari 2024. I de 

nya investeringsanvisningarna ställs särskilda krav på projekt över 1 miljard kronor, 

bland annat ska en särskild styrgrupp för projektet inrättas. När det gäller de 

investeringar som SVOA genomför till följd av exploateringsprojekt kommer detta 

hanteras genom att SVOA ingår i den stadsövergripande styrgrupp som finns för 

dessa projekt enligt stadens styrning av stora projekt SSIP.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar SVOA att kontinuerligt 

återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar i 

samband med tertialrapporteringar.  
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Reservationer m.m. 

Stockholms Stadshus AB 

Reservation av Christofer Fjellner ochYvonne Fernell-Ingelström (båda M), 

Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) 

1. Att delvis godkänna förslag till beslut 

2. Att uppdra åt att uppdra till Stockholm Vatten och Avfall AB att löpande 

analysera, rapportera och genomföra kostnadsbesparande åtgärder i projektet 

fram till dess färdigställande 

3. Att därutöver anföra 

Stockholms stad bygger en ny stadsdel på Årstafältet med cirka 7000 bostäder. 

Staden genom exploateringsnämnden har valt att samordna vissa av etapperna och 

genomföra en gemensam groventreprenad i vilken ingår bland annat att förstärka 

marken för att möjliggöra byggnation av gator och ledningar, anläggande av gator 

och VA för kommande bostäder. 

Det här ärendet avser reviderat genomförandebeslut om 1 229 miljoner kronor för 

SVOA:s dotterbolag Stockholm Vatten ABs projekt Årstafältet Etapp 1. Detta är en 

ökning med 465 miljoner kronor sedan tidigare beslut. Det vittnar om dålig styrning 

av investeringsprojektet samt bristande efterlevnad av stadens investeringsregler. 

Koncernledningen behöver ha en övergripande kontroll och uppföljning av stadens 

investeringar. 

På grund av den mycket stora kostnadsökningen ser vi ett behov av att Stockholm 

Vatten och Avfall AB löpande analyserar, rapporterar och genomföra 

kostnadsbesparande åtgärder i projektet fram till dess färdigställande. Vad effekterna 

av fördyringen blir på VA-taxan utreds just, men att stockholmarna under flera års tid 

kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan 

om. 
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