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Utlåtande Rotel I, Rotel IX (Dnr KS 2024/415) 

Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm 
Vatten AB:s projekt Vidja 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Åsa Lindhagen 

Sammanfattning av ärendet 

Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) via dotterbolaget Stockholm Vatten AB 

övertog ansvaret som huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Huddinge 

kommun 1997. Övertagandet innebär bland annat ett samarbete med Huddinge 

kommun gällande utbyggnaden av allmänna anläggningar i fritidshusområden som 

övergår till områden som är avsedda för permanentboende, så kallade 

”omvandlingsområden”.  

SVOA har arbetat med utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen i 

omvandlingsområdet Vidja tillsammans med Huddinge kommun och deras 

utbyggnadsplan sedan 2004. 

Utbyggnaden i området har delats in i två etapper, etapp 1 och 2. Etapp 1 

färdigställdes 2016, där cirka 125 nya abonnenter införlivades i VA-kollektivet. 

Detaljprojekteringen för etapp 2 har pågått sedan 2014 och är vidare indelat i deletapp 

2A och 2BC. Deletapp 2A är nu i genomförandefasen medan deletapp 2BC snart är 

färdigprojekterat. Entreprenaden för deletappen förväntas starta under 2024 och 

färdigställas under 2028. 

Detta ärende avser ett reviderat genomförandebeslut för projekt Vidja då kostnaderna 

har ökat sedan det tidigare beslutet. De ökade kostnaderna beror främst på 

prisindexökningar om 151 miljoner kronor och omfattningsförändringar samt utfallna 

risker om 210 miljoner kronor. Största delen av förändringarna är kopplat till behovet 

av att bygga ett dagvattennät samt de geotekniska förutsättningarna på platsen. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s projekt Vidja med en 

investeringsutgift om 617 miljoner kronor inklusive förväntad 

kostnadsutveckling godkänns.  
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Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Som huvudman för den den allmänna VA-anläggningen i Huddinge kommun 

ansvarar Stockholm Vatten AB för utbyggnaden av allmänna anläggningar i 

fritidshusområden som övergår till områden för permanentboende.  

Förändrade förutsättningar i form av bland annat tillkommande dagvattennät, 

förekomsten av sulfidhaltigt berg och svåra geotekniska förhållanden föranleder 

behovet av ett reviderat genomförandebeslut.  

I övrigt delar vi stadsledningskontorets synpunkter. Vi vill upprepa det behov de ser 

av att se över anläggningsavgifterna för att de ska spegla bolagets kostnader för att 

ansluta fastigheter.  

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande Stockholm Vatten AB, dnr KS 2024/415-1.1 

2. Protokollsutdrag Stockholm Vatten AB, dnr KS 2024/415-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarrådet Dennis Wedin (M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) 

enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att genomförandet av Stockholm Vatten ABs projekt Vidja med en 

investeringsutgift om 617 miljoner kronor inklusive förväntad 

kostnadsutveckling godkänns. 

2. Att uppdra åt att uppdra till Stockholm Vatten och Avfall AB att löpande 

analysera, rapportera och genomföra kostnadsbesparande åtgärder i projektet 

fram till dess färdigställande. 

3. Att därutöver anföra  

SVOA har arbetat med utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen i 

omvandlingsområdet Vidja tillsammans med Huddinge kommun sedan 2004. SVOA 

söker nu ett reviderat genomförandebeslut för en investeringsutgift om 617 miljoner 

kronor som en följd av kostnadsökningar samt omfattningsförändringar.  

Tidigare genomförandebeslut från mars 2020 om 256 miljoner kronor behöver 

således revideras med 361 miljoner kronor, där prisindexjusteringar står för 151 

miljoner kronor och omfattningsförändringar samt utfallna risker om 210 miljoner 
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kronor. Största delen av förändringarna är kopplat till behovet av att bygga ett 

dagvattennät samt de geotekniska förutsättningarna på platsen.  

På grund av den mycket stora kostnadsökningen ser vi ett behov av att Stockholm 

Vatten och Avfall AB löpande analyserar, rapporterar och genomföra 

kostnadsbesparande åtgärder i projektet fram till dess färdigställande. Vad effekterna 

av fördyringen blir på VA-taxan utreds just, men att stockholmarna under flera års tid 

kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan 

om. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 5 juni 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M), Jan 

Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 

Reservation av Gabriel Kroon (SD) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att avslå borgarrådsberedningens förslag 

2. Därutöver anföra följande: 

Sverigedemokraterna är det näst största oppositionspartiet i Stockholm stad. Trots 

detta är vi det enda partiet som inte finns representerade i stadens bolagsstyrelser. 

Dessa inkluderar de allmännyttiga bostadsbolagen, SVOA. Investeringsbeslut tas via 

bolagsstyrelserna där viktiga investeringskalkyler och andra ekonomiska underlag 

redogörs för. Därefter tas ärende upp för debatt och slutgiltigt beslut i 

kommunfullmäktige enligt investeringspolicyn. I kommunfullmäktige hålls de 

ekonomiska bilagorna under sekretess, vilket leder till att vi inte kan läsa in oss på 

materialet.  

Sverigedemokraterna kommer inte att ta ansvar för beslut som vi inte har varit med 

och fattat. Därför kommer vi att avslå samtliga ärenden kopplade till bolagen. Detta 

gör vi tillsdess att vi erhåller demokratisk insyn i bolagsstyrelserna. 
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Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.   
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Ärendet 

Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) via dotterbolaget Stockholm Vatten AB 

övertog ansvaret som huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Huddinge 

kommun 1997. Övertagandet innebär bland annat ett samarbete med Huddinge 

kommun gällande utbyggnaden av allmänna anläggningar i fritidshusområden som 

övergår till områden som är avsedda för permanentboende, så kallade 

omvandlingsområden.  

Vidja är ett omvandlingsområde där SVOA har arbetat med utbyggnaden av den 

allmänna VA-anläggningen i samråd med Huddinge kommun och deras 

utbyggnadsplan (ursprungligen antagen 2004, reviderad 2017), se figur 1 – Översikt 

Vidja.  

 

Figur 1 Översikt över Huddinge där Vidja markerats ut med en ring. 

Utbyggnaden i området har delats in i två etapper, etapp 1 och 2 (se figur 2 – Vidja 

etappindelning). Vidja etapp 1 färdigställdes 2016, där cirka 125 nya abonnenter 

införlivades i VA-kollektivet. Detaljprojekteringen för Vidja etapp 2 har pågått sedan 

2014, etapp 2 är vidare indelat i deletapp 2A och 2BC. Deletapp 2A är nu i 

genomförandefasen medan deletapp 2BC snart är färdigprojekterat och entreprenaden 

för deletappen förväntas starta under 2024. 
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Figur 2 – Vidja etappindelning
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Arbetet med utbyggnaden i etapp 2 har försenats i omgångar, bland annat på grund av 

överprövning av antagen detaljplan. Detaljplanen för Vidja etapp 2 vann laga kraft i 

februari 2018 efter meddelad dom av Mark- och miljööverdomstolen. Vidare 

meddelade Länsstyrelsen i Stockholms län ett vitesföreläggande till Huddinge 

kommun i december 2018, om att verkställa utbyggnaden av Vidja senast år 2025. 

Huddinge kommun överklagade tidplanen i föreläggandet till Mark- och 

miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Huddinge kommun vann målet 

vilket innebar en förändring av tidplanen som gjort att tiderna för fastställda 

verksamhetsområden och färdigbyggt VA flyttats fram.  

Den nya tidplanen innebär att verksamhetsområdet för dricksvatten och 

spillvattentjänster skulle fastställas senast den 31 december 2023 för deletapp 2A. För 

deletapp 2B samt 2C ska verksamhetsområdet bestämmas till den 31 december 2025 

respektive den 31 december 2024. Föreläggandet om utbyggt VA för hela etapp 2 

förlängdes från 2025 till slutet av år 2027. 

Vidja etapp 1 är färdigbyggt och Vidja deletapp 2A befinner sig nu i 

genomförandefasen, med cirka 60 procent av anläggningen färdigbyggd. När det 

gäller deletapp 2A återstår vissa vägar såsom Dansbanevägen, Rositavägen, delar av 

Långviksvägen samt Rörsångarvägen. För denna deletapp har geotekniska 

undersökningar genomförts, markberedningen är utförd vilket inkluderar 

markstabilisering och bergsprängning. Vidare har entreprenaden en förkortad tidsplan 

och beräknas vara färdigställd till december 2024. Deletapp 2BC är i slutfasen av 

detaljprojektering. Upphandling planeras ske under kvartal 1 2024 och 

entreprenadstart förväntas ske under kvartal 2 2024.  

Tidigare beslut 

Genomförandebeslut i Stockholm Vatten ABs styrelse mars 2013 om 170 miljoner 

kronor (prisnivå 2013). Reviderat genomförandebeslut i Stockholm Vatten AB:s 

styrelse mars 2020 om 256 miljoner kronor (315 miljoner kronor uppräknat till 

prisnivå december 2023). 

Ärendet 

SVOA söker ett reviderat genomförandebeslut då flera nya faktorer och förändringar 

har framkommit sedan det senaste beslutet. Dessa faktorer och förändringar påverkar 

projektets kostnader och omfattning, vilka presenteras mer i detalj nedan. 

Tillkommande dagvattennät: En betydande förändring i projektet är att utbyggnad 

av dagvattennätet lagts till, vilket inte var en del av det ursprungliga uppdraget. 

Länsstyrelsens föreläggande till Huddinge kommun innefattar endast dricks- och 

spillvattentjänster. Huddinge kommun har därefter, i samråd med SVOA beslutat att 

bilda verksamhetsområde för dagvatten i Vidja eftersom behovet av att tillgodose en 

samlad lösning för dagvattnet blivit aktuell. Krav ställs på fastighetsägare om att 

dagvatten ska omhändertas inom fastigheterna och fördröjas innan det släpps till 

ledningsnätet, men detaljplanen innebär en större andel hårdgjord yta och 

ledningsnätet för dagvatten behöver dimensioneras för att kunna omhänderta de 
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ökade flödena det medför. Eftersom dagvattennätet i området förläggs med självfall 

och större ledningsdimensioner än vatten och spillvattenledningar krävs bredare och 

djupare schakter som orsakar stora kostnadsökningar i projektet. Det tillkommande 

dagvattennätet uppskattas bidra till ökning av projektkostnaderna med cirka 90 

miljoner kronor.  

Begränsningar i detaljplan: Vid framtagande av detaljplanen har inte ytor för 

dagvattenhantering reserverats i tillräcklig omfattning. På grund av begränsad 

markåtkomst har projektering och genomförande av dagvattennätet försvårats. Detta 

har lett till ökade kostnader för projektet som speglas under ”Tillkommande 

dagvattennät”. 

Geotekniska förhållanden: På grund av det tillkommande dagvattennätet har 

kompletterande geotekniska undersökningar utförts. Resultaten från 

undersökningarna har visat på behov av mer avancerade åtgärder och mer omfattande 

markberedning än tidigare förväntat. Bland annat har behovet av förstärkning med 

spont och kalkcementpelare identifierats för att säkra arbetsmiljön vid förläggning av 

VA-ledningar. Förändringen uppskattas öka projektkostnaderna med cirka 60 

miljoner kronor.  

Sulfidhaltigt berg: Tidigare geotekniska undersökningar har inte tagit hänsyn till 

risken för förekomst av sulfidhaltigt berg. På grund av de senaste årens ökade 

miljökrav har kompletterande utredningar utförts och sulfidhaltigt berg har påträffats 

i området. Losshållning av sulfidhaltigt berg kan leda till försurning i närliggande 

vattenflöden och urlakning av metaller och måste därmed hanteras varsamt med 

speciella metoder. Det sulfidhaltiga berget uppskattas öka projektkostnaderna med 

cirka 35 miljoner kronor. 

Avvikelser i entreprenad: Förutsättningarna på plats i entreprenadsskedet har visat 

sig avvika från det framtagna förfrågningsunderlaget vilket medfört merkostnader. 

Förändringen bedöms till cirka 25 miljoner kronor. 

Ovanstående faktorer har påverkat projektets omfattning och budget väsentligt, vilket 

innebär att de tidigare antagna kostnadsuppskattningarna måste revideras för att bättre 

spegla de faktiska kostnaderna för att bygga ut VA-anläggningen i Vidja. 

Ledningsnät för dagvatten 

Vidja består till stor del av berg och lertäckta områden med bristande förmåga att 

infiltrera dagvatten. Det överskottsvatten som inte infiltreras i marken avrinner 

genom diken till ett flertal utlopp som mynnar ut i sjön Orlången. Detaljplanen 

medför en ökning av antalet permanentbostäder i Vidja, vilket i sin tur resulterar i en 

ökning av hårdgjorda ytor såsom tak, uppfarter, gator med mera. Detta tillsammans 

med den kuperade terrängen förväntas generera förhöjda dagvattenflöden i området. 

Inom planområdet finns problematik med instängda områden och den potentiella 

risken för översvämning är betydande. Ytterligare utmaningar uppstår eftersom det 
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finns bristande möjligheter till naturlig fördröjning av dagvatten inom planområdet 

vilket försvårar hanteringen av vattenavrinningen. 

Utifrån dessa förutsättningar har ett ledningsnät för dagvatten projekterats för att 

kunna omhänderta de ökade flödena till följd av högre andel hårdgjord yta på 

fastighetsmark och kommunala gator. Projekterade ledningsdimensioner gör att flödet 

kan dämma uppströms i ledningen utan att riskera översvämning av gator och 

fastigheter. 

Utbyggnaden av ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp kommer till en 

början minska mängden näringsämnen som rinner ut i Orlången då eventuella 

föroreningar från de enskilda fastigheterna byggs bort genom anslutning till det 

allmänna spillvattennätet. Dagvatten ska i första hand omhändertas inom 

fastigheterna genom infiltration, och i andra hand genom fördröjning innan det avleds 

till ledningsnätet. Dessa ökade krav för hantering av dagvattnet från fastigheten i 

kombination med möjligheten att ansluta till det kommunala nätet resulterar i en mer 

kontrollerad dagvattenhantering som i sin tur minskar belastningen på Orlången. 

Omfattning 

Projektet omfattar följande åtgärder: 

Etapp 1 är utbyggt och färdigställt sedan 2016 och nedanstående har utförts; 

 Cirka 7 000 meter spill- och dricksvattenledning 

 Två avloppspumpstationer 

 En tryckstegringsstation 

Deletapp 2A är i genomförandefas och följande har utförts; 

 Cirka 6 000 meter dag-, spill- och dricksvattenledning 

 Cirka 4 300 meter dag-, spill- och dricksvattenledning kvarstår 

 Omläggning av cirka 400 meter huvudvattenledning  

 Två dagvattenutlopp 

Deletapp 2BC är i detaljprojektering och förväntas upphandlas kvartal 2 2024 

 Cirka 30 000 meter dag-, spill- och dricksvattenledning 

 Två avloppspumpstationer 

 Nio dagvattenutlopp 

Deletapp 2A består av ett flertal lågpunkter som innehåller ytor med lera vilket 

innebär stor risk för ras, skred och bottenupptryckning som i sin tur resulterar i 

arbetsmiljörisker i anläggningsskedet. På grund av de geotekniska förhållandena har 

olika metodval för markstabilisering övervägts. Projektet har valt att utföra 
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markstabilisering med kalkcementpelare istället för stålspont i syfte att spara tid och 

minimera kostnader. 

Organisation och ansvarsfördelning 

Projektet genomförs av SVOA:s Investeringsavdelning enhet Exploateringsprojekt i 

samarbete med Huddinge kommun. 

För att uppnå samordningsvinster har projektet inom deletapp 2BC fattat beslut om 

att utföra entreprenaden i ett gemensamt kontrakt tillsammans med Huddinge 

kommun. Huddinge kommun är beställare av entreprenaden och SVOA kravställer 

och bekostar VA-anläggningen. 

Tidplan 

Deletapperna 2A och 2BC bedrivs parallellt med varandra. Tidplanen för respektive 

projekt är enligt följande; 

Deletapp 2A: 

Entreprenadstart kvartal 4 2021 

Slutbesiktning kvartal 4 2024 

Avslut  kvartal 1 2025 

 

Deletapp 2BC: 

Upphandling  kvartal 1 2024 

Entreprenadstart kvartal 2 2024 

Slutbesiktning kvartal 4 2027 

Avslut  kvartal 1 2028 

 

Ekonomi 

Utgifter 

Kalkylen är framtagen utifrån redan genomförda åtgärder samt en byggkalkyl baserad 

på mängder och framtagna ritningar.  

Kända risker är prissatta utifrån den riskanalys som har tagits fram i projektet. I etapp 

2A är oförutsedda kostnader satt till cirka 5 procent eftersom cirka 60 procent av 

projektet är genomfört. I kalkylen för etapp 2BC är posten oförutsedda kostnader satt 

till cirka 10 procent av entreprenadkostnaden.  

Totalbudgeten för 2A och 2BC är beräknad enligt tabellen nedan. Eftersom deletapp 

1 är färdigbyggd sedan 2016 har det totala utfallet för den etappen redovisats som en 

separat post. 

Totalt upparbetat för Vidjas samtliga etapper är cirka 189 miljoner kronor. 
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* 

Indexuppräkning av tidigare beslut till dagens penningvärde. 

** Prisindexrisk avser framtida indexutveckling. 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2023–12. 

Indexuppräkning 

Bolaget bedömer att marknadsläget är fortsatt oförutsägbart med risk för ökande 

kostnader till följd av prisindexutveckling. Prisindexrisken för projektet beräknas till 

92 miljoner kronor och ingår i bedömd slutkostnad. 

Beräkningar av prisindexrisken i projektet baseras på antagande om indexutveckling 

enligt tabellen nedan. 

Förväntad 

indexutveckling 

2024 12 procent 

2025 10 procent 

2026 8 procent 

2027 6 procent 

2028 5 procent 

 

Inkomster 

Reglering sker i enlighet med genomförandeavtal mellan SVOA och Huddinge 

kommun. Två separata avtal har upprättats för deletapp 2A och deletapp 2BC. 

Moment 
Beslutad 

totalbudget 
Förändring 

Beräknad 
totalbudget 

Projektledning + byggledning 8 100 000 kr  31 700 000 kr  39 800 000 kr  

Projektering 11 500 000 kr  11 100 000 kr  22 600 000 kr  

Geoteknik, Riskanalys 9 300 000 kr  10 000 000 kr  19 300 000 kr  

Vibrationsmätning & besiktning 1 200 000 kr  12 200 000 kr  13 400 000 kr  

Slutbesiktning 300 000 kr  700 000 kr  1 000 000 kr  

Entreprenadkostnad 125 500 000 kr  189 500 000 kr  315 000 000 kr  

Materialkostnad 3 000 000 kr  7 000 000 kr  10 000 000 kr  

Kända risker 25 100 000 kr  2 400 000 kr  27 500 000 kr  

Oförutsett 25 100 000 kr  4 400 000 kr  29 500 000 kr  

Avslutat delprojekt etapp 1 46 900 000 kr  - kr  46 900 000 kr  

Summa 256 000 000 kr  269 000 000 kr  525 000 000 kr  

Indexuppräkning 59 000 000 kr   

Summa * 315 000 000 kr 210 000 000 kr 525 000 000 kr 

Prisindexrisk **   92 000 000 kr 

Indexuppräknad summa   617 000 000 kr 
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Inkomster i form av reglering i deletapp 2A beräknas uppnå 6 miljoner kronor, 

inkomsten i deletapp 2BC beräknas till 7 miljoner kronor.  

Inkomster från anläggningsavgifter beräknas till cirka 146 miljoner kronor enligt 

2024 års taxa. Avgiften utgår dock alltid från den taxa som är gällande när 

förbindelsepunkter förmedlas.  

Deletapp 2 innefattar cirka 500 fastigheter.  

Deletapp 1 är färdigbyggt sedan 2016 och alla anläggningsavgifter har fakturerats, 

inkomst beräknas till 20 miljoner kronor.  

Total inkomst för utbyggnaden i Vidja uppskattas till 179 miljoner kronor. 

Risker 

Projektet har identifierat risker kopplade till ekonomi och omfattning. Många av 

riskerna är kopplade till geologiska förutsättningar samt samarbetsformer med 

Huddinge kommun. Bolaget har till de mest betydande riskerna arbetat fram åtgärder 

för att minimera konsekvenserna av dessa risker. För en fullständig beskrivning av 

identifierade risker hänvisas till bilaga 1 avsnitt risker. 

Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 6 maj 2024 följande. 

Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande.  

Genomförandet av Stockholm Vatten ABs projekt Vidja med en investeringsutgift 

om 617 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns.  

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.  

1. Genomförandet av Stockholm Vatten ABs projekt Vidja med en 

investeringsutgift om 617 miljoner kronor inklusive förväntad 

kostnadsutveckling godkänns.  

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

Reservation av Christofer Fjellner, Yvonne Fernell-Ingelström (båda M), Jan Jönsson 

(L) och Jonas Naddebo (C), se Reservationer m.m. 

Suppleantyttrande av Nike Örbrink (KD), som instämde i den anförda reservationen 

av Christofer Fjellner, Yvonne Fernell-Ingelström (båda M), Jan Jönsson (L) och 

Jonas Naddebo (C). 

Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets gemensamma 

tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2024 har i huvudsak följande lydelse. 

Det reviderade genomförandebeslutet gäller en exploatering utanför Stockholms 

Stads gränser men där SVOA har huvudmannaskapet för vatten och avlopp. 

Huvudmannaskapet innebär enligt lagen om allmänna vattentjänster att när området 

blivit verksamhetsområde för dagvatten måste huvudmannen för vatten och avlopp 
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bygga ut ett dagvattennät. Koncernledningen och stadsledningskontoret är väl 

införstådda med att det är en tvingande åtgärd att förse Vidja med VA-tjänster och 

utvidga verksamhetsområdet. Då det tillkommande dagvattennätet utgör en stor del 

av utgiftsökningen hade det varit fördelaktigt om åtgärden identifierats tidigare. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret vill att bolaget tillser att lärdom dras av 

denna erfarenhet för att ej upprepas igen.     

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att inkomsterna i form av 

anläggningsavgifter är låga i förhållande till den totala investeringen. Detta leder till 

att en stor del av investeringen kommer att betalas av framtida brukningsavgifter. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret vill över tid se att en större del av 

utgifterna för exploatering samt omvandlingsområden täcks av anläggningsavgifter, 

detta för att bättre balansera vilka kostnader som finansieras av anläggningsavgifter 

respektive brukningsavgifter. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret noterar att bolaget nu har inkluderat 

indexberäkningar i sitt beslut och därmed efterlever de uppdaterade 

investeringsanvisningarna från moderbolaget som började gälla januari i 2024. 

Prognoser för framtida kostnadsutveckling är svåra att göra i projekt med långa 

löptider. De antaganden som ligger till grund för detta beslut anses rimliga. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar SVOA att kontinuerligt 

återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar i 

samband med tertialrapporteringar. 
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Reservationer m.m. 

Stockholms Stadshus AB 

Reservation av Christofer Fjellner (M), Yvonne Fernell-Ingelström (M), Jan 

Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) 

1. Att uppdra åt att uppdra till Stockholm Vatten och Avfall AB att löpande 

analysera, rapportera och genomföra kostnadsbesparande åtgärder i projektet 

fram till dess färdigställande 

2. Att därutöver anföra 

SVOA har arbetat med utbyggnaden av den allmänna Va-anläggningen i 

omvandlingsområdet Vidja tillsammans med Huddinge kommun sedan 2004.  

SVOA söker nu ett reviderat genomförandebeslut för en investeringsutgift om 617 

miljoner kronor som en följd av kostnadsökningar samt omfattningsförändringar. 

Tidigare genomförandebeslut från mars 2020 om 256 miljoner kronor behöver 

således revideras med 361 miljoner kronor, där prisindexjusteringar står för 151 

miljoner kronor och omfattningsförändringar samt utfallna risker om 210 miljoner 

kronor. Största delen av förändringarna är kopplat till behovet av att bygga ett 

dagvattennät samt de geotekniska förutsättningarna på platsen. 

På grund av den mycket stora kostnadsökningen ser vi ett behov av att Stockholm 

Vatten och Avfall AB löpande analyserar, rapporterar och genomföra 

kostnadsbesparande åtgärder i projektet fram till dess färdigställande. Vad effekterna 

av fördyringen blir på VA-taxan utreds just, men att stockholmarna under flera års tid 

kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan 

om. 
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