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Utlåtande Rotel V, Rotel VI (Dnr KS 2024/696) 

Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av 
Stadsbiblioteket, del av fastigheten Spelbomskan 16 
 

Genomförandebeslut 
Framställan från fastighetsnämnden och kulturnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Clara Lindblom och Torun Boucher 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de intilliggande basarerna 

utmed Sveavägen. Stadsbibliotekets framtid har varit en aktuell fråga under hela 

2000-talet. Flera ansatser till utveckling, upprustning och modernisering har gjorts 

men inte realiserats.  

Det pågår för närvarande tre projekt på samma fastighet med olika inriktningar, 

omfattning och tidsplaner. Det aktuella ärendet berör en teknisk upprustning samt en 

verksamhetsanpassning. I upprustningen ingår byggnadens tekniska installationer (el, 

VA-ledningar, värme samt eventuell kyla), tak, fasad och fönster. Även insatser för 

att stärka tryggheten i utemiljön kring stadsbiblioteket är inkluderat i projektet.  

Projektet inkluderar anpassningar av byggnaden för att bättre möta dagens behov. 

Bland annat är den nuvarande barn- och ungdomsavdelningen för liten och inte 

anpassad för den diversifierade målgruppen 0 - 18-åringar. Fler WC och HWC samt 

ytor för barnvagnar i entréplan tillskapas. Ny scenlösning skapas för att erbjuda en 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet Teknisk 

upprustning och verksamhetsutveckling, del av fastigheten Spelbomskan 

16 till en projektutgift som framgår av bilaga till utlåtandet.  

2. Utgifterna för år 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget 2025.  

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Kulturnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämnden 

om en hyra, som framgår av bilaga till utlåtandet, till följd av projektet. 
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mobil lösning åt verksamheten efter deras behov gällande antal personer. Nya 

informationsdiskar för personalen som har bättre siktlinjer och arbetsmiljö, vilket 

skapar ett tryggare bibliotek. 

Projektet planeras övergå i ett realiserade i början av 2025 och tillträde är tänkt att ske 

två år senare. Ett halvår därefter är planen att biblioteket ska öppna för allmänheten. 

Beredning 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och kulturnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet på många sätt är prioriterat för staden. 

Kontoret understryker också vikten av att ta hänsyn till projektets komplexitet när 

tids- och kostnadsbedömningar görs samt iaktta återhållsamhet i genomförandet. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Att rusta kulturhistoriska byggnader till en modern användning kostar. Men att skapa 

mötesplatser som utgör viktiga samlingsplatser för bildning, debatt och upplevelser är 

ovärderligt för ett modernt samhälle. I Helsingfors, Oslo, Wien och Amsterdam har 

det nyligen byggts moderna stadsbibliotek. I Stockholm har Asplundsbiblioteket, en 

av stadens mest framträdande märkesbyggnader, knappt fått ett underhåll som gör att 

byggnadens kvaliteter blir bestående, än mindre att verksamheten utvecklas i takt 

med det omgivande samhället.  

Precis som det påpekats i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, och som vi tidigare 

kritiserat tidigare majoritet för, så har besluten om mindre renoveringar föranlett till 

ytterligare upprustningar, vilket är ineffektivt för både verksamheten och ekonomin. 

Nu gör vår majoritet slag i saken och satsar på en omfattande renovering med målet 

om att ha ett stadsbibliotek av hög arkitektonisk nivå anpassad för modern 

verksamhet. För att uppnå detta uppmanas fastighetsnämnden och kulturnämnden att 

tillsammans göra noggranna avvägningar i det fortsatta arbetet så att större avvikelser 

i tidplan och kostnader undviks. 

Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr KS 

2024/696-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andréa Hedin 

(alla M) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet Teknisk upprustning 

och verksamhetsutveckling, del av Spelbomskan 16 till en projektutgift som 

framgår av bilaga till utlåtandet.  

2. Utgifterna för år 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget 2025. 

3. Att staden säkerställer att det finns en ersättningslokal för stadsbibliotekets 

barnverksamhet under tiden som stadsbiblioteket rustas upp och ordinarie 

lokal inte är tillgänglig.  

4. Nämnderna ska delges löpande lägesredovisningar fram till dess att 

genomförandet i sin helhet är klart.  

5. Ärendet justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt ovan, följande. 

1. Kulturnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämnden om en 

hyra som framgår av bilaga till följd av projektet.  

2. Att därutöver anföra följande:  

Stockholms bibliotek är med sina 12 miljoner årliga besök Sveriges mest besökta 

kulturinstitution. Förutom utlåning av böcker lockar bibliotekens programverksamhet 

många besökare. Sagostunder, rim och ramsor, besök från förskolor, läxhjälp, 

språkcaféer och advokatjouren är populära.  

Under förra mandatperioden såg den grönblå majoriteten till att en nödvändig 

renovering av Stadsbiblioteket äntligen kom igång. Det var inte en dag för tidigt med 

tanke på att inga större investeringar hade gjorts i Stadsbiblioteket sedan 80- talet.  

På Stadsbiblioteket vid Odenplan finns det 500 000 böcker, varav hälften står framme 

på hyllorna och resten kan beställas upp från de underjordiska magasinen. När nu 

Stadsbiblioteket genomför en ordentlig renovering för återinvigning lagom till 

hundraårsjubileet år 2028 är det positivt med planer på att också utvidga 

barnavdelningen (som man konstaterade var för liten redan 1928) och samtidigt skapa 

en mer kreativ och modern barn- och ungdomsverksamhet.  

Det är väldigt betydelsefullt att renoveringen blir av så att biblioteket kan öppna igen 

2028. Men det gör också att tiden är knapp för att förbereda och därför är det viktigt 

att planera för hur man ämnar göra med verksamheten och böckerna så att 

Stockholmarna kan fortsätta ta del av den litterära konsten. Det är angeläget att barn- 

och ungdomsverksamheten samt tillgången till litteratur säkras.  

Kulturförvaltningen har tidigare aviserat att beroende på förutsättningarna för en 

eventuell ersättningsverksamhet kommer dessa påverka möjligheterna att bedriva 

barn- och ungdomsverksamhet. Om en ersättningslokal kan säkerställas kommer det 

vara möjligt att utgå från denna och arbeta med den prioriterade barnverksamheten. 

Får man inte någon ersättningslokal kommer stadsbiblioteket att kunna bedriva mobil 
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samt uppsökande verksamhet gentemot förskolor och fritidsgårdar samt samverka 

med andra aktörer för programverksamhet i stadsdelen.  

Vi menar att barnverksamheten är så pass viktig att det bör tas fram ett förslag på 

ersättningslokal. Det blir en hel generation barn utan tillgång till stadsbiblioteket 

under tiden för renovering. Dessa behöver en fullgod lokal att söka sig till. Mobil och 

uppsökande verksamhet i all ära, det kan inte ersätta ett riktigt bibliotek med 

utrymme och kapacitet för barnen.  

När upprustningen och verksamhetsutvecklingen av stadsbiblioteket genomförs 

behöver hänsyn tas till att staden har begränsade ekonomiska resurser, och vi som 

politiker behöver alltid göra hårda prioriteringar, inte minst när det gäller 

investeringar. De renoveringsåtgärder som vi beslutade om 2019 var fullt ut 

finansierade och sträcker sig över en femårsperiod.  

Sedan valet har vi dock sett hur ett flertal omfattande investeringsprojekt har 

fördyrats, antingen från inriktningsbeslut till genomförandebeslut eller genom ett 

reviderat beslut. Vi har kontinuerligt krävt att berörda nämnder och bolagsstyrelser 

ska ges möjlighet till ökad politisk styrning, inte minst med bäring på de ekonomiska 

aspekterna.  

För att kunna göra det på ett adekvat sätt behövs ett relevant och sakkunnigt underlag 

att basera besluten på. Vi anser att därför att nämnderna ska delges löpande 

lägesredovisningar fram till dess att genomförandet i sin helhet är klart. I syfte att 

stärka den politiska styrningen ser vi det också som nödvändigt att berörda nämnder, 

inom ramen för kommande genomförandebeslut, föreslås ett antal olika omfattningar 

på renoveringen, med tillhörande investeringsvolymer, där det mest omfattande 

alternativet inte får överskrida utgifterna som redovisas i bilaga till föreliggande 

utlåtande. 

Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att föredragande borgarråds förslag till beslut godkänns delvis 

2. Att staden säkerställer att det finns en ersättningslokal för stadsbibliotekets 

barnverksamhet under tiden som stadsbiblioteket rustas upp och ordinarie 

lokal inte är tillgänglig. 

3. Att därutöver anföra följande:  

Stockholms bibliotek är med sina 12 miljoner årliga besök Sveriges mest besökta 

kulturinstitution. Förutom utlåning av böcker lockar bibliotekens programverksamhet 

många besökare. Sagostunder, rim och ramsor, besök från förskolor, läxhjälp, 

språkcaféer och advokatjouren är populära.  

På Stadsbiblioteket vid Odenplan finns det 500 000 böcker, varav hälften står framme 

på hyllorna och resten kan beställas upp från de underjordiska magasinen. När nu 

Stadsbiblioteket genomför en ordentlig renovering för återinvigning lagom till 
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hundraårsjubileet år 2028 är det positivt med planer på att också utvidga 

barnavdelningen (som man konstaterade var för liten redan 1928 och samtidigt skapa 

en mer kreativ och modern barn- och ungdomsverksamhet.  

Det är väldigt betydelsefullt att renoveringen blir av så att biblioteket kan öppna igen 

2028. Men det gör också att tiden är knapp för att förbereda och därför är det viktigt 

att planera för hur man ämnar göra med verksamheten och böckerna så att 

Stockholmarna kan fortsätta ta del av den litterära konsten. Det är angeläget att barn- 

och ungdomsverksamheten samt tillgången till litteratur säkras.  

Vi gläds åt att Rotundan i och med renoveringen kommer att kunna användas för 

barnverksamheten, något som vi initierade inom ramen för det grönblå samarbetet 

under tidigare mandatperiod. Kulturförvaltningen har tidigare aviserat att beroende på 

förutsättningarna för en eventuell ersättningsverksamhet kommer dessa påverka 

möjligheterna att bedriva barn- och ungdomsverksamhet.  

Om en ersättningslokal kan säkerställas kommer det vara möjligt att utgå från denna 

och arbeta med den prioriterade barnverksamheten. Får man inte någon 

ersättningslokal kommer stadsbiblioteket att kunna bedriva mobil samt uppsökande 

verksamhet gentemot förskolor och fritidsgårdar samt samverka med andra aktörer 

för programverksamhet i stadsdelen. Vi menar att barnverksamheten är så pass viktig 

att det bör tas fram ett förslag på ersättningslokal. Det blir en hel generation barn utan 

tillgång till stadsbiblioteket under tiden för renovering. Dessa behöver en fullgod 

lokal att söka sig till. Mobil och uppsökande verksamhet i all ära, det kan inte ersätta 

ett riktigt bibliotek med utrymme och kapacitet för barnen. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 21 augusti 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Annika Friberg och Jonas Nilsson (båda M) och Nike Örbrink (KD) 

som är likalydande med Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen. 

Reservation av Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med 

Liberalernas reservation i borgarrådsberedningen.  
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Ärendet 

Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de intilliggande basarerna 

utmed Sveavägen.  

Under flera år har det konstaterats att huset är i behov av en större teknisk 

upprustning eftersom det annars föreligger risk att delar av fastigheten bland annat 

måste göras strömlös. 

Det pågår för närvarande tre projekt på samma fastighet. Projekten har olika 

inriktningar, omfattning och tidsplaner. En större renovering är i genomförandeskede 

just nu. Fastighetsnämnden har ett i sammanhanget mindre pågående projekt 

avseende markarbeten utanför biblioteket 

Det aktuella ärendet berör en teknisk upprustning samt en verksamhetsanpassning av 

fastigheten. I projektet har Stadsbibliotekets tekniska installationer, tak, fasad, fönster 

samt utemiljö utretts och programhandling har tagits fram. I projektet har även 

verksamhetsanpassningar för att tillgodose verksamhetens behov utretts och 

systemhandling har tagits fram. Projektet kommer att utföra en teknisk upprustning 

av Stadsbiblioteket där el-, spill-, dagvatten-, tappvatten- och värmesystem kommer 

bytas ut i sin helhet samt en översyn av ventilationen görs. Projektet kommer även att 

åtgärda tak, fasad och fönster samt utemiljön runt Stadsbiblioteket. Terrasserna 

hanteras i separat projekt som är klart till sommaren 2024. 

Huset kommer att anslutas till fjärrkylenätet. Detta möjliggör att kylbatteri installeras 

till luftbehandlingsaggregat och att plan 6 får kyla installerat för bättre inomhusklimat 

och arbetsmiljö. En föryngring av trädbeståndet runt Stadsbiblioteket kommer att 

utföras och ersättningsträd för paraplyalmen är hängavenbok. Hängavenboken 

beräknas kunna planteras cirka 2032. En stor del av projektet består även av att 

anpassa de publika ytorna för dagens biblioteksservice, särskilt för den prioriterade 

målgruppen barn och ungdom. Den nuvarande barn- och ungdomsavdelningen är för 

liten och inte anpassad för den diversifierade målgruppen 0-18-åringar. 

I projektet kommer boksorteringsmaskinen att flyttas, vilket möjliggör en ny 

barnavdelning (Barnens Rotunda) i det magasinsutrymme där sorteringsroboten idag 

står. Projektet kommer även byta plats på caféverksamheten till cityfoajén, skapa 

flera WC, HWC och ytor för barnvagnar i entréplan samt anpassa de administrativa 

ytorna på plan 6 för att bättre utnyttja ytorna och skapa ett flexibelt kontor. 

Projektet kommer att byta data/tele i hela byggnaden. Lås och passagesystem för 

verksamheten byts samtidigt, men finansieras med separata medel från 

kulturförvaltningen. 

Projektet planeras övergå i ett realiserade i början av 2025 och tillträde är tänkt att ske 

två år senare. Ett halvår därefter är planen att biblioteket ska öppna för allmänheten. 
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Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 maj 2024 följande. 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande för 

projekt Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, 

del av Spelbomskan 16, och att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra 

projektet till en investeringsutgift redovisad i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen 

Särskilt uttalande av Henrik Virro m.fl. (M), Hansi Karppinen (L) och Frank Hojem 

(C) som instämmer i ersättaryttrandet från Lovisa Hedin (KD), se Reservationer m.m. 

 

Ersättaryttrande av Lovisa Hedin (KD), se Reservationer m.m. 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 maj 2024 följande. 

1. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa 

genomförande av Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av 

Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16, till en sammanlagd beräknad utgift 

redovisad i bilaga 1. 

2. Kulturnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad som 

redovisas i bilaga 1, som en följd av projekt Teknisk upprustning och 

verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16, och 

föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande hyreskostnaden.  

Reservation av Isabel Smedberg-Palmqvist (L), Hanna Werner m.fl. (M) och Sandra 

Bergendorff (C), se Reservationer m.m. 

Fastighetskontorets och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande 

daterat den 8 maj 2024 har i huvudsak följande lydelse. 

Bakgrund 

Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de intilliggande basarerna 

utmed Sveavägen. Stadsbibliotekets yta uppgår till totalt 7 472 kvm, varav 2 500 kvm 

är publik yta. Stockholms stadsbibliotek, som ritades av Gunnar Asplund, invigdes 

den 30 mars 1928 och ansågs då vara ett mycket modernt bibliotek. Sedan år 2017 är 

fastigheten klassad som ett byggnadsminne. 

Frågan om Stadsbibliotekets framtid har varit aktuell under en lång tid. Under 2000-

talets första decennium drevs det så kallade Delphinium-projektet med en stor 

internationell arkitekttävling som bland annat syftade till att modernisera 

Stadsbiblioteket med en större tillbyggnad i anslutning till Asplundhuset. Av 

kostnadsskäl genomfördes aldrig projektet. 
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I mars 2013 gav fastighetsnämnden och kulturnämnden fastighetskontoret respektive 

kulturförvaltningen i uppdrag att utreda möjlig utveckling och upprustning av 

Stadsbiblioteket. I anslutning till uppdraget tog förvaltningarna fram ett 

verksamhetsprogram och upphandlade konsulter i form av arkitekter. 

I februari 2016 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om ombyggnad, 

renovering och utveckling av Stadsbiblioteket. Under april 2017 beslutade 

kommunfullmäktige att även ett renoveringsalternativ skulle utredas. 

Kulturförvaltningen och fastighetskontoret utredde frågan under hösten 2017 och 

våren 2018, men frågan behandlades aldrig politiskt. 

Underhållet av Stadsbiblioteket och basarerna har länge varit eftersatt. För att 

säkerställa fastighetens drift fattade kommunfullmäktige ett genomförandebeslut 

(2019-12-16 KS2019/1120) om att under en femårsperiod åtgärda det eftersatta, och 

en del av det löpande, underhållet till en total investeringsutgift om 260 mnkr. 

Beslutet omfattade säkerhetsåtgärder och delvis underhållsåtgärder i Stadsbiblioteket 

inklusive basarerna utmed Sveavägen. Underhållsarbetet påbörjades hösten 2020 och 

beräknas vara färdigt under våren 2024. 

Under projekteringen 2020 till 2021 utreddes fastighetens skick ytterligare genom 

bland annat praktiska mätningar och undersökningar på plats. Det konstaterades då att 

Stadsbibliotekets skick kräver att åtgärder behöver vidtas omedelbart. Det är 

anledningen till den föreslagna tekniska upprustningen. Stadsbiblioteket som helhet 

har uppnått sin tekniska livslängd och är i stort behov av en större teknisk 

upprustning. 

Byggnaden behöver dessutom anpassas för verksamheten som har behov av att i 

högre grad anpassa de publika ytorna för dagens och framtidens biblioteksservice. 

Särskilt angeläget är att utöka och anpassa ytor för den prioriterade målgruppen barn 

och ungdomar. Innan pandemin och renovering 2020-2024 stod Stadsbiblioteket för 

drygt 25 procent av avdelningen Stockholm Stadsbiblioteks totala verksamhet, mätt i 

besök och lån. 2019 genomfördes cirka 540 000 utlån och 500 000 återlämningar. 

Byggnaden besöktes av cirka 1 100 skolklasser och förskolegrupper. Därutöver 

genomfördes 800 programpunkter för barn och 450 programpunkter för vuxna. I 

sammanhanget bör tilläggas att byggnaden i sig även utgör ett av stadens mest 

attraktiva besöksmål för turister på grund av sitt internationellt höga arkitektur- och 

byggnadshistoriska värde.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med kulturförvaltningen. Samråd 

har skett med stadsledningskontoret 2024-04-23. 

Tidigare beslut 

Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och kulturnämnden den 29 mars 

2022. 

Reviderat utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och kulturnämnden den 6 

december 2022, och av kommunstyrelsens ekonomiutskott den 18 januari 2023. 
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Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnden den 23 maj 2023 och av 

kulturnämnden den 30 maj 2023. Inriktningsbeslutet fattades av kommunfullmäktige 

den 4 september 2023. 

Beskrivning av projektet 

Sedan inriktningsbeslutet har projektering fortsatt med att ta fram systemhandlingar. 

Inom projektet kommer följande tekniska installationer bytas i sin helhet: 

- El-kraftsystem 

- Spill-, dag- och tappsvattensystem 

- Värmesystem 

- Kanalisation för nytt data/tele samt passagesystem  

Huset kommer att anslutas till fjärrkylenätet. Detta möjliggör att kylbatteri installeras 

till luftbehandlingsaggregat och att plan 6 får kyla installerat för bättre inomhusklimat 

och arbetsmiljö. 

Tak, plåt, taklanterniner och tätskikt som nått sin tekniska livslängd samt 

tilläggsisolering yttertak på lågdelarna kommer att åtgärdas.  

En fasadrenovering samt ommålning av fasad kommer utföras. 

Entréparti mot Sveavägen kommer att bytas ut och återställas till ursprungligt 

utseende samt befintliga fönster kommer att renoveras. 

Nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven för inbrottsskydd skyddsklass 1 kommer 

att genomföras. Samtliga partier i entréplan samt fönster upp till 4 meter ovan mark 

kommer att behöva ses över. 

Gångstråk och ljusbild runt Stadsbiblioteket kommer att förbättras för att få mer 

aktivitet runt biblioteket och för att skapa en tryggare miljö. 

Inom detta projekt hanteras inte ytorna för Stadsbibliotekets terrasser, då de hanteras i 

ett separat pågående projekt (Markarbeten vid Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16 Dnr 

FSK 2022/585, KuF 2.2/2516/2022). Projektet avslutas till sommaren 2024. 

En föryngring av trädbeståndet runt Stadsbiblioteket kommer att utföras och 

ersättningsträd för paraplyalmen kommer att bli hängavenbok. Eftersom det idag inte 

finns tillräckligt många hängavenbokträd i rätt storlek behöver nya träd planteras och 

växa sig tillräckligt stora innan utplantering. Dessa beräknas kunna planteras först år 

2032. I samband med nyplantering kommer även ny dränering samt 

dagvattenhantering utföras. 

Linoleumgolv kommer bytas samt ytskikt kommer målningskompletteras enligt det 

vårdprogram som finns upprättat av Stadsmuseet. Även fast inredning, snickerier och 

konst omhändertas, skyddas och restaureras. 

Lås- och passagesystem för utrymmen som fastighetskontoret ansvarar för kommer 

att uppdateras, vilket är teknikrum och liknande. 



 

10 (20) 

Ventilationen kommer anpassas för nya verksamhetsdelar samt total översyn av hela 

ventilationen kommer genomföras för att säkerställa en godkänd OVK (obligatorisk 

ventilationskontroll). 

Sedan inriktningsbeslutet har projektering fortsatt med att ta fram systemhandlingar. I 

systemhandlingarna har systemval gjorts samt att ritningar och tekniska beskrivningar 

tagits fram. Systemhandlingarna bygger på inventeringar, utredningar och de 

programhandlingar och tekniska förutsättningar som har tagits fram över byggnadens 

tekniska installationer, fasader och tak samt mark. 

Projektet har tagit fram bygglovshandlingar och påbörjat bygglovsprocessen med 

stadsbyggnadskontoret samt tillståndsprocessen med Länsstyrelsen. 

En mer genomarbetad inventering och logistikplanering för renoveringen av 

Stadsbibliotekets alla originalmöbler och inredning har genomförts. I samordning 

med verksamheten har planering kring utflytt och nedstängning av Stadsbiblioteket 

inför produktionsstart gjorts. 

Beskrivning av verksamhetsanpassningar 

Verksamheten behöver anpassa de publika ytorna för dagens och framtidens 

biblioteksservice. Särskilt angeläget är att utöka och anpassa ytorna för den 

prioriterade målgruppen barn och ungdomar. Den nuvarande barn- och 

ungdomsavdelningen är för liten och inte anpassad för den diversifierade målgruppen 

0-18-åringar. 

Projektet föreslår att boksorteringsroboten flyttas till källarplan, vilket frigör yta för 

ny publik verksamhet. En ny barnavdelning (Barnens Rotunda) för de allra minsta (0-

6 år) skapas i det magasinsutrymme där sorteringsroboten idag står. I utrymmet 

kommer det finnas möjlighet till scen, lek och multirum för skapande och film. En ny 

informationsdisk planeras för att öka tryggheten i barnens bibliotek. 

I nuvarande facksal 3 kommer en ungdomsavdelning för åldrarna 13-20 år att skapas. 

Det har hittills saknats i Stadsbibliotekets verksamhetsutbud. 

Caféverksamheten flyttas till cityfoajén, vilket skapar bättre flöden och möjliggör för 

en blackbox; ett flexibelt scenrum med modern teknik och mörkläggningsmöjligheter. 

Fler WC och HWC samt ytor för barnvagnar i entréplan skapas. En ny mobil 

scenlösning skapas för att kunna anpassas efter storlek på publiken. Nya 

informationsdiskar för personalen som har bättre siktlinjer och arbetsmiljö kommer 

att skapa ett tryggare bibliotek. 

De administrativa ytorna på plan 6 kommer utnyttjas bättre genom att skapa ett mer 

flexibelt kontor, där även förvaltningens övriga medarbetare kan erbjudas en tillfällig 

arbetsplats. 

Inom projektet kommer Asplunds originalmöbler underhållas och i förekommande 

fall renoveras. Fastighetskontoret äger originalmöblerna, medan kulturförvaltningen 

ansvarar för underhållet av möblerna efter det att projektet är slutfört. 
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Data/tele kommer att bytas i hela byggnaden. Lås och passagesystem för 

verksamheten byts samtidigt som detta projekt, men finansieras med medel avsatta i 

stadens budget 2022 som tilldelades kulturförvaltningen i samband med det pågående 

upprustningsprojektet. Kulturförvaltningen söker årligen överföring av dessa medel 

till kommande budgetår. De beräknas falla ut under projektets produktionsfas. 

Ändringar inom projektet från inriktningsbeslut 

Ändringar inom projektet sedan inriktningsbeslut som ökat projektbudgeten: 

- Metod för fasadrenovering har behövt reviderats till en mer kostsam metod på grund 

av krav från länsstyrelsen. 

- Ökat personantal i barnavdelningen (Barnens Rotunda), från 100 till 150 personer. 

Detta påverkar framförallt att större åtgärder behöver göras i luftbehandlingssystem. 

- Förbättrat inomhusklimat på kontorsytor på plan 6 genom att kyla installeras i form 

av kylbafflar samt att energiglas installeras i fönster. Detta efter att simuleringar visat 

på ett större behov av kyla för att klara aktuella arbetsmiljökrav. 

- Att inbrottsskyddet ska uppfylla kraven för skyddsklass 1. Detta har framförallt 

påverkat ytterligare åtgärder på fönster. 

- Kostnaden för el- och belysningssystem har ökat.  

Lokalytor 

Stadsbiblioteket består av totalt 7 472 kvm varav 2 500 kvm är publik yta idag. Efter 

projektets genomförande förväntas crika 3 100 kvm vara publik yta. 

Evakuering 

Byggnaden ska vara tomställd per den 2 januari 2025. Kulturförvaltningen har i 

budget 2024 tilldelats driftsmedel om 4 mnkr för omstrukturering av 

Stadsbibliotekets verksamhet. Ur dessa medel finansieras höstens utflyttning ur 

byggnaden. 

Huvuddelen av Stadsbibliotekets medier kommer under evakueringstiden att placeras 

i Stadsarkivets lokaler vid Liljeholmskajen. Kulturförvaltningen har ingått en 

samarbetsöverenskommelse med Stadsarkivet om detta. De titlar i det deponerade 

materialet som är unika i Stockholms stadsbiblioteks samlade bestånd kommer att 

vara tillgängliga för stockholmarna genom reservation till valfritt övrigt bibliotek. 

När det gäller publik ersättningsverksamhet kommer barn och unga att prioriteras. 

Förvaltningen kommer att teckna ett kortare hyresavtal med fastighetskontoret om att 

hyra en mindre ersättningslokal i den intilliggande fastigheten Spelbomskan 17 på 

Odengatan 59. Eftersom evakueringsverksamhet inte ingår i projektets totala kalkyl 

avser kulturförvaltningen att ansöka om budgetjustering för 

evakueringsverksamhetens hyreskostnad i kommande års verksamhetsplaner. 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljöplan finns upprättad för projektet där fokus ligger på att sanera asbest och vidta 

radonåtgärder vid byggnadsarbeten. Återbruk samt underhåll och fortsatt användning 

av Asplunds originalmöbler är en naturlig och antikvarisk förutsättning för projektet. 
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Inredning såsom bokhyllor, möbler, armaturer, kabelstegar och undertak återbrukas 

inom projektet. 

Installationer ses över för ytterligare energibesparing samt yttertak på plan 6 

tilläggsisoleras. Den tekniska upprustningen leder till att biblioteket kan verka i 

lokalerna ytterligare 20-50 år utan större ombyggnationer. 

Antikvariska aspekter 

Huset har ett högt kulturhistoriskt värde och är blåklassat (synnerligen höga 

kulturhistoriska värden) enligt Stadsmuseets klassificeringskarta. Fastigheten är sedan 

2017 förklarad som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Detta kräver ett extra 

hänsynstagande i planering, i projektering samt i budgeteringen av projektet. 

Arbetsmiljö 

Till kontorsutrymmen på plan 6 installeras kyla för bättre inomhusklimat under 

sommarhalvåret. 

Barnrättsperspektiv 

Stockholm är en stad för alla och hänsyn tas därför till barns lika värde och icke-

diskriminering. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention, som också är svensk lag. 

Barnperspektivet ska omhändertas så att barn känner sig välkomna och kan orientera 

sig och röra sig säkert. Mot den bakgrunden har projektet tagit fram en 

barnchecklista. Projektet berör både barn i närområdet som i staden i stort. 

Stadsbiblioteket är såväl ett lokalt bibliotek för Norrmalm som ett nodbibliotek och 

besöks av barn och unga från hela staden. 

Metodiska undersökningar, observationer och workshops utförda av verksamheten 

samt konsulterade barnkulturdesigners har under projektarbetet gett ökade insikter om 

målgruppens drivkrafter och behov. Dessa insikter och underlag utgör en väsentlig 

del i projektets utformning och gestaltning av ytorna för barn och unga. Barn och 

unga som deltar i bibliotekets verksamhet har informerats om projektet samt gett 

inspel kring gestaltning och verksamhetsinnehåll. 

Projektet innebär en väsentlig utökning av de publika ytorna för barn och unga, som 

anpassas efter målgruppens (0-18 år) olika kognitiva och fysiska utvecklingsfaser och 

behov. Sammanfattningsvis bedöms projektet beakta de fyra artiklar som utgör 

barnkonventionens grundprinciper och som omfattar barns lika värde och rättigheter, 

barnets bästa, rätten till utveckling och rätten att få uttrycka sin mening. 

Barnens stora betydelse och plats i biblioteket är sedan 1928 fast förankrad i såväl 

verksamheten som i arkitekturen med byggnadens klassiska barnavdelning på 

entréplan. Att säkerställa och utveckla bibliotekets miljö för dagens och framtidens 

barn är för verksamheten mot den bakgrunden särskilt angeläget. 

Jämställdhet och jämlikhet 

Det är ett väl känt faktum att könsfördelningen vad gäller såväl läsning som lån på 

bibliotek är ojämn. Fler kvinnor än män köper och läser böcker och lånar på 
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bibliotek. Sett till den totala verksamheten är bilden emellertid annorlunda. Män 

använder rent generellt bibliotek på ett delvis annat sätt – här är läsning av tidningar 

och tidskrifter och användning av publika datorer mer frekvent än bland kvinnor. 

Dessa mer generella beteenden bedöms inte påverkas nämnvärt av projektet. Däremot 

säkerställer projektet att både mäns och kvinnors behov av bibliotekstjänster över tid 

fortsatt kan tillgodoses. 

Tillgänglighet 

Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

2024-2029 för ökad tillgänglighet i den utsträckning som byggnadsminnet tolererar. 

Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses. 

För att säkerställa detta kommer inom ramen för projektet att samråda med 

kulturnämndens funktionshinderråd. 

Trygghet och säkerhet 

Anpassningar för att öka den upplevda tryggheten på Stadsbibliotekets terrasser görs i 

ett separat pågående projekt (Markarbeten vid Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16 Dnr 

FSK 2022/585, KuF 2.2/2516/2022). Barnens entré anpassas samt komplettering av 

utebelysningen görs i detta projekt för att öka tryggheten runt Stadsbiblioteket. 

Investeringens mål och syfte 

Syftet med projektet är: 

 Att säkerställa och varsamt renovera fastigheten, vilken har renoveringsbehov 

och uppnått sin tekniska livslängd, för att tillvarata och bevara 

byggnadsminnet och Stadsbiblioteket. 

 Att minska risken för skador på egendom och person, samt att förebygga 

risken för störningar i verksamheten. 

 Att öka den upplevda tryggheten för utemiljön kring Stadsbiblioteket, då den 

idag kan upplevas som otrygg.  

 Att anpassa de publika ytorna i biblioteket så att de uppfyller behovet hos 

dagens och framtidens stockholmare. Särskilt angeläget är att anpassa 

barnverksamhetens publika ytor. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla det övergripande målet i 

fastighetskontorets vårdprogram för Stadsbiblioteket om att bevara, vårda och 

förvalta huvudbyggnad, terrass, basarbyggnader och park med stor hänsyn till det 

kulturhistoriska värdet samt att bedriva en effektiv och långsiktig förvaltning. Detta 

görs genom att säkerställa en lång kvarvarande teknisk livslängd, med bevarande av 

fastighetens och stadens kulturhistoriska värden för framtida generationer. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla Stockholm stads biblioteksplans 

2022-2025 skrivningar om ett nodbibliotek i varje stadsdelsområde där ”… 

biblioteksrum och verksamhet formas efter behoven i ett större närområde än det allra 

mest lokala. Detta görs genom att rusta och utveckla större bibliotek som redan idag 
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har ett stort upptagningsområde…”. Detta görs genom verksamhetsanpassningar samt 

den tekniska upprustningen av huset. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden och 

mål för verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika 

uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid genom att Stadsbiblioteket anpassas 

med en större och mer diversifierad avdelning för barn och ungdom, samt att 

tillgängligheten kring och i byggnaden ökas. Detta går även i linje med Stockholm 

stads vision 2040 om en mångsidig storstad för alla. 

Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommunfullmäktiges 

inriktningsmål om Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, 

jobb och bostäder för alla och mål för verksamhetsområdet medarbetare i Stockholm 

ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom att Stadsbibliotekets ytor 

anpassas efter verksamhetens behov. 

Projektets genomförande bidrar därtill till att uppfylla kommunfullmäktiges 

inriktningsmål om att Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- 

och föreningsliv genom att en över tid fortsatt och utvecklad biblioteksverksamhet 

säkerställs i en tekniskt fullgod byggnad. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder 

för alla och mål för verksamhetsområdet Tryggheten ska öka genom förebyggande 

insatser genom att möjliggöra ökad aktivitet utomhus och förbättrad utvändig 

belysning. 

Projektets genomförande bidrar därutöver till att uppfylla Stockholm stads Vision 

2040 Hållbart växande och dynamisk genom att erbjuda ett brett kulturutbud som 

skapar liv och rörelse och ökar tryggheten kring Stadsbibliotekets utemiljö, så att man 

på ett hållbart sätt vistas och rör sig till och från stadsbiblioteket. 

Projektets genomförande bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett grönt och 

fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning och mål för 

verksamhetsområdet Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten 

och giftfria miljöer genom sanering av asbest och markföroreningar. 

Organisation 

I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret, kulturförvaltningen 

och stadsledningskontoret. 

Kommunikation 

En kommunikationsplan och en aktivitetsplan är framtagna. Förutom 

kulturförvaltningen som är hyresgäst berörs närboende samt verksamheter i området. 

Tidplan 

Genomförandebeslut kommunfullmäktige Q3 2024 



 

15 (20) 

Produktion Q1 2025 – Q1 2027 

Tillträde kulturnämnden Q1 2027 

Biblioteket öppnar för allmänheten Q3 2027 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har fastighetskontoret en praxis om att 

beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband 

med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. Påverkan på andra 

nämnders och styrelsers ekonomi 

Projektet kommer sett till nuvarande rambudget att medföra en väsentligt ökad 

hyreskostnad för kulturnämnden. Hyressättningen utgår ifrån kostnadsbaserad hyra 

mellan fastighetskontoret som hyresvärd och kulturförvaltningen som hyresgäst. 

Risker och möjligheter 

Risker 

De främsta projektrisker som har identifierats är: 

 Bygglovsprocessen som kräver mycket resurser av projektet, samt de långa 

handläggningstiderna. Det blir särskilt långa handläggningstider för beslut om 

bygglov eftersom beslut inte tas på delegation av handläggare utan beslutas av 

stadsbyggnadsnämnden. Detta påverkar projektets ekonomi och tidplan. 

 Tillståndsprocessen hos Länsstyrelsen. Stora delar av Stadsbiblioteket är 

skyddat, både interiört och exteriört, inom byggnadsminnet, vilket gör att 

tillstånd från Länsstyrelsen krävs. Länsstyrelsen har långa handläggningstider 

samt resurskrävande hantering, vilket påverkar projektets ekonomi och 

tidplan. 

 Svårigheter att hålla tidplan på grund av byggnadens förutsättningar. 

 Hantering av radon vid håltagning i bottenplatta. 

 Dolda miljöskulder påverkar projektets ekonomi och tidplan. 

 Ställningsarbeten för fasadarbeten och invändiga arbeten i facksalar kan 

påverka tidplanen och orsaka skador på byggnaden som påverkar projektets 

ekonomi. 

 Provisorisk utvändig takavvattning under produktion.  Dolda installationer i 

antikvariska rum. 

 Trång arbetsplats för installationer i vissa utrymmen. De nu identifierade 

riskerna finns omhändertagna i kalkylen.  

Möjligheter 

 Att trygga att Stadsbiblioteket kan fortsätta sin verksamhet i Stadsbiblioteket 

och att byggnadsminnet bevaras. 

 Byte av värmeledningarna med tillhörande isolering minskar 

energianvändningen. 

 Ett byte av radiatorer/konvektorer kommer att förbättra inomhusklimatet. 
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 Utbyte av elanläggningen samt armaturer ger en bättre arbetsmiljö samt en 

årlig energibesparing. 

 Trygghetsåtgärder leder till att utemiljön runt 

 Stadsbiblioteket upplevs som en trygg och inbjudande plats att vistas på. 

 En byggnad som är bättre anpassad till de behov som dagens och framtidens 

stockholmare har för ett modernt stadsbibliotek. 

 Tillskapa ytterligare yta för barn och ungdomar genom att omvandla 

administrativ yta till publik yta. 

Förvaltningarnas analys 

Förvaltningarna bedömer att en teknisk upprustning är nödvändig för att säkerställa 

byggnadens driftsäkerhet, att myndighetskrav uppfylls och en lång kvarvarande 

teknisk livslängd. 

Förvaltningarna bedömer att det är nödvändigt att anpassa bibliotekets publika ytor så 

att de uppfyller behovet hos dagens och framtidens stockholmare. Särskilt angeläget 

är en anpassning av ytor för den prioriterade målgruppen barn och ungdom.  

Förvaltningarna bedömer att det är nödvändigt med dessa åtgärder för att uppfylla 

Stockholm stads vision 2040, Stockholm stads biblioteksplan 2022-2025 och flera av 

kommunfullmäktiges inriktningsmål, beskrivna under Mål och syfte. Förvaltningarna 

bedömer att öka tryggheten och tillgängligheten kring Stadsbiblioteket är nödvändigt 

för att uppfylla stadens vision om ett hållbart växande, då utemiljön kring 

Stadsbiblioteket idag upplevs som otrygg. 

Plan för uppföljning 

Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med lägesrapport cirka 

två gånger per år efter genomförandebeslut samt slutrapport när projektet är avslutat. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och kulturnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2024 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

om att Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv 

genom en utvecklad biblioteksverksamhet säkerställs i en tekniskt fullgod byggnad. 

Projektet har ett tydligt fokus mot barn och ungdomar i och med tillskapandet av fler 

ytor som är anpassade till målgruppen. Ett av målen i Budget 2024 anger att Alla barn 

och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik 

fritid. 
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En del av projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön och tryggheten för 

medarbetarna. Budget 2024 innehåller ett mål om att Medarbetare i Stockholms stad 

ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.  

Stockholm stads Vision 2040 fastslår bland annat att viktiga kulturmiljöer ska bevaras 

och att biblioteken utgör viktiga mötesplatser som främjar barns och ungas lust att 

läsa att lära. Projektet kommer kunna bidra i det här avseendet. 

Stadsledningskontoret noterar att det för närvarande pågår tre projekt på samma 

fastighet. Projekten har olika inriktningar, omfattning och tidsplaner. En större 

renovering pågår i skrivande stund. Fastighetsnämnden har ett i sammanhanget 

mindre pågående projekt avseende markarbeten utanför biblioteket. Uppdelningen i 

flera separata projekt är inte optimal ur styrnings- och uppföljnings-synpunkt. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet på många sätt är prioriterat för staden. 

Det handlar både om den verksamhet som bedrivs i fastigheten men även byggnadens 

höga kulturvärde. Det sistnämnda gör projektet dyrare och mer utmanande än många 

andra projekt. Det är viktigt att ta hänsyn till projektets komplexitet när tids- och 

kostnadsbedömningar görs samt iaktta återhållsamhet i genomförandet i syfte att hålla 

ned kostnader och därmed hyres-nivån. Fastighetsnämnden och kulturnämnden 

uppmanas att tillsammans i det fortsatta arbetet göra noggranna avvägningar i syfte 

att undvika större avvikelser i tidplan och kostnader. 

Stadsledningskontoret noterar en mindre kostnadsökning i underlaget jämfört med 

inriktningsbeslutet. Kostnadsökningen är inom rimlighetens gränser och det finns 

sakliga skäl till att den uppstått. 
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Reservationer m.m. 

Fastighetsnämnden 

Ersättaryttrande av Lovisa Hedin (KD) 

1. Projekt Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, 

del av Spelbomskan 16, godkänns. 

2. Att staden säkerställer att det finns en ersättningslokal för stadsbibliotekets 

barnverksamhet under tiden som stadsbiblioteket rustas upp och ordinarie 

lokal inte är tillgänglig.  

3. Nämnderna ska delges löpande lägesredovisningar fram till dess att 

genomförandet i sin helhet är klart. 

4. Att därutöver anföra följande:   

Stockholms bibliotek är med sina 12 miljoner årliga besök Sveriges mest besökta 

kulturinstitution. Förutom utlåning av böcker lockar bibliotekens programverksamhet 

många besökare. Sagostunder, rim och ramsor, besök från förskolor, läxhjälp, 

språkcaféer och advokatjouren är populära. 

Under förra mandatperioden såg den grönblå majoriteten till att en nödvändig 

renovering av Stadsbiblioteket äntligen kom igång. Det var inte en dag för tidigt med 

tanke på att inga större investeringar hade gjorts i Stadsbiblioteket sedan 80- talet. 

På Stadsbiblioteket vid Odenplan finns det 500 000 böcker, varav hälften står framme 

på hyllorna och resten kan beställas upp från de underjordiska magasinen. När nu 

Stadsbiblioteket genomför en ordentlig renovering för återinvigning lagom till 

hundraårsjubileet år 2028 är det positivt med planer på att också utvidga 

barnavdelningen (som man konstaterade var för liten redan 1928) och samtidigt skapa 

en mer kreativ och modern barn- och ungdomsverksamhet. 

Det är väldigt betydelsefullt att renoveringen blir av så att biblioteket kan öppna igen 

2028. Men det gör också att tiden är knapp för att förbereda och därför är det viktigt 

att planera för hur man ämnar göra med verksamheten och böckerna så att 

Stockholmarna kan fortsätta ta del av den litterära konsten. Det är angeläget att barn- 

och ungdomsverksamheten samt tillgången till litteratur säkras. 

Kulturförvaltningen har tidigare aviserat att beroende på förutsättningarna för en 

eventuell ersättningsverksamhet kommer dessa påverka möjligheterna att bedriva 

barn- och ungdomsverksamhet. Om en ersättningslokal kan säkerställas kommer det 

vara möjligt att utgå från denna och arbeta med den prioriterade barnverksamheten. 

Får man inte någon ersättningslokal kommer stadsbiblioteket att kunna bedriva mobil 

samt uppsökande verksamhet gentemot förskolor och fritidsgårdar samt samverka 

med andra aktörer för programverksamhet i stadsdelen. 

Vi menar att barnverksamheten är så pass viktig att det bör tas fram ett förslag på 

ersättningslokal. Det blir en hel generation barn utan tillgång till stadsbiblioteket 
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under tiden för renovering. Dessa behöver en fullgod lokal att söka sig till. Mobil och 

uppsökande verksamhet i all ära, det kan inte ersätta ett riktigt bibliotek med 

utrymme och kapacitet för barnen. 

När upprustningen och verksamhetsutvecklingen av stadsbiblioteket genomförs 

behöver hänsyn tas till att staden har begränsade ekonomiska resurser, och vi som 

politiker behöver alltid göra hårda prioriteringar, inte minst när det gäller 

investeringar. De renoveringsåtgärder som vi beslutade om 2019 var fullt ut 

finansierade och sträcker sig över en femårsperiod. 

Sedan valet har vi dock sett hur ett flertal omfattande investeringsprojekt har 

fördyrats, antingen från inriktningsbeslut till genomförandebeslut eller genom ett 

reviderat beslut. Vi har kontinuerligt krävt att berörda nämnder och bolagsstyrelser 

ska ges möjlighet till ökad politisk styrning, inte minst med bäring på de ekonomiska 

aspekterna. 

För att kunna göra det på ett adekvat sätt behövs ett relevant och sakkunnigt underlag 

att basera besluten på. Vi anser att därför att nämnderna ska delges löpande 

lägesredovisningar fram till dess att genomförandet i sin helhet är klart. I syfte att 

stärka den politiska styrningen ser vi det också som nödvändigt att berörda nämnder, 

inom ramen för kommande genomförandebeslut, föreslås ett antal olika omfattningar 

på renoveringen, med tillhörande investeringsvolymer, där det mest omfattande 

alternativet inte får överskrida utgifterna som redovisas i bilaga till föreliggande 

utlåtande. 

Kulturnämnden 

Reservation av Isabel Smedberg-Palmqvist (L), Hanna Werner m.fl. (M) och 

Sandra Bergendorff (C) 

Att förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis, och anför därutöver följande: 

Stockholms bibliotek är med sina 12 miljoner årliga besök Sveriges mest besökta 

kulturinstitution. Förutom utlåning av böcker lockar bibliotekens programverksamhet 

många besökare. Sagostunder, rim och ramsor, besök från förskolor, läxhjälp, 

språkcaféer och advokatjouren är populära. 

På Stadsbiblioteket vid Odenplan finns det 500 000 böcker, varav hälften står framme 

på hyllorna och resten kan beställas upp från de underjordiska magasinen. När nu 

Stadsbiblioteket genomför en ordentlig renovering för återinvigning lagom till 

hundraårsjubileet år 2028 är det positivt med planer på att också utvidga 

barnavdelningen (som man konstaterade var för liten redan 1928) och samtidigt skapa 

en mer kreativ och modern barn- och ungdomsverksamhet. 

Det är väldigt betydelsefullt att renoveringen blir av så att biblioteket kan öppna igen 

2028. Men det gör också att tiden är knapp för att förbereda och därför är det viktigt 

att planera för hur man ämnar göra med verksamheten och böckerna så att 
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Stockholmarna kan fortsätta ta del av den litterära konsten. Det är angeläget att barn- 

och ungdomsverksamheten samt tillgången till litteratur säkras. 

Vi gläds åt att Rotundan i och med renoveringen kommer att kunna användas för 

barnverksamheten, något som vi initierade inom ramen för det grönblå samarbetet 

under tidigare mandatperiod. 

Kulturförvaltningen har tidigare aviserat att beroende på förutsättningarna för en 

eventuell ersättningsverksamhet kommer dessa påverka möjligheterna att bedriva 

barn- och ungdomsverksamhet. Om en ersättningslokal kan säkerställas kommer det 

vara möjligt att utgå från denna och arbeta med den prioriterade barnverksamheten. 

Får man inte någon ersättningslokal kommer stadsbiblioteket att kunna bedriva mobil 

samt uppsökande verksamhet gentemot förskolor och fritidsgårdar samt samverka 

med andra aktörer för programverksamhet i stadsdelen. 

Vi menar att barnverksamheten är så pass viktig att det bör tas fram ett förslag på 

ersättningslokal. Det blir en hel generation barn utan tillgång till stadsbiblioteket 

under tiden för renovering. Dessa behöver en fullgod lokal att söka sig till. Mobil och 

uppsökande verksamhet i all ära, det kan inte ersätta ett riktigt bibliotek med 

utrymme och kapacitet för barnen. 


