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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2024/781) 

Exploateringsavtal med försäljning för bostäder inom 
delar av fastigheterna Tegelbruket 4 och 
Kungsholmen 1:53 på Kungsholmen med Region 
Stockholm - projekt Tegelbruket 4  
 

Genomförandebeslut  
Hemställan från exploateringsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet Tegelbruket 4 avser genomförande av detaljplan för del av Tegelbruket 4 

med flera i stadsdelen Kungsholmen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en 

utveckling av tidigare S:t Eriks ögonsjukhus till kvartersbebyggelse. Planförslaget 

möjliggör cirka 230 lägenheter, LSS-bostäder, cirka 7 000 kvadratmeter kontor, en 

förskola, kommersiella lokaler samt parkering under mark. 

Exploateringsnämnden har tillsammans med fastighetsägaren Region Stockholm tagit 

fram ett exploateringsavtal som reglerar ansvaret för utbyggnad av allmän plats samt 

marköverlåtelse. Enligt exploateringsavtalet ansvarar regionen för utbyggnad av 

blivande allmän platsmark inom fastigheten Tegelbruket 4, vilken ska överlåtas till 

staden utan ersättning. Staden genomför ombyggnad av Polhemsgatan och PO 

Hallmans gata vilken ska bekostas av regionen. Del av Polhelmsgatan säljs för att 

införlivas i kvartersmarken. Exploateringsavtalet är villkorat av godkännande av 

kommunfullmäktige senast den 30 juni 2025.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom del 

av fastigheterna Tegelbruket 4 och Kungsholmen 1:53 på Kungsholmen, 

till en projektutgift om 74,3 mnkr, en projektinkomst om 72,5 mnkr och 

en försäljningsinkomst om 83,4 mnkr, och att träffa exploateringsavtal i 

enlighet med bilaga 1 till utlåtandet.  

2. Utgifterna för år 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 



 

2 (14) 

Projektutgifterna beräknas uppgå till cirka 74,3 miljoner kronor, projektinkomsterna 

till cirka 72,5 miljoner kronor och försäljningsinkomsterna till 83,4 miljoner kronor. 

Lönsamhetskalkylen redovisar ett positivt nettonuvärde om 228 miljoner kronor och 

täckningsgraden uppgår till 212 procent. 

Beredning 

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet Tegelbruket 4 som tillför bostäder, 

arbetsplatser, service och grönytor i ett centralt läge i staden. Projektet har goda 

förutsättningar att skapa nya mötesplatser och bidra till en trygg och levande stadsdel. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet i huvudsak avser privat mark. 

Projektet redovisar goda ekonomiska förutsättningar då exploateringsnämndens 

investeringar i allmän plats kommer att bekostas av regionen. En viss marköverlåtelse 

kommer att ske vilket genererar försäljningsinkomster. 

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Jag välkomnar utveckling av västra delen av S:t Eriksområdet i samband med att S:t 

Eriks ögonsjukhus flyttat till Hagastaden. S:t Eriksområdet omvandlas till nya kvarter 

innehållande 260 bostäder, 7 000 kvm kontor, publika lokaler för verksamheter och 

service samt nya torg, parker och gator. Befintliga funktioner, såsom vårdcentral, ska 

också ha möjlighet att finnas kvar i området. Ett mer varierat innehåll skapar en trygg 

och levande stadsmiljö under hela dygnet. Projektet har goda förutsättningar att skapa 

nya mötesplatser och bidra till en trygg och levande stadsdel. 

Det är bra att projektet redovisar goda ekonomiska förutsättningar. 

Bilaga 

Exploateringsavtal med försäljning för bostäder inom delar av fastigheterna 

Tegelbruket 4 och Kungsholmen 1.53 i Kungsholmen med Region Stockholm, dnr 

KS 2024/781-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 11 september 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Jonas Naddebo (C) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut  

2. Att därutöver anföra följande 

Centerpartiet välkomnar omvandlingen av området som idag utgörs av bland annat 

S:t Eriks ögonsjukhus till ett nytt kvarter med bostäder, kontor, samhällsservice och 

park i ett attraktivt, centralt läge. I förslaget som gick på samråd ingick en fullstor 

idrottshall, något som flera remissinstanser ställde sig positiva till. I 

Utbildningsförvaltningens remissvar till Exploateringsnämnden (Dnr UTBF 1.6.1-

2504/2020) skrevs att man ”ställer sig positivt till att planen medger en idrottshall 

eftersom behovet av skolidrottslokaler är stort på hela Kungsholmen. Idag har både 

grund- och gymnasieskolor inom stadsdelen underskott på idrottslokaler.” 

Vid efterföljande förslag till detaljplan och nu vid genomförandebeslut har 

idrottshallen utgått, och ännu saknas en redogörelse för orsakerna. När ärendet 

behandlades i Exploateringsnämnden konstaterades det i tjänsteutlåtandet kort och 

gott att ”Utbildningsförvaltningen har i plansamrådet meddelat att man inte vill ha en 

skolidrottshall här.” 

Centerpartiet ställer sig fortsatt frågande till vilka analyser som föregått beslutet om 

att låta idrottshallen utgå. Behovet har inte minskat, tvärtom råder en stor brist på 

Idrottslokaler – förutom för närliggande skolor även för idrottsföreningar. Flera 

föreningar på Kungsholmen vittnar om att barn och ungdomar som vill träna basket, 

handboll och innebandy tvingas åka till andra stadsdelar med träningstider som slutar 

så sent som kl. 22.30 på vardagar. Enligt föreningarna är hallbristen för stor för att de 

planerade hallarna på västra Kungsholmen ska rädda situationen. Idrottshallen var, 

enligt samrådsförslaget, placerad under mark. För att avhjälpa den rådande bristen på 

idrottshallar i en allt tätare stad vore det kortsiktigt att inte ta tillvara på möjligheten 

att bygga en idrottshall utan att grönytor eller annan värdefull mark behöver tas i 

anspråk.  
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Ärendet 

Projektet Tegelbruket 4 avser genomförande av detaljplan för del av Tegelbruket 4 

med flera i stadsdelen Kungsholmen (Dp 2016-10001). Planområdet ligger i 

anslutning till S:t Eriksområdet och avgränsas av Polhemsgatan i väst, Fleminggatan i 

söder, Grubbensringen i öst och PO Hallmans gata i norr.  

Detaljplanearbete har drivits av fastighetsägaren Region Stockholm sedan år 2017. 

Regionen har sedermera sålt fastigheten till bolag inom koncernen Skanska AB och 

fortsatt utvecklingen av fastigheten tillsammans med Skanska. Detaljplanen planeras 

att antas under år 2024. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utveckling av 

tidigare S:t Eriks ögonsjukhus till kvartersbebyggelse. Planförslaget möjligör cirka 

230 lägenheter, LSS-bostäder, cirka 7 000 kvadratmeter kontor, förskola, 

kommersiella lokaler samt parkering under mark. Utvecklingen förutsätter rivning av 

befintliga byggnader. Två äldre byggnader längs Fleminggatan bevaras och utvecklas. 

Exploateringsnämnden har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett 

exploateringsavtal som reglerar ansvaret för utbyggnad av allmän plats samt 

marköverlåtelse. Exploateringsavtalet fullföljer och ersätter tidigare tecknat föravtal. 

Enligt avtalet ansvarar regionen för utbyggnad av blivande allmän platsmark inom 

fastigheten Tegelbruket 4, vilken ska överlåtas till staden utan ersättning. Staden 

genomför ombyggnad av Polhemsgatan och PO Hallmans gata vilken ska bekostas av 

regionen. Blivande allmän platsmark ska vara iordningställd och överlämnad till 

staden inom genomförandetiden mot ett vite om 20 miljoner kronor i penningvärde 

mars 2023. Enligt avtalet ska staden överlåta mark till ett pris om 39 000 kronor per 

m2 ljus BTA för bostäder, 24 700 kronor per m2 ljus BTA för kontor och 19 760 

kronor per m2 ljus BTA för övriga kommersiella lokaler, i prisnivå mars 2023. 

Exploateringsavtalet är villkorat av godkännande av kommunfullmäktige senast den 

30 juni 2025.  

Projektutgifterna, som främst avser ombyggnad av Polhemsgatan och PO Hallmans 

gata med ledningsflytt och trädplantering, beräknas uppgå till cirka 74,3 miljoner 

kronor, varav 5,2 miljoner kronor är redan nedlagda utgifter. Av projektutgifterna 

utgörs 1,6 miljoner kronor av utgifter som inte redovisas som en investering men som 

är direkt hänförliga till projektet. De kommer att redovisas som driftskostnader enligt 

gällande rekommendationer från rådet för kommunal redovisning. 

Projektinkomsterna beräknas uppgå till cirka 72,5 miljoner kronor och utgörs i 

huvudsak av exploateringsbidrag.  

Försäljningsinkomsterna beräknas uppgå till 83,4 miljoner kronor och reavinsten till 

83,3 miljoner kronor. Dessa avser försäljning av en del av Polhemsgatan som 

införlivas i kvartersmarken. Exploateringsnämndens expertråd har godkänt 

markvärderingen den 14 mars 2024. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden redovisar ett positivt nettonuvärde om 

228 miljoner kronor. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter 

beräknas uppgå till 212 procent. 
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I ärendet konstateras att detaljplanen medger förskola och LSS-bostäder, men att 

avsiktsförklaring för förskola inte har tecknats mellan staden och Region Stockholm 

och socialnämnden har tackat nej till LSS-boende inom projektet. 

Exploateringsnämnden 

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 juni 2024 följande. 

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförandet av 

exploatering inom del av fastigheterna Tegelbruket 4 och Kungsholmen 1:53 

och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till genomförande för 

projekt Tegelbruket och att exploateringsnämnden medges rätt att genomföra 

projektet till en investeringsutgift om 74,3 miljoner kronor, en 

investeringsinkomst om 72,5 miljoner kronor och en total försäljningsinkomst 

om cirka 83,4 miljoner kronor.  

2. Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal med överlåtelse av mark 

inom fastigheten Kungsholmen 1:53 till Region Stockholm med en preliminär 

köpeskilling om cirka 83,4 miljoner kronor enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

Reservation av Svante Linusson (C), se Reservationer m.m. 

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2024 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ett genomförandebeslut för projektet Tegelbruket 4 och även ett 

exploateringsavtal mellan staden och Region Stockholm om försäljning av stadens 

mark och fördelning av anläggande av blivande allmän platsmark. 

Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting), nedan även kallad Regionen, 

avser att utveckla enskild mark till bostäder inom fastigheten Tegelbruket 4 i 

stadsdelen Kungsholmen. Fastigheten är bebyggd och där låg tidigare S:t Eriks 

ögonsjukhus. För detta område har ett föravtal tagits fram med beslut i 

exploateringsnämnden 2019-02-14. 

Detaljplanen har varit på plangranskning. Förslaget innehåller cirka 260 lägenheter, 

ett kontorshus mot Fleminggatan, förskola och garage under de två kvarteren. 

Exploateringsavtal mellan staden och Region Stockholm, som är lagfaren ägare till 

fastigheten Tegelbruket 4, reglerar köpeskilling för del av Polhemsgatan som blir 

kvartersmark, tillträde, genomförande och vite för färdigställande av blivande allmän 

platsmark mm. Enligt avtalet ansvarar regionen för och bekostar utbyggnad av 

blivande allmän platsmark inom fastigheten Tegelbruket (exploateringsområdet). 

Staden bygger om Polhemsgatan och PO Hallmans gata, men Regionen bekostar. 

Socialförvaltningen har tackat nej till LSS-boende. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt 

nettonuvärde om 228 miljoner kronor. De sammanlagda projektutgifterna i löpande 
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prisnivå beräknas till cirka 74,3 miljoner kronor. Av dessa utgör 1,6 miljoner kronor 

utgifter som inte redovisas som en investering men som är direkt hänförliga till 

projektet. De utgör istället driftskostnader enligt gällande rekommendationer från 

rådet för kommunal redovisning. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda 

nettoutgifter beräknas uppgå till 212 procent. 

Försäljningsinkomster beräknas till 83,4 miljoner kronor, som utgör ersättning för att 

en del av stadens fastighet Kungsholmen 1:53, del av Polhemsgatan regleras in i 

Tegelbruket 4.  

Expertrådet har godkänt ärendet 2024-03-14 (dnr 2022-04636).  

Avstämning har skett med stadsledningskontoret 2024-02-15. Kontoret anser att 

projektet har goda förutsättningar att ge ett välbehövligt tillskott av bostäder i ett bra 

kommunikationsläge, samtidigt som det kan öka både trivseln och säkerheten i 

området. 

Bakgrund 

Region Stockholm, nedan kallad Regionen, avser att utveckla enskild mark till 

bostäder inom fastigheten Tegelbruket 4 i stadsdelen Kungsholmen.  

För området gäller en detaljplan enligt vilken fastigheten är avsedd för bostads- och 

vårdändamål, men som inte har genomförts. 

 

Fastigheten Tegelbruket 4 inom stadsdelen Kungsholmen 

Tidigare har S:t Eriks ögonsjukhus legat inom fastigheten. Sjukhuset har flyttat till 

Hagastaden och byggnaderna hyrs ut för tillfälliga verksamheter. 
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Ett föravtal har upprättats mellan Region Stockholm och staden, beslut i 

exploateringsnämnden 2019-02-14. Föravtalet innebär att regionen ska bekosta 

utbyggnad för blivande allmän platsmark samt återställning och anpassning av 

befintlig allmänplatsmark. Efter att föravtalet skrevs så har staden och regionen 

kommit överens om att staden ansvarar för projektering för befintlig allmän 

platsmark, främst Polhemsgatan och PO Hallmans gata. Staden kommer även 

genomföra återställning och anpassningsarbeten för dessa gator.  

Detaljplan för Tegelbruket 4, Dp 2016-10001, var på samråd kvartal 1 2020. 

Förslaget innehöll cirka 300 lägenheter, 5 000 kvadratmeter kontor, idrottshall, 

förskola och servicelägenheter. Enligt gällande detaljplan och även i samrådsförslaget 

föreslås en ca 6 meter remsa av Polhemsgatan bli kvartersmark. Utbildnings-

förvaltningen har i plansamrådet meddelat att man inte vill ha en skolidrottshall här. 

Regionen har drivit detaljplanearbetet till och med samråd, men har sedan sålt 

fastigheten till bolag inom koncernen Skanska AB, nedan kallad Skanska. Regionen 

har sedan fortsatt utvecklingen på fastigheten tillsammans med Skanska. 

Detaljplanen har nu varit på plangranskning. Förslaget innehåller nu cirka 260 

lägenheter, ett kontorshus mot Fleminggatan, förskola, LSS-boende och garage under 

båda kvarteren (ett eller två garageplan). Regionen planerar det översta garageplanet 

för de nya bostäderna och kontoren. Om det undre planet byggs så ger det ytterligare 

parkeringsplatser. 

 

Urklipp ur detaljplan för Tegelbruket 4, Dp 2016-10001 granskningsförslag 

Tidigare beslut 

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt ett start-pm för detaljplaneläggning 2017-02-02. 
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Exploateringsnämnden har godkänt ärendet ”Föravtal till exploateringsavtal för 

fastigheten Tegelbruket 4 i stadsdelen Kungsholmen” 2019-02-14. 

Exploateringsnämnden har godkänt ärendet ”Bostäder och kontor inom fastigheten 

Tegelbruket 4. Inriktningsbeslut” 2021-04-28. 

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt ärendet ”Redovisning av plansamråd (325 

lägenheter, kontor och förskola)” 2021-05-26 

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt ärendet ”Del av Tegelbruket 4, redovisning och 

ställningstagande inför granskning av förslag till Detaljplan för Tegelbruket 4 m fl i 

Kungsholmen (260 bostäder, kontor och förskola)” 2023-02-23 

Kungsholmens stadsdelsnämnd har godkänt ärendet ”Tegelbruket 4 - förskola med 4 

avdelningar, inriktningsbeslut” 2023-06-15. 

Exploateringsavtal 

Exploateringskontoret har upprättat ett exploateringsavtal med Region Stockholm, 

som är lagfaren ägare till fastigheten Tegelbruket 4.  

Fastighetsreglering kommer att ske för mark som blir allmän platsmark utan 

ersättning.  Reglering av mark från Kungsholmen 1:53 till Tegelbruket 4 ska ske för 

en ersättning om 83,4 mnkr, värdetidpunkt 2023-03-01, med indexuppräkning. Det är 

en del av Polhemsgatan som blir kvartersmark. 

Regionen ansvarar för och bekostar utbyggnad av blivande allmän platsmark inom 

fastigheten Tegelbruket (exploateringsområdet). Staden bygger om Polhemsgatan och 

PO Hallmans gata, men Regionen bekostar. 

Detaljplanens genomförandetid är åtta år. Blivande allmän platsmark ska vara 

iordningställd och överlämnad till staden inom genomförandetiden mot ett vite om 20 

mnkr i penningvärde 2023-03-01. 

Detaljplanen medger att förskola får anordnas i det norra bostadskvarteret. Staden och 

Regionen har inte kunnat komma överens om en avsiktsförklaring för förskola. Det 

innebär att Regionen inför genomförandet av detaljplanen väljer om det blir en 

förskola och vem som ska driva förskolan. Socialförvaltningen har meddelat att man 

inte önskar LSS-boende inom projektet. 

I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor, se bilaga 1. 

Expertrådet har godkänt ärendet 2024-03-14 (dnr 2022-04636). 

Ekonomiska konsekvenser för staden 

Bolaget ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 39 000 kronor per ljus BTA i 

prisnivå 2023-03-01. 

Bolaget ska stå för plankostnader och övriga kostnader som hör till byggandet av 

husen. 
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I detta ärende uppgår investeringen till 74,3 miljoner kronor.  

Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 

50 miljoner kronor.  

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt nuvärdes-

metoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 

från och med beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska 

konsekvenserna för både investeringar, driftkostnader och intäkter. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt 

nettonuvärde om 75 miljoner kronor motsvarande 228 000 kr/ekvivalent lägenhet. 

Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för 

bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 

kvm BTA).  

Del av Kungsholmen 1:53 som blir kvartersmark kommer att säljas. 

Exploateringsgraden uppgår till 3,12. 

De sammanlagda projektutgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 74,3 miljoner 

kronor, varav 5,2 miljoner kronor är utgifter före år 2024, det vill säga redan nedlagda 

utgifter. Av dessa utgör 1,6 miljoner kronor utgifter som inte redovisas som en 

investering men som är direkt hänförliga till projektet. De utgör istället 

driftskostnader enligt gällande rekommendationer från rådet för kommunal 

redovisning. Utgifterna avser främst ombyggnad av Polhemsgatan och PO Hallmans 

gata, med ledningsflytt och trädplantering. 

Investeringsinkomsterna beräknas till cirka 72,5 miljoner kronor, varav huvuddelen 

utgörs av icke offentliga bidrag.  

Försäljningsinkomster som avser försäljning av del av Kungsholmen 1:53 beräknas 

till 83,4 miljoner kronor och reavinsten beräknas uppgå till 83,3 miljoner kronor. I 

inriktningsbeslutet beräknades försäljningsinkomsten till cirka 115 mnkr. 

Minskningen beror på mindre byggrätt på stadens mark och indexets påverkan på 

avtalat pris per kvadratmeter byggrätt. 

Byggaktören ska stå för sina servisanslutningar. 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 187 tusen 

kronor i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt lägre. 

Nyckeltalet visar projektets nettoutgift/ekvivalent lägenhet inklusive redan nedlagda 

utgifter. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 

212 procent. All ekonomisk risk avseende byggaktörens del av projekteringen står 

bolaget för. Staden har risk för förgävesprojektering. 

Budgetkonsekvenser 
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Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till cirka 74,3 miljoner kronor och 

investeringsinkomsterna till cirka 72,5 miljoner kronor i löpande prisnivå. Utfallet 

över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell: 

Budgetkonsekvenser Ack             

Investering t.o.m.              

Mnkr 2023 2024 2025 2026 2027 Senare Totalt 

Utgifter inkl. förvärv (-) -5,2 -1,5 -1,0 -4,8 -32,8 -29,0 -74,3 

Inkomster (exkl. försäljning) 3,4 1,5 1,0 4,8 32,8 29,0 72,5 

Nettoutgift (-) /-inkomst -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 0,0 83,4 0,0 0,0 83,4 

 

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 

exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2024. Behov av medel för åren 

därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete. 

Driftbudget 

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 

stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till cirka 

0,3 miljoner kronor. Utgifter som inte redovisas som en investering men som är direkt 

hänförliga till projektet uppgår till 1,6 miljoner kronor.  

Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden 

beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner kronor det första året och minskar därefter 

något genom avskrivningar. Reavinsten beräknas uppgå till 83,3 miljoner kronor. 

Ekonomiska osäkerheter 

Projektet är ett privatmarksprojekt och staden ska få full teckning för sina nedlagda 

kostnader förutom för eventuella markföroreningar på den mark som säljs till 

Regionen. Eventuell förgävesprojektering för staden ska Regionen täcka. Beroende 

på utvecklingen för index kan försäljningsinkomsten öka eller minska. 

Slutsats ekonomi 

Ekonomin för projektet visar på ett positivt nuvärde. Projektet bidrar väl till stadens 

ekonomi. 

Hur projektet uppfyller stadens mål 

Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens vision, mål i stadens 

budget, översiktsplanen och övriga styrdokument. 
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Bostadsbebyggelse 

Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens vision, mål i stadens 

budget, översiktsplanen och övriga styrdokument. 

 byggande i goda befintliga kollektivtrafiklägen samt lägen där planering av 

nya kollektivtrafikförbindelser pågår ska prioriteras 

 använd den centrala stadens attraktionskraft 

Den aktuella exploateringen avser 260 lägenheter i bostadsrätt.  

Lokaler  

Planerad utbyggnad innebär att cirka 500 nya arbetsplatser skapas i ett kontorshus 

mot Fleminggatan. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetsfrågorna har utretts i samband med planprocessen. Vistelseytor intill 

de nya husen och entréer kommer att vara tillgängliga för personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Området som bebyggs har mycket små terrängskillnader. 

Barnrättsperspektivet 

Projektet bedöms få positiv påverkan för barn genom att nya vistelseytor skapas och 

tryggheten i området ökar. Inom projektet planeras en förskola. 

Tidig miljöbedömning 

De miljökonsekvenser som har utretts är bullerpåverkan, luftkvalitet, dagvatten- och 

skyfallshantering samt kulturmiljö. 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 

Planområdet är bebyggt varför det inte blir aktuellt att kompensera ianspråktagen 

grönyta. Inom projektet skapas nya trädplanterade torg och en mindre park. 

Genomförandefrågor 

Tidplan 

Kontoret bedömer att detaljplanen kommer antas under 2024. 

Skanska planerar rivning av befintliga sjukhusbyggnader i anslutning till att 

detaljplanen vinner laga kraft. Staden påbörjar ombyggnad av Polhemsgatan och P O 

Hallmans gata något år senare. 

Skanska planerar byggstart av bostäderna efter att rivningen är klar och byggnation 

kommer pågå i 4-5 år. 

Risker och osäkerheter 
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Det finns främst risker kopplade till tidplanen, till exempel utdragen planprocess och 

fördröjning av framtida beslut. Detta är risker och osäkerheter som i första hand 

påverkar Skanska. 

Kommunikation 

Kontoret har diskuterat utbyggnadsförslaget med stadsdelsförvaltningen, 

stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.  

Berörd stadsdelsförvaltning har tidigare uttryckt att de har behov av bostäder enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och/eller Socialtjänstlagen i 

projektet. Socialförvaltningen har nu övertagit planering av dessa bostäder. De har 

meddelat i remissvar till stadsbyggnadskontoret att dom inte önskar LSS-bostäder. 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 miljoner kronor har avstämning skett 

med stadsledningskontoret. Avstämning har skett 2024-01-15.  

Kontorets sammanfattande bedömning 

Kontoret anser att projektet har goda förutsättningar att ge ett välbehövligt tillskott av 

bostäder i ett bra kommunikationsläge, samtidigt som det kan öka både trivseln och 

säkerheten i området. Försäljningsintäkterna är också ett positivt tillskott till stadens 

kassa. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2024 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Enligt kommunfullmäktiges budget ska staden ha en hög byggtakt för att uppnå målet 

om 140 000 bostäder till år 2035. Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt 

och vara en levande och socialt hållbar stad. Alla stadsdelar ska utvecklas med en 

blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, idrottsytor, skolor och 

förskolor. 

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet Tegelbruket 4 som tillför bostäder, 

arbetsplatser, service och grönytor i ett centralt läge i staden. Projektet har goda 

förutsättningar att skapa nya mötesplatser och bidra till en trygg och levande stadsdel. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet i huvudsak avser privat mark. 

Projektet redovisar goda ekonomiska förutsättningar då exploateringsnämndens 

investeringar i allmän plats enligt exploateringsavtalet kommer att bekostas av 

regionen. En viss marköverlåtelse kommer att ske vilket genererar 

försäljningsinkomster. 
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Stadsledningskontoret föreslår att exploateringsnämnden medges rätt att genomföra 

exploatering inom del av fastigheterna Tegelbruket 4 och Kungsholmen 1:53, till en 

projektutgift om 74,3 mnkr, en projektinkomst om 72,5 mnkr och en 

försäljningsinkomst om 83,4 mnkr, och träffa exploateringsavtal i enlighet med bilaga 

1. Utgifterna för år 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna 

för kommande år behandlas i budget för 2025. 
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Reservationer m.m. 

Exploateringsnämnden 

Reservation av Svante Linusson 

Svante Linusson (C) föreslår att nämnden beslutar att delvis avslå kontorets förslag 

till beslut, samt att därutöver anföra följande:  

Centerpartiet välkomnar omvandlingen av området som idag utgörs av bland annat 

S:t Eriks ögonsjukhus till ett nytt kvarter med bostäder, kontor, samhällsservice och 

park i ett attraktivt, centralt läge. I förslaget som gick på samråd ingick en fullstor 

idrottshall, något som flera remissinstanser ställde sig positiva till. I 

Utbildningsförvaltningens remissvar (Dnr UTBF 1.6.1-2504/2020) skrevs att man 

”ställer sig positivt till att planen medger en idrottshall eftersom behovet av 

skolidrottslokaler är stort på hela Kungsholmen. Idag har både grund- och 

gymnasieskolor inom stadsdelen underskott på idrottslokaler.”  

Vid efterföljande förslag till detaljplan och nu vid genomförandebeslut har 

idrottshallen utgått, och ännu saknas en redogörelse för orsakerna. I tjutet konstateras 

kort och gott att ”Utbildningsförvaltningen har i plansamrådet meddelat att man inte 

vill ha en skolidrottshall här.”  

Centerpartiet ställer sig fortsatt frågande till vilka analyser som föregått beslutet om 

att låta idrottshallen utgå. Behovet har inte minskat, tvärtom råder en stor brist på 

Idrottslokaler – förutom för närliggande skolor även för idrottsföreningar. Flera 

föreningar på Kungsholmen vittnar om att barn och ungdomar som vill träna basket, 

handboll och innebandy tvingas åka till andra stadsdelar med träningstider som slutar 

så sent som kl. 22.30 på vardagar. Enligt föreningarna är hallbristen för stor för att de 

planerade hallarna på västra Kungsholmen ska rädda situationen. Idrottshallen var, 

enligt samrådsförslaget, placerad under mark. För att avhjälpa den rådande bristen på 

idrottshallar i en allt tätare stad vore det kortsiktigt att inte ta tillvara på möjligheten 

att bygga en idrottshall utan att grönytor eller annan värdefull mark behöver tas i 

anspråk. 
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