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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2018/487)

Exploateringsavtal samt markanvisning och 
försäljning av tillskottsmark för bostäder inom 
Bromstensstaden 
Reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden
Genomförandebeslut etapp 2
Reviderat genomförandebeslut etapp 1
Hemställan från exploateringsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planering av Broms-

tensstaden upp till 10 mnkr (reviderat inriktningsbeslut) som underlag 
för ett kommande genomförandebeslut (etapp 3-5).

2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomföra Bromstens 
industriområde etapp 1 omfattande investeringsutgifter om 910 mnkr. 
Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år får behandlas i budget för 2019.

3. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 
Bromstens industriområde etapp 2 omfattande investeringsutgifter om 
144 mnkr. Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år får behandlas i budget 
för 2019.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet
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Bromstens industriområde är beläget inom stadsdelen Bromsten i Spånga som 
är utpekat som en tyngdpunkt i tidigare översiktsplan Promenadstaden. 
Stadens nya översiktsplan Översiktsplan för Stockholms stad pekar ut tio 
strategiska samband där ytterstadens stadsdelar ska kopplas ihop med 
varandra. Tensta, Rinkeby och Spånga ingår i ett av dessa samband. 

För utvecklingen av hela Bromstensstaden, etapp 1-5, föreslås ett reviderat 
inriktningsbeslut eftersom färdigställandet av projekteringen i etapp 1 
resulterat i en bättre bild av genomförbarheten av utvecklingen i hela området 
och de kostnader och intäkter som det medför. Kvarvarande etapper utgörs av 
privat mark förutom delar av etapp 5. I samband med genomförandet av den 
första etappen, likväl som framtida etapper, kommer ett antal markområden att 
behöva lösas in från privata fastighetsägare för att möjliggöra den nya 
allmänna parken samt nya allmänna gator.

Beredning

Ärendet har initierats av Exploateringsnämnden och remitterats till 
Stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret menar att projektet bidrar med ca 2 500 bostäder och 
att särskild villkorad finansiering öronmärkts för projektet.

Mina synpunkter

Stockholm växer i rekordfart. Till år 2020 ska 40 000 bostäder påbörjas och 
till år 2030 140 000 bostäder. Projektet Bromstens industriområde är ett viktigt 
bidrag till stadens bostadsförsörjning och i och med projektet ersätts ett idag 
nedgånget och otryggt industriområde med bostäder, lokaler och nya parker. 
Bällstaån som idag går i kulvert blir nu istället del av ett gemensamt och 
attraktivt parkrum i stadsdelen. Detta genomförandebeslut behandlar både den 
första och andra etappen i projektet. Sammanlagt cirka 1500 bostäder.

Områdets markförhållanden är svåra vilket innebär utmaningar i projektets 
genomförande och projektets ekonomi. Det är ändå rimligt att staden genomför 
projektet med tanke på de värden som skapas. Både i form av nya bostäder och 
genom att knyta Bromsten närmare Spånga. Med det framtida projektet i 
Rinkebydalen skapas förutsättningar för en kontinuerlig stadsdel från Rinkeby 
i norr till Spånga i Söder.

Bilaga
Reservationer m.m.
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Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planering av Broms-
tensstaden upp till 10 mnkr (reviderat inriktningsbeslut) som underlag 
för ett kommande genomförandebeslut (etapp 3-5).

2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomföra Bromstens 
industriområde etapp 1 omfattande investeringsutgifter om 910 mnkr. 
Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år får behandlas i budget för 2019.

3. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 
Bromstens industriområde etapp 2 omfattande investeringsutgifter om 
144 mnkr. Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år får behandlas i budget 
för 2019.

Stockholm den 25 april 2018

På kommunstyrelsens vägnar:
K A R I N  W A N N G Å R D

Ulrika Gunnarsson
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Remissammanställning

Ärendet

Bromstens industriområde är beläget inom stadsdelen Bromsten i Spånga som 
är utpekat som en tyngdpunkt i tidigare översiktsplan Promenadstaden. 
Stadens nya översiktsplan Översiktsplan för Stockholms stad pekar ut tio 
strategiska samband där ytterstadens stadsdelar ska kopplas ihop med 
varandra. Tensta, Rinkeby och Spånga ingår i ett av dessa samband. 

Bromstens industriområde i Spånga utgörs av förhållandevis lågt utnyttjad 
industrimark med i huvudsak enklare bebyggelse och upplag. Staden äger 
drygt 20 procent av kvartersmarken medan huvuddelen av industrimarken ägs 
av ett antal privata fastighetsägare. Det har länge funnits lokala önskemål om 
att omvandla industriområdet till ett nytt bostadsområde, då området upplevs 
som ödsligt och otryggt. Förtätningspotentialen finns i huvudsak inom 
Bromstens industriområde. Mellan åren 2006 och 2008 togs ett 
detaljplaneprogram fram för att utreda områdets förutsättningar för bostäder 
och arbetsplatser vilket har resulterat i en detaljplan för kvarteret Tora med 
flera (etapp 1) samt ytterligare en detaljplan för kvarteren Gustav och Gunhild 
(etapp 2). Området, som i framtidsvisionen kallas Bromstensstaden, planeras 
innehålla bostäder med kommersiella lokaler i bottenvåning, förskolor, en 
skola, en ny park och en omdanad Bällsta å som är en central resurs för 
området.

Bromstensstaden kommer att utvecklas under en lång period. Totalt 
bedöms Bromstensstaden kunna rymma uppemot cirka 2 500 bostäder. 
Bromstensstadens utveckling kan delas upp i minst fem etapper varav större 
delen av utvecklingen sker organiskt på privat industrimark som omvandlas på 
fastighetsägarnas initiativ.

Reviderat inriktningsbeslut Bromstensstaden

För utvecklingen av hela Bromstensstaden, etapp 1-5, föreslås ett reviderat 
inriktningsbeslut eftersom färdigställandet av projekteringen i etapp 1 
resulterat i en bättre bild av genomförbarheten av utvecklingen i hela området 
och de kostnader och intäkter som det medför. Kvarvarande etapper utgörs av 
privat mark förutom delar av etapp 5. I samband med genomförandet av den 
första etappen, likväl som framtida etapper, kommer ett antal markområden att 
behöva lösas in från privata fastighetsägare för att möjliggöra den nya 
allmänna parken samt nya allmänna gator. För de delar som exploateras på 
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privat mark i Bromstensstaden kommer ett exploateringsbidrag att erfordras 
för att i viss mån kompensera för stadens utbyggnad av allmänna 
anläggningar.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för hela projektet 
Bromstensstaden redovisar ett negativt nettonuvärde om 281 mnkr inklusive 
tidigare nedlagda utgifter och inkomster motsvarande 114 tkr/ekvivalent 
lägenhet.
Exploateringsnämnden har erhållit klimatmedel för klimatåtgärder inom 
Bromsten om cirka 70 mnkr och i samverkan med Stockholm Vatten och 
Avfall AB bidrar detta arbete till hantering av dagvatten och 
översvämningsrisk för området, det ingår inte i kalkylen för projekten 
Bromstensstaden. 
En del av stadens mark kommer att upplåtas med tomträtt och en del kommer 
att säljas. Exploateringsgraden uppgår till 2,46.

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 1 264 
mnkr, varav 72 mnkr är utgifter före år 2017, det vill säga redan nedlagda 
utgifter. Utgifterna avser främst entreprenadarbeten för allmän platsmark där 
markstabilisering, ledningsomläggning inklusive nya pumpstationer, tre nya 
vägbroar och åtgärder gällande Bällstaån utgör de största andelarna. 

Investeringsinkomsterna beräknas till cirka 576 mnkr, varav huvuddelen 
utgörs av exploateringsbidrag från de privata fastighetsägarna vars fastigheter 
förväntas utvecklas i alla etapper. Försäljningsinkomster som huvudsakligen 
avser försäljning av mark i etapp 1 samt mindre försäljningar i kommande 
etapper beräknas till 426 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till 401 mnkr.

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
226 tkr i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt 
högre. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas 
uppgå till 76 procent.

Reviderat genomförandebeslut etapp 1

Den första etappen, för vilken ett reviderat genomförandebeslut föreslås, 
inrymmer cirka 620 bostäder varav cirka 460 är anvisade på stadens mark och 
övriga bostäder kommer att byggas på privat mark ägd av Ikano 
Bostadsutveckling AB. I samband med den första etappen kommer en stor del 
av grunden för infrastrukturen i den nya stadsdelen att läggas. Gatu- och 
parkmark kommer att markförstärkas för att klara de dåliga 
grundförhållandena. Projektet innefattar även omfattande 
ledningsomläggningar och byggande av tre nya pumpstationer, ett 
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spillvattenmagasin och tre dagvattenmagasin. Två av pumpstationerna för 
spillvatten fanns med i systemhandlingen men övriga anläggningar har 
tillkommit då Stockholm Vatten och Avfall AB har ändrat lösningen för va-
systemet under färdigprojekteringen. Den nya systemlösningen skiljer sig 
väsentligt från den tidigare systemhandlingen och innebär att 
ledningsomläggning även till viss del sker utanför detaljplaneområdet.

De geotekniska förutsättningarna är mycket komplicerade på platsen. 
Områdets gator och broar kommer att höjas cirka 80 centimeter för att klara 
översvämningar som området drabbas av i dagsläget och vilka beräknas bli än 
värre i samband med klimatförändringarna. Parkstråket utmed Bällstaån 
omdanas och i området anläggs en ny park med lekplats vilken kan bli en ny 
mötesplats för hela Bromsten. 

Under färdigprojekteringen har bevarandet av graffittiväggen Fascinate 
utretts vidare och det har visats sig att barnsäkerheten på lekplatsen inte kan 
garanteras. Staden kommer därför överväga att riva väggen. En 
kompletterande utredning av målningens kulturhistoriska värden är under 
framtagande.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett 
negativt nettonuvärde om 506 mnkr inklusive tidigare nedlagda utgifter och 
inkomster motsvarande 876 tkr/ekvivalent lägenhet.

En del av stadens mark kommer att upplåtas med tomträtt och en del 
kommer att säljas. Exploateringsgraden uppgår till 2,3.

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 910 mnkr. 
Utgifterna avser främst entreprenadarbeten för allmän platsmark där 
markstabilisering, höjning av gator på grund av översvämningsrisk, 
ledningsomläggning inklusive nya pumpstationer, tre nya vägbroar och 
åtgärder gällande Bällstaån utgör de största andelarna.

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
1279 tkr i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt 
högre. Projektets täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 
40 procent.

Genomförandebeslut etapp 2

I etapp 2 har fokus legat på att tillskapa plats för bostäder i kombination med 
verksamhetslokaler i bottenvåningar. Den kvartersmark som avses för 
bostadsändamål i denna del ägs huvudsakligen av privata fastighetsägare. 
Under detaljplanearbetet för etapp 2 har möjligheten för en skola tillkommit. 
Den andra etappen innehåller även en förskola i två plan i ett av bostadshusen. 
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Området har med sitt kollektivtrafiknära läge och relativt låga parkeringstal 
förutsättningar för att hålla nere bilanvändningen. 

I anslutning till området på Spånga Kyrkväg, Duvbovägen och 
Bromstensvägen finns befintliga cykelbanor som är del av ett större nät av 
huvud- och pendlarstråk. Bromstensstaden planeras för 30 km/h vilket 
möjliggör cykel i blandtrafik. Genom att förlänga och komplettera gator inom 
området ges en större möjlighet att cykla i och genom området till andra delar 
av Spånga-Tensta. Längs med å-rummet där det inte finns någon naturlig 
koppling och tillgänglighet förstärks cykelstråken med separata gång- och 
cykelbanor. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett 
positivt nettonuvärde om 127 mnkr motsvarande 121 tkr/ekvivalent lägenhet. 

En del av stadens mark kommer om det blir aktuellt att upplåtas med 
tomträtt till SISAB som avser att uppföra en skola på platsen. En del av 
stadens mark kommer att säljas till Ikano och Fastighetspartner. Majoriteten av 
den bostadsbebyggelse som uppförs i etapp 2 utgörs av privatägd mark. 
Exploateringsgraden uppgår till 2,61. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 144 mnkr, 
varav 1 mnkr är utgifter före år 2017, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna 
avser främst entreprenadarbeten för allmän platsmark såsom markstabilisering, 
ledningsomläggning och höjning av gator m.m. på grund av 
översvämningsrisk. 

Inkomsterna beräknas till cirka 266 mnkr, varav huvuddelen utgörs av 
exploateringsbidrag från Ikano, ägare till Gunhild 4, JM, ägare till Gunhild 7 
samt Fastighetspartner, ägare till Gunhild 5 och Gustav 1. 
Försäljningsinkomster som avser försäljning av del av Bromsten 8:31 till 
Ikano och Fastighetspartner beräknas till 15,2 mnkr och reavinsten beräknas 
uppgå till 15,1 mnkr.

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
116 tkr i fast prisnivå. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda 
nettoutgifter beräknas uppgå till 200 procent.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars 2018 
följande. 

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av 
exploatering inom del av Bromstens industriområde, kallat etapp 2, 
omfattande investeringsutgifter om 144 mnkr och 
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investeringsinkomster om 266 mnkr samt föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger 
exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att 
teckna erforderliga avtal och genomföra projektet. 
Genomförandebeslut. 

2. Exploateringsnämnden godkänner för sin del det fortsatta 
genomförandet av exploatering inom del av Bromstens 
industriområde, kallat etapp 1, omfattande investeringsutgifter om 
910 mnkr och investeringsinkomster om 65 mnkr samt föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner det fortsatta genomförandet och ger 
exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att 
genomföra projektet. Reviderat genomförandebeslut. 

3. Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av 
förutsättningarna för exploatering inom hela Bromstensstaden samt 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner inriktningen för projektet 
och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i 
uppdrag att fortsätta utredningarna, teckna erforderliga avtal samt 
utföra nödvändig förprojektering upp till 10 mnkr. 

4. Exploateringsnämnden godkänner försäljning av tillskottsmark inom 
del av Bromsten 8:31 till Fastighetspartner Bromsten AB och Ikano 
Bostadsutveckling AB i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande. 

5. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av 
fastigheten Bromsten 8:31 till Ikano Bostadsutveckling AB och 
Fastighetspartner Bromsten AB 

6. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa 
exploateringsavtal mellan exploateringsnämnden och Ikano 
Bostadsutveckling AB avseende Gunhild 4 m.fl., JM AB avseende 
Gunhild 7 m.fl. och Fastighetspartner Bromsten AB avseende Gustav 
1 och Gunhild 5 m.fl. och träffa erforderliga avtal där bolagen 
ersätter staden för kostnader för allmänna anläggningar. 

7. Exploateringsnämnden återremitterar anvisningen av mark för 
skoländamål inom del av fastigheten Bromsten 8:26 till 
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) i väntan på SAMS 
utredning om lokalisering av skola i området.

Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M), bilaga 1.

Reservation anfördes av Abit Dundar (L), bilaga 1.
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Ersättaryttrande gjordes av Susanne Wicklund (C) och Michaela Hollis 
(KD) instämmer i reservation anförd av Joakim Larsson m.fl. (alla M). 
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 december 2017 har i 
huvudsak följande lydelse.

Bromstens industriområde är beläget inom stadsdelen Bromsten i Spånga som är 
utpekat som en tyngdpunkt i gällande översiktsplan. Förslag till ny översiktsplan 
pekar ut tio strategiska samband där ytterstadens stadsdelar ska kopplas ihop med 
varandra. Tensta, Rinkeby och Spånga ingår i ett av dessa samband. 

Industriområdet upplevs idag som ödsligt och otryggt och det finns en vilja hos 
allmänheten att utveckla platsen. Ett program för omvandling av området har tidigare 
godkänts av stadsbyggnadsnämnden 2008 och utvecklingen kommer att ske etappvis 
där minst fem etapper anses troligt. Etappindelningen är dock svårbedömd då staden 
endast äger 20 % av all kvartersmark i industriområdet, huvudsakligen inom etapp 1. 
Den resterande delen ägs av privata fastighetsägare. 

I programarbetet bedömdes industriområdet rymma upp emot 1100 lägenheter. 
Start-PM för den första etappen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 11 
november 2008. I ett reviderat inriktningsbeslut i november 2010 antog dock 
kontoret att exploateringen kunde innehålla 1500 lägenheter. Därutöver tillkom ca 
40 000 m2 BTA småindustri, kontor och idrottslokaler samt ca 7 000 m2 BTA skola 
och förskola. I ett reviderat inriktningsbeslut i oktober 2015 antog kontoret att 
exploateringen kunde rymma upp emot 2000 lägenheter då ett start-PM för etapp 2 
innehållande ca 600-800 lägenheter, där programmet tidigare angett småindustri och 
idrott som användningsområde, godkändes i stadsbyggnadsnämnden under mars 
2015. 

Under detaljplanearbetet för etapp 2 har exploateringsgraden höjts ytterligare och 
det förslag som ligger inför antagande medger ca 1000 lägenheter med verksamheter 
i bottenvåningarna  samt förskola och skola. Den bostadsbebyggelse samt förskolan 
som föreslås i etapp 2 uppförs huvudsakligen på privatägd mark. I syfte att 
säkerställa beslutsunderlaget för lokalisering av skola inom SAMS genomförs en 
utredning, där studerade skolplatser och förslag till alternativa lokaliseringar av skola 
ska redovisas. Utredningen görs mot bakgrund av att detaljplanen för etapp 2 medger 
en dubbel användning, dvs både skola och idrott. 

Kommunfullmäktige godkände 2015-12-14 genomförandebeslut för 
Bromstensstaden etapp 1. Etappen innehåller ca 630 bostäder och ca 650 kvm BTA 
lokaler, en ny förskola, en park med en ny lekplats och en omdaning av den delen av 
Bällstaån som rinner genom Bromstens industriområde. Under färdigprojekteringen 
har Stockholm vatten och avfall AB (SVOA) ändrat lösningen för va-systemet som 
nu skiljer sig väsentligt från den tidigare systemhandlingen. Den nya 
systemlösningen innebär att ledningsomläggning även till viss del sker utanför 
detaljplaneområdet.  Utöver byte av systemlösning har SVOA även bytt riktlinjer, 
framtagna av branschorganisationen Svenskt Vatten, för projekteringen från P90 till 
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P110. Detta har inneburit att dimensioneringen av ledningarna utökats. Även de 
geotekniska förhållandena har visat sig betydligt svårare än vad systemhandlingen 
visade. Både omfattningen av erforderliga markförstärkningar och hur själva arbetet 
ska genomföras är mer komplicerat. 

Då exploateringsgraden höjts i de första två etapperna kan det även antas att de 
sista tre etapperna också kommer ha en högre exploateringsgrad än vad som 
framgick av programarbetet. Det totala antalet lägenheter i hela Bromstensstaden kan 
troligtvis öka till totalt 2500 lägenheter.

Exploateringskontoret föreslår nu ett genomförandebeslut för etapp 2, ett 
reviderat genomförandebeslut för etapp 1 och ett reviderat inriktningsbeslut för hela 
Bromstensstaden.

Genomförandebeslut, etapp 2

Inför genomförandebeslutet har exploateringsavtal tagits fram. Exploateringsavtal 
föreslås tecknas med 

Ikano Bostadsutveckling AB, JM AB och Fastighetspartner Bromsten AB som i 
huvudsak äger marken de utvecklar i etapp 2. Avtalen behandlar bland annat ett 
exploateringsbidrag om 2150 kr/kvm ljus BTA. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt 
nettonuvärde om 127 mnkr inkl. tidigare nedlagda utgifter och inkomster. De 
sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 144 mnkr. Projektets 
täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 200 %.

Försäljningsinkomster beräknas till 15,2 mnkr. Expertrådet har behandlat 
ärendet 2017-11-02.

Reviderat genomförandebeslut, etapp 1
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden inför det reviderade 
genomförandebeslutet för etapp 1 i projektet redovisar negativt nettonuvärde om 
506 mnkr inkl. tidigare nedlagda utgifter och inkomster. De sammanlagda utgifterna 
i löpande prisnivå beräknas till cirka 910 mnkr. Projektets täckningsgrad inklusive 
nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 40 %.

Försäljningsinkomsterna för etapp 1 beräknas till 292 mnkr.
Reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar 

negativt nettonuvärde om 281 mnkr inkl. tidigare nedlagda utgifter och inkomster. 
De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 1 264 mnkr. 
Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 76 %.

De totala försäljningsinkomsterna för alla etapper av Bromstensstaden beräknas 
till 426 mnkr.

Samråd med stadsledningskontoret
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Avstämning har skett med stadsledningskontoret angående genomförandebeslut och 
inriktningsbeslut.

Bakgrund 
Bromstens industriområde är beläget inom stadsdelen Bromsten i Spånga som är 
utpekat som en tyngdpunkt i gällande översiktsplan. Förslag till ny översiktsplan 
pekar ut tio strategiska samband där ytterstadens stadsdelar ska kopplas ihop med 
varandra. Tensta, Rinkeby och Spånga ingår i ett av dessa samband.

Bromstens industriområde i Spånga utgörs av förhållandevis lågt utnyttjad 
industrimark med i huvudsak enklare bebyggelse och upplag. Staden äger drygt 20 % 
av kvartersmarken medan huvuddelen av industrimarken ägs av ett antal privata 
fastighetsägare. Det har länge funnits lokala önskemål om att omvandla 
industriområdet till ett nytt bostadsområde, då området upplevs som ödsligt och 
otryggt. I stadens översiktsplan anges att Spånga ska utvecklas till en attraktiv 
tyngdpunkt i ytterstaden. Förtätningspotentialen finns i huvudsak inom Bromstens 
industriområde. Mellan åren 2006 och 2008 togs ett detaljplaneprogram fram för att 
utreda områdets förutsättningar för bostäder och arbetsplatser vilket har resulterat i 
en detaljplan för kvarteret Tora mfl (etapp 1) samt ytterligare en detaljplan för 
kvarteren Gustav och Gunhild (etapp 2). Området, som i framtidsvisionen kallas 
Bromstensstaden, planeras innehålla bostäder med kommersiella lokaler i 
bottenvåning, förskolor, en skola, en ny park och en omdanad Bällsta å som är en 
central resurs för området.  

Figur 1 Området ligger i västra Stockholm i Bromsten nära Spånga station. Bilden 
visar den del (etapp 2) som omfattas av detaljplanen för kvarteren Gustav och 
Gunhild, tillika det föreslagna genomförandebeslutet.
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Tidigare beslut  
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade 2003-06-10 att anvisa  mark till HSB Bostad 
AB med tomträtt. Markanvisningen omfattade ca 300 lägenheter varav ca 30 % 
skulle utgöra hyresrätter. Tillsammans med Skanska bildade HSB ett särskilt 
exploateringsbolag, Bromstenstaden Mark och Exploatering AB, inför det fortsatta 
planarbetet.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2006-05-18 att ge stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram ett planprogram för Bromstens industriområde för att utreda 
förutsättningarna för att förtäta området med bostäder och arbetsplatser. I syfte att 
förbättra stadens projektekonomi föreslog kontoret att markanvisningen till 
exploateringsbolaget skulle ändras så att samtliga lägenheter skulle upplåtas med 
bostadsrätt och marken säljas. Vid behandlingen av remissyttrandet över 
planprogrammet samt förslag till inriktningsbeslut 2008-06-12, godkände 
exploateringsnämnden kontorets förslag till ändrade principer för  markanvisningen. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2008-11-20 att godkänna 
stadsbyggnadskontorets redovisning av programsamrådet samt att planarbete skulle 
påbörjas för tre delområden i kv Tora, Lunden och Gunhild. Detaljplanearbetet för 
Gunhild lades sedermera ner. Kvarvarande delar kallas nedan etapp 1. 

Kommunfullmäktige tog inriktningsbeslut för projektet 
2009-03-09. Vid detta beslut ändrades förutsättningarna för markanvisningen på 

nytt då det beslöts att minst 30 % av de anvisade lägenheterna skulle utgöra 
hyresrätter. 

Exploaterinsgnämnden godkände 2009-06-11 kontorets förslag att åter ändra 
markanvisningen till exploateringsbolaget. Markanvisningen omfattade nu ca 430 
lägenheter, varav 30 % eller ca 130 lägenheter skulle utgöra hyresrätter, och ca 12 
radhus. Kvartersmarken för lägenheter upplåtna med hyresrätt skulle upplåtas med 
tomträtt och marken för bostads- och äganderätter skulle säljas.

Kommunfullmäktige godkände 2010-11-29 ett reviderat inriktningsbeslut 
gällande Bromstens industriområde. I det nya beslutet fick exploateringskontoret via 
exploateringsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna vidare för området samt 
utföra nödvändig förprojektering, evakuering samt strategiska markförvärv. Under 
2011 och 2012 genomfördes markförvärv av fastigheterna Tora 3 och Botvid 1. 
Förvärvs- och evakueringsersättningar uppgick till ca 20,5 mnkr. 

Exploateringsnämnden beslutade 2011-05-19 att anvisa ett
markområde inom etapp 1 till Sisab för förskoleverksamhet med åtta avdelningar. 
Stadsbyggnadsnämnden godkände 2015-03-26 start-PM för planläggning av 

Gustav 1 , Gunhild 4, 5 och 7 (etapp 2). I det tidigare påbörjade detaljplanearbetena 
för fastigheterna Gunhild 4, 5 och 7 var ambitionen att skapa förutsättningar för en 
företagsby respektive idrottsanläggningar. I det nya detaljplanearbetet har istället 
bostäder prövats i kombination med verksamheter, främst i bottenvåning, för att 
skapa en funktionsblandning.

Kommunfullmäktige godkände 2015-12-14 ett reviderat inriktningsbeslut 
gällande Bromstens industriområde samt ett genomförandebeslut för 
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Bromstensstaden etapp 1. I det nya beslutet fick exploateringskontoret via 
exploateringsnämnden i uppgift att utreda förutsättningarna vidare för området samt  
att teckna erforderliga avtal och genomföra projektet avseende etapp 1. 
Kommunfullmäktige godkände då även detaljplanen för etapp 1.

Utbyggnadsförslag
Bromstensstaden kommer att utvecklas under en lång period. Totalt bedöms 
Bromstensstaden kunna rymma uppemot ca 2500 bostäder. Bromstensstadens 
utveckling kan delas upp i minst fem etapper varav större delen av utvecklingen sker 
organiskt på privat industrimark som omvandlas på fastighetsägarnas initiativ. 

Den första etappen, för vilken ett reviderat genomförandebeslut föreslås, 
inrymmer ca 620 bostäder varav ca 460 är anvisade på stadens mark och övriga 
bostäder kommer att byggas på privat mark ägd av Ikano Bostadsutveckling AB. 

I samband med den första etappen kommer en stor del av grunden för 
infrastrukturen i den nya stadsdelen att läggas. Gatu- och parkmark kommer att 
markförstärkas för att klara de dåliga grundförhållandena. Projektet innefattar även 
omfattande ledningsomläggningar och byggande av tre nya pumpstationer, ett 
spillvattenmagasin och tre dagvattenmagsin. Två av pumpstationerna för spillvatten 
fanns med i systemhandlingen men övriga anläggningar har tillkommit då Stockholm 
vatten och avfall AB (SVOA) har ändrat lösningen för va-systemet under 
färdigprojekteringen. Den nya systemlösningen skiljer sig väsentligt från den tidigare 
systemhandlingen och innebär att ledningsomläggning även till viss del sker utanför 
detaljplaneområdet. 

De geotekniska förutsättningarna är mycket komplicerade på platsen. Områdets 
gator och broar kommer att höjas ca 80 cm för att klara översvämningar som området 
drabbas av i dagsläget och vilka beräknas bli än värre i samband med 
klimatförändringarna. Parkstråket utmed Bällstaån omdanas och i området anläggs 
en ny park med lekplats vilken kan bli en ny mötesplats för hela Bromsten.

Under färdigprojekteringen har bevarandet av graffittiväggen Fascinate utretts 
vidare och det har visats sig att barnsäkerheten på lekplatsen inte kan garanteras. 
Staden kan därför tvingas riva väggen. En kompletterande utredning av målningens 
kulturhistoriska värden är under framtagande. 

I etapp 2 (se figur 2) har fokus legat på att tillskapa plats för bostäder i 
kombination med verksamhetslokaler i bottenvåningar. Den kvartersmark som avses 
för bostadsändamål i denna del ägs huvudsakligen av privata fastighetsägare. Under 
detaljplanearbetet för etapp 2 har möjligheten för en skola tillkommit. Den andra 
etappen innehåller även en förskola i två plan i ett av bostadshusen. 

Området har med sitt kollektivtrafiknära läge och relativt låga parkeringstal 
förutsättningar för att hålla nere bilanvändningen. 

I anslutning till området på Spånga Kyrkväg, Duvbovägen och Bromstensvägen 
finns befintliga cykelbanor som är del av ett större nät av huvud- och pendlarstråk. 
Bromstensstaden planeras för 30 km/h vilket möjliggör cykel i blandtrafik. Genom 
att förlänga och komplettera gator inom området ges en större möjlighet att cykla i 
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och genom området till andra delar av Spånga-Tensta. Längs med å-rummet där det 
inte finns någon naturlig koppling och tillgänglighet förstärks cykelstråken med 
separata gång- och cykelbanor.

För utvecklingen av hela Bromstensstaden, etapp 1-5 (figur 2), föreslås ett 
reviderat inriktningsbeslut eftersom färdigställandet av projekteringen i etapp 1 
resulterat i en bättre bild av genomförbarheten av utvecklingen i hela området och de 
kostnader och intäkter som det medför. Kvarvarande etapper utgörs av privat mark 
förutom delar av etapp 5. I samband med genomförandet av den första etappen, 
likväl som framtida etapper, kommer ett antal markområden att behöva lösas in från 
privata fastighetsägare för att möjliggöra den nya allmänna parken samt nya 
allmänna gator.

För de delar som exploateras på privat mark i Bromstensstaden kommer ett 
exploateringsbidrag att erfordras för att i viss mån kompensera för stadens utbyggnad 
av allmänna anläggningar. 

Förslag till genomförandeavtal för etapp 2
För genomförande av detaljplanen för delar av kvarteren Gunhild och Gustav m.fl. 
har kontoret förhandlat fram exploateringsavtal. Ett avtal är framtaget med Ikano 
Bostadsutveckling AB (Ikano) som äger Gunhild 4, ett med JM AB (JM) som äger 
Gunhild 7 och ett med Fastighetspartner Bromsten AB (Fastighetspartner), ett bolag 
ägt gemensamt av FastPartner AB, Slättö Projektutveckling AB och Risudden 
Holding AB,  som äger Gustav 1 och Gunhild 5. I samtliga avtal förbinder sig 
byggherrarna att erlägga exploateringsbidrag till staden för utbyggnad av allmän 
plats. Byggherrarna förbinder sig även att följa PM om produktionsförutsättningar 
för byggherrar och entreprenörer samt gestaltningsprogram för Bromstensstaden. 
Dessa dokument är bilagda samtliga avtal. 

Figur 2. Bilden visar hur bostadsutvecklingen av Bromstensstaden skulle 
kunna ske. Etapp 3-5 kan delas upp i fler etapper och i en annan följd. 
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Gunhild 4

Gunhild 5

Gustav 1

Gunhild 7

Figur 3 Föreslagen ny bostadsbebyggelse inom etapp 2 redovisas i illustrationen. De 
befintliga fastigheterna markeras med mörkblå linje.

Ikano
Staden tecknar ett exploateringsavtal med Ikano, Bilaga 1, som lämnar ett 
exploateringsbidrag om ca 27 miljoner kronor till staden för utbyggnad av allmänna 
anläggningar inom detaljplaneområdet. Detta avtal tecknas med dotterbolag till 
bolaget ovan som lämnar moderbolagsborgen för dotterbolagets rätta fullgörande 
enligt avtalet.

Ikano köper även tillskottsmark av staden som genererar försäljningsinkomster 
om ca 0,2 mnkr i löpande prisnivå. Expertrådet har behandlat ärendet  2017-11-02 
(Dnr E2015-03074). 

 
JM
Staden tecknar ett exploateringsavtal med JM, Bilaga 2, som lämnar ett 
exploateringsbidrag om ca 43 miljoner kronor till staden för utbyggnad av allmänna 
anläggningar inom detaljplaneområdet. 

Fastighetspartner 
Staden tecknar ett exploateringsavtal med Fastighetspartner, Bilaga 3, som lämnar ett 
exploateringsbidrag om ca 174 mnkr till staden för utbyggnad av allmänna 
anläggningar inom detaljplaneområdet. Erforderlig säkerhet för Fastighetspartners 
rätta fullgörande enligt avtalet kommer att lämnas genom borgensåtagande.

Mark som idag ägs av Fastighetspartner Bromsten AB men som i den nya 
detaljplanen blir allmän plats överförs till staden. Fastighetspartner köper även 
tillskottsmark av staden som genererar försäljningsinkomster om ca 15 mnkr i 
löpande prisnivå. Expertrådet har behandlat ärendet 2017-11-02 (Dnr E2015-03074).

Övriga genomförandeavtal 
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Ett genomförandeavtal kommer även tecknas med Stockholm Vatten och avfall AB 
och andra ledningsdragande verk gällande de om- och nyläggningar av ledningar 
m.m. som utbyggnaden kräver. Kontoret kommer även på delegation att teckna en 
överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med SISAB för 
genomförande av skola inom detaljplanen för etapp 2 när det blir aktuellt. SISAB 
kan teckna avtal när de har fått en beställning från utbildningsförvaltningen.

Genomförandebeslut etapp 2
Ekonomiska konsekvenser för staden
Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 
50 mnkr. 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 
nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför.
Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 
fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna 
både för investeringar, driftkostnader och intäkter, Bilaga 4.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett 
positivt nettonuvärde om 127 mnkr motsvarande 121 tkr/ekvivalent lägenhet. 
Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för 
bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 
kvm BTA). 

En del av stadens mark kommer om det blir aktuellt att upplåtas med tomträtt 
till SISAB som avser att uppföra en skola på platsen. En del av stadens mark 
kommer att säljas till Ikano och Fastighetspartner. Majoriteten av den 
bostadsbebyggelse som uppförs i etapp 2 utgörs av privatägd mark. 
Exploateringsgraden uppgår till 2,61.

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 144 mnkr, varav 
1 mnkr är utgifter före år 2017, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser främst 
entreprenadarbeten för allmän platsmark såsom markstabilisering, 
ledningsomläggning och höjning av gator m.m. på grund av översvämningsrisk. 

Inkomsterna beräknas till ca 266 mnkr, varav huvuddelen utgörs av 
exploateringsbidrag från Ikano, ägare till Gunhild 4, JM, ägare till Gunhild 7 samt 
Fastighetspartner, ägare till Gunhild 5 och Gustav 1. Försäljningsinkomster som 
avser försäljning av del av Bromsten 8:31 till Ikano och Fastighetspartner beräknas 
till 15,2 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till 15,1 mnkr.

Ikano, JM och Fastighetspartner står för plankostnaderna för detaljplanen samt 
VA-anslutning på marken de äger. Staden står för kostnaden för en anslutningspunkt 
för VA för SISAB:s tomträttsfastighet.

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
116 tkr i fast prisnivå. Detta nyckeltal visar projektets nettoutgifter inkl. redan 
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nedlagda utgifter. Projektets täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas 
uppgå till 200 %.

All ekonomisk risk avseende byggherrarnas del av projekteringen står 
byggherrarna för. Staden har risk för förgävesprojektering.

Budgetkonsekvenser
Investeringsbudget och försäljningsinkomster
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 144 mnkr och 
investeringsinkomsterna till ca 266 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren 
beräknas bli enligt nedanstående tabell:

Budgetkonsek
venser

Ack       

Investering t.o.m.       
Mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 Senare Totalt
Utgifter inkl. 
förvärv (-)

-1,0 -1,2 -3,5 -25,4 -34,4 -78,6 -144,0

Inkomster 
(exkl. 
försäljning)

0,0 0,0 0,0 172,0 0,0 94,2 266,2

Nettoutgift (-) 
/-inkomst

-1,0 -1,2 -3,5 146,6 -34,4 15,6 122,1

Försäljningsin
komst

0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 15,2

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 
exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2018. Behov av medel för åren 
därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

Driftbudget
Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell. 
Budgetkonsekvenser        
Drift

      

Kom
menta
r-

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 Senare
Resultatpåverkan 
ExplN        
Löpande 
intäkter/kostnader

0,
0

0,
0

0,
0

0,2 0,
2

max 0,2  

Internränta 0,
0

0,
0

0,
0

0,0 0,
0

max 0  

Avskrivningar 0,
0

0,
0

0,
0

0,0 0,
0

max 0 år 
2023
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Reavinster/förluster 0,
0

0,
0

0,
0

15,
1

0,
0

0,0 tot
alt 
15,1

Summa 
resultatpåverkan 
nämnd

0,
0

0,
0

0,
0

15,
3

0,
2

  
Resultatpåverkan 
TRN+SDN

       

Driftskostnader 
TRN+SDN

0,
0

0,
0

0,
0

-
0,1

-
0,1

mellan -
0,1 och -
0,1

 

Underhållskostnader 
trafiknämnden

0,
0

0,
0

0,
0

0,0 0,
0

mellan 0 
och -0,1

 

Summa 
resultatpåverkan 
TRN+SDN

0,
0

0,
0

0,
0

-
0,1

-
0,1

  

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 
stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 
0,2 mnkr. Etappen beräknas ej medföra någon internränta eller avskrivningar 
(kapitalkostnader) för exploateringsnämnden då utbyggnaden främst sker på 
privatägd mark. Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till ca 0,2 mnkr per år. 
Reavinsten beräknas uppgå till 15,1 mnkr.

Ekonomiska osäkerheter
Någon systemhandling för utökad mediaförsörjning och anpassning av befintlig 
infrastruktur för skolan är ej framtagen. Det är enbart en grov kostnadsbedömning av 
detta som ligger till grund för lönsamhetskalkylen. 

Reviderat genomförandebeslut etapp 1

Ekonomiska konsekvenser för staden
Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 
50 mnkr. 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 
nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför.

Anledningen till att ett reviderat inriktningsbeslut behövs för utbyggnaden av 
Bromstensstaden etapp 1 är att nettoinvesteringsutgifterna har ökat. 

Kommunfullmäktige tog 2015-12-14 ett genomförandebeslut för Bromstens 
industriområde (etapp 1). Stadens investeringsutgifter beräknades då uppgå till 512 
mnkr och inkomsterna till ca 36 mnkr i löpande priser. En ny kostnadskalkyl har 
gjorts med en projekteringshandling för etapp 1 som underlag. De sammanlagda 
utgifterna i löpande priser beräknas nu till ca 910 mnkr, varav 53 mnkr är redan 
nedlagda utgifter. 
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Under färdigprojekteringen har SVOA ändrat lösningen för va-systemet som nu 
skiljer sig väsentligt från den tidigare systemhandlingen. Den nya systemlösningen 
innebär att ledningsomläggning även till viss del sker utanför detaljplaneområdet.  
Utöver byte av systemlösning har SVOA även bytt riktlinjer, framtagna av 
branschorganisationen Svenskt Vatten, för projekteringen från P90 till P110. Detta 
har inneburit att dimensioneringen av ledningarna utökats. Även de geotekniska 
förhållandena har visat sig betydligt svårare än vad systemhandlingen visade. Både 
omfattningen av erforderliga markförstärkningar och hur själva arbetet ska 
genomföras är mer komplicerat. Med anledning av detta har kostnaderna för 
genomförandet av etapp 1 ökat kraftigt.

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 
fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna 
både för investeringar, driftkostnader och intäkter, Bilaga 5.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett 
negativt nettonuvärde om 506 mnkr inkl. tidigare nedlagda utgifter och inkomster 
motsvarande 876 tkr/ekvivalent lägenhet. Ekvivalent lägenhet motsvarar den 
sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för bostäder, kommersiella lokaler etc. 
dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvm BTA). 

En del av stadens mark kommer att upplåtas med tomträtt och en del kommer 
att säljas. Exploateringsgraden uppgår till 2,3.

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 910 mnkr, varav 
53 mnkr är utgifter före år 2017, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser främst 
entreprenadarbeten för allmän platsmark där markstabilisering, höjning av gator 
m.m. på grund av översvämningsrisk, ledningsomläggning inklusive nya 
pumpstationer, tre nya vägbroar och åtgärder gällande Bällstaån utgör de största 
andelarna. 

Investeringsinkomsterna beräknas till 65 mnkr, varav huvuddelen utgörs av 
exploateringsbidrag från Ikano, ägare till Lunden 13 samt ersättningar från 
ledningsägare. Försäljningsinkomster som avser försäljning av fastigheterna Lunden 
12, 16-24 och s:26 till Skanska, del av Tora 4 till HSB och del av Bromsten 8:31 till 
Ikano beräknas till ca 292 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till ca 197 mnkr.

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
1279 tkr i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt högre. 
Detta nyckeltal visar projektets nettoutgifter inkl. redan nedlagda utgifter. Projektets 
täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 40 %.

All ekonomisk risk avseende byggherrarnas del av projekteringen står 
byggherrarna för. Staden har risk för förgävesprojektering.

Budgetkonsekvenser
Investeringsbudget och försäljningsinkomster
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Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 910 mnkr och 
investeringsinkomsterna till ca 65 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren 
beräknas bli enligt nedanstående tabell:

Budgetkonse
kvenser

Ack       

Investering t.o.m.       
Mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 Senare Totalt
Utgifter inkl. 
förvärv (-)

-53,3 -41,1 -109,8 -197,3 -223,4 -285,4 -910,2

Inkomster 
(exkl. 
försäljning)

27,8 0,0 0,0 0,0 13,9 23,6 65,3

Nettoutgift 
(-) /-inkomst

- 25,5 -41,1 -109,8 -197,3 -209,5 -261,7 -844,8

Försäljningsi
nkomst

0,0 2,6 0,0 0,0 172,5 116,7 291,8

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 
exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2018. Behov av medel för åren 
därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

Driftbudget
Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell. 

Budgetkonsekvense
r        
Drift       Kommentar
Mnkr 2017 2018 2019 2020 202

1
Senare

Resultatpåverkan 
ExplN        
Löpande 
intäkter/kostnader

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 max 1  

Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -5,8  
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -21 år 2023
Reavinster/förluster -17,5 0,0 0,0 139,

2
75,5 0,0 totalt 197,2

Summa 
resultatpåverkan 
nämnd

-17,5 0,0 0,0 139,
2

76,5

  
Resultatpåverkan 
TRN+SDN
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Driftskostnader 
TRN+SDN

0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,8 mellan -
0,8 och -
1,1

 

Underhållskostnader 
trafiknämnden

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 
och -1

 

Summa 
resultatpåverkan 
TRN+SDN

0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,8

  

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 
stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 
2,1 mnkr. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för 
exploateringsnämnden beräknas uppgå till ca 27 mnkr det första året och minskar 
därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till ca 
1 mnkr per år. Reavinsten beräknas uppgå till 197 mnkr.

Ekonomiska osäkerheter
Under färdigprojekteringen har det uppdagats att arbetena för delar av det nya va-
systemet troligtvis kommer att kräva en vattendom då de djupa schakterna som 
föranleds av arbetet eventuellt har en påverkan på grundvattennivån. Kontorets 
arbeten är beroende av att SVOA erhåller beslut om vattendom från Mark- och 
miljödomstolen. En fördröjning, alternativt uteblivet beslut, innebär att stadens 
arbeten skjuts fram i tiden och projektet kan fördyras då byggindexkostnaderna 
riskerar att bli höga för ett projekt med så stora utgifter.

Även graffittiväggen Facinate utgör en ekonomisk risk. Barnsäkerheten vid 
lekplatsen går ej att trygga på grund av väggens konstruktion. I kalkylen har det 
förutsatts att graffittiväggen Fascinate kommer att rivas.

Reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden
Ekonomiska konsekvenser för staden
Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 
50 mnkr. 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 
nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför.

Anledningen till att ett reviderat inriktningsbeslut behövs för utbyggnaden av 
hela Bromstensstaden är att nettoinvesteringsutgifterna har ökat. Projektets 
lönsamhet har försämrats trots att försäljningsinkomsterna ökat och 
exploateringsbidrag för samtliga etapper räknats med i kalkylen. De ökade utgifterna 
i etapp 1 har även påverkat kalkylen för hela Bromstensstaden.

Kommunfullmäktige tog 2009-03-09 ett  inriktningsbeslut för Bromstens 
industriområde. Stadens totala utgifter uppgick då till 375 mnkr. 
Kommunfullmäktige tog 2010-11-29 ett reviderat inriktningsbeslut för området. 
Investeringsutgifterna beräknades då till 577 mnkr och inkomsterna till 402 mnkr i 
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löpande priser. Nuvärdet beräknades till -166 mnkr motsvarande -87 tkr/lgh. 
Kommunfullmäktige tog 2015-12-14 ytterligare ett reviderat inriktningsbeslut för 
Bromstens industriområde. Stadens investeringsutgifter beräknades uppgå till 690 
mnkr och inkomsterna till 206 mnkr.

En ny kostnadskalkyl har gjorts med en projekteringshandling för etapp 1 som 
underlag. De sammanlagda utgifterna i löpande priser beräknas nu till ca 1 264 mnkr, 
varav 72 mnkr är redan nedlagda utgifter. 

Inkomsterna utgörs av markförsäljning och investeringsinkomster. De privata 
fastighetsägarna bidrar till anläggningskostnaderna genom ett exploateringsbidrag 
som bestäms i kr/kvm ljus BTA. I programarbetet angavs att områdena närmast 
järnvägen skulle utgöras av en verksamhetsby med idrottsmöjligheter men i det nu 
föreliggande detaljplanearbetet för etapp 2 prövas istället bostäder vilket medför en 
högre exploateringsgrad i etappen. Nuvärdet i den nya lönsamhetskalkylen beräknas 
till -281 mnkr inkl. tidigare nedlagda utgifter och inkomster. 

Majoriteten av fastighetsbeståndet ligger i privat ägo. I tidigare inriktningsbeslut 
har exploateringsbidrag för alla etapper ej räknats med i kalkylen då dessa ansetts 
osäkra då det har varit svårt att bedöma när i tiden den framtida utvecklingen kan 
ske. Kontoret bedömer nu att det är möjligt att göra en grov bedömning av när i tiden 
dessa intäkter kan inträffa. 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 
fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna 
både för investeringar, driftkostnader och intäkter, Bilaga 6.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett 
negativt nettonuvärde om 281 mnkr inkl. tidigare nedlagda utgifter och inkomster 
motsvarande 114 tkr/ekvivalent lägenhet1. 

En del av stadens mark kommer att upplåtas med tomträtt och en del kommer 
att säljas. Exploateringsgraden uppgår till 2,46.

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till
ca 1 264 mnkr, varav 72 mnkr är utgifter före år 2017, dvs. redan nedlagda 

utgifter. Utgifterna avser främst entreprenadarbeten för allmän platsmark där 
markstabilisering, ledningsomläggning inklusive nya pumpstationer, tre nya 
vägbroar och åtgärder gällande Bällstaån utgör de största andelarna. 

Inkomsterna beräknas till ca 576 mnkr, varav huvuddelen utgörs av 
exploateringsbidrag från de privata fastighetsägarna vars fastigheter förväntas 
utvecklas i alla etapper. Försäljningsinkomster som huvudsakligen avser försäljning 
av mark i etapp 1 samt mindre försäljningar i kommande etapper beräknas till 
426 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till 401 mnkr.

De byggherrar som utvecklar mark i området kommer att stå för plankostnaderna 
för detaljplanerna samt VA-anslutning på marken de förvärvar eller äger. Staden står 
för kostnaden för en anlutningspunkt för VA för tomträttsfastigheterna.
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Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
226 tkr i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt högre. 
Detta nyckeltal visar projektets nettoutgifter inkl. redan nedlagda utgifter. Projektets 
täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 76 %.

All ekonomisk risk avseende byggherrarnas del av projekteringen står 
byggherrarna för. Staden har risk för förgävesprojektering.

Budgetkonsekvenser
Investeringsbudget och försäljningsinkomster
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 1 264 mnkr och 
investeringsinkomsterna till ca 576 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren 
beräknas bli enligt nedanstående tabell:

Budgetkonsekvenser Ack       
Investering t.o.m.       
Mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 Senare Totalt
Utgifter inkl. förvärv 
(-)

-71,7 -
42,8

-
113,6

-
222,8

-
267,8

-545,5 - 1 
264,2

Inkomster (exkl. 
försäljning)

27,8 16,3 0,0 162,3 12,7 356,8 576,0

Nettoutgift (-) /-
inkomst

- 43,9 - 
26,5

-
113,6

-60,5 -
255,1

-188,7 -688,2

Försäljningsinkomst 0,0 2,6 0,0 0,0 186,7 236,2 425,6

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 
exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2018. Behov av medel för åren 
därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

Driftbudget
Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell. 

1 Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för 
bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvm 
BTA).
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De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 
stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 
2,9 mnkr. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för 
exploateringsnämnden beräknas uppgå till ca 21,2 mnkr det första året och minskar 
därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till ca 
1,2 mnkr per år. Reavinsten beräknas uppgå till 401 mnkr.

Ekonomiska osäkerheter
Den ekonomiska kalkylen förutsätter att de privata fastighetsägarna bidrar till 
anläggningskostnaderna för de allmänna anläggningarna, i takt med att den privata 
kvartersmarken utvecklas. När i tiden dessa bidrag faller ut är svårbedömt. 

Eftersom staden äger en mindre del av marken och övrig mark är fördelad på 
flera markägare, finns det risk att utbyggnadstakten och därmed även omfattningen 

av investeringarna kan komma att förändras.
En del arbeten som ska göras på allmänplatsmark är beroende av beslut om 
vattendom från Mark- och miljödomstolen. En fördröjning innebär att stadens 

Budgetkonsekvenser        
Drift       Kom-
Mnkr 201

7
201
8

201
9

2020 2021 Senare menta
r

Resultatpåverkan 
ExplN        
Löpande 
intäkter/kostnader

0,0 0,0 0,0 0,
2

1,2 max 1,2  

Internränta 0,0 0,0 0,0 0,
0

0,0 max -4,5  

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,
0

0,0 max -16,7 år 
2023

Reavinster/förluster -5,1 0,0 0,0 173,9 112,6 119,6 totalt 
401

Summa 
resultatpåverkan 
nämnd

-5,1 0,0 0,0 174,1 113,
8

  
Resultatpåverkan 
TRN+SDN

       

Driftskostnader 
TRN+SDN

0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,8 mellan -
1,1 och -
1,5

 

Underhållskostnader 
trafiknämnden

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 
och -1,4

 

Summa 
resultatpåverkan 
TRN+SDN

0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,8
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arbeten skjuts fram i tiden och projektet kan fördyras då byggindexkostnaderna 
riskerar att bli höga för ett projekt med så stora utgifter.

Slutsats-ekonomi, samtliga beslut
Sammanfattningsvis visar projektet på ett underskott och ett negativt nettonuvärde 
för hela Bromstensstaden. Det reviderade genomförandebeslutet innebär att staden 
går in och tar investeringar i allmän platsmark i förtid vilka sedan till viss del 
förväntas kompenseras i framtida etapper inom ramen för det reviderade 
inriktningsbeslutet. 

Projektet uppfyller inte stadens ambition om lönsamhet i exploateringsprojekt. 
För att uppnå stadens målsättning om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030 
krävs stora investeringar. Den nya lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag innebär en möjlighet för Stockholms stad att via en särskild 
utdelning finansiera projekt inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar, inom 
vilka åtgärder som främjar integration och social sammanhållning kommer att 
genomföras. Den särskilda utdelningen har bland annat öronmärkts för utbyggnaden 
av ny infrastruktur i Bromstens industriområde.

En lönsamhetskalkyl innehållande en uppskattning av kostnader för ny förskola i 
etapp 1, skola i etapp 2 samt anläggande av ny konstgräsplan och andra sportsliga 
funktioner som behöver ersättas om fotbollsplanen bebyggs har tagits fram, Bilaga 7. 
Kalkylen redovisar att projektet medför betydande utgifter för hela staden. Det har 
dock under arbetet med lokalisering av skola inom SAMS tydligt framgått att det 
finns ett behov av skolplatser i Bromsten. Mot bakgrund av att detaljplanen för etapp 
2 medger en dubbel användning genomförs en utredning, där studerade skolplatser 
och förslag till alternativa lokaliseringar av skola ska redovisas. Uppförandet av en 
skola tar mycket mark i anspråk och andelen mark i stadens ägo är begränsad i 
området. Att bygga skolan på privatägd mark vore förenligt med kostnader för 
anskaffning av marken.

Hur projektet uppfyller stadens mål

Bostadsbebyggelse
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån Vision 2040, mål i stadens 
budget, översiktsplanen och övriga styrdokument.
 Projektet bidrar till stadens mål om ökat bostadsbyggande. 
 Projektet främjar en tät och sammanhållen stad genom att ett otryggt 

industriområde bebyggs med relativt hög exploateringsgrad. 
 Projektet innebär en satsning på attraktiva tyngdpunkter genom att bebygga i 

tyngpunkten Spånga i ett kollektivtrafiknära läge.
 Projektet utgör en viktig del av arbetet att stärka sambandet mellan Tensta, 

Rinkeby och Spånga och därmed bidra till ett Stockholm som håller samman. 
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 Projektet uppmuntrar och skapar förutsättningar för bilpoolsinfrastruktur.
 Projektet bidrar till ett ökat cyklande genom att området är placerat i direkt 

anslutning till befintliga cykelstråk samt att området förstärker kopplingar i 
stadsdelen.

Den aktuella exploateringen inom den första detaljplaneetappen avser ca 135 
hyresrättslägenheter och ca 485 bostadsrättslägenheter (varav ca 160 på privat mark) 
och bidrar till målet om blandade upplåtelseformer. Exploateringen inom etapp 2 
som till största delen utgörs av privatägd mark avses upplåtas med bostadsrätt. Detta 
kan ställas i relation till att det i Bromsten i dag finns 29 % hyresrättsbostäder 
respektive 25%  bostadsrättsbostäder och 46 % småhusbostäder.

Lokaler 
I detaljplanen för etapp 1 fastslås att delar av entrévåningen ska utformas med 
lokaler för centrumändamål för alla fyra kvarter. För etapp 2 planläggs det för att en 
viss procentuell del av fasadlängden ska inrymma verksamhetslokaler för 
centrumändamål i bottenvåningarna beroende på vilken del av Skogängsvägen som 
avses. En förskola i två plan kommer att inrymmas i en av huskropparna. 
Fastighetskontoret har för avsikt att köpa lokalen och sedan upplåta den till 
stadsdelen. 

Miljö
Bromstens industriområde har till stor del bestått av lättare industrier och området 
har därför noggrant utretts avseende föroreningar i mark och grundvatten. 
Föroreningarna varierar kraftigt inom området men generellt bedöms 
föroreningsgraden som låg för att vara ett gammalt industriområde. Platsspecifika 
riktvärden har tagits fram inom etapp 1 och de massor som överstiger riktvärden 
kommer att schaktas bort innan marken i området förstärks med kalkcementpelare. 
En stabilisering behöver göras eftersom marken inom området domineras av djupa 
lerlager av lös lera. Området är även sättningskänsligt och i delar pågår sättningar 
kontinuerligt samtidigt som skredrisken är hög kring ån.

En annan miljöpåverkan som tas i beaktande är översvämningsrisken av 
Bällstaån som SVOA beräknat med hänsyn till framtida klimatförändringar. Området 
kommer att anpassas för ett flöde i Bällstaån som uppkommer vid ett 100-årsregn i 
Bällstaåns avrinningsområde. Marken på allmän plats kommer att höjas och broar 
kommer att dimensioneras så att de inte riskerar att dämma vattenflödena. Bällstaåns 
årum kommer att förstärkas med en ombyggd bredare fåra med flackare slänter som 
stabiliseras med kalkcementpelare. För de arbeten som berör Bällstaån har staden 
ansökt om en miljödom för att kunna genomföra dessa.

På grund av områdets förutsättningar med översvämningsrisk och mäktiga 
lerlager och markföroreningar är infiltration av dagvatten ej lämpligt. Dagvattnet 
föreslås på kvartersmark fördröjas med gröna tak och fördröjningsmagasin. På 
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allmän plats fördröjs dagvattnet bland annat genom ytlig avrinning, skelettjordar och 
översvämningsytor framför allt i den nya parken.

Med hänvisning till EU:s ramdirektiv för vatten har Vattenmyndigheten för Norra 
Östersjöns vattendistrikt beslutat att Bällstaån 2021 ska uppnå god kemisk status och 
2027 ska god ekologisk status nås. Genom att dagvattnet fördröjs och förorenad 
mark saneras samt att staden kommer genomföra åtgärder inom kommande lokalt 
åtgärdsprogram för Bällstaån gör kontoret bedömningen att det finns förutsättningar 
för att utsläpp av förorenade ämnen kommer minska jämfört med nuläget. 

Även trafikbuller från vägar och järnväg har utretts och har påverkat kvarterens 
utformning där höga bullervärden har påvisats.

Kompensation för ianspråktagen grönyta
Bromstens industriområde består i dagsläget av förorenad, hårdgjord industrimark 
där bostäder respektive en park och gator nu tillskapas. Bällstaån som idag är 
svårtillgänglig samt nedskräpad kommer att restaureras och ett nytt stråk längs ån 
kommer anläggas vilket tillgängliggör årummet. I den nya parken kommer en 
översvämningsyta från ån att tillskapas. Nyplantering av träd kommer att ske på 
park-, gatu- och kvartersmark.

Tillgänglighet
Tillgängligheten i projektet har noga utretts och beaktats i planarbetet och stadens 
mål och riktlinjer efterföljs huvudsakligen.

Påverkan på barn
Genom att ett tidigare både farligt och delvis privatiserat område görs tillgängligt 
antas ett stort antal barn flytta in i området. Därför planeras två förskolor med åtta 
avdelningar i området. En på Fastighetspartners mark samt en friliggande förskola på 
stadens mark. En ny park anläggs i området i den första etappen med både öppna 
ytor för fri lek samt en anlagd lekplats.

Konstnärlig utsmyckning
I exploateringsprojekten ska 1 % av stadens produktionskostnad avsättas till offentlig 
konstnärlig gestaltning i samråd med Stockholm Konst. I detta projekt kommer 
medel att avsättas för upprättandet av en skulptur i den centrala parken. Parken byggs 
ut i etapp 1.

Genomförandefrågor

Tidplan
Omvandlingen av Bromstens industriområde till ett bostadsområde med initialt cirka 
620 lägenheter och fullt utbyggt drygt 2500 lägenheter kräver omfattande 
byggåtgärder på allmän platsmark. Första etappen inbegriper omfattande 
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markförstärkningar, ny gatusträckning, totalt ny mediaförsörjning, nytt parkområde 
och en total upprustning av Bällstaån samt tre nya vägbroar och två gångbroar. 

Utbyggnaden måste ske med pågående drift av det befintliga dagvattennätet och 
spillvattenledningarna som har ett upptagningsområde om drygt 15 000 boende. 
Styrande byggåtgärder är de tre nya pumpstationerna för spillvatten, 
spillvattenmagasin, förläggning av nya ledningar samt omläggning av befintliga 
ledningar. Utöver detta krävs tre nya dagvattenmagasin för att inrymma stadens 
dagvattenpolicy. Mycket tids- och kostnadskrävande är markförstärkningsåtgärderna. 
Stadens mark kommer att stabiliseras med hjälp av kalkcementpelare, marken måste 
sedan belastas med en överlast om 1- 2 m upp till 12 månader för att säkerställa att 
stadens mark ånyo inte drabbas av sättningar.

Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft, byggstart för första etappen av 
markförstärkningarna av området planeras till april 2018. Kontoret förutsätter att om 
reviderat genomförandebeslut fattas under andra kvartalet 2018 och att SVOA 
erhåller beslut om vattendom från Mark- och miljödomstolen gällande arbeten som 
kan förorsaka grundvattensänkning för befintliga fastigheter kan byggaktörerna 
påbörja sina arbeten på kvartersmark under kvartal 4, 2020. Första inflyttning kan 
ske under 2022. Stadens arbeten för första etappen planeras vara färdigställda under 
2023 beroende på när sista bostadskvarteret flyttar in i etapp 1. 

Under förutsättning att byggaktörerna i etapp 2 kan påbörja sina arbeten på 
kvartersmark under kvartal 4, 2020 kan första inflyttningen ske under 2022 även i 
denna etappen. Stadens färdigställande av allmän platsmark i den andra etappen är 
beroende av när byggaktörerna startar och färdigställer sin byggnation.

Risker och osäkerheter
Kontoret har identifierat ett antal risker med projektet som beskrivs nedan.

 Åtgärder i och invid Bällstaån kräver miljödom. Beslutet från Mark- och 
miljödomstolen innehåller en begränsning i tid då arbetena i ån får 
genomföras under året. Tidplanen kan förskjutas i det fall arbetena i ån och 
byggandet av de nya broarna måste invänta den tillåtna delen av säsongen.

 Det kommer även att krävas vattendom för SVOA:s anläggningar som kan 
påverka grundvattennivån för omkringliggande bebyggelse. En fördröjning 
av beslutet från domstolen kan påverka tiden för genomförandet av stadens 
arbeten på allmän platsmark.

Kommunikation
Berörd stadsdelsförvaltning har uttryckt att de har behov av bostäder enligt Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade och/eller Socialtjänstlagen i 
projektet. Byggherrarna är informerade om stadsdelsförvaltningens önskemål. Ett av 
husen som är avsedda för hyresrätter i etapp 1 skall inrymma en gruppbostad om sex 
lägenheter. 
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I syfte att säkerställa beslutsunderlaget för lokalisering av skola inom SAMS 
genomförs en utredning, där studerade skolplatser och förslag till alternativa 
lokaliseringar av skola ska redovisas. Utredningen görs mot bakgrund av att planen 
medger en dubbel användning, dvs både skola och idrott. 

Kontoret har även diskuterat utbyggnadsförslaget med utbildningsförvaltningen, 
idrottsförvaltningen, stadsmuseet och trafikkontoret. Då projektet medför en utgift 
över 50 mnkr har avstämning skett med stadsledningskontoret. 

Kontorets sammanfattande bedömning
Industriområdet utgör idag en barriär mellan Spånga station och övriga delar av 
Bromsten. Det upplevs som mörkt och otryggt. Kontoret anser att det är nödvändigt 
att ta ett samlat grepp för hela industriområdet för att utveckling av området ska 
kunna ske. Det finns en vilja i Bromsten till en förändring av detta område. 

Projektet utgör en viktig del av arbetet att koppla samman Tensta, Rinkeby och 
Spånga och därmed bidra till ett Stockholm som håller samman. Kontoret anser att 
den utbyggnad som föreslås är välbehövlig och att området har goda förutsättningar 
för att omvandlas från ett otryggt och ödsligt industriområde till en trygg och levande 
stadsdel med starka kopplingar till övriga Spånga. Vidare bidrar utbyggnaden till en 
stad med ett högt bostadsbyggande där alla kan bo genom att tillskapa nya 
hyresrätter och bostadsrätter.

Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att exploateringsnämnden för sin del 
godkänner genomförandebeslut för etapp 2, reviderat genomförandebeslut för etapp 
1 och inriktningen för hela projektet genom ett reviderat inriktningsbeslut samt 
hänskjuter ärendena för beslut i kommunfullmäktige.

Beredning

Ärendet har initierats av Exploateringsnämnden och remitterats till 
Stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Visionen om ett Stockholm för alla förutsätter en långsiktig hållbar förvaltning och 
utveckling av stadens markinnehav. En hög takt i bostadsbyggandet är ett särskilt 
prioriterat mål. Enligt kommunfullmäktiges budget för 2018 är bostadsmålet 140 000 
nya bostäder till 2030.

Projektet ger ett välbehövligt tillskott till kommunfullmäktiges mål om ökat 
bostadsbyggande. Den aktuella exploateringen avser totalt cirka 2500 bostäder. 
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Bromsten var utpekat som tyngdpunkt i stadens tidigare översiktsplan 
Promenadstaden och ingår som prioriterat strategiskt samband i stadens nya 
översiktsplan Översiktsplan för Stockholms stad för Tensta-Rinkeby-Spånga. Inom 
Bromsten fungerar Duvbovägen som en stomme för cykeltrafiken. 
Stadsledningskontoret ser positivt på planerad utveckling i ett kollektivnära läge och 
att projektet planerar att stärka kopplingen med andra delar av Spånga-Tensta genom 
att förlänga och komplettera gator inom området samt förstärka cykelstråken med 
separata gång- och cykelbanor längs med å-rummet. Det svarar väl mot de lokala 
utvecklingsmöjligheter som anges i översiktsplanen.

Stadsledningskontoret ser positivt på omvandlingen av ett otryggt industriområde 
till en levande stadsdel. Vidare konstaterar stadsledningskontoret att området har svåra 
grundförläggningsförhållanden, översvämningsrisk och mäktiga lerlager samt 
markföroreningar och att projektet har beaktat detta i planering av området.

Stadsledningskontoret konstaterar att investeringsutgifterna har ökat med cirka 570 
mnkr för Bromsten som helhet. Kalkylen i det tidigare genomförandebeslutet för etapp 
1 innehöll stora utgifter för markförstärkning och hantering av översvämningsrisk och 
har ökat med cirka 400 mnkr. Det förklaras till ett byte av systemlösning för 
Stockholm Vatten och Avfall AB vilket inneburit ökade kostnader för utökad 
dimensionering av ledningarna. Dessutom konstateras att de geotekniska förhållandena 
var betydligt svårare än systemhandlingen visade.

Exploateringsnämnden har erhållit klimatmedel om cirka 70 mnkr för 
klimatåtgärder inom Bromsten. I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB 
bidrar detta arbete till hantering av dagvatten och översvämningsrisk för området. Det 
ingår inte i kalkylen för projektet Bromstensstaden men utgör en viktig förutsättning 
för fortsatt genomförande.

Investeringsanalysen visar, enligt nuvärdesmetoden för projektet, ett negativt 
nettonuvärde om 281 mnkr inklusive tidigare nedlagda utgifter och inkomster. De 
sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 1 264 mnkr. Projektets 
täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 76 procent.

Inkomsterna beräknas till cirka 576 mnkr, varav huvuddelen utgörs av 
exploateringsbidrag från de privata fastighetsägarna vars fastigheter förväntas 
utvecklas i alla etapper. Försäljningsinkomster beräknas till 426 mnkr.

Lönsamheten i exploateringarna är avgörande för hur många icke lönsamma 
projekt staden kommer att ha råd med då stadens finansiella resurser är begränsade. 
Vid analys av lönsamheten är det därför viktigt att beakta att det för staden som helhet 
tillkommer investeringsutgifter som inte belastar exploateringsnämndens budget. 
Exploateringsnämnden har gjort en investeringsanalys, där även de investeringsutgifter 
som belastar berörda nämnder och bolag ingår. Investeringsanalysen inkluderar ny 
förskola i etapp 1, skola i etapp 2 samt anläggande av ny konstgräsplan och andra 
sportsliga funktioner som behöver ersättas om fotbollsplanen bebyggs. Analysen visar 
att projektet medför betydande utgifter för hela staden. Projektet uppfyller därmed inte 
stadens ambition om lönsamhet i exploateringsprojekt. Lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag innebär dock en möjlighet för staden att via en särskild 
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utdelning finansiera projekt inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar, inom 
vilka åtgärder som främjar integration och social sammanhållning kommer 
genomföras. Den särskilda utdelningen har bl.a. öronmärkts för utbyggnaden av ny 
infrastruktur i Bromstens industriområde.

För att uppnå stadens målsättning om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030 
krävs stora investeringar. Mot bakgrund av att projektet bidrar med ca 2 500 bostäder 
och att särskild villkorad finansiering öronmärkts för projektet föreslår 
stadsledningskontoret att projektet får genomföras trots att det är olönsamt.  

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomföra Bromstens industriområde 
etapp 1 omfattande investeringsutgifter om 910 mnkr. Utgifterna för 2018 ska rymmas 
inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år får behandlas i 
budget för 2019. Vidare föreslår stadsledningskontoret kommunstyrelsen att föreslå att 
exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom Bromstens 
industriområde etapp 2 omfattande investeringsutgifter om 144 mnkr. Utgifterna för 
2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år får 
behandlas i budget för 2019. Stadsledningskontoret föreslår även kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige godkänner inriktningen för projektet Bromstensstaden och att 
exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planering av Bromstensstaden upp till 
10 mnkr som underlag för ett kommande genomförandebeslut.
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Bilaga 1
Reservationer m.m.

Exploateringsnämnden

Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (M) enligt följande.
1 Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut. 
2 Att förslaget till markanvisning för skoländamål inom del av fastigheten 

Bromsten 8:26 till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) utgår. 
3 Att exploateringskontoret omgående återkommer till nämnden med en alternativ 

lokalisering av skolan utifrån bostadsutvecklingen inom ramen för pågående 
detaljplanearbete. 

4 Att därutöver anföra: 
Stockholms utveckling under de närmsta åren kommer att vara fullt jämförbar med 

andra omfattande förändringar i stadens historia. För att klara den framtida 
utvecklingen behöver vi lära av de misstag som begåtts tidigare. 

Det handlar inte enkom om att bygga nya bostäder. I ett snabbt växande Stockholm 
behövs såväl fler bostäder som skolor, idrott och annan samhällsservice. En god 
stadsplanering tar hänsyn till samtliga dessa behov och klarar av att låta olika intressen 
samspela. Detta är tyvärr något som skiftande majoriteter i viss mån, historiskt sett, 
inte klarat av att leva upp till. I exempelvis Mariehäll/Annedal har planering och 
utbyggnad av skollokaler inte fullt ut följt med i planläggningen av nya bostäder. 
Resultatet blir ett underskott av nödvändig samhällsservice när nya invånare och 
barnfamiljer flyttar in. Samma sak kan sägas gälla för idrottsytor i staden. 

2014 invigdes den nya konstgräsplanen på Bromsten IP. Det var ett mycket 
välkommet tillskott av idrottsytor för barn och unga i västra Stockholm. Vid och kring 
platsen pågår en planprocess för Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7, Skogängsvägen 
innehållande omkring 1 000 nya bostäder. Förslaget innebär att den tre år gamla 
fotbollsplanen rivs för att ge plats för en skola för 900 elever. Denna behövs givetvis 
också, men det faller på sin egen orimlighet om dessa två olika verksamheter skulle stå 
emot varandra. Stockholms stad investerade drygt 12 miljoner kronor i fotbollsplanen, 
vilket vid en rivning efter blott tre år torde ses som illa spenderade skattemedel. 

Det är givetvis orimligt att inte ta såväl behovet av mer idrottsyta som fler 
skollokaler i beaktande fullt ut när stadsdelar utvecklas för tusentals nya invånare. 
Detta var också något som underströks av utbildningsförvaltningen och 
idrottsförvaltningen under samrådet för planförslaget. Den nyligen anlagda, och 
mycket populära, konstgräsplanen på Bromsten IP ska vara kvar och en alternativ 
placering ska tas fram för den planerade skolan. 

Reservation anfördes av Abit Dundar (L) enligt följande.
1 Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut. 
2 Att kontoret omgående tar fram en alternativ lokalisering av skolan utifrån 

bostadsutvecklingen i föreliggande detaljplan. 
3 Att kontoret redovisar alla alternativa platser som studerats för nämnden. 
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4 Att all fortsatt planering för den nya skolan stoppas fram till dess att alternativ 
lokalisering utretts utförligt och kontoret fastställer att det är helt omöjligt att hitta en 
annan lämplig plats. 

5 Att därutöver anföra: 
Stockholms utveckling under de närmsta åren kommer att vara fullt jämförbar med 

andra omfattande förändringar i stadens historia. För att klara den framtida 
utvecklingen behöver vi lära av de misstag som begåtts tidigare. 

Det handlar inte enkom om att bygga nya bostäder. I ett snabbt växande Stockholm 
behövs såväl fler bostäder som skolor, idrott och annan samhällsservice. En god 
stadsplanering tar hänsyn till samtliga dessa behov och klarar av att låta olika intressen 
samspela. Detta är tyvärr något som skiftande majoriteter i viss mån, historiskt sett, 
inte klarat av att leva upp till. I exempelvis Mariehäll/Annedal har planering och 
utbyggnad av skollokaler inte fullt ut följt med i planläggningen av nya bostäder. 
Resultatet blir ett underskott av nödvändig samhällsservice när nya invånare och 
barnfamiljer flyttar in. Samma sak kan sägas gälla för idrottsytor i staden. 

2014 invigdes den nya konstgräsplanen på Bromsten IP. Det var ett mycket 
välkommet tillskott av idrottsytor för barn och unga i västra Stockholm. Vid och kring 
platsen pågår en planprocess för Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7, Skogängsvägen 
innehållande omkring 1 000 nya bostäder. Förslaget innebär att den tre år gamla 
fotbollsplanen rivs för att ge plats för en skola för 900 elever. Denna behövs givetvis 
också, men det faller på sin egen orimlighet om dessa två olika verksamheter skulle stå 
emot varandra. Stockholms stad investerade drygt 12 miljoner kronor i fotbollsplanen, 
vilket vid en rivning efter blott tre år torde ses som illa spenderade skattemedel. 

Det är givetvis orimligt att inte ta såväl behovet av mer idrottsyta som fler 
skollokaler i beaktande fullt ut när 
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