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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2022/267) 
 
 
Överenskommelse om exploatering med markför-
säljning och tomträttsupplåtelse för bostads-, för-
skole- och kommersiella ändamål inom kv. Fader 
Bergström i Hägersten med Skanska m.fl.  
 

Genomförandebeslut 
Hemställan från exploateringsnämnden 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 

Fader Bergström 3 med flera, projekt Fader Bergström, till en investe-
ringsutgift om 132,6 mnkr, investeringsinkomst om 28,4 mnkr samt en 
försäljningsinkomst om 515,5 mnkr. 

2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023.  

3. Försäljning av mark inom Fader Bergström 3 och Hägersten 1:1 med 
en preliminär köpeskilling om cirka 515,5 mnkr godkänns och exploa-
teringsnämnden medges rätt att träffa överenskommelser om exploate-
ring i enlighet med bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4 till utlåtandet. 

 
 

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. 
 

Ärendet 
 

Projektet Fader Bergström avser genomförande av detaljplan för Fader Berg-
ström 3 med flera i Axelsberg. Detaljplaneförslaget möjliggör 450 bostäder, 
två förskolor, servicelägenheter och gruppbostad samt lokaler för centrumän-
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damål i bottenvåning. Planen syftar även till att Selmedalsvägen utvecklas till 
ett tryggt och stadsmässigt gaturum.  

Exploateringsnämndens investeringar avser i huvudsak utbyggnad av Sel-
medalsvägen inklusive ledningsomläggningar. I utgifterna ingår även upprust-
ning och anpassningar i allmän platsmark, samt rivning och nyanläggning av 
branddamm. 

Markanvisningar till Skanska, Ikano Bostad och Lennart Ericsson Fastighe-
ter beslutades av exploateringsnämnden 2015. Exploateringsnämnden har nu 
tillsammans med bolagen tagit fram överenskommelser om exploatering. 
Överenskommelser som avser överlåtelse av mark är villkorade av godkän-
nande av kommunfullmäktige senast den 30 september 2022. 

Exploateringsnämndens utgifter beräknas uppgå till cirka 132,6 miljoner 
kronor, investeringsinkomsterna till 28,4 miljoner kronor och försäljningsin-
komsten till 515,5  miljoner kronor. Lönsamhetskalkylen redovisar ett positivt 
nettonuvärde om 417 miljoner kronor. Projektets täckningsgrad inklusive ned-
lagda nettoutgifter beräknas uppgå till 377 procent. 

 
Beredning 

 
Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till stadsled-
ningskontoret.  

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet och anser att de ekonomiska 
förutsättningarna för projektet är goda.  
 
Mina synpunkter 

 
Jag ser positivt på projektet Fader Bergström som kommer att tillföra 450 bo-
städer, förskolor och kommersiella lokaler i Axelsberg. Utvecklingen vid Sel-
medalsvägen bidrar till ett tryggare och mer stadsmässigt stadsrum och till att 
stärka kopplingen mellan Mälarhöjden och Axelsberg. Det är också glädjande 
att projektet uppvisar goda ekonomiska förutsättningar med ett positivt netto-
nuvärde om 417 miljoner kronor och täckningsgrad på 377 procent. 
 
 
Bilagor 

1. Reservationer m.m. 
2. Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom kv. 

Fader Bergström med FB 1 Ekonomisk Förening 
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3. Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom del 
av Hägersten 1:1 med FB 2 Ekonomisk Förening 

4. Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom del 
av Hägersten 1:1 med Ikano Bostadsutveckling AB 

5. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal 
 
 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
 
Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande. 
 
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns med följande tillägg: 

- Överenskommelsen om exploatering revideras till att innehålla en avse-
värt högre andel hyresrätter än vad som nu anges 

- Överenskommelsen om exploatering formuleras på sådant sätt att det sä-
kerställer att den planerade förskolan är i friliggande läge, med egen gård 

2. Därutöver anförs följande 

Det finns mycket som framstår som väl genomtänkt med den i ärendet föreslagna be-
byggelsen, och Vänsterpartiet ser exempelvis positivt på inkluderandet av gruppbostä-
der och servicelägenheter i det föreliggande förslaget.   

Vi vänder oss dock kraftfullt emot att det i beslutsunderlaget framställs som att 
detta beslut kommer att befrämja uppfyllandet av målet om att tillskapa en ”mångfald 
av upplåtelseformer”, samtidigt som enbart 20 % av de tillkommande bostäderna kom-
mer att utgöras av hyresrätter – och det i en stadsdel som redan domineras av bostads-
rätter. Det som framför allt saknas i Stockholm idag är inte bostadsrätter utan hyresrät-
ter, och då särskilt sådana med hyror som även en timvikarie, busschaufför eller en-
samstående förskolelärare har råd att betala och har tillgång till. 

Detta är särskilt graverande utifrån att projektkalkylen uppvisar en exceptionellt 
god ekonomi, med ett positivt nettonuvärde om 417 miljoner kronor – vilket torde gör 
att det just i detta projekt finns särskilt stort ekonomiskt utrymme i projektet för att 
upplåta en högre av andel av marken med tomträtt och på så sätt möjliggöra för en 
högre andel hyresrätter i projektet. 

Därutöver anser vi det vara väl belagt att friliggande förskolor med egen gård utgör 
den bästa typen av pedagogisk och lekstimulerande närmiljö för förskoleverksamhet, 
varför vi anser det viktigt att säkerställa denna utformning redan i markanvisningsavta-
let. 
 
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, 
Emilia Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) enligt följande. 
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Stockholm har en blandad befolkning, men är samtidigt en socialt delad stad. I Stock-
holm är villaområden, flerbostadshus och industriområden ibland lokaliserade för sig 
som enklaver. Det finns stora skillnader i livsvillkor och fysiska barriärer eller glapp 
mellan stadsdelar som försvårar stadens sammanhållning.  

En förutsättning för en socialt sammanhållen stad är att människor från olika stads-
delar och med olika bakgrund rör sig i samma offentliga miljöer och ser varandra i 
vardagen. På så sätt ökar samhörigheten och förståelsen samtidigt som segregationen i 
samhället motverkas. 

Byggande och investeringar påverkar hur människor rör sig och vilka de möter i 
sin vardag. En förutsättning för att skapa fler möten är blandade bostadsområden med 
både hyresrätter och bostadsrätter, flerbostadshus och småhus. 

Stockholm lider av en brist på hyresrätter. Översiktsplanen visar statistik sedan år 
2004. År 2018 var det första året som det färdigställdes fler hyresrätter än bostadsrät-
ter, alla andra år har fler bostadsrätter färdigställts. Utöver att det byggts för få hyres-
rätter har de borgerliga varje gång de styrt staden sett till att tusentals hyresrätter om-
bildats, nästan uteslutande de med låg hyra och bra läge. 

För att läka samman vår stad och bygga ikapp bristen på hyresrätter är det särskilt 
viktigt att det byggs hyresrätter i områden som idag domineras av småhus och bostads-
rätter. Axelsberg är ett sådant exempel där 60 procent av befintligt bestånd är bostads-
rätter. I det aktuella projektet blir det endast 90 hyresrätter av totalt 450 bostäder. Istäl-
let för ta tillfället i akt och bygga ett blandat bostadsområde är det återigen bostadsrät-
ter som dominerar. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 
Fader Bergström 3 med flera, projekt Fader Bergström, till en investe-
ringsutgift om 132,6 mnkr, investeringsinkomst om 28,4 mnkr samt en 
försäljningsinkomst om 515,5 mnkr. 

2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbud-
get. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023.  

3. Försäljning av mark inom Fader Bergström 3 och Hägersten 1:1 med 
en preliminär köpeskilling om cirka 515,5 mnkr godkänns och exploa-
teringsnämnden medges rätt att träffa överenskommelser om exploate-
ring i enlighet med bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4 till utlåtandet. 

 
 
 
Stockholm den 18 maj 2022 
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På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
 

Hans Altsjö 
 

 
Reservation anfördes av Sara Stenudd och Rashid Mohammed (båda V) med 
hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen. 
 
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Ka-
sirga (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i 
borgarrådsberedningen. 
 
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Vänsterparti-
ets reservation i borgarrådsberedningen. 
 
 
  



6

Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Projektet Fader Bergström avser genomförande av detaljplan för Fader 
Bergström 3 med flera i stadsdelen Axelsberg (Dnr 2015-18144) som 
godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2021, och som 
hemställts till kommunfullmäktige för antagande.  

Planområdet ligger på ömse sidor av Selmedalsvägen mellan Axelsbergs 
centrum och Mälarhöjden. Området norr om Selmedalsvägen, kvarter Fader 
Bergström, har tidigare rymt fyra förskolor i äldre byggnader och i tillfälliga 
paviljonger. Förskoleverksamheten har upphört och byggnaderna ska rivas. 
Området söder om Selmedalsvägen, Hägersten 1:1, består av naturmark. 

Detaljplaneförslaget möjliggör 450 bostäder, två förskolor, 
servicelägenheter och gruppbostad samt lokaler för centrumändamål i 
bottenvåning. Planen syftar även till att Selmedalsvägen utvecklas till ett 
tryggt och stadsmässigt gaturum. 

Exploateringsnämnden fattade år 2019 inriktningsbeslutet som även 
omfattar Axelsbergs centrum som genomförs som ett separat projekt. 

Exploateringsnämndens investeringar avser i huvudsak utbyggnad av 
Selmedalsvägen inklusive ledningsomläggningar. I utgifterna ingår även 
upprustning och anpassningar i allmän platsmark samt rivning och 
nyanläggning av branddamm.  
Markanvisningar till Skanska Mark och Exploatering NyaHem AB, Ikano 
Bostad AB och Lennart Ericsson Fastigheter AB beslutades av 
exploateringsnämnden i december 2015. Exploateringsnämnden har nu 
tillsammans med bolagen tagit fram överenskommelser om exploatering.  

Överenskommelserna som avser överlåtelse av mark är villkorade av 
godkännande av kommunfullmäktige senast den 30 september 2022. Det 
överenskomna markpriset för bostäder är 16 000 kronor per kvadratmeter ljus 
BTA med värdetidpunkt september 2015. Exploateringsnämndens expertråd 
godkände värderingen den 7 oktober 2015. Uppräknat motsvarar priset 18 954 
kronor per kvadratmeter ljus BTA vid indextidpunkten juli 2021. 

Skanska, FB 1 Ekonomisk Förening, tecknar överenskommelse om 
exploatering med överlåtelse av mark avseende Fader Bergström 3 och del av 
fastigheten Hägersten 1:1 (bilaga 2). Skanska avser att uppföra cirka 134 
bostadsrätter, en förskola om fyra avdelningar och 14 servicelägenheter samt 
en gemensamhetslägenhet. Avtalet reglerar bland annat att staden ska riva 
befintliga byggnader på den aktuella marken mot ersättning från bolaget. 
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Skanska, FB 2 Ekonomisk Förening, tecknar överenskommelse om 
exploatering med överlåtelse av mark avseende del av fastigheten Hägersten 
1:1 (bilaga 3).  Skanska avser att uppföra cirka 88 bostadsrätter samt 
kommersiella lokaler. Avtalet reglerar bland annat att staden ska slutföra 
ledningsomläggningar innan bolaget kan tillträda samt att ledningarna förläggs 
i ett u-område under kommande byggnader.  

Ikano Bostadsutveckling AB, tecknar överenskommelse om exploatering 
med överlåtelse av mark avseende del av Hägersten 1:1 (bilaga 4). Ikano avser 
att uppföra cirka 56 bostadsrätter och en gruppbostad. Avtalet reglerar bland 
annat att den branddam som finns inom området rivs av bolaget mot ersättning 
från staden. Den beräknade köpeskillingen inkluderar ett avdrag för 
rivningskostnaderna. 

Lennart Ericsson, med bolaget Erkdu Fader Bergström AB, avser att 
uppföra 90 hyresrätter inom fastigheten Fader Bergström 2 som kommer att 
upplåtas med tomträtt. 

Inom planområdet finns även mark som ägs av Rikshem. Bolaget avser att 
utveckla fastigheten Fader Bergström 1 med cirka 120 bostäder. Enligt det 
exploateringsavtal som tecknas med Rikshem ska bolaget erlägga ett 
exploateringsbidrag om cirka 11 miljoner kronor till staden. Avtalet reglerar 
också att staden ersätter Rikshem för den gemensamhetsanläggning som 
förberetts i detaljplanen. Gemensamhetsanläggningens funktion är att 
möjliggöra för angöring, infart till parkering, avfallshantering och anslutningar 
av servisledningar via en kvartersgata. Den ekonomiska ersättningen innebär 
en nettoutgift om cirka 8,5 miljoner kronor. Staden kommer inte ingå i 
gemensamhetsanläggningen utan blivande fastighetsägare till Fader Bergström 
3 och tomträttshavare på Fader Bergström 2 tecknar gemensamt med ägare för 
Fader Bergström 1 avtal kring denna. 

Exploateringsnämndens utgifter beräknas uppgå till cirka 132,6 
miljoner kronor i löpande prisnivå, varav 32,5 miljoner kronor är redan 
nedlagda utgifter. Investeringsinkomsterna beräknas uppgå till 28,4 miljoner 
kronor och avser främst exploateringsbidrag och ersättningar från 
ledningsägare. Försäljningsinkomsten beräknas uppgå till 515,5 miljoner 
kronor och reavinsten till 492,1 miljoner kronor.  

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden redovisar ett positivt 
nettonuvärde om 417 miljoner kronor. Projektets täckningsgrad inklusive 
nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 377 procent. 
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Exploateringsnämnden 
 
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 februari 
2022 följande. 

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av ex-
ploatering inom kv. Fader Bergström omfattande investeringsutgifter 
om 132,6 mnkr och investeringsinkomster om 28,4 mnkr samt före-
slår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger ex-
ploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att ge-
nomföra projektet.  

2. Exploateringsnämnden godkänner för sin del försäljning av mark 
inom kv. Fader Bergström till Skanska och Ikano Bostadsutveckling 
AB med en försäljningsinkomst om cirka 515,5 mnkr samt föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner försäljningen och ger exploate-
ringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa er-
forderliga avtal. 

 
Reservation anfördes av Clara Lindblom m.fl (V), bilaga 1. 
 
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD), bilaga 1. 
 
Särskilt uttalande gjordes av Emilia Bjuggren m.fl. (S), bilaga 1. 
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2022 har i 
huvudsak följande lydelse. 
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Bakgrund till överenskommelsen 

 
Figur 1. Karta över del av Hägersten. Röd markering visar detaljplaneområdet för 
Fader Bergström. Gul markering visar detaljplaneområdet för Axelsbergs centrum 
 
Projektet med att utveckla kvarter Fader Bergström m fl i Hägersten har pågått en 
längre tid. Vid projektets start var idén en sammanhållen utveckling längs Selmedals-
vägen med överdäckning av tunnelbanan i Axelsbergs centrum. När överdäcknings-
planerna inte längre var aktuella delades projektet i två detaljplaner. En plan fokuse-
rade på utvecklingen i Axelsbergs centrum och den andra planen har fokuserat på 
kvarter Fader Bergström, se Figur 1 ovan. För projekten Fader Bergström och Axels-
bergs centrum togs 2019 ett gemensamt inriktningsbeslut. I och med de separata de-
taljplanerna och åtskilda utbyggnationen tas separata genomförandebeslut för vardera 
projekt. Detta genomförandebeslut berör huvudprojektet Fader Bergström och detalj-
planen Dp 2015-18144. 

På Selmedalsvägens norra sida inom området äger staden två fastigheter, Fader 
Bergström 2 och 3, som tidigare använts för förskoleändamål. Förskolorna är ned-
lagda sen en tid tillbaka. Sisab har haft tomträttsupplåtelse på båda dessa fastigheter 
men de har upphört i och med den nya planläggningen. Avtal om detta har tecknats 
mellan staden och Sisab. 

De tidigare förskolebyggnaderna ska eller har rivits. Inga byggnader på stadens 
mark kommer stå kvar vid upplåtelse/överlåtelse av marken. 

Den tredje fastigheten inom kvarteret, Fader Bergström 1, ägs av Rikshem. Även 
här finns idag byggnader som tidigare använts för förskoleverksamhet. 

Områdets södra del, som är en del av stadens fastighet Hägersten 1:1, består av 
kuperad naturmark, idag obebyggd, med kopplingar ned till Selmedalsvägen från 
ovanliggande radhusbebyggelse. Se Figur 2 för nuvarande markägoförhållanden. 
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Figur 2. Nuvarande markägoförhållanden. Röd linje avgränsar planområdet. Vitt 
område inom planområdet – Rikshem, Fader Bergström 1. Rosa område inom plan-
området – Staden, Fader Bergström 2 och 3. Gult område inom planområdet – Sta-
den. Hägersten 1:1 
 
Samtliga markanvisningar i Fader Bergström beslutades i exploateringsnämnden 
2015-12-10. Skanska fick en anvisning med cirka 230 lägenheter med krav på att för-
värva mark från staden. Ikano fick en anvisning med cirka 70 lägenheter med krav på 
att förvärva mark från staden. Lennart Ericsson fick en markanvisning med cirka 90 
lägenheter på en kommande tomträtt. Rikshem, ägare av Fader Bergström 1, har för 
avsikt att utveckla sin fastighet för bostadsändamål med cirka 120 lägenheter. Se Fi-
gur 3 för aktörers markområden inom detaljplan. 

Turako fick i samma nämnd i december 2015 en markanvisning för att uppföra en 
friliggande förskola, vilken utgick när förskolan inarbetades i ett av bostadshusens 
bottenvåning i kvarter Fader Bergström 3.  

För att möjliggöra exploateringen på Fader Bergström 2 och 3 har planarbetet re-
sulterat i att en gemensamhetsanläggning (GA), se yta nr 4 i Figur 3, tillskapas mel-
lan de tre norra fastigheterna Fader Bergström 1, 2 och 3. Gemensamhetsanläggning-
ens funktion är att möjliggöra för angöring, infart till parkering, avfallshantering och 
anslutningar av servisledningar via en kvartersgata istället för att Selmedalsvägen ska 
belastas. Gemensamhetsanläggningen är viktig för planens genomförande och hante-
ras från stadens håll i avtalen om överenskommelse om exploatering och i exploate-
ringsavtal enligt nedan i detta utlåtande. 
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Figur 3. Byggaktörers markområden inom detaljplanen 
1. Fader Bergström 1 – Rikshem 
2. Fader Bergström 2 – Lennart Ericsson 
3. Fader Bergström 3 – Skanska 
4. GA för Fader Bergström 1, 2 oc h3 
5. Del av Hägersten 1:1 – Skanska 
6. Del av Hägersten 1:1 – Ikano 

 
En naturvärdesinventering har i samband med detaljplanens utredning tagits fram 
och anpassningar i planen har gjorts utefter denna.  

Totalt möjliggör detaljplanen cirka 450 lägenheter, krav på en förskola med cirka 
fyra avdelningar, möjlighet till ytterligare en förskola med cirka två avdelningar och 
lokaler för centrumändamål. 

Vid planens antagande räknas utbyggnadstiden vara mellan 7-10 år. Stadens arbe-
ten i samband med genomförandet kommer bestå av ombyggnation av Selmedalsvä-
gen inom och i anslutning till planområdet, viss ombyggnad av befintliga gångstråk, 
lednings- och anläggningsarbeten samt en del parkarbeten. Staden ska i och med riv-
ningen av den befintliga branddammen anlägga en ny på allmän platsmark. 
 
Tidigare beslut 

 Gatu- och fastighetsnämnden beslutade 1995-12-12 att låta Gatu- och Fas-
tighetskontoret tillsammans med Stadsbyggnadskontoret utreda en exploate-
ring längs hela sträckan mellan Axelsbergs och Örnsbergs tunnelbanestatio-
ner. 

 Stadsbyggnadsnämnden godkände ett start-PM för detaljplaneläggning 
2000-05-19 för program Axelsberg, Örnsberg. 
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 Markanvisning godkändes i Exploateringsnämnden 2015-12-10. Mark anvi-
sades till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, Ikano Bostad AB 
och Lennart Ericsson Fastigheter samt Turako AB för förskoleändamål. Den 
friliggande förskolan har sedan dess utgått. 

 Stadsbyggnadsnämnden beslutade att dela upp projektet i två detaljplaner 
och därmed godkänna ett nytt start-PM för Fader Bergström 2016-02-04 
(Dp 2015-18144). 

 Samråd för Fader Bergströms detaljplan hölls 22 april – 4 juni 2019 och 
Stadsbyggnadsnämnden beslöt att godkänna redovisningen av plansamrådet 
och gav kontoret i uppdrag att upprätta reviderat planförslag i november 
2019-09-26. 

 Inriktningsbeslut godkändes i Exploateringsnämnden 2019-05-23 för Fader 
Bergström och Axelsbergs centrum för att kunna fortsätta med utredningar 
för exploatering på platsen. 

 
Överenskommelser om exploatering 
Fyra byggaktörer är aktuella i exploateringen i Fader Bergström och fem avtal teck-
nas mellan staden och bolagen. Skanska tecknar två avtal, ett avtal per respektive 
fastighet de ska tillträda. 

Gemensamt för alla avtal är bland annat att ansvar för fastighetsbildningsåtgär-
der, tillträden, viten vid intrång i värdefull naturmark, övriga viten, utgifter för sane-
ring och genomförandefrågor regleras. 
 
Fastighet Fader Bergström 1 - Exploateringsavtal med Rikshem 
Rikshem FaderB AB är lagfaren ägare till Fader Bergström 1 som utgör en del av de-
taljplanen och tecknar exploateringsavtal med staden. Bland annat hanterar avtalet 
ersättningar för den gemensamhetsanläggning som tillskapas för att möjliggöra för 
angöring, infart till parkering, avfallshantering och anslutningar av servisledningar 
via en kvartersgata, utan att belasta Selmedalsvägen med dessa funktioner.  

Parterna har kommit överens om att staden ska ersätta Rikshem för del i denna 
gemensamhetsanläggning med ett nettobelopp om 8,5 mnkr baserat på de byggrätter 
som detaljplanen genererar. Staden kommer därmed inte ingå i gemensamhetsan-
läggningen utan blivande fastighetsägare till Fader Bergström 3 och tomträttshavare 
på Fader Bergström 2 tecknar gemensamt med ägare för Fader Bergström 1 avtal 
kring gemensamhetsanläggningen. 

Avtalet reglerar också ett exploateringsbidrag som Rikshem ska betala staden 
som ersättning för delar av stadens utgifter i utbyggnaden av allmän platsmark som 
en konsekvens av detaljplanens genomförande. Exploateringsbidraget uppgår till 
cirka 11 mnkr och är satt efter Rikshems andel BTA i planen. Exploateringsbidraget 
täcker upp för delar av stadens utgifter gällande utredning och projektering samt ent-
reprenadutgifter för exempelvis Selmedalsvägen, ledningsomläggningar och grön-
kompensation. 
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Fastighet Fader Bergström 2 – Överenskommelse om exploatering med tomträtts-
upplåtelse med Lennart Ericsson 
Lennart Ericsson, med bolaget Erkdu Fader Bergström AB, tecknar överenskom-
melse om exploatering med tomträttupplåtelse. Tomträttupplåtelsen berör fastighet 
Fader Bergström 2. 

Avtalet reglerar bland annat att Lennart Ericsson ska medverka till genomföran-
det av ovan nämnda gemensamhetsanläggning gällande angöring, parkering, avfalls-
hantering och servisledningar. 
 
Fastighet Fader Bergström 3 – Överenskommelse om exploatering med överlåtelse 
med Skanska 
Skanska, FB 1 Ekonomisk Förening, tecknar överenskommelse om exploatering med 
staden för fastigheten Fader Bergström 3 och del av fastigheten Hägersten 1:1 på 
Selmedalsvägens norra del inom planområdet.  

Enligt avtalet ska priset för kvartersmarken för bostäder vara 16 000 kr per ljus 
BTA med värdetidpunkt 2015-09-01. Avtalet reglerar även medverkan till genomfö-
randet av ovan nämnda gemensamhetsanläggning gällande angöring, parkering, av-
fallshantering och servisledningar. 

På fastigheten, som varit upplåten med tomträtt till SISAB, finns idag byggnader 
och övriga anläggningar/utrustning som använts för förskoleändamål. Förskoleverk-
samheten har sedan en tid varit nedlagd. I och med den nya exploateringen på fastig-
heten har tomträtten upphört och marken övergår till staden. Staden har åtagit sig att 
riva byggnader m m. mot en ersättning från Skanska. Avtalet reglerar denna ersätt-
ning. 

Skanska åtar sig att, om Stadsdelsförvaltningen ser ett behov, bygga, för kommu-
nala ändamål, en förskola om fyra avdelningar och 14 stycken servicelägenheter 
samt en gemensamhetslägenhet i detta kvarter. 
 
Del av fastighet Hägersten 1:1 – Överenskommelse om exploatering med överlåtelse 
med Skanska 
Skanska, FB 2 Ekonomisk Förening, tecknar överenskommelse om exploatering med 
staden för del av fastigheten Hägersten 1:1 på Selmedalsvägens södra sida inom 
planområdet. 

Enligt avtalet ska priset för kvartersmarken för bostäder vara 16 000 kr per ljus 
BTA med värdetidpunkt 2015-09-01. 

På fastigheten finns idag ledningar för spill och dagvatten som kräver omlägg-
ning. Avtalet reglerar att omläggning ska vara slutförd innan Skanska kan tillträda 
samt att ledningarna förläggs i ett u-område under kommande byggnader. Avtalet 
förtydligar därför att staden och Skanska, innan ledningsomläggningen påbörjas, ge-
mensamt ska komma överens om hur utförande och återställning av ledningsschakt 
ska utföras, framförallt för att ledningarna inte ska komma till skada och för att de 
ska kunna vara i drift under utbyggnadstiden. 
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Del av fastighet Hägersten 1:1 – Överenskommelse om exploatering med överlåtelse 
med Ikano 
Ikano Bostadsutveckling AB tecknar överenskommelse om exploatering med staden. 
Avtalet reglerar bland annat att priset för bostäder ska vara 16 000 kr per ljus BTA 
med värdetidpunkt 2015-09-01. 

På fastigheten finns en branddamm som behöver rivas för att möjliggöra bebyg-
gelse. Ikano ska utföra rivningen och staden ska ersätta Ikano för deras utgifter för 
rivningen genom avdrag från köpeskilling. 

Ikano åtar sig att, om Stadsdelsförvaltningen ser ett behov, bygga en gruppbostad 
för kommunala ändamål i detta kvarter. 

 
Ekonomiska konsekvenser för staden 
Skanska och Ikano ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 16 000 kr per 
ljus BTA med värdetidpunkt 2015-09-01. Uppräknat motsvarar priset vid indextid-
punkten 2021-07-01 18 954 kr per ljus BTA. 

Expertrådet har godkänt ärendet gällande köpeskilling om 16 000 kr per ljus BTA 
2015-10-07 (Dnr E2015-00071). Staden ska upplåta marken till Lennart Ericsson 
med tomträtt.  

De kommunala anläggningarna som staden åtar sig att bygga i och med planens 
antagande är en ombyggnad av Selmedalsvägen, ledningsarbeten (omläggningar och 
en del nyförläggningar), omläggning av gångvägar. Utanför planområdet anläggs en 
ny branddamm då en befintlig ligger inom en blivande fastighet och måste flyttas för 
att möjliggöra detaljplanens genomförande. Grönkompensation i form av upprust-
ning av park, både inom och utanför planområdet, genomförs också i och med ge-
nomförandet av projektet. Se Figur 4 för aktuella områden för grönkompensationsåt-
gärder. 
 

 
Figur 4. Områden där grönkompensationsåtgärder utförs 
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Bolagen ska stå för plankostnader och övriga utgifter som hör till byggnationen av 
husen. 

Kontoret bedömer att exploateringen ger ett överskott till staden. I detta ärende 
uppgår investeringen till 132,6 mnkr. 

Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 50 
mnkr och försäljningen överstiger 90 mnkr. 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt nu-
värdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. 
 
Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 
fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna 
både för investeringar, driftkostnader och intäkter. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt 
nettonuvärde om 417 mnkr motsvarande 950 tkr/ekvivalent lägenhet1. 

Marken kommer dels att upplåtas med tomträtt och dels säljas. Exploateringsgra-
den uppgår till 2,13. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 132,6 mnkr, varav 
32,5 mnkr är utgifter före år 2021, dvs. redan nedlagda utgifter. De redan nedlagda 
utgifterna avser främst utredning och projekteringskostnader. Projektet har pågått en 
längre tid och flera omtag har gjorts. 

Inkomsterna beräknas till ca 28,4 mnkr, varav huvuddelen utgörs av exploate-
ringsbidrag och ersättning från ledningsägare. Försäljningsinkomster som avser 
markförsäljning beräknas till 515,5 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till 492,1 
mnkr. 

De huvudsakliga investeringsutgifterna berör utbyggnaden av Selmedalsvägen. 
En stor del ledningsomläggningar är nödvändiga för exploateringen. Ombyggnaden 
av gatusektionen görs för att skapa ett förbättrat gaturum främst för gångtrafikanter 
och cyklister. Belysning, dagvattenhantering, trädplantering är poster som inryms 
inom Selmedalsvägens utbyggnad. Upprustning och anpassningar i allmän platsmark 
är ytterligare investeringsutgifter som ingår i projektet. Exempelvis omläggning av 
gångstråk och en del åtgärder i park. 

Förvärvande bolag står för VA-anslutningar. Tomträttens VA-anslutningar be-
kostar staden. 

Branddammens rivning och nyanläggning är en utgift som belastar staden. Riv-
ningen utförs av Ikano efter att de tillträtt sin fastighet. När Ikano tillträder sitt kvar-
ter ska ett avdrag från köpeskillingen göras motsvarande rivningskostnaden. Detta 
avdrag är inräknat i ovan angivna försäljningsinkomst. 

 
1 Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för bo-
städer, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvm 
BTA).  
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Rikshem som privat fastighetsägare i detaljplanen erlägger ett exploateringsbi-
drag som uppgår till ca 11 mnkr till staden. 

För att möjliggöra exploateringen på Fader Bergström 2 och Fader Bergström 3 
med avseende på angöring, parkering och anslutning har en gemensamhetsanlägg-
ning förberetts i detaljplanen. Staden ersätter Rikshem med en nettoutgift om ca 8,5 
mnkr baserat på de byggrätter som detaljplanen medger.  

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 222 
tkr i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt lägre. Detta 
nyckeltal visar projektets nettoutgifter inkl. redan nedlagda utgifter. Projektets täck-
ningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 377 procent. 

All ekonomisk risk avseende byggherrens del av projekteringen står bolagen för. 
Staden har risk för förgävesprojektering. 
 
Budgetkonsekvenser 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 132,6 mnkr och investeringsin-
komsterna till ca 28,4 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt 
nedanstående tabell: 

 

 
 

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via exploate-
ringsnämndens investeringsbudget för år 2022. Behov av medel för åren därefter får 
beaktas i nämndens kommande budgetarbete. 
 
Driftbudget 
Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell. 
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De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och stadsdels-
nämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 0,8 mnkr. In-
ternränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden beräknas 
uppgå till ca 2,7 mnkr det första året och minskar därefter något genom avskriv-
ningar. Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till ca 1,4 mnkr per år. Reavinsten 
beräknas uppgå till 492,1 mnkr. 
 
Ekonomiska osäkerheter 
Markmiljöundersökningar har påvisat högre halter av vissa miljöfarliga ämnen. Sta-
den kommer, i ett senare skede, ta fram en handlingsplan för hur hantering av förore-
nade massor ska ske. För eventuella utgifter för överstigande halter som kräver att 
staden bekostar transport och deponi finns pengar avsatta under risk. 

Inom planområdet finns en befintlig branddamm. För att möjliggöra bostadsex-
ploatering behöver branddammen flyttas. På platsen som ansetts bäst lämpad för ny-
lokalisering finns idag en byggväg för SVOAs projekt Stockholms Framtida Av-
loppsrening, öster om fastighet Fader Bergström 2. SVOAs entreprenad förväntas 
vara färdigställd 2027 och en ny branddamm kan därför vara på plats och i drift tidi-
gast 2028. För att exploatering inom planområdet ska kunna påbörjas innan ny 
branddamm finns på plats har ett PM tagits fram som beskriver hur en situation vid 
ett höjt beredskapsläge kan hanteras. Vid ett förhöjt beredskapsläge ska staden tillgo-
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dose vattenförsörjningssystemet, om detta riskerar att slås ut, med temporära tankar 
med vatten. Uppskattad utgift för den beredskapsåtgärden är med i kalkylen. 
 
Slutsats-ekonomi 
Sammantaget anses projektets ekonomi vara mycket god. De få osäkerheter som 
identifierats ovan anses, om de skulle bli aktuella, kunna hanteras utan stor påverkan 
på resultatet. Projektet bidrar väl till stadens ekonomi. 
 
Hur projektet uppfyller stadens mål 
Bostadsbebyggelse 
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens vision, mål i stadens bud-
get, översiktsplanen och övriga styrdokument. 
 

 mångfald av upplåtelseformer 
 byggande i goda befintliga kollektivtrafiklägen 
 minska behovet av bil i nyproducerade lägenheter 
 använd den centrala stadens attraktionskraft (öp) 
 möjliggör värdeskapande kompletteringar (öp) 
 tillvarata långsiktig stadsutvecklingspotential (öp) 

 
Den aktuella exploateringen som medges av detaljplanen avser cirka 450 lägenheter 
inklusive cirka 120 bostäder på Rikshems privatägda fastighet. Lennart Ericsson pla-
nerar för ca 90 hyresrätter och övriga byggherrar för gemensamt cirka 360 bostads-
rätter. Detta kan ställas i relation till att det i stadsdelen i dag finns cirka 20 000 hy-
resrättslägenheter och cirka 30 000 bostadsrättslägenheter. 

 
Lokaler 
I projektet planeras det för en förskola med fyra avdelningar i kvarteret Fader Berg-
ström 3. Förskolan kommer ligga i bottenvåningen i det västligaste bostadshuset med 
intilliggande förskolegård. För att åstadkomma en större förskolegård har det i avta-
let om överenskommelse om exploatering förtydligats att avsikten från Skanska, 
stadsdelsförvaltningen och fastighetskontoret är att ansöka om erforderliga tillstånd 
för att åstadkomma en allmän platsmarksupplåtelse utanför fastighetsgräns och där-
med möjliggöra en större förskolegård. 

I kvarter Fader Bergström 2 medger detaljplanen en möjlighet för byggherren att 
inhysa en förskola med cirka två avdelningar. Stadsdelsförvaltningen har dock sagt 
att enligt nuvarande prognos uppfylls stadsdelens förskolebehov av den större för-
skolan som planeras i Fader Bergström 3. 
I kvarter Fader Bergström 3 önskar stadsdelsförvaltningen 14 servicelägenheter med 
anknytande gemensamhetslägenhet. I Ikanos kommande kvarter, se nr 6 i Figur 3, 
planeras för en gruppbostad. 
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Förvärv av de kommunala lokalerna kommer i ett senare skede ske genom fastig-
hetskontoret och diskussioner om avsiktsförklaringar mellan de parter som åtagit sig 
att bygga dessa och respektive förvaltning har inletts men tas upp i respektive nämnd 
i ett senare skede. 
 
Miljö 
De miljökonsekvenser som har utretts är framförallt dagvatten- och skyfallshante-
ring, naturvärden samt förekomst av markföroreningar. 

Delar av området har höga ekologiska värden. En konsekvensbeskrivning av hur 
de ekologiska sambanden påverkas av byggnationen har tagits fram i form av en na-
turvärdesinventering. De har resulterat i vissa anpassningar i planområdet och att 
vissa träd tillskrivs särskilda bestämmelser. Viss mark övergår till allmän platsmark 
för att bevara den som parkmark och viss mark bibehålls som natur-/parkmark. En 
trädplan har tagits fram där det framgår vilka värden de olika träden har. 

En markmiljöprovtagning har gjorts som visar att det finns föroreningar i en del 
av projektområdet. Marken kommer därför behöva saneras för att uppfylla åtgärds-
kraven för känslig markanvändning. Fyllnadsmassor behöver ersättas med nya på 
dessa ställen. 
 
Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Projektet kommer bidra till att rusta upp stadsdelsparken Arkenparken. Arkenparken 
ligger utanför planområdet, nordöst om Axelsbergs centrum, men har bland annat le-
kutrustning som är eftersatt. Projektet kommer röja sly i en ekdunge av värdeklass 1 
inom planområdet Fader Bergström. Se Figur 4 för områden med grönkompensa-
tionsåtgärder. Projekteringen påbörjas när planen blivit antagen. I budgeten finns en 
summa om 6 mnkr avsatt för ovan nämnda grönkompensationsåtgärder. 
 
Energihushållning 

Bolagen som tecknar överenskommelse om exploatering har förbundit sig att vid 
projektering och byggande inom respektive fastighet uppfylla krav samt eftersträva 
mål enligt exploateringsnämndens verksamhetsmål för miljö ”Hållbar energianvänd-
ning vid nyproduktion på stadens mark” med högst 55 kWh/kvm och år enligt Stock-
holms miljöprogram 2012-2015 ”Hållbar energianvändning”. 

Samma bolag har förbundit sig att vid projektering och byggande inom respekti-
ves fastighet uppfylla krav samt eftersträva mål enligt exploateringsnämndens verk-
samhetsmål för miljö ”Energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i 
nybyggnadsprojekt” taget i exploateringsnämnden 2009-12-17. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsfrågor har beaktats under planprocessen. Bolagen förbinder sig att vid 
projektering och byggande följa stadens riktlinjer, ”Stockholm en stad för alla - Rikt-
linjer för att skapa en tillgänglig och användbar utemiljö”, för att göra utemiljön till-
gänglig för människor med funktionsnedsättning.  
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Vistelseytor intill de nya husen och entréer kommer att vara tillgängliga för per-
soner med nedsatt rörelseförmåga. Kvarteren har utformats med utgångspunkt från 
stadens krav om tillgänglighet gällande angöring och parkering för rörelsehindrade. 

 
Påverkan på barn 
Projektet har tagit hänsyn till stadsdelens kommande behov av förskola och detalj-
planen ställer krav på minst en förskola för cirka 80 barn. Som grönkompensationsåt-
gärd rustas lekparken ”Arkenparken” i Hägerstens nordöstra del upp, se Figur 4. 
 
Jämställdhet 
Projektet bedöms öka tryggheten i området genom att förstärkta det stråk som leder 
folk på Selmedalsvägen med tryggare belysning och tryggare rörelse i trafikerade 
områden samt genom at skapa förutsättningar för offentliga verksamheter i lokaler 
och därmed öka befolkningen vistelsen i det offentliga rummet. Under byggtiden är 
målet att Selmedalsvägen ska hållas öppen för allmänheten. 
 
Konstnärlig utsmyckning 
I exploateringsprojekten ska en procent av stadens produktionskostnad avsättas till 
offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med Stockholm Konst. I detta projekt kom-
mer projektering av konst påbörjas i och med planens antagande. Medel finns avsatta 
i budgeten för detta. 

 
Genomförandefrågor 
Tidplan 
Vid planens antagande påbörjar staden sin detaljprojektering. Byggstart antas till 
2023. Därefter har staden cirka ett år med egna anläggningsarbeten innan byggherrar 
kan tillträda kvartersmarken. Rikshem äger sin mark och förväntas därför påbörja sitt 
genomförande vid laga kraftvunnen detaljplan. 

I dagsläget visar uppskattad tidplan att tillträde för övriga byggherrar kan ske 
2024 och att stadens finplanering av gatan kan färdigställas cirka fem-sju år efter 
detta. 

Anläggandet av en ny branddamm kommer inte att påbörjas innan SVOA är klara 
med sina arbeten och deras byggväg öster om planområdet är tillgänglig, se mer un-
der ”Ekonomiska osäkerheter”. 

 
Risker och osäkerheter 
Överklagas detaljplanen påverkas tidplanen för genomförandet. Risken är hanterad 
genom att staden och byggaktörer är medvetna om att planen kan överklagas. Staden 
påbörjar inte detaljprojektering förrän detaljplanen vunnit laga kraft. 

Osäkra markförhållanden, främst med avseende på föroreningar som måste han-
teras, kan försena produktion och därmed påverka när stadens finplanering kan slut-
föras. Risken hanteras under projektets gång genom samordning mellan byggaktörer 
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och staden. Skulle någon produktion av något kvarter försenas kan staden troligen 
påbörja finplanering på andra delar inom planområdet ändå. 
 
Kommunikation 
Kontoret har diskuterat utbyggnadsförslaget med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvalt-
ning och fastighetskontoret. 

Stadsdelsförvaltning har uttryckt att de har behov av bostäder enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade och/eller Socialtjänstlagen i projektet. 
Behovet idag berör cirka 14 servicebostäder med anknytande gemensamhetslägenhet 
samt en gruppbostad. Berörda byggherrar är Skanska och Ikano. Byggaktörerna är 
informerade om stadsdelsförvaltningens prognostiserade behov och har inlett dialog 
med fastighetskontoret, som ska förvärva dessa kommunala lokaler. Avsiktsförkla-
ring avses tecknas mellan Q1 2022 och Q3 2022. 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 mnkr har avstämning skett med 
stadsledningskontoret. 
 
Kontorets sammanfattande bedömning 
Kontorets sammanfattande bedömning är att projektet bidrar positivt till stadens mål. 
Ett tillskott av bostäder med blandad upplåtelseform i ett kollektivtrafiknära läge 
minskar bilberoendet samtidigt som det bidrar med kompletteringar i stadsdelen i 
form av service, mångfald och trygghet. 
 
Beredning 
 
Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till stadsled-
ningskontoret.  
 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2022 har i huvud-
sak följande lydelse. 
 
Det långsiktiga målet för bostadsbyggandet i Stockholms stad är att 140 000 bostäder 
ska byggas åren 2010-2030. Enligt kommunfullmäktige ska Stockholm byggas attrak-
tivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov. 

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet Fader Bergström som tillför 450 bo-
städer, förskolor och kommersiella lokaler i Axelsberg. Projektet utvecklar Selmedals-
vägen till ett tryggare och mer stadsmässigt stadsrum och bidrar till att stärka kopp-
lingen mellan Mälarhöjden och Axelsberg. Stadsledningskontoret anser att de ekono-
miska förutsättningarna för projektet är goda. Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesme-
toden redovisar ett positivt nettonuvärde om 417 miljoner kronor. Därtill kommer re-
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dan nedlagda utgifter om 32,5 miljoner kronor. Projektets täckningsgrad inklusive 
nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 377 procent. 

Stadsledningskontoret föreslår att exploateringsnämnden medges rätt att genom-
föra exploatering inom kvarter Fader Bergström, projekt Fader Bergström till en inve-
steringsutgift om 132,6 miljoner kronor, investeringsinkomst om 28,4 miljoner kronor 
samt en försäljningsinkomst om 515,5 miljoner kronor. Utgifterna för år 2022 ska 
rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i 
budget för 2023. Försäljning av mark inom kvarter Fader Bergström med en prelimi-
när köpeskilling om cirka 515,5 miljoner kronor godkänns och exploateringsnämnden 
medges rätt att träffa överenskommelse om exploatering i enlighet med bilaga 2, bi-
laga 3 och bilaga 4. 
 
 
  



23

Bilaga 1 
Reservationer m.m. 
 
Exploateringsnämnden 

 
Reservation anfördes av Clara Lindblom m.fl. (V) enligt följande. 

 
att förvaltningens förslag till beslut godkänns med följande tillägg:  
 

1. Överenskommelsen om exploatering revideras till att innehålla en avsevärt 
högre andel hyresrätter än vad som nu anges  

2. Överenskommelsen om exploatering formuleras på sådant sätt att det säker-
ställer att den planerade förskolan är i friliggande läge, med egen gård, därut-
över anför följande: 

 
Det finns mycket som framstår som väl genomtänkt med den i ärendet föreslagna be-
byggelsen, och V ser exempelvis positivt på inkluderandet av gruppbostäder och ser-
vicelägenheter i det föreliggande förslaget.  

Vi vänder oss dock kraftfullt emot att det i beslutsunderlaget framställs som att 
detta beslut kommer att befrämja uppfyllandet av målet om att tillskapa en ”mångfald 
av upplåtelseformer”, samtidigt som enbart 20 % av de tillkommande bostäderna kom-
mer att utgöras av hyresrätter – och det i en stadsdel som redan domineras av bostads-
rätter. Det som framför allt saknas i Stockholm idag är inte bostadsrätter utan hyresrät-
ter, och då särskilt sådana med hyror som även en timvikarie, busschaufför eller en-
samstående förskolelärare har råd att betala och har tillgång till.  

Detta är särskilt graverande utifrån att projektkalkylen uppvisar en exceptionellt 
god ekonomi, med ett positivt nettonuvärde om 417 miljoner – vilket torde gör att det 
just i detta projekt finns särskilt stort ekonomiskt utrymme i projektet för att upplåta en 
högre av andel av marken med tomträtt och på så sätt möjliggöra för en högre andel 
hyresrätter i projektet.  

Därutöver anser vi det vara väl belagt att friliggande förskolor med egen gård utgör 
den bästa typen av pedagogisk och lekstimulerande närmiljö för förskoleverksamhet, 
varför vi anser det viktigt att säkerställa denna utformning redan i markanvisningsavta-
let. 

 
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande. 

 
att nämnden avslår kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:  
 
Planen godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2021-12-09. Vi har inget att invända mot 
markförsäljning och tomträttsupplåtelse till berörda aktörer i projektet - Skanska, 
Ikano Bostad, Lennart Ericsson, Rikshem. Platsen lämpar sig även utmärkt för ny be-
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byggelse. Dock menar vi att detaljplanen utgör ytterligare ett lågvattenmärke i stadens 
stadsbyggande. Vi föreslog därför att avslå stadsbyggnadskontorets planförslag vid 
sammanträde 211209 i stadsbyggnadsnämnden. Vi lämnar därför en reservation med 
samma lydelse till detta sammanträde:  

Planförslaget har en ovanligt låg ambitionsnivåvad gäller urbanitet, arkitektur och 
områdesanpassning samt vad gäller tillskapande av användbara och gemensamma 
parkytor. Förslaget framstår som oengagerat och ej genomtänkt, trots att det här finns 
goda möjligheter att tillskapa en både trevlig gatumiljö och gemensamma större park-
ytor och gårdsmiljöer. Placeringen av punkthusen längs gatan och de mycket trånga 
mellanrummen mellan nya byggnader framstår ej ha gjorts med beaktande av barnper-
spektivet. 

Möjlighet finns dock att ta fram en ny plan med gröna och bullerskyddade och tra-
fiksäkra innergårdar lämpliga för lek och rekreation. Inspiration kan även tas från 
kringliggande mer småskalig bebyggelse. Planförslaget bör göras om från början med 
en högre ambitionsnivå. 
 
Särskilt uttalande gjordes av Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande. 

 
Genomförandebeslutet innehåller endast 90 hyresrätter av totalt av 450 bostäder. Det 
är beklagligt. Stockholm lider av en brist på hyresrätter. Översiktsplanen visar statistik 
sedan år 2004. År 2018 var det första året som det färdigställdes fler hyresrätter än bo-
stadsrätter, alla andra år har fler bostadsrätter färdigställts. Utöver att det byggts för få 
hyresrätter har de borgerliga varje gång de styrt staden sett till att tusentals hyresrätter 
ombildats, nästan uteslutande de med låg hyra och bra läge.
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