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Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Dnr SISAB 2023/87 
Utbildningsförvaltningen Dnr 2.6.3-4616/2017 
 

Handläggare 

 

Till 

Om- och nybyggnation Vällingbyskolan, 
kvarteret Brevvågen 2 

Reviderat genomförandebeslut 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande. 

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet 
om- och nybyggnation Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 
med en projektkostnad om 419,0 mnkr, inklusive 
indexreglering. 

 
2. Att godkänna genomförandebeslut för paviljongetablering 

vid Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 med en 
projektkostnad om 15,7 mnkr, inklusive indexreglering. 

 
3.  Att beslutet justeras omedelbart. 

 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del.  

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet 
om- och nybyggnation Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 
med en projektkostnad om 419,0 mnkr, inklusive 
indexreglering. 

 
2. Att godkänna genomförandebeslut för paviljongetablering 

vid Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 med en 
projektkostnad om 15,7 mnkr, inklusive indexreglering. 

 
3. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges 

godkännande uppdra åt VD att slutföra genomförandet, vid 
en beställning från utbildningsförvaltningen.  

 

Utbildningsförvaltningen
Josefin Krakowski
Telefon: 08 508 33 601

Skolfastigheter i Stockholm AB
Susanne Christensson
Telefon: 08-508 460 59

Utbildningsnämnden
2023-03-30

Styrelsen för SISAB
2023-03-07

Gemensamt tjänsteutlåtande
2023-03-01
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4. Att beslutet justeras omedelbart. 
 
Utbildningsnämnden beslutar för egen del. 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
reviderade genomförandeförslag för projektet om- och 
nybyggnation Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 241,2 
mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om 
cirka 17,6 mnkr, exklusive indexreglering. 

 
2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

genomförandeförslag för paviljongetablering vid 
Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 14,7 mnkr med 
en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 6,4 mnkr, 
exklusive indexreglering.  

 
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av reviderat 
genomförandeförslag av projektet om- och nybyggnation 
Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 241,2 mnkr med 
en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 17,6 
mnkr exklusive indexreglering. 

 
4. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av 
utbildningsförvaltningens genomförandeförslag för 
paviljongetablering vid Vällingbyskolan kv. Brevvågen 2 till 
en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 
14,7 mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om 
cirka 6,4 mnkr, exklusive indexreglering. 

 
5.  Beslutet justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Ombyggnationen på Vällingbyskolan har initierats med anledning 
av ett stort underhållsbehov på skolan, där bland annat köket är 
prioriterat för ombyggnation och upprustning, tekniska system är 
uttjänta och flera byggnader även behöver avvecklas. Befintligt hus 
A ska byggas om och en ny byggnad L ska uppföras för att öka 
kapaciteten. Antal platser i anpassad grundskola (tidigare benämnt 
grundsärskola) ska ökas från 15 till 25 platser och integreras med 
övriga skolan. Kapaciteten för högstadiet ökas totalt med 190 
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platser. Efter projektet kommer skolan att ha totalt 1170 elevplatser 
exklusive grundsärskola.  
 
Inför upphandling av hus L gjordes en ny kalkyl som visade att den 
idag prognostiserade kostnaden för projektet avviker från budget, 
vilket kräver reviderade genomförandebeslut. Den ökade 
projektkostnaden för hus A och L om totalt cirka 142 mnkr, beror 
på de kraftigt ökade priser och det osäkra marknadsläge som 
världsläget medfört. Tillkommande är även en paviljong med en 
projektkostnad om 14,5 mnkr som inte fanns redovisad i det tidigare 
genomförandebeslutet 2021. Denna paviljong är inte inräknad i den 
hyresgenererande investeringskostnaden i enlighet med 
samverkansavtalet och redovisas därför separat i ärendet.  
 
På grund av omvärldsläget och rådande kostnadsutvecklingen har 
projektet setts över och ett förslag till reviderat genomförandebeslut 
har arbetats fram. Den tidsplan som presenterades i tidigare 
genomförandeärende är därför försenad med drygt ett år. Projektet 
förväntas färdigställas i sin helhet i första kvartalet 2028. 

Bakgrund 
Ombyggnationen av Vällingbyskolan  har initierats med anledning 
av ett stort underhållsbehov på skolan, de tekniska systemen är 
uttjänta, kök och matsal är i dåligt skick och prioriterat för 
upprustning utifrån ett underhålls- och verksamhetsperspektiv samt 
att flera lokaler av tillfällig karaktär behöver avvecklas. I samband 
med dessa åtgärder har projektet även fått i uppdrag att utreda 
möjlighet till en kapacitetsökning då det råder brist på permanenta 
högstadieplatser i västerort samt att behovet av fler platser för 
anpassad grundskola i stadsdelen är stort. Under utredningen 
beslutades att tidigare identifierade tillgänglighetsanpassningar på 
Vällingbyskolan skulle lyftas in i detta projekt. 
 
På grund av det rådande omvärldsläget och kraftigt ökade kostnader 
som följd, valde SISAB efter avslutad projektering att göra en 
genomlysning av kalkylen för hus L innan upphandling skulle 
påbörjas. Förfrågningsunderlaget låg till grund för den nya kalkylen 
som visade på högre projektkostnad om cirka 71 mnkr, varav 
utbildningsnämndens del är 100 procent. SISAB valde då att 
avvakta med upphandlingen av hus L och ta in en ny kalkyl även 
för hus A. Kalkylen för hus A baseras på samma underlag som vid 
tidigare kalkyl och här är projektkostnadsökningen också 71 mnkr, 
varav utbildningsnämndens del är cirka 12 mnkr. 
 
Genomförandebeslut för projektet togs i SISAB:s styrelse 2021-06-
09, projektets beslutade budget var då 257 mnkr exklusive 
indexreglering, varav utbildningsnämndens del var 155 mnkr. I och 
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med de ökade kostnaderna samt att de nu överstiger 300 mnkr krävs 
ett reviderat beslut i SISAB:s styrelse, koncernstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden tog genomförandebeslut 
2021-09-23. I kommunstyrelsens ekonomiutskott togs 
genomförandebeslut 2021-10-27, men med förbehåll om att 
komplettera beslutet med evakueringslösningen som då inte fanns 
med i beslutsunderlaget. Evakueringslösningen och 
kostnadsökningen för hus A och L finns därför redovisad i detta 
reviderade genomförandebeslut. 

Behov  
I samband med det stora underhållsbehovet på skolan har 
utbildningsförvaltningen även konstaterat behov av om- och 
nybyggnation för att säkerställa antalet elevplatser i högstadium och 
i anpassad grundskola Behovet som beskrivits i det tidigare 
genomförandebeslutet är oförändrat från de tidigare 
genomförandebeslutet. Det råder en generell brist på elevplatser i 
årskurserna 7-9 i Hässelby-Vällingby. Platsbristen har inneburit att 
det har varit nödvändigt för de befintliga högstadieskolorna att ta in 
extraklasser för att säkerställa att elever i närområdet ska få en 
skolplats, vilket inte är hållbart på lång sikt. Det finns i dagsläget 
inget självklart kommunalt alternativ med plats i årskurs 7 för 
elever från de fyra klasserna som går ut årskurs 6 i Nälstaskolan.  
 
Simulering av eventuella effekter från ett utökat högstadium på 
Spånga grundskola visar att det inte skulle tillgodose behovet av 
högstadieplatser som detta projekt syftar till. Det pågår ett projekt 
för att öka högstadiekapaciteten på Sundbyskolan, vilket dock inte 
bedöms kunna tillgodose behovet från detta område. En viss andel 
av eleverna går till fristående skolor, men behovet av att öppna upp 
extra klasser årskurs 7 har varit påtaglig i antagningsprocesser till 
årskurs 7 under flera års tid. Detta påvisar ett behov av en ökad 
högstadiekapacitet i området. Elevantalsprognoser fram till 2031 
visar att det fortsatt kommer finnas behov av fler högstadieplatser i 
området.  
 
Behovet av platser i anpassad grundskola är stort i hela stadsdelen 
och utbildningsförvaltningen anser att Vällingbyskolan är ett bra 
alternativ för utökning av verksamheten i anpassad grundskola. 
Detta mot bakgrund av att det är en F-9 skola (riktlinjen är att 
anpassad grundskoleverksamhet ska bedrivas i skolor med F-9 
organisation), att det redan finns en befintlig organisation för 
anpassad grundskola, att det är nära till goda kommunikationer 
(tunnelbana och buss) samt att Vällingbyskolan har goda 
lokalmässiga/ytmässiga förutsättningar för att utöka anpassad 
grundskola. Därutöver är underhållsbehovet stort i de lokaler som 
den anpassade grundskolan bedrivs i. Förvaltningen föreslår därför 
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både flytt från externa lokaler som en verksamhetsförbättring och 
en kapacitetsökning för att möjliggöra en ökning av elevantalet 
inom den anpassade grundskolan.  
 
Mot bakgrund av faktorerna angivna ovan, samt det faktum att 
SISAB har stora underhållsbehov på skolan, har 
utbildningsförvaltningen bedömt att Vällingbyskolan är lämplig för 
ombyggnation. Skolan har även flera tidsbegränsade lokaler som 
behöver avvecklas, vilket innebär att den kapaciteten behöver 
ersättas med ny kapacitet. 
 

Ärendet 
Projektets mål om att öka kapaciteten på Vällingbyskolan är 
oförändrat i detta reviderade genomförandebeslut. Kapaciteten för 
anpassad grundskola ökas från 15 till 25 platser och verksamheten 
ska integreras med övriga skolan. Kapaciteten för högstadiet ska 
ökas med 180 platser från tre till fem paralleller. Totalt ökar 
kapaciteten från 915 till 1105 elevplatser, inklusive anpassad 
grundskola, med möjlighet att växa till en maximal kapacitet om 
1170 elevplatser om behovet av anpassad grundskola i framtiden 
skulle minska eller upphöra. 
 

 
Bild 1: Befintlig översiktsplan för Vällingbyskolan. 
 
 
Projektet har sedan tidigare tagit fram ett förslag om en ny byggnad, 
hus L. Hus A kommer att genomgå underhåll och renovering samt 
verksamhetsanpassning. Två befintliga paviljonger saknar bygglov 
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och behöver rivas, liksom hus G. Sedan genomförandebeslutet har 
detaljprojektering genomförts för hus L och vissa justeringar har 
varit nödvändiga för bygglovsgestaltningen. Detta innefattar bland 
annat mindre takjusteringar, revidering av utrymningstrapphus samt 
åtgärder kring angöring/parkering enligt synpunkter från 
trafikkontoret. Ytan för hus L har ökat 298 kvm, vilket avser 
fläktrummet. Kostnadsökningen som kopplas till 
bygglovsgestaltningen för hus L beräknas till ca 3 mnkr. För Hus A 
har inga förändringar skett. 
 
De nya kalkylerna som tagits fram visar på en ökad projektkostnad 
för hus L och A om totalt cirka 142 mnkr (56 %) sedan 
genomförandebeslut. Utbildningsnämndens del motsvarar totalt 
cirka 83 mnkr. Index för perioden sedan tidigare beslut motsvarar 
cirka 60 mnkr, vilket visar att avvikelsen är cirka 82 mnkr utöver 
normal prisökning för samma period. Projektet gör bedömningen att 
det är det osäkra marknadsläget som ger denna ytterligare 
kostnadsökning, som slår över samtliga kategorier och ger störst 
utslag på entreprenadkostnaden.    
 
Projektkostnads-
ökning, hus A och 
L (mnkr) 

Genom-
förande-
beslut* 

Reviderat 
genom-
förande-
beslut ** 

Avvikelse 

Entreprenadkostnad  169,9 267,7 97,8 
Projekteringskostnad 40,5 50,2 9,7 
Risk entreprenad  26,6 47,0 20,4 
Byggherrekostnader  9,3 17,5 8,2 
Risk 
Byggherrekostnader  

4,5 9,6 5,1 

Konst  1,0 1,6 0,6 
Summa 251,8 393,6 141,8 
Summa inklusive 
indexreglering för 
jämförelse 

311,8 393,6 81,8 

*kalkylens basmånad är september 2020 
**kalkylens basmånad är september 2022 
 
Projektet har analyserat möjligheter till att sänka kostnader. Några 
stora besparingar är inte möjliga utan att det påverkar behovet, 
tillgänglighetskraven och syftet med projektet. Ytterligare utredning 
för besparingar kommer att ske löpande i projektet. 
 

Evakueringslösning  
Vid genomförandet av projektet föreligger ett evakueringsbehov om 
totalt 22 klassrum för delar av verksamheten. Projektet har utrett 
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möjligheterna att göra ombyggnation i etapper för att minska 
evakueringsbehovet, men detta påverkar tidsplan och kostnad i 
sådan utsträckning att detta alternativ valts bort. För att 
verksamheten ska kunna fortsätta under projektets genomförande 
behöver hus L uppföras innan hus A kan renoveras. När hus A ska 
renoveras behöver cirka 600 elever evakueras. För att lösa 
evakueringen kommer en befintlig paviljong på Nälstaskolan med 
10 klassrum, avsedd för knappt 300 elever att nyttjas. Bygglovet 
behöver förlängas till januari 2028. Projektet föreslår också 
uppställning av en tvåvåningspaviljong på Vällingbyskolans 
skolgård med 12 klassrum avsedd för cirka 330 elever och en NO-
sal.  
 
Den tidigare planerade evakueringskolan i västerort har utretts som 
en möjlig lösning för evakuering av Vällingbyskolan. Förvaltningen 
har föreslagit att projektet med evakueringsskola i västerort ska 
avbrytas och ersättas med inhyrning i annan skola. Varken den 
tidigare planerade Evakueringsskolan eller annan föreslagen 
inhyrning har bedömts fungera som evakueringslösning för hela 
eller delar av Vällingbyskolan på grund av behov att samtidigt 
evakuera andra skolor i västerort. Bedömningen kan förändras om 
projekt som planeras evakueras får ändrade förutsättningar. 
 
Kostnad för paviljong X har tillkommit sedan 
genomförandebeslutet och finns redovisat i ekonomistycket. 

Tidsplan 
Reviderat genomförandebeslut är planerat enligt följande: 
 
Tidsplan beslut Datum 

SISAB:s styrelse 2023-03-07 

Utbildningsnämnd 2023-03-30 

Kcs (Stadshus AB) Maj 2023 

KsEktu 2023-05-31 
(ev. 2023-04-26) 

Kommunstyrelsen 2023-05-08 

KF Juni 2023 
 
Den tidsplan som nu presenteras visar att projektet är försenat 
jämfört med tidsplanen vid genomförandebeslut. Projektet förväntas 
nu vara klart i sin helhet under första kvartalet 2028 (tidigare 
höstterminen 2026).  
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Upphandlingen för hus L kommer att påbörjas efter reviderat beslut 
erhållits. Produktionen för hus L planeras januari 2024 till och med 
december 2025. 
 
Detaljprojektering för hus A planeras starta januari 2024 och pågå 
till och med juni 2025. Produktionen för hus A planeras starta 
januari 2026 och avlutas december 2027. 
 
Rivning av paviljonger och hus G kommer att påbörjas hösten 2023 
och evakuering till Nälstapaviljongen startar samtidigt och pågår 
fram till projektets avslut december 2027. Paviljong X kommer att 
behövas from januari 2026 till och med december 2027 då 
produktionen i hus A pågår. 

Ekonomi 
Med anledning av att SISAB och utbildningsnämnden fattar beslut 
utifrån olika beräkningsgrunder redovisas projektets kostnader både 
inklusive respektive exklusive prognostiserad indexreglering. För 
utbildningsnämnden tillkommer kostnader för kreditiv samt 
omkostnadstillägg. Tillsammans med stadsledningskontoret och 
Stockholms Stadshus AB pågår ett arbete för att framöver redovisa 
kostnader på ett enhetligt sätt. 

Hus A och L 
Projektkostnaden, exklusive indexreglering har ökat 141,8 mnkr 
och beräknas nu till 393,6 mnkr. För utbildningsnämnden 
tillkommer omkostnadstillägg och kreditiv till en kostnad om 10,0 
mnkr. Av utbildningsnämndens kostnad om 245,9 mnkr, är 4,7 
mnkr direktfinansierat och 241,2 mnkr är hyresgrundande.  
 
Slutkostnadsprognos, projektkostnaden inklusive prognostiserad 
indexreglering om 25,4 mnkr (hus A 15,1 mnkr + hus L 10,3 mnkr) 
är 419,0 mnkr, varav 235,8 mnkr finansieras av 
utbildningsnämnden.  
 
Nedan syns en jämförelse mot genomförandebeslut som baseras på 
budgetoffert med basmånad september 2020. Beloppen för reviderat 
beslut baseras budgetoffert med basmånad september 2022 och 
redovisas exklusive prognostiserad indexuppräkning. 
 
Projektkostnadsredovisning, 
exklusive index 
(mnkr) 

Genom-
förande 
beslut 

Reviderat 
genom-
förande 
beslut 

Avvikelse  

Hus L 132,3 203,1 70,8 
Hus A 119,5 190,5 71,0 
Summa Projektkostnad 251,8 393,6 141,8 
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Omkostnadstillägg och kreditiv 5,0 10,0 5,1 
 
Projektkostnad, inkl 
omkostnadstillägg och kreditiv 

257,0 403,3  161,2 

SISAB:s del   157,4 158,1 

Utbildningsnämndens del    245,9 260,1 
     Varav direktfinansierat   4,7 4,9 
     Varav hyresgrundande   241,2 255,8 

 
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med 2023 års internränta på 
2,41% summerad till 17,6 mnkr. Som jämförelse uppgår 
motsvarande årshyra till 16,6 mnkr om räntan är 2,0% 
(kalkylberäkningsprocent).  
 
Tillkommande hyra, år 1 (mnkr) ränta 2,41% ränta 2,0% 
Hus L 15,4 14,5 
Hus A 2,2 2,1 
Summa 17,6 16,6 

Evakueringspaviljong X 
Projektkostnaden, exklusive indexreglering är 14,5 mnkr och 
finansieras i sin helhet av utbildningsnämnden. Omkostnadstillägg 
och kostnad för kreditiv om 0,4 mnkr tillkommer. Av 
utbildningsnämndens kostnad om 14,5 mnkr, är 0,2 mnkr 
direktfinansierat och 14,7 mnkr är hyresgrundande. Enligt 
samverkansavtalet är kostnaden exklusive återställning vid 
paviljongavveckling. 
 
Slutkostnadsprognos, projektkostnaden inklusive prognostiserad 
indexreglering om 1,2 mnkr är 15,7 mnkr. 
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med 2023 års internränta på 
2,41% beräknad till 6,45 mnkr. Som jämförelse är årshyran 6,40 
med räntan är 2,0% (kalkylberäkningsprocent).  
 
Årshyra för Nälstaskolans befintliga paviljong är 2,8 mnkr. 

Övriga kostnader 
Utöver projektkostnader för hus A, L och paviljong X tillkommer 
övriga kostnader om totalt 2,1 mnkr som direktfinansieras av 
utbildningsnämnden. Detta avser rivningskostnader om 0,6 mnkr 
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för hus G, restvärde för hus G om 0,9 mnkr och restvärde för 
ventilation i hus A om 0,6 mnkr.  
 
Årshyra för Nälstaskolans befintliga paviljong, som redan hyrs, är 
2,8 mnkr. 
 
Inredning om ca 8 mnkr beställs separat av grundskoleavdelningen.   

Fakta och nyckeltal 
Evakueringspaviljong X är ej medräknad i nedanstående tabell 
eftersom det är en tillfällig lösning. 
 
  
Fakta  
Organisation (årskurser)  F-9 
Färdigställd December 2027 
Befintlig kapacitet 915 platser 
Tillkommande kapacitet 
(platser)  

190 platser 

Maximal kapacitet (exklusive 
anpassad grundskola) 

1170 platser 

Befintlig area (BRA) 11848 kvm 
Tillkommande area (BRA)  3308 kvm 
Avgående area (BRA)  633 kvm 
Area efter byggåtgärd (BRA)  14523 kvm 
 
Total projektkostnad (mnkr)  

393,3 mnkr 

Total hyresgenererande 
projektkostnad (tkr)  

241,2 mnkr 

Befintlig hyreskostnad (år 1) 
(tkr)  

13,0 mnkr 

Avgående hyreskostnad (år 1) 
paviljonger + hus G 

0,9 mnkr 

Tillkommande hyreskostnad (år 
1)  

17,6 mnkr 

Tillkommande hyreskostnad 
beräknad med 
kalkylberäkningsprocent (år 1)  

16,6 mnkr 

Hyreskostnad vid 
färdigställande (år 1)  

30,6 mnkr 

Ev. direktfinansiering  4,7 mnkr + övrigt 2,1 mnkr +8 
mnkr 

 
 
Nyckeltal 
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Hyreskostnad/plats (exklusive 
paviljon)  

25300 kr/plats 

Hyreskostnad/plats (beräknad 
med kalkylberäkningsprocent)
  

24500 kr/plats 

Area/plats  12,4 kvm/plats 
 
Risker 
Följande risker har identifierats i projektet: 
 
Risker hus A (totalt 17 % av entreprenad) 
 Då relationshandlingar är bristfälliga finns risk att konstruktionen 

inte är vad som antagits, vilket kan leda ökade kostnader och 
försening. (2 %) 

 Detaljprojektering av apparatur i fläktrum är ej genomförd vilket 
innebär att det finns risk för att sänkning av golv kan bli 
nödvändig i vissa delar. Detta är kostsamt och kan leda till 
omfattande saneringskostnader. (2 %) 

 Dränering, som SISAB ska bekosta, skulle enligt tidigare beslut 
ha utförts under 2020 men har lyfts in i projektet. Endast en 
uppskattad kostnad har inräknats. (2 %) 

 Budgetreserv för ÄTA under produktion. (11 %) 

 

Risker hus L (totalt 17 % av entreprenad) 

 Trång byggarbetsplats och verksamhet tätt intill projektet är en 
säkerhetsrisk. Det finns även risk för att det blir högre 
produktionskostnader då det kan vara svårt att bedriva den 
rationellt. (5 %) 

 Kostsamma provisorier för att skolan ska fungera under 
byggnationen. Detta då hus L ligger mitt på skolgården och hus A 
samt D ska fungera utan störningar. (2 %) 

 Komplicerad grundläggning kan medföra högre kostnadsökningar 
för markentreprenaden än kalkylerat. (2%) 

 Budgetreserv för ÄTA under produktion. (8%) 

 
Jämställdhetsanalys 
Eftersom projektet gäller en befintlig skola som skall genomgå ett 
underhåll och samtidigt göra verksamhetsanpassningar och 
tillgänglighetsanpassningar för att öka nyttjandegraden samt 
integrera anpassad grundskola i den övriga verksamheten bedöms 
projektet inte ha någon negativ effekt ur jämställdhetssynpunkt. 
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Barnkonsekvensanalys 
Det är av yttersta vikt att stadens skollokaler är ändamålsenliga och 
bidrar till en god lärmiljö där en god ventilation är en av grunderna 
för detta. Barnets bästa har beaktats i detta ärende.  
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras.  
Artikel 23: Alla barn med funktionsnedsättning har rätt till ett 
fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.  
Artikel 24 Barn har rätt till hälsa 
Artikel 28: Barn har rätt till utbildning, Grundskolan ska vara 
obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.  
Artikel 29: Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet 
om mänskliga rättigheter. 
Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB 
och utbildningsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret 
och Stockholms stadshus AB är genomfört.  
 
Inom utbildningsförvaltningen kommer ärendet att behandlas i 
samverkan med de fackliga organisationerna den 21 mars 2023. 
Utbildningsnämndens och SISAB:s gemensamma råd för 
funktionshinderfrågor kommer att få möjlighet att behandla ärendet 
vid sammanträdet den 22 mars 2023. 

Förvaltningarnas synpunkter och förslag 
Skolfastigheter i Stockholm AB och utbildningsförvaltningen gör 
bedömningen att en ombyggnation av Vällingbyskolan  utifrån 
behov av elevplatser för högstadiet och anpassad grundskola samt 
utifrån skolans omfattande behov av underhåll är en skälig 
investering för staden.  
 
I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att de utmaningar 
som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren 
medför att det är av fortsatt hög vikt att staden arbetar för en 
ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt 
resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en 
effektiv lokalförsörjning, samlokalisering samt ökad samverkan. 
Nödvändiga omprioriteringar kan komma att behöva göras för att 
hålla givna budgetramar och beslutade projektramar. I detta ingår en 
översyn av planerade investeringar för prioriteringar med en 
utvecklad samordning utifrån genomförbarhet och 
kostnadseffektivitet. 
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Med anledning av de ökade kostnaderna har projektet därför 
utvärderats utifrån de alternativ som finns. Vällingby är ett bra 
alternativ för utökning av högstadieplatser och skolan lämpar sig 
väl för det behov som finns för anpassad grundskola, samt för 
möjligheten att integrera denna verksamhet med övriga skolan. 
Behovet av platser för anpassad grundskola ökar dessutom i staden.  
 
Med det stora underhållsbehov som finns på skolan finns risk för 
ökade kostnader avseende drift och underhåll om projektet inte 
genomförs. Idag sker redan löpande provisoriska åtgärder på 
samtliga installationer i hus A.  
 
Ytterligare utredning för besparingar kommer att ske löpande i 
projektet. 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat 
genomförandebeslut för projektet om- och nybyggnation 
Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 med en projektkostnad om 419,0 
mnkr, inklusive indexreglering samt att godkänna 
genomförandebeslut för paviljongetablering vid Vällingbyskolan, 
kv. Brevvågen 2 med en projektkostnad om 15,7 mnkr, inklusive 
indexreglering. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del 
att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- och 
nybyggnation Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 med en 
projektkostnad om 419,0 mnkr, inklusive indexreglering samt att 
godkänna genomförandebeslut för paviljongetablering vid 
Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 med en projektkostnad om 15,7 
mnkr, inklusive indexreglering och att under förutsättning av 
kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att slutföra 
genomförandet, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.  
 
För att undvika ytterligare försening krävs omedelbar justering av 
bolagsstyrelsens beslut. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 
godkänner genomförandeförslaget för projektet om- och 
nybyggnation Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 241,2 mnkr med en 
beräknad tillkommande första årshyra om cirka 17,6 mnkr, 
exklusive indexreglering samt att godkänna genomförandeförslag 
för paviljongetablering vid Vällingbyskolan kv. Brevvågen 2 till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 14,7 mnkr 
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med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 6,4 mnkr, 
exklusive indexreglering. 
 
Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott 
om godkännande av genomförandeförslag för projektet om- och 
nybyggnation Vällingbyskolan, kv. Brevvågen 2 till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 241,2 mnkr med en 
beräknad tillkommande första årshyra om cirka 17,6 mnkr, 
exklusive indexreglering samt att godkänna genomförandeförslag 
för paviljongetablering vid Vällingbyskolan kv. Brevvågen 2 till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 14,7 mnkr 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 6,4 mnkr, 
exklusive indexreglering. 
 
För att undvika ytterligare försening krävs omedelbar justering av 
utbildningsnämndens beslut.  

 
Lena Holmdahl 
Utbildningsdirektör 
Utbildningsförvaltningen 

 Ebba Agerman 
VD 
Skolfastigheter i Stockholm AB 

 

Bilagor 
1. Reviderad genomförandeoffert Vällingby hus A, L 
2. Genomförandeoffert Vällingby pav X 
3. Investeringskalkyl Vällingby hus A (sekretess) 
4. Investeringskalkyl Vällingby hus L (sekretess) 
5. Investeringskalkyl Vällingby pav X (sekretess) 
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