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Utlåtande Rotel II, Rotel V (Dnr KS 2023/290) 

Projekt Bällsta IP, del av fastigheten Riksby 1:3, bland 
andra inom Bromma stadsdelsnämndsområde 
 

Inriktningsbeslut 
Framställan från idrottsnämnden och fastighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet Bällsta IP, del av fastigheten Riksby 1:3, bland andra syftar till att bygga en 

ny idrottsplats i anslutning till Bällsta gård och därigenom tillskapa ett idrottscentrum 

för den västra delen av staden med fokus på friidrott. 

Idrottsplatsen i sin helhet ska bland annat innehålla en friidrottshall med läktare, 

friidrottsanläggning (utomhus) samt en 11-spels konstgräsplan med ispist vintertid 

med tillhörande omklädningsrum. I detta ärende föreslås att projektet delas upp i 

etapper, där friidrottshallen och besöksparkeringen är första steget. 

Projektet bedöms vara viktigt att genomföra då motsvarande anläggning, speciellt vad 

avser friidrotten, saknas i västra delarna av staden och innerstaden. Samtidigt har flera 

risker med projektet identifierats. Det faktum att platsen är ett avrinningsområde 

pekas ut som en hög riskfaktor och kan verka kostnadsdrivande. Även närheten till 

flygplatsen noteras som en hög risk i genomförandeskedet.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för Projekt Bällsta IP, del av fastigheten Riksby 1:3, bland 

andra godkänns. 

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för 

Projekt Bällsta IP, del av Riksby 1:3, avseende friidrottshall och parkering, 

till en investeringsutgift som framgår av bilaga till utlåtandet, som 

underlag för ett kommande genomförandebeslut. 

3. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget 2024. 
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Beredning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet kan bidra till att uppfylla flera av 

stadens mål och föreslår kommunfullmäktige att medge fastighetsnämnden rätt att 

fortsätta planeringen. Men på grund av fördyringar och ett flertal risker kopplat till 

projektet, inklusive närheten till Bromma flygplats, så föreslår kontoret att projektet 

delas upp i olika etapper. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Bällsta IP är ett projekt som staden har planerat för under en lång tid. Det kommer att 

tillgodose en mängd idrottsbehov i staden och i stadsdelen. Framför allt kommer 

friidrottshallen bli ett viktigt projekt att prioritera och kommer väl möta de behov som 

finns, inte minst i västerort.  

I det finansiellt utmanande läge som samhället och staden befinner sig i är det som 

stadsledningskontoret framhåller lämpligt att etappindela byggandet av Bällsta IP. På 

så vis kan projektet komma igång trots det utmanande läget. Friidrottshallen är 

prioriterad och ska därför anläggas först, efterföljande delar får hanteras senare i 

separata ärenden. 

Under planeringstiden för projektet har byggkostnaderna ökat mycket kraftigt. Det 

har också visat sig att markförhållandena på aktuell plats är mycket svåra. Sedan det 

reviderade utredningsbeslutet från november 2020 har de beräknade kostnaderna för 

projektet mer än fördubblats.  

Bällsta IP är ett av många av stadens projekt som har försvårats och fördyrats på 

grund av Bromma flygplats. Det är orimligt att flygplatsen på detta vis fortsätter att 

försvåra Stockholms möjligheter att exempelvis bygga nya idrottsanläggningar och 

bostäder. Att lägga ned den lågt nyttjade flygplatsen och flytta flygtrafiken till 

Arlanda skulle bara i fallet för det här projektet spara 100-tals miljoner kronor för 

Stockholms skattebetalare. 

Trots det svåra läget och de utmaningar som projektet står inför är det glädjande att vi 

nu kan gå vidare med de viktigaste delarna av Bällsta IP. Speciellt för 

friidrottsrörelsen kommer den efterlängtade anläggningen möjliggöra för väldigt 

många fler barn, unga och vuxna att utöva ett stort antal friidrotter. 

Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), Dnr KS 

2023/290-2.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 7 juni 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Ärendet 

Bällsta ligger precis norr om Bromma flygplats i stadsdelen Bromma. Den aktuella 

platsen för projektet är idag ett stort grönt fält där Bällsta gård ligger. 

Det första initiativet att skapa en idrottsplats i Bällsta togs 2007 men stannade av på 

grund av att projektet bedömdes sakna ekonomiska förutsättningar. Initiativet 

återupptogs 2015, då med ambitionen att skapa ett mer omfattande idrottscentrum för 

västra Stockholm.  

Reviderade utredningsbeslut har fattats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden 

2020 och 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 7 juni 2022.  

Under arbetet med detaljplanen förändrades projektet. Till exempel har 

inflygningsbanan till Bromma flygplats begränsat den tillåtna byggnadshöjden. Det 

finns även krav på ljuddämpning i konstruktionen. Härutöver finns begränsande 

faktorer på platsen så som befintligt snöupplag och buller. Hela idrottsplatsen har 

dessutom förskjutits lite för att inte ligga för nära befintlig småhusbebyggelse. 

Idrottsplatsen i sin helhet föreslås inrymma följande funktioner: 

 Friidrottshall med läktare 

 Friidrottsanläggning för utomhusbruk med läktare under tak 

 11-spels konstgräsplan med ispist vintertid med tillhörande omklädningsrum 

 Spontanidrottsytor 

 Personalbyggnad 

 Besöksparkering 

Bällsta gård med tillhörande trädallé bedöms ha höga kulturhistoriska värden och ska 

bevaras. Projektet innehåller även en utbyggnad av allmän platsmark. Trädallén mot 

Bällsta gård planeras som gång- och cykelväg. Bällstavägen ska breddas med nya 

busshållplatser. Härutöver ska ledningsstråk för vatten och avlopp, el, fjärrvärme 

byggas fram till idrottsplatsen. Eftersom platsen är en del av ett större 

avrinningsområde kommer också ny pumpstation och dagvattenmagasin att byggas.  

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden bedömer att projektet är viktigt att genomföra 

då motsvarande anläggning, speciellt vad avser friidrotten, saknas i västra delarna av 

staden och innerstaden. 

Samtidigt har flera risker i projektet identifierats. Det faktum att platsen är ett 

avrinningsområde pekas ut som en hög riskfaktor och kan verka kostnadsdrivande. 

Även närheten till flygplatsen noteras som en hög risk eftersom det kan försvåra 

placering av byggkranar, sprängningar och liknande. Härutöver är markförhållandena 

svåra och materialkostnaderna kan komma att fortsätta att öka. 

I detta ärende föreslås därför att projektet delas upp i etapper, där friidrottshallen och 

besöksparkeringen är första steget. 
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Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 februari 2023 följande. 

1. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad som 

redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för projektet Ny 

idrottsplats Bällsta IP, del av Riksby 1:3 bland andra, och föreslår att 

kommunstyrelsen godkänner den. 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa 

framtagning av handlingar som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut till en sammanlagd beräknad utgift, se bilaga 1. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 februari 2023 följande. 

Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner förslag till inriktning och att 

fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planering för projektet Ny 

idrottsplats Bällsta IP, del av Riksby 1:3 bland andra som underlag för ett 

kommande genomförandebeslut till en utgift som redovisas i bilaga 1 till 

fastighetskontorets tjänsteutlåtande. 

Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat 

den 25 januari 2023 har i huvudsak följande lydelse. 

Sammanfattning 

Fastighetskontoret fick 2015 i uppdrag av idrottsförvaltningen att ta fram underlag 

gällande utveckling av en ny idrottsplats vid Bällsta gård, kallat Bällsta IP. 

Utredningsbeslut fattades 2017 i fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden för att 

ta fram utredningar som underlag för ett kommande inriktningsbeslut. 

Reviderade utredningsbeslut har fattats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden 

2020 och 2022. 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har tagit fram en reviderad 

programhandling som säkerställer en fullgod idrottsplats. 

Framtagen detaljplan antogs av SBN 2021-05-26 och vann laga kraft 2022-06-07. 

Inriktning för projektet är att den nya idrottsplatsen ska rymma:  

 Friidrottshall 

 friidrottsanläggning utomhus och underbyggd läktare ( 11-spels konstgräsplan 

med ispist vintertid och underbyggd läktare 

 teknikbyggnad, garage och förråd 

 ytor för spontanidrott 

 personalbyggnad 

 parkeringsplats för besökande 
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En utbyggnad i etapper har utretts men då det medför ökade projekterings- och 

etableringskostnader förordas en kontinuerlig utbyggnad. 

Projektet är viktigt att genomföra då motsvarande anläggning, speciellt vad avser 

friidrotten, saknas i västra delarna av staden och innerstaden. Bällsta IP kommer bli 

en strategiskt viktig plats för idrotten i Västerort och projektet är prioriterat trots en 

stor investeringsutgift. Planerad ombyggnation av Kristinebergs IP innebär att långa 

kast inom friidrotten inte längre kan bedrivas där och behöver flytta till Bällsta IP. 

Dessutom blir anläggningen ett bidrag till att successivt utveckla hela området kring 

Bromma flygplats samt förbättra utbudet av idrottsytor i hela Västerort för föreningar, 

skolor och allmänhet. 

Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 

Ärendet 

Bakgrund 

Under 2007 gjorde idrottsförvaltningen en beställning till stadsbyggnadskontoret 

gällande en ny detaljplan för Riksby 1:3 vid Bällsta gård. Ett start-PM (Dnr 2007–

36700–54) med syfte att anlägga en ny idrottsplats inom området beslutades i 

stadsbyggnadsnämnden 2007-12-17. 

Detaljplanearbetet avstannade eftersom de ekonomiska förutsättningarna för 

genomförandet av den nya idrottsplatsen saknades. 

På idrottsförvaltningens initiativ återtogs under 2015 arbetet med att utreda 

förutsättningarna för en ny idrottsplats vid Bällsta gård. Denna gång föreslogs en mer 

omfattande idrottsplats med ambitionen att fungera som ett idrottscentrum för västra 

delen av Stockholm. 

Sedan utredningsbeslutet fattades 2017 har fastighetskontoret arbetat med 

utformningen av idrottsplatsen. Ett flertal revideringar har gjorts under tiden av 

hänsyn till förutsättningar i detaljplanen. 

Den planerade idrottsplatsen omfattade vid markanvisning 2017 flera nya byggnader 

koncentrerade intill Bällsta gård. Alltför hög exploatering med hänsyn till befintliga 

bostäder har efter hand krävt att idrottsområdet har förskjutits från befintlig 

bebyggelse och därmed tvingats minska i omfattning samt att nya höga byggnader 

placerats på avstånd från befintlig småhusbebyggelse. Med anledning av detta har 

idrottsanläggningarnas placering flyttats om. 

Detta har resulterat i den nu föreslagna placeringen av konstgräsplan mot 

småhusbebyggelse och friidrottshall utefter Bällstavägen. 



 

7 (15) 

 

Antagen detaljplan juni 2022 

Funktionerna har under projektets gång ändrats ett flertal gånger med anledning av 

reviderade förutsättningar i detaljplanen. 

Efter justering av detaljplanen rymdes inte ishallen inom detaljplanen och har därmed 

utgått ur projektet. 

Möjlighet till ispist vintertid på konstgräsplanen har tillkommit. Likaså har 

multisporthallen utgått ur projekt Bällsta IP, men multisporthall med tillhörande 

funktioner kommer inrymmas i ett annat projekt i Bromma - projekt Ulvsunda 

Gjutmästaren. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. Samråd har skett 

med stadsledningskontoret den 24 januari 2023. 

Tidigare beslut 

Fastighetskontoret fick 2015-02-26 i uppdrag av idrottsförvaltningen att ta fram 

underlag gällande utveckling av en ny idrottsplats vid Bällsta gård, kallat Bällsta IP. 

Typ av beslut Instans (nämnd/KF) Beslutsdatum 

Utredningsbeslut Fastighetsnämnden 

Idrottsnämnden 

2017-04-04 

2017-03-28 

Reviderat 

utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden 

Idrottsnämnden 

2020-11-24 

2020-11-24 

Reviderat 

utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden 2022-04-26 
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Idrottsnämnden 

Kommunstyrelsens 

ekonomiutskott 

2022-04-26 

2022-06-22 

Utredningsbeslut fattades 2017-04-04 av fastighetsnämnden och 2017-03-28 av 

idrottsnämnden om att ta fram utredningar som underlag för ett kommande 

inriktningsbeslut. 

Ett reviderat utredningsbeslut fattades av idrottsnämnden och fastighetsnämnden 

2020-11-24 om en utökad utredningsutgift om 2 mnkr, till en total utredningsutgift 

om 12 mnkr, för att möjliggöra fortsatt framtagande av detaljplan och 

programhandling. 

Ytterligare ett reviderat utredningsbeslut fattades av idrottsnämnden och 

fastighetsnämnden 2022-04-26 om att fortsätta utreda förutsättningarna till en 

reviderad utgift om totalt 19 mnkr, för att möjliggöra bearbetning av 

programhandling och eventuell utbyggnad i etapper. 

Programarbete 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har efter det reviderade utredningsbeslutet 

tagit fram en reviderad programhandling som säkerställer en fullgod idrottsplats. 

Tidigare rymdes en fri rumshöjd i friidrottshallen om 8 meter. Utifrån 

friidrottsförbundets behov har justeringar gjorts avseende antal läktarplatser och 

möjliggjort en fri rumshöjd om minimum 10 meter i friidrottshallen. Detta har 

inneburit ytterligare studier av hallens konstruktion för att rymmas inom tillåten 

byggnadshöjd. 

Beskrivning av projektet 

Projektet är beläget inom Bromma stadsdelsområde. Planområdet är cirka 10 hektar 

och består av fastigheterna Bällsta 1:13, 1:14 och del av Riksby 1:3. 

Målet är att utveckla Bällsta IP till en idrottsanläggning med stort utbud av idrottsytor 

som kan nyttjas av allmänhet, skola, fritidsverksamhet och föreningar. Tanken är att 

Bällsta IP ska utgöra ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm på motsvarande 

sätt som exempelvis Sätra IP utgör för den sydvästra delen av staden och då i 

synnerhet för friidrott. 

Inriktning för projektet är att den nya idrottsplatsen ska rymma:  

 friidrottshall, för bredd- och elitidrott med läktare  

 friidrottsanläggning utomhus för friidrottens samtliga tävlingsgrenar och 

underbyggd läktare med tak, toalett och förråd 

 11-spels konstgräsplan med ispist vintertid och underbyggd läktare med tak, 

ismaskingarage, snösmältgrop och 

 omklädningsrum 

 teknikbyggnad för kylproduktion till ispist, garage och förråd 

 ytor för spontanidrott, till exempel beachvolleyboll, streetbasket och boule 
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 personalbyggnad 

 parkeringsplats för besökande 

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden maj 2021 och vann laga kraft 2022-

06-07. 

Bällsta gårds kvarvarande flygelbyggnad planeras att kunna nyttjas som personal- och 

möteslokaler för idrotten. Mangårdsbyggnaden med intilliggande verkstad ska 

avgränsas till en egen fastighet. 

Idrottsplatsens placering under inflygningsbanan till Bromma flygplats ger 

restriktioner som har påverkat anläggningarnas utformning avsevärt, till exempel 

avseende byggnadshöjd, störning av radiotrafik och krav på ej bländande ljus och 

fasadmaterial. Risk för invändigt flygbuller i friidrottshallen ställer även krav på en 

ljuddämpande tung konstruktion. 

Övriga begränsande faktorer för planering av idrottsplatsen är befintligt snöupplag, 

buller, dagvattenhantering inom området och krav på allmän platsmark med passage 

för allmänheten. 

Förutsättningar på platsen som har stor påverkan på projektkostnaderna är: 

 anläggningarnas placering i terrängen 

 markförhållanden - pålning 

 vattenavrinningsområde med höga flöden och svåra dagvattenförhållanden 

 utbyggnad av gata, park, väg, ledningar och busshållplats.  

Markanvisad plats har med anledning av de begränsande faktorerna visat sig medföra 

höga kostnader och krävt fler och mer komplexa utredningar och analyser än 

beräknat. 

Planområdet är en del av ett större befintligt avrinningsområde och stora 

vattenmängder behöver omhändertas inom idrottsplatsen. En plan för 

omhändertagande av vattenavrinning från planområdet med ny pumpstation, 

dagvattenmagasin och trycksatta ledningar till Solvalla är framtagen av Stockholm 

Vatten och Avfall (SVOA). 

Systemhandling för allmän platsmark, inom och i anslutning till detaljplan, har 

sammanställts av exploateringskontoret. Befintlig allé planeras som gång- och 

cykelväg och övrig mark som park med nya gång- och cykelvägar genom 

idrottsområdet. Bällstavägen breddas för nya busshållplatser och nya ledningsstråk 

byggs för vatten och avlopp, el och fjärrvärme till idrottsplatsen. Fastighetskontoret 

kommer ensamt att belastas för dessa utgifter i samband med exploatering av 

idrottsplatsen, vilket genererar mycket höga utgifter i förhållande till 

idrottsinvesteringen. Totalt blir det en kostnad för fastighetskontoret om cirka 110 

mnkr för SVOA:s delar, gång och cykelvägar samt breddning av Bällstavägen enligt 

ovan. Ägandet av dessa anläggningar efter genomfört projekt ligga på SVOA, 

trafikkontoret och Bromma stadsdelsförvaltning. Drift och underhåll av dessa 

anläggningar kommer ligga på dessa bolag och förvaltningar. 
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Inom fastigheten ligger Bällsta gård med gamla anor samt en allé som leder upp till 

huvudbyggnaden från Bällstavägen. Byggnaderna och allén är bevarandevärda enligt 

Stadsmuseets klassificering och den nya detaljplanen ska stärka Bällsta gård som 

lokal målpunkt och tillgängliggöra platsens kulturhistoriska värden. Istället för att 

bygga en ny byggnad renoveras därför befintlig byggnad för att inrymma 

personalytor. 

En utbyggnad i etapper har utretts men då det medför ökade projekterings- och 

etableringskostnader förordas en kontinuerlig utbyggnad. 

Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för stora 

investeringsprojekt, SSIP. 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 

Ett miljöprogram har tagits fram, vilket kommer att utvecklas i samband med 

projekteringen. Ett av de mest betydande miljömålen i projektet är att uppnå nivån för 

Miljöbyggnad silver för friidrottshallen. Projektet kommer dock inte att genomföra 

själva certifieringen av byggnaden då detta är förenat med en kostnad. Miljöbyggnad 

är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöbyggnad bedömer totalt 

sexton olika indikatorer bland annat byggnadens energianvändning, att el och värme 

kommer från miljösäkra alternativ, innemiljön och byggnadsmaterial. 

Projektet planerar för gröna tak, laddstolpar samt omhändertagande och nyttjande av 

överskottsvärme från drift av ispist. 

Projektets genomförande kommer att bidra till att avsevärt förbättra 

dagvattenhanteringen i området. 

Den mest värdefulla naturen inom området ska bevaras. Allé och trädridå är 

biotopsskyddade och ny bebyggelse är därmed planerad söderut längs med 

Bällstavägen. 

Barnrättsperspektiv 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens investeringsprojekt ska 

hänsyn tas till barnets perspektiv och där byggaktörens arbete för barn utgår från FN:s 

barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar så att barn 

känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig säkert. 

När idrottsplatsen är uppförd kommer den att erbjuda bättre möjligheter till att utöva 

idrott. De barn som främst kommer att beröras av en ny idrottsplats är de barnfamiljer 

som bor i närområdet, barn från befintliga närliggande skolor samt de barn som 

kommer att gå i de skolor som planeras i Solvallastaden.  

Idrottsplatsen kommer även gynna barn utanför närområdet, t ex de barn som är 

aktiva i föreningslivet inom någon av de idrotter som det planeras för. Idrottsplatsen 

bidrar till att barn får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott i och med att 

anläggningen är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. 
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Inom projektet kommer det genomföras en barnkonsekvensanalys för att säkerställa 

barns bästa. 

Tillgänglighet 

Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms Stads 

handbok Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2018-2023. Funktionshinderperspektivet beaktas så att 

tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. 

Genom att tillskapa en idrottsplats med flexibla, tillgängliga omklädningsrum och 

verksamhetsytor motverkas diskriminering.  

Jämställdhet och jämlikhet 

Alla som besöker anläggningen ska känna sig välkomna. Projektets genomförande 

bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Verksamheten i exempelvis friidrottsanläggningar har potential att nå ut till 

idrottsnämndens prioriterade målgrupper, till exempel barn och unga 13-20 år, 

särskilt flickor. Beträffande utövare av friidrott så är fördelningen mellan pojkar och 

flickor likvärdig, 49 procent pojkar och 51 procent flickor. 

I enlighet med idrottsförvaltningens standard så ingår det att tillskapa könsneutrala 

utrymmen för att främja jämställdhet, bland annat ska dusch- och omklädningsrum 

anpassas. Nybyggnaden följer Social byggnorm – en arbetsmetod som syftar till att 

utveckla jämlika fysiska arbetsmiljöer och som har tagits fram av bland annat 

Södertörns högskola. 

Konst 

Stockholm konst kommer att bli involverade i projektet. Under kommande 

projekteringsarbete kommer en plats för konstföremål och konstprojektledare utses. 

Konsten kommer att integreras i anläggningen. 

Effektmål 

Genom projektets genomförande främjas livskvalitet och hälsa genom att skapa 

förutsättningar för mötesplatser, sociala aktiviteter, utomhusvistelse och 

vardagsmotion där människor lever. Detta ger utökade möjligheter till att spontan 

motion och rörelse uppnås. 

Investeringens mål och syfte 

I stadens Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 har det identifierats behov av 

friidrottsanläggningar och konstgräsplaner i Västerort till år 2030. Projektet kommer 

bidra till fler konstgräsplaner samt att behovet av en friidrottshall och fler 

friidrottsanläggningar tillgodoses. Dessutom tillgodoser anläggningen behovet av 

ytterligare spontanisyta i Västerort.  

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål 

Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom 

att tillskapa en ny idrottsplats så ökar möjligheterna för stockholmarna att utöva idrott 

och delta i föreningsliv. 
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Projektets genomförande bidrar till att ge barn och ungdomar i Stockholm samma 

förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i staden de bor enligt 

kommunfullmäktiges verksamhetsmål Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till 

jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Barn och ungdomar får 

likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att idrotten är tillgänglig för alla, 

oavsett funktionsförmåga. 

Projektets genomförande bidrar till samhällsnytta genom att den nya idrottsplatsen 

kan fungera som en länk mellan föreningslivets organiserade idrottsverksamheter och 

det egna eller spontana idrottandet samt potential att nå ut till prioriterade målgrupper 

exempelvis barn och unga 13-20 år, särskilt flickor. Projektets genomförande bidrar 

till att uppfylla målen i Översiktsplan för Stockholms stad om en växande stad. I 

översiktsplanen föreslås att området ska utvecklas till en blandad stadsbebyggelse 

samtidigt som de gröna kvaliteterna ska utvecklas. Bällstavägen föreslås att på lång 

sikt omvandlas till stadsgata vilket placering och utformning av friidrottshall bidar 

till.  

Organisation 

I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret, idrottsförvaltningen 

och stadsledningskontoret. 

Kommunikation 

En kommunikationsplan kommer att tas fram i projektet.  

 

Preliminär tidplan 

 Inriktningsbeslut Q1 2023 

 Genomförandebeslut Q1 2024 

Den preliminära tidplanen anger att utvecklingen av Bällsta IP kan vara färdigställd 

2028, friidrottshallen är prioriterad.  

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret beslutat om en ny 

ordning där beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. 

I samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Projektet medför en tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden. Hyran är 

beräknad enligt nuvarande självkostnadsprincip och består av fastighetskontorets 

kostnader för drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är 

beräknad på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 2,2 %. 

Den tillkommande hyran för idrottsnämnden framgår av bilaga 1. 

Risker 

I tabellen nedan återfinns identifierade risker som bedöms ha störst påverkan för 

projektet. De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i ekonomiska kalkylen: 
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Förvaltningarnas analys 

Bromma förväntas ha en fortsatt positiv befolkningsutveckling, där antalet barn och 

unga i ålder 7-20 år kommer öka med cirka 1 400 personer till år 2040. Utöver 

befolkningstillväxten i Bromma kommer antalet barn och unga i ålder 7-20 år i 

Västerort öka med cirka 3 000 personer till år 2040. 

För att bibehålla tillgången till idrottsanläggningar i Bromma i takt med 

befolkningsutvecklingen finns det – enligt Strategi för idrottsanläggningar 2022-

2026 - ett behov av att anlägga tre konstgräsplaner, friidrottsanläggning samt behov 

av spontanisytor och spontanidrottsytor fram till 2040. Anläggningsstrategin anger 

även att en friidrottshall bör placeras i Västerort.  

Projektet är viktigt att genomföra då motsvarande anläggning, speciellt vad avser 

friidrotten, saknas i västra delarna av staden och innerstaden. Bällsta IP kommer bli 

en strategiskt viktig plats för idrotten i Västerort och projektet är prioriterat trots en 

stor investeringsutgift. Planerad ombyggnation av Kristinebergs IP, till en 

konstgräsplan för allsvensk damfotboll, innebär att långa kast inom friidrotten inte 

längre kan bedrivas där och behöver således flytta till en ny plats, Bällsta IP. 
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Dessutom blir anläggningen ett bidrag till att successivt utveckla hela området kring 

Bromma flygplats samt förbättra utbudet av idrottsytor i hela Västerort för föreningar, 

skolor och allmänhet. 

Trots platsens förutsättningar är Bällsta fortsatt av vikt för att möjliggöra utbyggnad 

av idrottsanläggningar och kontoren rekommenderar fortsatt projektering för att 

säkerställa funktioner och investeringsmedel. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Kommunfullmäktige har i Budget 2023 formulerat ett mål om att Alla stockholmare 

ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. Byggandet av Bällsta 

idrottsplats kommer på ett kraftfullt sätt bidra till att förstärka idrotten och då i 

synnerhet friidrotten i västra Stockholm. 

I Stockholms Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 konstateras ett behov av 

fler friidrottsanläggningar och konstgräsplaner i västerort fram till 2030. Anläggandet 

av Bällsta IP kommer vara en viktig del i genomförandet av strategin. 

En stor del av projektet handlar om att omhänderta dagvattnet som samlas i 

planområdet. Bland annat ska ett dagvattenmagasin byggas. Åtgärderna bidrar till 

måluppfyllelse av Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och 

giftfria miljöer och Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar. 

Bägge målen återfinns i Budget 2023. 

I Budget 2023 finns resonemang om att vårda byggnader som har kulturhistoriska 

värden. I projektet kommer Bällsta gård och närliggande miljö att bevaras och 

förädlas för att vidmakthålla de kulturhistoriska värden som finns på platsen. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet har potential att bidra till god 

måluppfyllelse för flera av stadens mål och därmed kan betraktas som ett mycket 

angeläget projekt. 

Stadsledningskontoret konstaterar att den uppskattade projektkostnaden mer än 

fördubblats sedan det reviderade utredningsbeslutet som fattades hösten 2020. Lägg 

därtill att projektet är förknippat med stora risker. Förutom de snabbt ökande 

byggkostnaderna är platsen ett avrinningsområde och närheten till Bromma flygplats 

kan komma att försvåra byggentreprenadens genomförande. 
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Mot bakgrund av stadens allt mer ansträngda ekonomiska läge är den prognostiserade 

projektkostnadsökningen mycket bekymmersam. Det är därför inte möjligt att 

genomföra hela projektet vid samma tillfälle, utan projektet måste delas upp i olika 

etapper. Första etappen utgörs av Friidrottshall med läktare. Övriga delar så som 

friidrottsplan, fotbollsplan respektive spontanidrottsyta får beslutas i ett särskilt beslut 

i ett senare skede. För vissa delar av kommande etapper skulle det vara finansiellt 

fördelaktigt att genomföra dem i samband med utbyggnaden av Bromma parkstad. 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden behöver även göra sitt yttersta för att hålla 

ned kostnaderna i projektet och inte tillåta ytterligare ökningar av den prognostiserade 

projektkostnaden. Stadsledningskontoret anser att fastighetsnämnden bör återkomma 

till stadsledningskontoret för diskussion om bemanning av en styrgrupp för projektets 

fortsatta framdrift. 

Stadsledningskontoret betonar vikten av god samordning i genomförandeskedet 

mellan fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och exploateringskontoret. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner inriktningen för Ny 

idrottsplats Bällsta IP, del av Riksby 1:3, avseende friidrottshall och parkering. 

Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för Ny 

idrottsplats Bällsta IP, del av Riksby 1:3, till en investeringsutgift om som framgår av 

ekonomibilaga 1, som underlag för ett kommande genomförandebeslut. Utgifterna för 

år 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år 

behandlas i budget 2024. 


