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Utlåtande Rotel V, Rotel VI (Dnr KS 2023/659) 

Projekt Teknisk upprustning och 
verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, del av 
fastigheten Spelbomskan 16 
 

Inriktningsbeslut 
Framställan från fastighetsnämnden och kulturnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Clara Lindblom och Torun Boucher 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de intilliggande basarerna 

utmed Sveavägen. Den 29 mars 2022 fattade fastighetsnämnden och kulturnämnden 

parallella utredningsbeslut om teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av 

stadsbiblioteket. Projektet bedömdes inte vid den tiden överstiga en total 

projektsumma om 300 miljoner kronor. Den bedömningen har reviderats under 

utredningsarbetet och lett till reviderade utredningsbeslut.  

Fastighetsnämnden och kulturnämnden har därefter fattat inriktningsbeslut i ärendet 

den 23 respektive 30 maj 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling 

av Stadsbiblioteket, del av fastigheten Spelbomskan 16, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för 

projekt Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av 

Stadsbiblioteket, del av fastigheten Spelbomskan 16, till en 

investeringsutgift som framgår av bilaga till utlåtandet, som underlag för 

ett kommande genomförandebeslut.  

3. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.  

Inriktningsbeslut avseende upprustning och verksamhetsutveckling av 

Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16 en bedömd tillkommande 

hyreskostnad för kulturnämnden enligt bilaga till utlåtandet godkänns. 
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Ärendet som är aktuellt nu är i ett tidigt skede men den totala kostnaden för projektet 

bedöms överstiga 300 miljoner kronor. Projektet innehåller en teknisk upprustning 

samt en verksamhetsanpassning.  

Beredning 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och kulturnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet på många sätt är prioriterat för staden. 

Inriktningsbeslutet handlar både om att inleda ett projekt som utvecklar den 

verksamhet som bedrivs i fastigheten men även omhändertar byggnadens höga 

kulturvärde. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Att rusta kulturhistoriska byggnader till en modern användning kostar. Men att skapa 

mötesplatser som utgör viktiga samlingsplatser för bildning, debatt och upplevelser är 

ovärderligt för ett modernt samhälle. I Helsingfors, Oslo, Wien och Amsterdam har 

det nyligen byggts moderna stadsbibliotek. I Stockholm har Asplundsbiblioteket, en 

av stadens mest framträdande märkesbyggnader, knappt fått ett underhåll som gör att 

byggnadens kvaliteter blir bestående, än mindre att verksamheten utvecklas i takt 

med det omgivande samhället.  

Precis som det påpekats i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, och som vi tidigare 

kritiserat tidigare majoritet för, har besluten om mindre renoveringar föranlett till 

ytterligare upprustningar, något som både är ineffektivt för verksamheten och 

ekonomin. Nu gör vår majoritet slag i saken och satsar på en omfattande renovering 

med målet om att ha ett stadsbibliotek av högsta arkitektoniska nivå anpassad för 

modern verksamhet. 

Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), Dnr KS 

2023/659-1.1 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarråden Dennis Wedin och Andréa Hedin (båda M) och 

borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av 

Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16, godkänns. 
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2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för 

projekt Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, 

del av Spelbomskan 16, till en investeringsutgift som framgår av bilaga till 

utlåtandet, som underlag för ett kommande genomförandebeslut. 

3. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 

4. Att staden säkerställer att det finns en ersättningslokal för stadsbibliotekets 

barnverksamhet under tiden som stadsbiblioteket rustas upp och ordinarie 

lokal inte är tillgänglig. 

5. Nämnderna ska delges löpande lägesredovisningar fram till dess att 

genomförandet i sin helhet är klart.  

6. Inom ramen för kommande genomförandebeslut ska nämnderna föreslå ett 

antal olika omfattningar på projektet, med tillhörande ekonomiska kalkyler.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt ovan, följande. 

1. Inriktningsbeslut avseende upprustning och verksamhetsutveckling av 

Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16 en bedömd tillkommande 

hyreskostnad för kulturnämnden enligt bilaga till utlåtandet godkänns.  

Därutöver anförs följande. 

Stockholms bibliotek är med sina 12 miljoner årliga besök Sveriges mest besökta 

kulturinstitution. Förutom utlåning av böcker lockar bibliotekens programverksamhet 

många besökare. Sagostunder, rim och ramsor, besök från förskolor, läxhjälp, 

språkcaféer och advokatjouren är populära. 

Under förra mandatperioden såg den grönblå majoriteten till att en nödvändig 

renovering av Stadsbiblioteket äntligen kom igång. Det var inte en dag för tidigt med 

tanke på att inga större investeringar hade gjorts i Stadsbiblioteket sedan 80-talet.  

På Stadsbiblioteket vid Odenplan finns det 500 000 böcker, varav hälften står framme 

på hyllorna och resten kan beställas upp från de underjordiska magasinen. När nu 

Stadsbiblioteket genomför en ordentlig renovering för återinvigning lagom till 

hundraårsjubileet år 2028 är det positivt med planer på att också utvidga 

barnavdelningen (som man konstaterade var för liten redan 1928) och samtidigt skapa 

en mer kreativ och modern barn- och ungdomsverksamhet.      

Det är väldigt betydelsefullt att renoveringen blir av så att biblioteket kan öppna igen 

2028. Men det gör också att tiden är knapp för att förbereda och därför är det viktigt 

att planera för hur man ämnar göra med verksamheten och böckerna så att 

Stockholmarna kan fortsätta ta del av den litterära konsten. Det är angeläget att barn- 

och ungdomsverksamheten samt tillgången till litteratur säkras. 
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Kulturförvaltningen har tidigare aviserat att beroende på förutsättningarna för en 

eventuell ersättningsverksamhet kommer dessa påverka möjligheterna att bedriva 

barn- och ungdomsverksamhet. Om en ersättningslokal kan säkerställas kommer det 

vara möjligt att utgå från denna och arbeta med den prioriterade barnverksamheten. 

Får man inte någon ersättningslokal kommer stadsbiblioteket att kunna bedriva mobil 

samt uppsökande verksamhet gentemot förskolor och fritidsgårdar samt samverka 

med andra aktörer för programverksamhet i stadsdelen. 

Vi menar att barnverksamheten är så pass viktig att det bör tas fram ett förslag på 

ersättningslokal. Det blir en hel generation barn utan tillgång till stadsbiblioteket 

under tiden för renovering. Dessa behöver en fullgod lokal att söka sig till. Mobil och 

uppsökande verksamhet i all ära, det kan inte ersätta ett riktigt bibliotek med 

utrymme och kapacitet för barnen. 

När upprustningen och verksamhetsutvecklingen av stadsbiblioteket genomförs 

behöver hänsyn tas till att staden har begränsade ekonomiska resurser, och vi som 

politiker behöver alltid göra hårda prioriteringar, inte minst när det gäller 

investeringar. De renoveringsåtgärder som vi beslutade om 2019 var fullt ut 

finansierade och sträcker sig över en femårsperiod. 

Sedan valet har vi dock sett hur ett flertal omfattande investeringsprojekt har 

fördyrats, antingen från inriktningsbeslut till genomförandebeslut eller genom ett 

reviderat beslut. Vi har kontinuerligt krävt att berörda nämnder och bolagsstyrelser 

ska ges möjlighet till ökad politisk styrning, inte minst med bäring på de ekonomiska 

aspekterna.  

För att kunna göra det på ett adekvat sätt behövs ett relevant och sakkunnigt underlag 

att basera besluten på. Vi anser att därför att nämnderna ska delges löpande 

lägesredovisningar fram till dess att genomförandet i sin helhet är klart. I syfte att 

stärka den politiska styrningen ser vi det också som nödvändigt att berörda nämnder, 

inom ramen för kommande genomförandebeslut, föreslås ett antal olika omfattningar 

på renoveringen, med tillhörande investeringsvolymer, där det mest omfattande 

alternativet inte får överskrida utgifterna som redovisas i bilaga till föreliggande 

utlåtande. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 23 augusti 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Kristina Lutz och Jonas Nilsson (alla M), Jan 

Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 
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Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

Projektet innehåller en teknisk upprustning samt en verksamhetsanpassning. I 

upprustningen ingår byggnadens tekniska installationer (el, VA-ledningar, värme 

samt eventuell kyla), tak, fasad och fönster. 

Biblioteksverksamheten har deltagit i utredningsarbetet och förordar anpassningar av 

byggnaden för att bättre möta dagens behov. Det handlar om att utöka de publika 

ytorna med cirka 400 kvadratmeter (från dagens 2 500 till 2 900). Bland annat utreds 

möjligheten att tillskapa en yta för Speakers corner där författare och andra aktörer 

kan hålla föreläsningar, debatter och föredrag.  

Den nuvarande barn- och ungdomsavdelningen är också för liten och inte anpassad 

för den diversifierade målgruppen 0-18-åringar. I projektet kommer därför 

boksorteringsmaskinen att flyttas för att möjliggöra för en ny barn- och 

ungdomsavdelning i källarplan. Projektet kommer även byta plats för 

caféverksamheten till cityfoajén, skapa flera WC, rullstols-WC och ytor för 

barnvagnar i entréplan samt anpassa de administrativa ytorna på plan 6 för att bättre 

utnyttja ytorna och skapa ett flexibelt kontor. En del i projektet handlar också om att 

underhålla Asplunds möbler. Även insatser för att stärka tryggheten i utemiljön kring 

stadsbiblioteket är inräknat i projektet.  

Det pågår redan en upprustning av stadsbiblioteket vilket innebär att en del arbete för 

att säkerställa byggnadens fortlevnad redan genomförs. Bland annat har brandskyddet 

uppdaterats, hissar renoverats, ny belysning tillkommit, tillgänglighetsåtgärder i 

entréplan genomförts och en ny RWC i cityfoajén finns på plats. 

Projektets preliminära tidplan ser ut enligt följande: 

Inriktningsbeslut     Q3 2023 

Genomförandebeslut     Q3 2024 

Produktion                         2025 – 2027 

Tillträde för hyresgäst    2027 

Projektet planerar att vara färdigt till stadsbibliotekets hundraårsjubileum 2028. 

Stadsbiblioteket har ett ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde” (blåklassat) enligt 

Stadsmuseets klassificeringskarta och förklarad som byggnadsminne av 

Länsstyrelsen. Detta kräver extra hänsynstagande i planering, projektering samt i 

budgeteringen av projektet. Fastighetsnämnden identifierar att flera risker i projektet 

är kopplade till eventuellt utdragna tillståndsprocesser till följd av byggnadens höga 

kulturvärde. 

Utöver projektkalkylen har kulturnämnden identifierat kostnader för evakuering och 

provisoriskt biblioteket. Kulturnämnden betonar vikten av en fungerande 

evakueringslösning för barnverksamhet under projekttiden. Kulturnämnden behöver 

kompenseras för dessa kostnader under 2024.  
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Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2023 följande. 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och föreslår 

att kommunfullmäktige godkänner förslag till inriktning och att 

fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planering för projekt Teknisk 

upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, del av 

Spelbomskan 16, som underlag för ett kommande genomförandebeslut till en 

utgift som redovisas i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj 2023 följande. 

1. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa 

framtagning av handlingar som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut till en utgift som redovisas i bilaga 1.  

2. Kulturnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden som redovisas i bilaga 

1, som en följd av bedömd inriktning för projektet Teknisk upprustning och 

verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16, och 

föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner den tillkommande 

hyreskostnaden.  

3. Kulturnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

 

Kulturförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 

daterat den 24 april 2023 har i huvudsak följande lydelse. 

Beskrivning av projektet 

Efter utredningsbeslutet som syftade till att utreda Stadsbibliotekets behov av teknisk 

upprustning har förslag på åtgärder tagits fram. Projektet kommer att byta och 

renovera följande tekniska installationer i sin helhet: 

 El-kraftsystem. 

 Spill-, Dag- och tappsvattensystem. 

 Värmesystem. 

Kanalisation för nytt data/tele samt passagesystem. 

Projektet kommer installera fjärrkyla för verksamhetens datarum samt installera 

kylbatteri till luftbehandlingsaggregaten. Projektet kommer att åtgärda tak, plåt 

taklanterniner och tätskikt, som nått sin tekniska livslängd samt tilläggsisolering  

yttertak på lågdelarna.  

Projektet kommer att utföra en fasadrenovering samt ommålning av fasad. 
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Projektet kommer att byta ut och återställa entréparti mot Sveavägen till ursprungligt 

utseende samt renovera befintliga fönster. 

Projektet kommer att tillföra målpunkter runt Stadsbiblioteket och förstärka gångstråk 

och ljusbild för att få mer aktivitet runt Stadsbiblioteket och för att skapa en tryggare 

miljö. 

Projektet kommer utföra en föryngring av trädbeståndet runt Stadsbiblioteket och 

hitta nya vårdträd som inte är känsliga mot almsjukan. I samband med detta sker även 

ny dränering samt dagvattenhantering. 

I ett separat pågående projekt (Markarbeten vid Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16 

Dnr FSK 2022/585, KuF 2.2/2516/2022) pågår utveckling för trygghets- och 

tillgänglighetsåtgärder för terrassytorna samt föryngring av åtta paraplyalmar mot 

Sveavägen och Odengatan där även dränering hanteras. 

Projektet kommer att byta linoleumgolv samt målningskomplettera ytskikt enligt det 

vårdprogram som finns upprättat av Stadsmuseet. Även fast inredning, snickerier och 

konst skyddas och restaureras. 

Projektet kommer att uppdatera lås- och passagesystem för dörrmiljö som 

fastighetskontoret ansvarar för, vilket är teknikrum och liknande. Projektet kommer 

att anpassa ventilation för nya verksamhetsdelar. 

Beskrivning av verksamhetens åtgärder inom projektet 

Verksamheten har behov av att i högre grad anpassa de publika ytorna för dagens 

biblioteksservice. Särskilt angeläget är en utökning och en anpassning av ytor för den 

prioriterade målgruppen barn och ungdomar. Den nuvarande barn- och 

ungdomsavdelningen är för liten och är inte anpassad för den diversifierade 

målgruppen 0-18-åringar. 

Projektet kommer att flytta boksorteringsmaskinen till källarplan, vilket möjliggör 

publik verksamhet, barn och ungdomsavdelning flyttas till där sorteringsmaskinen 

finns nu. I utrymmet kommer det finnas möjlighet till scen, lek samt multirum för 

pyssel och film. Ny informationsdisk planeras för att öka tryggheten i barnens 

bibliotek.   

Projektet kommer att byta plats för caféverksamheten till cityfoajén, vilket skapar 

bättre flöden samt möjliggör för en blackbox, ett rum med mörkläggningsmöjligheter 

med modern teknik.  

Projektet kommer att skapa fler WC och rullstolWC samt ytor för barnvagnar i 

entréplan. Ny scenlösning skapas för att erbjuda en mobil lösning åt verksamheten 

efter deras behov gällande antal personer. Nya informationsdiskar för personalen som 

har bättre siktlinjer och arbetsmiljö, vilket skapar ett tryggare bibliotek.  
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Projektet kommer att utnyttja de administrativa ytorna bättre på plan 6 genom att 

skapa ett flexibelt kontor där även förvaltningens övriga medarbetare kan erbjudas en 

tillfällig arbetsplats.  

Projektet kommer att byta data/tele i hela byggnaden. Lås och passagesystem för 

verksamheten avses bytas samtidigt som detta projekt men finansieras med separata 

medel från kulturförvaltningen. 

Inom projektet kommer staden att underhålla Asplunds möbler och i förekommande 

fall kommer de renoveras. Vem som ska vara ansvarig för hanteringen av möblernas 

skötsel och underhåll i fortsättningen behöver också utredas. 

Arbeten utförda i tidigare projekt 

Sedan tidigare har fastighetskontoret utfört följande arbeten som 

därmed inte behöver göras inom detta projekt: 

 Samtliga befintliga hissar är renoverade. 

 Brandlarmsystem är nytt. 

 Talande utrymningslarm. 

 Tillskapat frångänglighetplatser på varje publikt våningsplan. 

 Utrymningsvägar samt rökgasluckor och fläktar är 

 säkerställda. 

 Nytt ställverk är byggt för basarerna längs Sveavägen och är förberett för att 

Stadsbiblioteket ska anslutas. 

 Ny LED-belysning i facksal ett & två, facksal fyra & fem, del av plan 6, 

barnens bibliotek, rotundan och källarplan. 

 Antikvariskt värdefulla armaturer i facksalar ett & två och facksal fyra & fem 

samt på plan 6 är renoverade. 

 Nytt entréparti och vindfång vid entré mot Odengatan. 

 Tillgänglighetsanpassat gångstråk och entré mot Odengatan. 

 Renovering och tillgänglighetsåtgärder av entréparti för barnens entré. 

 Konservering av antikvariskt värdefulla delar som portik vid entré Odengatan, 

dricksfontäner i facksal två & fyra,Zodiaken, John Blund, Gobeläng. 

 Ny avloppstam i facksal två för nya rullstolwc/WC på plan 6. 

 Ny spillvattenledning vid utgående spillvatten mot Odengatan. 

 Ny WC/RWC i cityfoajén. 

 Ny lucka och taksäkerhet för rotundans tak. 

 En del av räcket i rotundan och facksal tre har kompletterats för att uppfylla 

krav om barnsäkerhet. Dock finns avsteg i delar i bokhallen (rotundan) på 

grund av avslag från länsstyrelsen. 

 Åtgärder på dörrar i publika utrymmen avseende tillgänglighet och 

brandskydd 

 

Underhållsåtgärder i rotundan 

 Nymålade tak och väggar på höga delar. 

 Renoverade fönster, samt brandfunktion och solavskärmning. 

 Värmesystem med nya radiatorer och värmestammar är bytta, samt övriga 

installationer är nya. 
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 Installation av pulverbomber avseende brandskydd på rotundans vind. 

 Renoverad ljuskrona, ny LED-belysning samt ny hissmotor. 

 Ny åkbana, gångbrygga och fällbar fasadstege utvändigt för åtkomst till 

rotundans vind. 

  

Lokalytor 

Stadsbiblioteket består av totalt 7 472 kvm varav 2 500 kvm är publik yta idag. Efter 

projektets genomförande förväntas ca 2 900 kvm vara publik yta. 

 

Evakuering 

Verksamhetens evakueringsbehov av dels ersättningsverksamhet men även av medier 

samt originalmöbler kommer att behöva utredas vidare. Hur kostnaden för eventuell 

ersättningslokal ska hanteras kommer att behöva utredas vidare. Kulturförvaltningen 

bedömer här att ett säkerställande av en fungerande barnverksamhet bör prioriteras 

vid en eventuell evakuering. 

 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljöplan finns upprättad för projektet där fokus ligger på att sanera asbest och vidta 

radonåtgärder vid byggnadsarbeten. Återbruk samt underhåll och fortsatt användning 

av Asplunds originalmöbler är en naturlig och antikvarisk förutsättning för projektet. 

Även installationer ses över för ytterligare energibesparing samt yttertak på plan 6 

tilläggsisoleras. Den tekniska upprustningen leder till att biblioteket kan verka i 

lokalerna ytterligare 20-50 år utan större ombyggnationer. 

 

Antikvariska aspekter 

Huset har ett högt kulturhistoriskt värde och är blåklassat ("synnerligen höga 

kulturhistoriska värden") enligt stadsmuseets klassificeringskarta. Fastigheten är 

sedan 2017 förklarad som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Detta kräver ett extra 

hänsynstagande i planering, i projektering samt i budgeteringen av projektet. 

 

Barnrättsperspektivet 

Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till barns lika värde och 

icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention, som också är svensk 

lag. Barnperspektivet ska omhändertas så att barn känner sig välkomna och kan 

orientera sig och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i 

stort. Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas i projektet. 

Barnens stora betydelse och plats i biblioteket är fast förankrad i såväl verksamheten 

som i arkitekturen med byggnadens klassiska barnavdelning på entréplan. Att 

säkerställa denna miljö för dagens och framtidens barn är mot den bakgrunden 

för verksamheten särskilt angeläget. 

 

Tillgänglighet 

Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 

handbok Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2018-2023 för ökad tillgänglighet i den utsträckning som 

byggnadsminnet tolererar. Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet 

och delaktighet tillgodoses. För att säkerställa detta kommer inom ramen för projektet 

samråd med kulturförvaltningens funktionshinderråd att genomföras.  
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Jämställdhet och jämlikhet 

Det är ett väl känt faktum att könsfördelningen vad gäller såväl läsning som lån på 

bibliotek är ojämn sett till kön. Fler kvinnor än män köper och läser böcker och lånar 

på bibliotek. Sett till den totala verksamheten är bilden emellertid annorlunda. Män 

använder rent generellt bibliotek på ett delvis annat sätt – här är läsning av tidningar 

och tidskrifter och användning av publika datorer mer frekvent än bland kvinnor. 

Dessa mer generella beteenden bedöms inte påverkas nämnvärt av projektet. Däremot 

säkerställer projektet att både mäns och kvinnors behov av bibliotekstjänster över tid 

fortsatt kan tillgodoses.  

 

Investeringens mål och syfte 

Syftet med projektet är: 

 

 Att säkerställa och varsamt renovera fastigheten vilken har renoveringsbehov 

och uppnått teknisk livslängd för att tillvarata och bevara byggnadsminnet och 

Stadsbiblioteket.  

 Att minska risken för skador på egendom och person, samt att förebygga 

risken för störningar i verksamheten.  

 Att öka den upplevda tryggheten för utemiljön kring Stadsbiblioteket, då den 

idag kan upplevas som otrygg.  

 Att anpassa de publika ytorna i biblioteket så att de uppfyller behovet hos 

dagens stockholmare. Särskilt angeläget är att anpassa barnverksamhetens 

publika ytor. 

 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla det övergripande målet i 

fastighetskontorets vårdprogram för Stadsbiblioteket om att Bevara, vårda och 

förvalta huvudbyggnad, terrass, basarbyggnader och park med stor hänsyn till det 

kulturhistoriska värdet samt att bedriva en effektiv och långsiktig förvaltning. Detta 

görs genom attsäkerställa en lång kvarvarande teknisk livslängd, med bevarande av 

fastighetens och stadens kulturhistoriska värden för framtida generationer.  

 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla Stockholm stads biblioteksplans 

2022-2025 skrivningar om ett nodbibliotek i varje stadsdelsområde där ”… 

biblioteksrum och verksamhet formas efter behoven i ett större närområde än det 

allra mest lokala. Detta görs genom att rusta och utveckla större bibliotek som redan 

idag har ett stort upptagningsområde…”. Detta görs genom 

verksamhetsanpassningar samt den tekniska upprustningen av huset.  

 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

om Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och 

bostäder för alla och mål för verksamhetsområdet medarbetare i Stockholm ska ges 

goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom att Stadsbibliotekets ytor anpassas 

efter verksamhetens behov. 

 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

om att Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv 
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genom att en över tid fortsatt och utvecklad biblioteksverksamhet säkerställs i en 

tekniskt fullgod byggnad. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder 

för alla och mål för verksamhetsområdet Tryggheten ska öka genom förebyggande 

insatser genom att möjliggöra ökad aktivitet utomhus och förbättrad utvändig 

belysning. 

 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla Stockholm stads Vision 2040 

Hållbart växande och dynamisk genom att erbjuda ett brett kulturutbud som skapar 

liv och rörelse och ökar tryggheten kring Stadsbibliotekets utemiljö så att man på ett 

hållbart sätt vistas och rör sig till och från stadsbiblioteket. 

 

Projektets genomförande bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett grönt 

och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning och mål för 

verksamhetsområdet Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten 

och giftfria miljöer genom sanering av asbest och markföroreningar. 

 

Preliminär tidplan 

Inriktningsbeslut    Q3 2023 

Genomförandebeslut    Q3 2024 

Produktionsstart    Q1 2025 – Q1 2027 

Tillträde kulturnämnden    Q1 2027 

Biblioteket öppnar för allmänheten   Q2 2027 

 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret en praxis om att beloppen 

i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 

slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. Projektet kommer att 

medföra en sett till nuvarande rambudget väsentligt ökad hyreskostnad för 

kulturnämnden. Hyressättningen utgår ifrån kostnadsbaserad hyra mellan 

fastighetskontoret som hyresvärd och kulturförvaltningen som hyresgäst. 
 

Risker 

De projektrisker som har identifierats är: 

 Bygglovsprocessen som kräver mycket resurser av projektet, samt att det är 

långa handläggningstider. Det blir särskilt långa handläggningstider för beslut 

om bygglov eftersom beslut inte tas på delegation av handläggare utan 

beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Detta påverkar projektets ekonomi och 

tidplan. 

 Tillståndsprocessen hos Länsstyrelsen. Stora delar av Stadsbiblioteket är 

skyddat, både interiört och exteriört, inom byggnadsminnet, vilket gör att 

tillstånd från Länsstyrelsen krävs. Länsstyrelsen har långa handläggningstider 

samt resurskrävande hantering, vilket påverkar projektets ekonomi och 

tidplan.  

 Ökade materialkostnader och svårigheter att hålla tidplan på grund av 

byggnadens förutsättningar. 
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 Överprövning av entreprenadupphandling. 

 Hantering av radon vid håltagning i bottenplatta. 

 Eventuella dolda miljöskulder. 

 De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen. 

 
 Möjligheter 

 Byte av värmeledningarna med tillhörande isolering minskar 

energianvändningen. 

 Ett byte av radiatorer/konvektorer kommer att förbättra inomhusklimatet. 

 Utbyte av elanläggningen samt armaturer ger en bättre arbetsmiljö samt en 

årlig energibesparing. 

 Trygghetsåtgärder leder till att utemiljön runt Stadsbiblioteket upplevs som en 

trygg och inbjudande plats att vistas på. 

 En byggnad som är bättre anpassad till de behov som dagens stockholmare 

har för ett modernt stadsbibliotek. 

 Tillskapa ytterligare yta för barn och ungdomar genom att omvandla 

administrativ yta till publik yta. 

 

Förvaltningarnas analys 

Förvaltningarna bedömer att en teknisk upprustning är nödvändig för att säkerställa 

byggnadens driftsäkerhet, säkerställa att myndighetskrav uppfylls och en lång 

kvarvarande teknisk livslängd. Förvaltningarna bedömer att det är nödvändigt att 

anpassa bibliotekets publika ytor så att de uppfyller behovet hos dagens 

stockholmare. Särskilt angeläget är en anpassning av ytor för den prioriterade 

målgruppen barn och ungdom.  

Förvaltningarna bedömer att det är nödvändigt med dessa åtgärder för att uppfylla 

Stockholm stads vision 2040, Stockholm stads biblioteksplan 2022-2025 och flera av 

kommunfullmäktiges inriktningsmål vilket är beskrivet i Mål och syfte.  

Förvaltningarna bedömer att öka tryggheten och tillgängligheten kring 

stadsbiblioteket är nödvändigt för att uppfylla Stockholm stads vision 2040 om 

Hållbart växande och dynamiskt, då utemiljön kring Stadsbiblioteket idag upplevs 

som otrygg. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av kulturnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 juni 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

I Budget 2023 anges att alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- 

och föreningsliv. I budgeten skrivs att biblioteken är kulturinstitutioner som behöver 



 

14 (15) 

utvecklas. En upprustning och anpassning av stadsbiblioteket är i enlighet med 

budgetskrivningen. 

Projektet har ett tydligt fokus mot barn och ungdomar i och med tillskapandet av fler 

ytor som är anpassade till målgruppen. Ett av målen i Budget 2023 anger att alla barn 

och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik 

fritid. 

En del av projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön och tryggheten för 

medarbetarna. Budget 2023 innehåller dels en aktivitet att kommunstyrelsen 

tillsammans med kulturnämnden ska arbeta för ökad trygghet i stadens bibliotek, 

museer, och evenemang utifrån ett barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv 

men även ett mål om att medarbetare i Stockholm stad ska ges goda förutsättningar 

att göra ett bra jobb.  

Stockholms stad vision 2040 fastslår bland annat att viktiga kulturmiljöer ska bevaras 

och att biblioteken utgör viktiga mötesplatser som främjar barns och ungas lust att 

läsa och att lära. Projektet kommer kunna bidra i det här avseendet.  

Stadsledningskontoret noterar att det för närvarande pågår tre projekt på samma 

fastighet. Projekten har olika inriktningar, omfattning och tidsplaner. En större 

renovering är i genomförandeskede just nu. Fastighetsnämnden har ett i 

sammanhanget mindre pågående projekt avseende markarbeten utanför biblioteket. 

Ärendet som är aktuellt nu är i ett tidigt skede men den totala kostnaden för projektet 

bedöms överstiga 300 miljoner kronor. Uppdelningen i tre separata projekt är inte 

optimal ur styrnings- och uppföljningssynpunkt.  

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet på många sätt är prioriterat för staden. 

Det handlar både om den verksamhet som bedrivs i fastigheten men även byggnadens 

höga kulturvärde. Det sistnämnda gör projektet dyrare och mer utmanande än många 

andra projekt. Det är viktigt att ta hänsyn till projektets komplexitet när tids- och 

kostnadsbedömningar görs samt iaktta återhållsamhet i planering av åtgärder och 

genomförande i syfte att hålla ned kostnader och därmed hyresnivån. 

Fastighetsnämnden och kulturnämnden uppmanas att tillsammans i det fortsatta 

arbetet göra noggranna avvägningar inför genomförandebeslutet i syfte att undvika 

större avvikelser i tidplan och kostnader. 

I underlaget framförs att kulturnämnden har kostnader som ligger utanför 

projektkalkylen. Det handlar om kostnader för evakuering och provisoriskt 

biblioteket som förväntas falla ut 2024. Kulturnämnden behöver kompenseras för 

dessa kostnader under 2024.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att godkänna inriktningen för projekt Teknisk upprustning och 

verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16, samt ge nämnden 

rätt att fortsätta planera förutsättningarna för projekt till en investeringsutgift som 

framgår av ekonomibilagan som underlag för ett kommande genomförandebeslut. 

Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för 
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kommande år behandlas i budget för 2024. Vidare föreslår stadsledningskontoret att 

kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 

för egen del godkänner inriktningsbeslutet med en bedömd tillkommande 

hyreskostnad för kulturnämnden enligt bilaga 1 avseende inhyrning av lokaler i 

stadsbiblioteket. 


