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Utlåtande Rotel I, Rotel III (Dnr KS 2023/1384) 

Reviderat genomförandebeslut avseende 
Skolfastigheter i Stockholm AB:s om- och nybyggnad 
av Bäckahagens skola, kv Krysstaket 7, Bandhagen 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Emilia Bjuggren 

Sammanfattning av ärendet 

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och utbildningsnämnden föreslår en om- 

och tillbyggnad av Bäckahagens skola i sin helhet genom en andra etapp. Den 

permanenta kapaciteten kommer att utökas från 670 till 1 110 elevplatser i årskurs F-

9 med ett beräknat färdigställande och inflytt av verksamheten i augusti 2027. 

Projektets kostnader har ökat med totalt 185,7 mnkr sedan genomförandebesluten 

2019 i SISAB:s styrelse, utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens 

ekonomiutskott. 

SISAB och utbildningsnämnden har utvärderat alternativen att avbryta eller skjuta 

projektet framåt i tiden, men bedömer att det är nödvändigt och mest 

kostnadseffektivt att genomföra etapp två och slutföra projektet i sin helhet. 

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. Gemensamt samråd har genomförts med SISAB och 

utbildningsförvaltningen. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

En om- och tillbyggnation av Bäckahagens skola behövs för att täcka behovet av 

elevplatser i området och för att säkerställa en god arbetsmiljö för elever och lärare på 

skolan. Det behovet kvarstår trots att den första etappen resulterade i högre kostnader 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm AB:s om- och nybyggnad av 

Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, Bandhagen med en projektkostnad om 

472 mnkr i nominellt penningvärde godkänns. 
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än beräknat och att den översyn som nu gjorts visat på vidare kostnadsökningar i 

etapp två.  

Det är förstås beklagligt med större kostnadsökningar efter genomförandebeslut men 

att avsluta projektet i förtid eller att skjuta det på framtiden kan inte ses som ett 

alternativ. Detta skulle både leda till högre kostnader och påverka verksamheten 

negativt. De båda etapperna är beroende av varandra och nyttjandet av skolan 

kommer inte att kunna ske optimalt om inte hela projektet färdigställs.  

När etapp två har genomförts kommer skolans kapacitet att ha ökat från 670 till 1110 

elevplatser i årskurserna F-9. Färdigställande och inflyttning är beräknad till augusti 

2027. 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande SISAB, Bäckahagens skola, dnr KS 2023/1384-1 

2. Protokollsutdrag SISAB, Bäckahagens skola, dnr KS 2023/1384-2 

3. Ekonomisk kalkyl (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1-3 §§), dnr KS 

2023/1384-3 

4. Tjänsteutlåtande, Utbildningsnämnden, dnr KS 2023/1384-4 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andréa 

Hedin (alla M) enligt följande. 

 

Vi konstaterar att projektet har fördyrats med 185,7 miljoner kronor sedan det 

föregående genomförandebeslutet. Förklaringen till fördyringen uppges delvis vara 

det osäkra marknadsläget och en tilläggsbeställning. Då projektet redan är inne i 

genomförande och att de olika etapperna är beroende av varandra avseende tekniska 

system är det inte rimligt att avbryta produktionen eller förskjuta färdigställandet i tid. 

Det är dock av yttersta vikt att projektet inte fördyras ytterligare och det är viktigt att 

noga bevaka och hantera de kostnader och risker som kvarstår i den sista etappen. 

 

Staden har fortsatt höga investeringsnivåer trots ett osäkert omvärldsläge med en 

högre inflation och ränteläge än tidigare år vilket kräver strikt kostnadskontroll i 

stadens projektportfölj. Omfattande fördyringar leder i sin tur till högre 

hyreskostnader som belastar verksamheterna i längden vilket inte är önskvärt. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 21 februari 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M), 

Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 

Särskilt uttalande av Linnéa Vinge (SD) enligt följande. 

Vi reagerar på den kraftiga kostnadsökningen om 185,7 mnkr sedan tidigare 

genomförandebeslut.  

Sett till att skolan är gammal och grönmärkt av Stadsmuseum är det inte aktuellt att 

avbryta projektet, men vi vill framhäva vikten av att projektet inte fördyras 

ytterligare.  
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Ärendet 

Projektet 

Projektets första etapp färdigställdes 2023 och omfattade rivning av en äldre byggnad 

och paviljong samt uppförande av en ny byggnad. En ny paviljong ställdes upp för att 

hantera internevakuering samt fler elever på skolan. 

Projektets andra etapp är en förutsättning för skolans utökade elevantal. Etappen 

innebär uppgradering av tekniska installationer och verksamhetsanpassningar i hus A, 

B och C, se illustration.  

Omfattande fuktskador behöver åtgärdas i tidigare kök och matsal, där 

utbildningsnämnden avser att inrätta ett rörelserum. Ventilationen i klassrummen 

anpassas för att inrymma 30 elever per klassrum. För att klara skolans nya 

dimensionering ses även lokaler för elevhälsan, personalutrymmen, administration 

samt antal toaletter över. Den permanenta kapaciteten kommer att utökas från 670 till 

1 110 elevplatser i årskurs F-9. 

Alternativ 

Utbildningsnämnden konstaterar att utökningen av Bäckahagens skola möjliggör att 

nämnden kan undvika att beställa en ny skola av SISAB inom fastigheten Svedjaren i 

Hagsätra. 

I och med ökade kostnader i den första etappen pausades projektet av 

utbildningsnämnden i maj 2022. En översyn har gjorts vilken visar att installationer 

och teknikåtgärder behöver anpassas och slutföras för skolans dimensionering, 

samtidigt som underhåll och tillgänglighet i befintliga byggnader behöver åtgärdas. 

Respektive huskropp är inte självförsörjande vad gäller de tekniska systemen och 

etapperna är därmed beroende varandra, varför ett genomförande av projektet i sin 

helhet bedöms nödvändigt. SISAB och utbildningsnämnden konstaterar mot denna 

bakgrund att projektet varken kan avslutas i förtid eller skjutas fram i tid. Det är 

nödvändigt och mer kostnadseffektivt att genomföra den andra etappen och att 

slutföra projektet i sin helhet. 
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Källa: Liljewall Arkitekter. 

Tidplan och beslut 

Produktionen är planerad från januari 2025 till juli 2027. Verksamheten flyttar in till 

terminsstart hösten 2027. Det är en försening med två och ett halvt år jämfört med 

ursprunglig tidplan. Reviderat genomförandebeslut har fattats i SISABs styrelse och i 

utbildningsnämnden i december 2023. Ärendet planeras för beslut i koncernstyrelsen 

i januari 2024. Därefter följer kommunstyrelsen i februari och kommunfullmäktige i 

mars. 

Ekonomi 

Avvikelsen från tidigare genomförandebeslut förväntas bli 185,7 mnkr dyrare varav 

utbildningsnämndens del är 163 mnkr. Kvarstående investeringsutgift i den andra 

etappen beräknas bli 90,4 mnkr dyrare i jämförelse med kalkylen 2019. 

SISAB och utbildningsnämnden uppger att de ökade kostnaderna sedan tidigare 

genomförandebeslut främst beror på ökade kostnader i byggbranschen där även risk 
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och budgetreserv ökar. Som jämförelse motsvarar indextillägget för perioden 114 

mnkr. 

Ärendets omfattning är oförändrat förutom tilläggsbeställningar om 7,4 mnkr 

gällande nya myndighetskrav för arbetsmiljö och mindre tillägg i 

verksamhetsanpassning. 

Den totala investeringsutgiften beräknas till 472 mnkr i nominellt penningvärde. I 

enlighet med de nya investeringsanvisningar som koncernstyrelsen fattat beslut om i 

juni 2023, ska investeringsbeslut som fattas från och med januari 2024 vara med 

nominellt penningvärde, det vill säga inklusive en förväntad kostnadsutveckling fram 

till färdigställandet. 

Utbildningsnämndens del av investeringsutgiften är 419,5 mnkr varav 19,9 mnkr är 

direktfinansierat och 399,7 mnkr är hyresgrundande. Det innebär en tillkommande 

årshyra om 29,4 och en årshyra per plats om 35 300 kronor, eller 33 900 kronor med 

kalkylberäkningsprocent. Arean motsvarar 12,5 kvadratmeter per plats. 

Av den tidigare beslutade investeringsutgiften om 270,9 mnkr är 260,7 mnkr 

upparbetade kostnader (augusti 2023). SISAB och utbildningsnämnden avser att 

förlänga användningen av den evakueringspaviljong som ställdes upp i den första 

etappen. 

Inhyrning och bygglov förlängs med tre år och årshyran uppgår då till 2,5 mnkr. 

Paviljongen avvecklas efter projektets färdigställande. 

Besparingsåtgärder 

I projektet har det genomgående funnits ett återbrukstänk där bland annat inredning 

har återbrukats genom renovering, målning och återmontering. Dörrpartier har sparats 

och målats om istället för att bytas ut och stengolv har bevarats. 

Planen var att i etapp ett göra besparingar genom inköpsvinster i samband med 

upphandling av underentreprenader, men omvärldsläget med högre materialpriser har 

medfört att dessa planerade besparingar inte blivit möjliga. 

Projektet har inför etapp två planerat för en annan entreprenadform utifrån 

erfarenheter i första etappen och kommer i det fortsatta arbetet löpande se över 

möjligheter till besparingar och prioriteringar. 

Risker 

Sammanlagt har SISAB och utbildningsnämnden avsatt 40 mnkr i risk, oförutsedda 

kostnader och budgetreserv. Det utgör 21 procent av investeringsutgiften för 

kvarvarande skeden (projektering och produktion). De högt prioriterade riskerna är 

enligt bolaget kopplade till provisorier som behöver åtgärdas med anledning av kort 

hållbarhet. Källarplanet är delvist outgrävt med en provisorisk kraftförsörjning. Risk 

finns att grundvatten tränger in eller att kraftförsörjningen av annan anledning slutar 
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fungera och att i ordningsställandet kommer i så fall ta lång tid och få stora 

konsekvenser. 

Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 29 januari 2024 

följande. 

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 

Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och nybyggnad av 

Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, med en projektkostnad om 472 mnkr i 

nominellt penningvärde godkänns. 

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

1. Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm ABs ny- och ombyggnad av 

Bäckahagens skola med en investeringsutgift om 472 mnkr i nominellt 

penningvärde godkänns. 

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner m.fl (M) och Jan Jönsson (L). 

Suppleantyttrande från Fredrik Bergström (KD) som instämde i särskilt uttalande av 

Christofer Fjellner m.fl. (M) och Jan Jönsson (L). 

Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma 

tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2024 har i huvudsak följande lydelse. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser det viktigt att SISAB och 

utbildningsnämnden slutför om- och nybyggnaden av Bäckahagens skola och att inte 

ytterligare försening eller kostnadsökning uppstår i projektet. 

Det ekonomiska läget med stigande byggkostnader medför stora utmaningar i flera av 

stadens investeringsprojekt. Nödvändiga investeringsprojekt ska samtidigt 

genomföras för att fullgöra stadens uppdrag och mål i enlighet med 

kommunfullmäktiges budget. 

Förslaget är motiverat utifrån den översyn som SISAB och utbildningsnämnden har 

genomfört, där bolaget och nämnden konstaterat att det är nödvändigt ur både 

fastighets- och verksamhetsperspektiv att slutföra projektets andra etapp. Bolaget och 

nämnden behöver fortsätta att se över samt genomföra besparingsåtgärder och 

prioriteringar inom projektet.  

Årshyran per elevplats är hög och innebär om den godkänns, ett avsteg från de 

hyresnivåer som normalt sett godkänns av kommunstyrelsen. Det noteras att 

projektets andra etapp inte är fristående från den första vilket innebär att om projektet 

inte fullföljs så är Bäckahagens skolbyggnad inte fullt ut fungerande som 

skolbyggnad. Det har också framkommit från bolaget och nämnden att projektet 

inneburit att en planerad skolbyggnation i Svedjaren nu kunnat strykas från 
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planeringen. Mot den bakgrunden anser koncernledningen och stadsledningskontoret 

att avsteg är motiverat. 

Verksamheten är internt evakuerad och projektet har delats in i etapper som är 

beroende av varandra. Projektet är därmed planerat för att utföras i sin helhet. 

Utbildningsnämnden beskriver att nämnden fortsättningsvis ska sträva efter att hitta 

andra evakueringslösningar än intern evakuering. Koncernledningen och 

stadsledningskontoret finner denna generella målsättning olycklig då bolaget och 

nämnden i varje enskilt projekt behöver bedöma behov och möjliga lösningar som 

helhet för att uppnå en effektiv och godtagbar evakuering och kostnad för denna. 

Utbildningsnämnden konstaterar att projektet motverkar segregationsmönster genom 

att tillskapa högstadieplatser i Vantör för att boende ska erbjudas skolplats nära 

hemmet. Koncernstyrelsen och stadsledningskontoret anser det positivt att nämnden 

arbetar aktivt för att motverka skolsegregation, men understryker att elevers 

rörelsemönster mellan stadsdelar också kan motverka skolsegregation. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att 

koncernstyrelsen respektive kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar om att godkänna det reviderade genomförandebeslutet avseende om- och 

nybyggnad av Bäckahagens skola samt att kommunstyrelsen för egen del godkänner 

utbildningsnämndens reviderade genomförandeförslag avseende om- och nybyggnad 

av Bäckahagens skola. 

 

  



 

9 (9) 

Reservationer m.m. 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner m.fl. (M) och Jan Jönsson (L) 

Vi konstaterar att projektet har fördyrats med 185,7 miljoner kronor sedan det 

föregående genomförandebeslutet. Förklaringen till fördyringen uppges delvis vara 

det osäkra marknadsläget och en tilläggsbeställning. Eftersom projektet redan är inne 

i genomförande och de olika etapperna är beroende av varandra avseende tekniska 

system är det inte rimligt att avbryta produktionen eller förskjuta färdigställandet i tid. 

Det är dock av yttersta vikt att projektet inte fördyras ytterligare och det är viktigt att 

noga bevaka och hantera de kostnader och risker som kvarstår i den sista etappen. 

Staden har fortsatt höga investeringsnivåer, tillsammans med hög inflation och höga 

räntor kräver det en strikt kostnadskontroll i stadens projektportfölj. Omfattande 

fördyringar leder i sin tur till högre hyreskostnader som belastar verksamheterna, 

vilket inte är önskvärt. 


