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Avsiktsförklaring Spårväg Citys förlängning till Ropsten 
 
Parterna Region Stockholm, genom dess trafiknämnd, Stockholms stad och 
Lidingö stad avser tillsammans arbeta för att möjliggöra Spårväg City förlängs 
till Ropsten och sammankopplas med Lidingöbanan. Den gemensamma 
viljeyttringen beskrivs i denna avsiktsförklaring. Genom att signera denna 
avsiktsförklaring förbinder sig parterna till den gemensamma viljeyttring som 
beskrivs, parterna förbinder sig inte till några förpliktelser avseende 
finansiering eller andra åtaganden. 
 
Bakgrund 

Planeringen av Norra Djurgårdsstaden och Spårväg Citys förlängning har pågått 
i flera år. Norra Djurgårdsstaden är indelad i fyra stadsutvecklingsområden; 
Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Mellan Hjorthagen och 
Värtahamnen ligger Energihamnen som fortsatt ska utvecklas för industri, 
hamn- och energiverksamhet. När hela Norra Djurgårdsstaden är utbyggd 
förväntas området få minst 35 000 nya arbetsplatser och minst 12 000 nya 
bostäder. 
 
Utvecklingen av bostäder och arbetsplatser medför behov av kapacitetsstark 
kollektivtrafik. Parterna genomförde en utredningsstudie avseende Norra 
Djurgårdsstadens kollektivtrafikförsörjning under 2017–2020. Utredningen var 
systemövergripande avseende trafiknät och framkomlighetsåtgärder för att 
kollektivtrafikförsörja Norra Djurgårdsstaden och fem utredningsalternativ i 
form av åtgärdspaket studerades. Arbetet leddes av trafikförvaltningen, Region 
Stockholm, med deltagande från Stockholms Stad (stadsledningskontoret, 
trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret) och Lidingö 
Stad (Teknik- och fastighetsförvaltningen).  
 
Utredningsstudien resulterade i en bedömning att spårväg i kombination med 
förstärkt trafikering i tunnelbana samt en utvecklad busstrafik inklusive 
depåfunktioner bäst möter parternas uppsatta mål och efterfrågan på resor till 
och från ett fullt utbyggt Norra Djurgårdsstaden. 
 
Slutrapporten, ”Kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden (TN 2016–
1560)”, godkändes av regionens Trafiknämnd i oktober 2020, som beslutade att 
rapporten och dess rekommendationer ska användas som underlag för fortsatt 
dialog mellan parterna. Motsvarande godkännande av rapporten har inte gjorts 
av Stockholms stad och Lidingö stad.  
 
I både Region Stockholms och Stockholms stads budget för år 2024 finns 
skrivningar om att nå en avsiktsförklaring/överenskommelse avseende Spårväg 
Citys förlängning till Ropsten. 
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Syfte 

Syftet med denna avsiktsförklaring är att beskriva och tydliggöra den fortsatta, 
gemensamma partsviljan att arbeta för att möjliggöra en förlängning av Spårväg 
City till Ropsten samt sammankoppling med Lidingöbanan. 
Det här uppdraget omfattar att ta fram en gemensam inriktning för projektet 
och att göra det moget för prioritering i angränsande processer. Eventuell 
prioritering av projektet i exempelvis kommande länsplaneprocess eller 
partsförhandlingar om finansiering sker inom ramen för en samlad analys och 
beredning inom dessa respektive processer.  

 
 
 
Avgränsning 

Denna avsiktsförklaring omfattar endast förlängning av Spårväg City till 
Ropsten, sammankoppling med Lidingöbanan och gren till Loudden. 
Spårvägens förlängning är en del av ett åtgärdspaket som rekommenderats som 
ett resultat av utredningen Kollektivtrafikförsörjning av Norra 
Djurgårdsstaden. Åtgärder för stombuss-, inklusive bussfunktioner, 
tunnelbane- och pendelbåtstrafiken omfattas inte av avsiktsförklaringen. 
 
Denna avsiktsförklaring reglerar inte fördelning av ansvar eller kostnad mellan 
de ingående parterna. 
 
Behov kopplat till Alkärrsdepån på Djurgården samt behov av depåkapacitet för 
museifordon på linje 7 omfattas inte av denna avsiktsförklaring utan behöver 
hanteras separat av berörda parter. 
 
Förutsättningar och utredningar 

Arbete inför denna avsiktsförklaring har i huvudsak utgått från att samma 
förutsättningar gäller som för det rekommenderade lösningspaketet, kallat 
”Spår 2”, från utredningen Kollektivtrafikförsörjning av Norra 
Djurgårdsstaden. Övergripande innebar ”Spår 2”, att Spårväg City förlängs från 
Djurgårdsbron till Ropsten och Loudden och sammankopplas med 
Lidingöbanan. Spårvägen föreslogs få åtta nya hållplatser samt ett nytt 
hållplatsläge i Ropsten med tre plattformsspår. Spårvägen föreslogs trafikeras 
med fyra linjer i 10-miuterstrafik av 40 meter långa fordon. Lidingöbanans depå 
i Aga antogs ha kapacitet för samtliga fordon i linjetrafik. Föreslaget 
trafikupplägg fordrar att spårvägen i princip får helt eget utrymme på samtliga 
linjer från Nybroplan samt förbättrad framkomlighet mellan T-centralen och 
Nybroplan vilket inkluderar att befintliga busshållplatser förläggs utanför 
spårområdet och spårvägen ges signalprioritet. 
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Ovan listade förutsättningar motsvarar inte nödvändigtvis hur parterna nu 
anser att spårvägen bör byggas. Det finns tidigare antagna förutsättningar som 
en eller flera parter önskar ompröva. Detta föreslås bli ett kommande arbete 
mellan parterna. 
 
Som underlag till denna avsiktsförklaring har nya utredningar gjorts och 
befintliga underlag har uppdaterats. I arbete som bedrivits under våren 2024 
har vissa förändrade förutsättningar tagits hänsyn till. Dels har prognosåret 
justerats till 2050 med en ny befolkningsprognos. I tidigare utredning användes 
2030 som prognosår där ett fullt utbyggt Norra Djurgårdsstaden förutsattes.  
Den planering av stadsdelen som fortgått har gjort att spårvägens sträckning 
genom Värtahamnen har justerats efter nuvarande planering, vilket bland annat 
innebär att spårvägen måste hantera höjdskillnader. 
 
Ovan nämnda justerade förutsättningar har använts som ingångsvärden i 
uppdatering av utgifter och kostnader, resandeprognoser och 
nyttobedömningar. 
 
Ett antal kriterier för att nå framgång har identifierats. Dessa 
framgångskriterier behöver vara uppfyllda för att spårvägen ska bli 
genomförbar. Det handlar om att Värtans östra bangård ska flyttas och att det 
finns möjlighet att få medfinansiering från till exempel staten eller EU. Vidare 
behöver spårvägen får en utformning som kan passera riksintresset för Östlig 
förbindelse och Kungliga nationalstadsparken utan negativ påverkan. 
Spårvägen behöver också passera Energihamnen på ett effektivt sätt. 
Ovanstående framgångskriterier kommer att hanteras i kommande arbete. 
 
Tänkt spårsträckning 

Den tänkta spårsträckningen bygger på att befintlig Spårväg City förlängs från 
Djurgårdsbron på Strandvägen, Oxenstiernsgatan, via cirkulationsplatsen vid 
Valhallavägen och längs Lindarängsvägen. Därefter fortsätter spårvägen med en 
gren ut på Loudden i ny gatustruktur och med en gren via Frihamnen och 
Värtahamnen i ny gatustruktur för att i Ropsten kopplas samman med 
Lidingöbanan vid en ny hållplats. Befintlig depå i AGA-området förutsätts 
tillgodose depåbehovet för linjetrafiken. Figuren nedan visar en korridor för 
tänkt spårsträckning.  
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Figur 1: Korridor för tänkt spårsträckning  

Utifrån bland annat tids- och kostnadsaspekter behöver eventuella 
etappindelningar utredas vidare. Etapper kan även innebära utmaningar, till 
exempel att en utbyggnad söderifrån kräver en tillfällig depå och en utbyggnad 
norrifrån saknar resandeunderlag. 
 
Kostnader och nyttor 

Under våren 2024 har trafikförvaltningen arbetat med att aktualisera kalkyl, 
resandeprognoser och nyttobedömningar för objektet med stöd från Stockholms 
stad och Lidingö stad. 
 
Arbetet med kalkyl behöver fortsätta gemensamt mellan parterna och fördjupas 
när sträckningen preciseras utifrån nya förutsättningar. 
 
Nivån på bostads- och arbetsplatsutveckling i Norra Djurgårdsstaden styr 
behovet av kollektivtrafikkapacitet. Nuvarande resandeprognoser för 2050 visar 
på ett resande ca 20 % lägre än den prognos som användes i utredningen 
Kollektivtrafikförsörjning av Norra djurgårdsstaden. En bidragande orsak till 
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detta är att nu prognosticerad befolkningsökning i regionen förväntas bli lägre 
än den som tidigare antogs samt att antalet bostäder och arbetsplatser skiljer 
mellan prognos och faktisk planering. Förändrade resvanor till följd av en högre 
utsträckning distansarbete påverkar även resandet och därmed nyttor. Parterna 
avser att arbeta vidare med prognosticerat resande.  
 
En uppdaterad nyttobedömning för spårvägens förlängning har gjorts. Även 
denna har i huvudsak utgått från förutsättningarna i utredningen 
Kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. Bedömningen visar på 
negativa nyttor i förhållande till förlängningens bedömda utgift. Detta beror på 
ett lägre prognosticerat resande och en högre investeringsutgift. Spårväg Citys 
förlängning till Ropsten bedöms ge en ökad kapacitet och attraktivitet för 
kollektivtrafiken samt förbättrad tillgänglighet till Norra Djurgårdsstaden och 
Lidingö. Den förbättrade tillgängligheten ger i sin tur även nyttor i form av 
ökning av fastighetsvärden. Kollektivtrafikens ökade attraktivitet bör göra det 
möjligt för fler att avstå bilresande och att minska behovet av parkeringsytor. 
Parterna kommer tillsammans att vidare uppdatera nyttobedömningen utifrån 
kommande nya förutsättningar och en då uppdaterad kalkyl för kostnaderna. 
 
Tidplan 

En preliminär tidplan för Spårväg citys förlängning till Ropsten bedöms till: 
 

 5–7 år planering och projektering  
 8–10 år produktion och driftsättning 

 
Denna tidplan förutsätter att spårvägens förlängning genomförs i sin helhet, 
utan etapper. Vidare antas att samtliga framgångskriterier är uppfyllda och att 
inga överklaganden sker samt att utbyggnaden sker planenligt. 
 
Det kommer att krävas samordning mellan staden och Regionen för att säkra ett 
effektivt genomförande för spårvägens förlängning. Beroendena mellan 
byggandet av bostäder och gatuanläggningar samt spårvägen är tätt 
sammanknutna Även processer kring de övergripande riskerna påverkar i hög 
grad tiden för byggstart och genomförande. 
 
Fortsatt arbete 

Efter att denna avsiktsförklaring undertecknats avser parterna att tillsammans 
arbeta vidare med följande: 
 

 förtydliga fortsatt samverkan och processen för nedan listat kommande 
arbete 

 spårvägens förutsättningar så som sträckning och standard samt vilket 
syfte spårvägen ska tjäna. 
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 bearbeta nyttor och kostnader med avseende på de förändrade 
förutsättningarna för spårvägen. 

 uppdatera en samlad effektbedömning (SEB) och kalkyl för att 
möjliggöra ansökan om medel från Länstransportplan och andra 
eventuella medfinansieringskällor. 

 utreda om en etappindelning är lämplig och i sådant fall hur en 
etapputbyggnad skulle kunna ske. 

 säkerställa tillgången till depåer tillfälligt och långsiktigt. 
 utveckla förslag till avtal som specificerar ansvar, finansiering och 

förvaltning av objektet och hanterar befintliga avtal.  
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Avsiktsförklaringen har upprättats i tre likalydande exemplar, varav Parterna 
tagit var sitt. 
 
 
För Region Stockholm För Lidingö stad 
 
Ort: Datum: Ort:  Datum: 
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För Stockholms stad  
 
Ort: Datum:  
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