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Ny- och ombyggnation av Skanskvarnsskolan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 

Utbildningsnämndens ansökan ny- och ombyggnation av 
Skanskvarnsskolan med en hyresgenererande investeringsutgift 
om 331 miljoner kronor och en tillkommande årshyra år ett om 
19,6 miljoner kronor godkänns med hänvisning till vad som 
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning. 

Ärendet 
Utbildningsnämnden föreslår att genom om-, till- och nybyggnation 
av Skanskvarnsskolan öka kapaciteten i Årsta för att möta det ökade 
behovet av elevplatser. Skolan utökar inom befintlig detaljplan till 
en skola F-9 med plats för 960 elever varav 60 platser är avsedda 
för barn med rörelsehinder och grundsärskola. Projektet planeras 
vara färdigt för inflyttning juni 2024. 
 
Projektet genomförs i två etapper varav etapp 1 är avslutad och 
etapp 2 är försenad med sex månader på grund av överklagad 
upphandling. I samband med förseningen togs en ny 
kostnadsprognos för projektet fram, vilket föranleder reviderade 
beslutsunderlag. 
 
Projektet har under första etappen redovisat ökade kostnader för 
tillkommande markarbeten och projektering. Kostnadsläget i 
omvärlden och den indexutveckling som skett i byggbranschen har 
medfört ökade entreprenadkostnader för den andra etappen. Den 
totala projektkostnaden bedöms uppgå till 334,4 miljoner kronor 
inklusive prisindexuppräkning, en ökning motsvarande 78 miljoner 
kronor. Hittills upparbetade kostnader i projektet är cirka 225 
miljoner kronor.  
 
Utbildningsnämndens del av den totala projektkostnaden uppgår till 
332,4 miljoner kronor. SISAB:s underhållsåtgärder uppgår till två 
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miljoner kronor. Den hyresgenererande projektkostnaden för 
utbildningsnämnden bedöms till 331 miljoner kronor exklusive 
prisindexuppräkning, med en hyreskostnad år ett om 19,6 miljoner 
kronor. Nuvarande hyra uppgår till 8,2 miljoner kronor vilket 
innebär en årshyra efter färdigställande om 27,8 miljoner kronor. 
 
Projektet har sett över potentiella besparingsåtgärder i samband med 
att kostnadsprognosen justerades. Behovet av elevplatser i 
Skanskvarnsskolan har varit styrande för utbildningsnämnden och 
projektet har därför valt att inte göra några justeringar i 
projektomfattningen i syfte att minska kostnaderna. Projektet har 
avsatt cirka 20 miljoner kronor för risker. 
 
Beskrivning av skolan 
Kapacitet: 960 elevplatser i årskurs F-9 
Verksamhetsarea: 14 629 kvadratmeter 
Årshyra: 19,6 miljoner kronor, motsvarande 28 960 kronor per plats 
eller 33 230 kronor räknat med kalkylberäkningsprocent 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret konstaterar att förslaget att utveckla 
Skanskvarnsskolan och den befintliga skolfastigheten till att även 
inrymma ytterligare verksamhet uppfattas som en effektiv 
lokalplanering. 
 
Årshyran per elevplats uppgår till 28 960 kronor, eller 33 230 
kronor räknat med kalkylberäkningsprocent. Hyresnivån är hög och 
med en, från och med 2023, högre internränta är projektet på en 
nivå som normalt sett inte föreslås godkännas. Det är därför 
nödvändigt att utbildningsnämnden arbetar aktivt med prioriteringar 
för att hålla nere kostnadsutvecklingen. 
 
Stadsledningskontoret uppmanar nämnden att noga bevaka och 
hantera de kostnader och risker som kvarstår i den sista etappen. 
 
Utifrån en samlad bedömning anser stadsledningskontoret att 
projektet ska slutföras enligt ursprunglig omfattning och ny 
kostnadsprognos. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår stadsledningskontoret att 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott godkänner 
reviderade genomförandeförslaget avseende ny-, till- och 
ombyggnad av Skanskvarnsskolan i Årsta. 
 
 
Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
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Bilagor 
Utbildningsnämndens beslut per den 26 januari 2023 med 
tjänsteutlåtande.



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Fredrik Jurdell, Stadsdirektör 2023-02-15
Jonas Claeson, Avdelningschef 2023-02-15


