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§ 11 
Det nya Husbybadet, Nidaros 2 med flera. 
Utredningsbeslut  
FSK 2023/71 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 
2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för projekt Det nya Husbybadet 
som underlag till ett kommande inriktningsbeslut med en 
beräknad utredningsuppgift upp till 25 mnkr. 

3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens 
ekonomiutskott godkänner förslag till utredning. 

 
Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut 
1) Anders Österberg m.fl. (S), Hashim Mohamed Jama (V), Martin 
Hansson (MP) och Sergej Salnikov (SD) föreslår (se beslutet). 
  
2) Vice ordföranden Fritz Lennaárd m.fl. (M) och Frank Hojem (C) 
med stöd av Said Abdu (L) föreslår följande: 
  

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut 
2. Att fastighetskontoret ska vara idrottsförvaltningen 
behjälplig i att ta fram en plan för att säkerställa möjligheten 
till skolsim och föreningssim under tiden Husbybadet rivs och 
ersätts. 
  
Husbybadet är ett av få äventyrsbad i Stockholm. Det är ett 
mycket uppskattat bad trots det dåliga skicket och det är 
beklagligt att det byggdes med sådana påtagliga brister att 
dess livslängd inte kunde bli längre. I budget 2021 gav den 
grönblå majoriteten idrottsnämnden och fastighetsnämnden i 
uppdrag att ta fram en plan för att ersätta Husbybadet. 
  
Husbybadet ligger i ett område där simkunnigheten och 
vattenvanan bland barnen är lägre än genomsnittet i andra 
delar av Stockholm. Därför är Husby och Järva fortsatt en 
prioriterad plats när det kommer till satsningar på 
simkunnighet. Vänstermajoriteten måste ta fram en plan vart 
områdets barn och de verksamma föreningarna på 
Husbybadet ska ta vägen under byggtiden. Bland annat har 
Spårvägen Simförening arrangerat simskola för barn på plats. 
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En otroligt viktig verksamhet i ett prioriterat område för ökad 
simkunnighet. 
  
Det nya Husbybadet kommer vara en dyr investering. Så dyr 
att fastighetskontoret bedömer att vänstermajoritetens 
långsiktiga investeringsplan för idrottsinvesteringar inte 
kommer att räcka för projektet. De kräver istället att projektet 
finansieras inom den utökade investeringsplanen för 
idrottsinvesteringar. Eftersom vänstermajoriteten minskade 
investeringsbudgeten för idrottsanläggningar 2023 med 140 
miljoner kronor jämfört med vad grönblå hade planerat i 
budget 2022-2024 är det därför tydligt att majoriteten 
kommer behöva välja mellan viktiga 
anläggningsinvesteringar eller riskera att skjuta dem ännu 
längre in i framtiden. Det finns dessutom en uppenbar risk att 
nödvändiga investeringar i Stockholmsidrotten trängs ut när 
privata aktörer inte längre är önskvärda att bidra och med en 
krympande investeringsbudget. Om inte annat så äventyras 
stadens långsiktiga ekonomiska ställning av majoritetens 
agerande. Det är av högsta betydelse att stadens finanser och 
skattebetalarnas pengar hanteras ansvarsfullt för både 
nuvarande och kommande stockholmares skull.   

  
Beslutsgång 
Vice ordföranden Fritz Lennaárd (M) ställer förslagen mot varandra 
och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds 
av Anders Österberg m.fl. (S), Hashim Mohamed Jama (V), Martin 
Hansson (MP) och Sergej Salnikov (SD). 
  
Reservation 
Vice ordföranden Fritz Lennaárd m.fl. (M) och Frank Hojem (C) 
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. 
  
Said Abdu (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 
förslag från vice ordföranden Fritz Lennaárd m.fl. (M) och Frank 
Hojem (C). 
  
Särskilt uttalande 
Anders Österberg m.fl. (S), Hashim Mohamed Jama (V) och Martin 
Hansson (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande: 
  

Husbybadet utgör för närvarande en betydelsefull destination 
för både husbybor och andra stockholmare. Bevarandet och 
utvecklingen av sådana målpunkter i Järva är av stor 
betydelse. Det är därför glädjande att påbörja det 
efterlängtade projektet att etablera ett nytt och modernt 
Husbybad. 
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Skapandet av ett helt nytt badhus kan också möjliggöra en 
utbyggnad av befintliga funktioner. Till exempel skulle en ny 
anläggning kunna inrymma en ytterligare 
undervisningsbassäng och ett utvecklat äventyrsbad. 
  
Det är förstås beklagligt att det nuvarande badet endast efter 
drygt 20 år uppnått sin tekniska livslängd och är i undermåligt 
skick, trots fastighetskontorets betydande underhåll. Det 
omfattande utredningsarbetet visar på allvarliga fel och 
brister i konstruktionen. Likt vissa andra simhallar från denna 
tidpunkt byggdes Husbybadet med obeprövade byggtekniker 
som idag visat sig vara undermåliga. Det nya Husbybadet 
måste utformas på ett betydligt mer långsiktigt hållbart vis 
med beprövade tekniker. Med tanke på den rådande 
omvärldssituationen med bland annat stigande byggkostnader 
är det också avgörande att staden bygger på ett så 
resurseffektivt sätt som möjligt och iakttar grundlig 
kostnadskontroll. 
  
Projektet är viktigt inte bara som besöksmål utan även för att 
möjliggöra mer simundervisning och idrottande i Stockholm 
och Järva. Äventyrsbadet har också en viktig roll att spela i 
att utveckla barn och ungas vattenvana. 
  
För den rödgröna majoriteten är det av stor vikt att vi nu tar 
tag i frågan så att Husby så snart som möjligt får en modern 
och välkomnande simanläggning på plats. 

  
Ersättaryttrande 
Lovisa Bernhardsson (KD) lämnar ersättaryttrande enligt följande: 
  

Med sina 170 000 besökare per år är Husbybadet en viktig 
bad- och simanläggning för många stockholmare. Det är 
beklagligt att tidigare konstruktionsfel lett till en så kort 
teknisk livslängd och att investeringskostnaderna därmed 
skjutits på framtiden, till oss att hantera. Det påverkar även 
besökarna som redan idag påverkas indirekt då anläggningen 
inte kan vara i drift fullt ut. Det kommer även påverka dem 
under tiden ett nytt bad behöver byggas. 
  
För att säkerställa ett gott förvaltarskap såväl under 
byggandet av Nya Husbybadet som när den är på plats, 
efterfrågar vi ett noggrant utredningsarbete. Projektet bör dra 
lärdom av liknande investeringsprojekt, verka för att den 
tekniska livslängden blir längre samt att driften av 
anläggningen blir långsiktigt hållbar. Ju mer grundligt 
utredningsarbetet utförs desto mindre blir risken att projektet 
fördyras i senare skeden – något som tyvärr blivit allt för 
vanligt. Inför inriktningsbeslutet efterfrågar vi ett snävare 
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spann för den planerade investeringsutgiften och vid 
genomförandebeslutet förutsätter vi att alla risker för 
fördyringar och förseningar är hanterade. 

 
Handlingar i ärendet 

 FSK 2023/71-2 (Signerad) Det nya Husbybadet, Nidaros 2 
med flera. Utredningsbeslut 

 FSK 2023/71-3 Bilaga 1 Projektdirektiv 
 



Signerat av
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn Datum
Anders Henrik Mikael,Österberg 2023-04-05
Fritz Håkan Douglas,Lennaárd 2023-04-05
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Det nya Husbybadet, Nidaros 2 med flera 
 

Utredningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 
 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för projekt Det nya Husbybadet 
som underlag till ett kommande inriktningsbeslut med en 
beräknad utredningsuppgift upp till 25 mnkr.  
 

3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens 
ekonomiutskott godkänner förslag till utredning.  

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetsnämnden beställa framtagande av handlingar för 
projekt Det nya Husbybadet, som underlag till ett 
kommande inriktningsbeslut till en utredningsuppgift upp 
till 25 mnkr.  

 

Sammanfattning 
Husbybadet invigdes i december 1999 och är en anläggning med en 
25-meters bassäng, en 1-meterssvikt och 3-meters hopptorn.        
Det finns även ett äventyrsbad med bland annat vattenrutschkanor, 
en undervisningsbassäng, plaskdamm, gym samt en bubbelpool. 
Badet har cirka 170 000 besökare årligen.  
 
Byggnaden har sedan flera år tillbaka omfattande problem och 
resultatet av genomförda utredningsarbeten visar på allvarliga fel 
och brister i konstruktionen samt att flera av byggnadens 
installationer har uppnått sin tekniska livslängd.  
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Badet har till och från inte kunnat nyttjas fullt ut, det akuta 
renoveringsbehovet för Husbybadet är stort och omfattande. 
Utredningar och provtagningar visar att byggnaden inte är lämplig 
att renovera utan att byggnaden behöver rivas och ersättas med en 
ny anläggning.  

En behovsanalys är framtagen som redogör för nödvändiga åtgärder 
av anläggningen samt verksamhetsbehov. Utan åtgärder riskerar 
verksamheten att inte kunna bedrivas på grund av akuta driftstopp 
och tillfälliga avstängningar och till slut leda till akut stängning. 
 
En ny anläggning ska innehålla alla verksamhetsmässiga delar som 
förväntas av en modern simanläggning och ha en sådan utformning 
och arkitektonisk framtoning att den blir ett positivt tillskott för 
Järvaområdet. Anläggningen ska vidare uppfylla fastighetskontorets 
tekniska anvisningar med långsiktigt hållbara lösningar som ska 
göra anläggningen kostnadseffektiv ur drift- och 
underhållssynpunkt. 
 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för ett 
inriktningsbeslut. Bedömda utredningsutgifter beräknas uppgå till 
25 mnkr. Utredningsutgifterna för år 2023 bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan 
för idrottsinvesteringar. Utredningsutgifterna för år 2024 bedöms 
kunna finansieras inom fastighetsnämndens utökade 
investeringsplan för idrottsinvesteringar. 

Ärendet 

Bakgrund  
Husbybadet invigdes i december 1999 och är en anläggning med en 
25-meters bassäng med 6 stycken linbanor, en 1-meterssvikt och 3-
meters hopptorn. Det finns även ett äventyrsbad med bland annat 
vattenrutschkanor, en undervisningsbassäng, plaskdamm, gym samt 
en bubbelpool. Badet har cirka 170 000 besökare årligen. 
 
Samtliga bassänger, plager och bjälklag byggdes utan tätskikt, 
vilket över tid lett till att höga kloridkoncentrationer kunnat 
ackumulera i betongkonstruktionerna i och runt bassängerna.  
 
Omfattande utredningar av byggnadens status har utförts mellan 
2015 till 2022. Redan 2020 föreslog förvaltningarna i PM 
simanläggningar i Stockholm 2020-2030 att Husbybadet genomgår 
akut underhåll och rivs när betongkonstruktionen uppnått sin 
tekniska livslängd om cirka 8 år och därefter ersätts med en ny 
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anläggning på samma plats. Av dokumentet framgår att Husbybadet 
är en prioriterad anläggning.  
 

 
Ortofoto dpMap 

Nuvarande status  
Husbybadet har sedan flera år tillbaka omfattande problem med 
byggnadens konstruktion samt de tekniska installationerna.         
Vid statuskontroll under 2022, upptäcktes att skador i betong-
konstruktionen sker med ett snabbare förlopp än tidigare 
bedömningar visat. Den tekniska statusen på anläggningen har 
medfört att badet under flera år inte kunnat nyttjas fullt ut.        
Delar av äventyrsbadet är idag avstängt på grund av fel och brister i 
byggnadens konstruktion.  
 

 
Armering i betongväggar har på vissa ställen rostat så pass mycket 
att betongytan spricker. Väggkonstruktion under till exempel 
Vildforsen i äventyrsbadet har ställvis saltutfällningar, rostiga 
armeringsjärn och sprickor i väggar, pelare och betongplatta. 
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Högst frekvens av skador och områden med fuktgenomslag ses i 
äventyrsdelen, där skadeutvecklingen går både snabbt och är 
utbredd över stora områden.  
 
Fuktindikeringen av motions‐ och undervisningsbassängen vittnar 
om att skadeutvecklingen är som förväntat enligt genomförda 
utredningar 2018 och 2022. Jämfört med äventyrsbadet är dessa 
skador relativt platsbundna. Dessa skador uppvisas främst vid 
genomföringar, gjutfogar och sprickor. Med hänsyn till 
fuktvandring genom betong-konstruktionen är situationen alltså 
bättre i motions‐ och undervisningsbassängen jämfört med 
äventyrsbadet.  
 
Det som är anmärkningsvärt för samtliga bassänger är hur pass blöt 
betongen är lokalt i områdena kring skadorna och 
provtagningsplatserna. Det förekommer således en betydande 
fuktvandring utåt genom bassängerna som över tid kommer ge 
upphov till större kloridanrikningar i dessa områden vilket i sin tur 
kan ge upphov till en accelererad skadeutveckling.  
 
Särskilt alarmerade är att även andra konstruktionsdelar så som 
pelarfötter, grundmurar, källarväggar, trapphus till rutschkana 
uppvisar en skadebild med omfattande spjälkskador som kan 
kopplas till att dessa belastas av klorerat vatten.  
 
Husbybadets förvaltning består från och med nu av akuta 
underhållsåtgärder för att vidmakthålla badets vitala funktioner, 
med målsättning att så stora delar av badet som möjligt ska kunna 
hållas öppet utan risk för de personer som vistas i anläggningen. 
Säkerhetsarbetet inom anläggningen ska fortsatt vara högprioriterad 
med åtgärder såsom riskbesiktning, utökad driftrondering samt 
investeringar för brandlarm, ventilation och betongkonstruktion.  
 
Det har framkommit i betongteknisk undersökning från 2022 att 
äventyrsbadets grundkonstruktion, bassänger och bjälklag samt 
konstruktionsdelar som bär takstomme är att betrakta som 
förbrukade, där dessa inte kan utgöra en grund för en renovering av 
befintlig anläggning.  
 
Hela anläggningen visar upp så pass omfattande skador att 
bedömningen är att en renovering inte är ett ekonomiskt försvarbart 
alternativ.  
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Beskrivning av projektet 
Utredningsarbetet ska studera ifall det är framkomligt att Det nya 
Husbybadet, kan placeras inom det direkta närområdet.  
Förvaltningarna ser flera fördelar med detta såsom:  
 

 Husbybadet är ett av regionens mest välbesökta äventyrsbad. 
 Centralt läge i stadsdelen och närhet till kollektivtrafik. 
 Husbybadet ligger i ett idrottskluster med is-, idrotts- och 

simhall med möjlighet till helhetsgrepp om hela idrottsytan 
och samutnyttjande av bland annat teknik och parkering. 

 Planlagd idrottsmark. 
 
 

 
Ortofoto dpMap 
 
Vidare finns det ytterligare fördelar med uppförande av ett nytt bad:  
 

 Simhallen kan utformas fritt efter verksamhetens behov. 
 Möjlighet att skapa ytterligare funktioner som till exempel 

ytterligare en undervisningsbassäng.  
 Det nya Husbybadet, blir modernt, ändamålsenligt, 

tillgängligt, lättskött och tryggt.  
 Att anläggningens attraktionsvärde ökar och att detta bidrar 

till att hålla stockholmarna i rörelse.  
 Att anläggningens installationer är anpassade efter dagens 

och framtidens förväntade besöksantal.  
 Reducerade drift- och underhållskostnader.  
 En energieffektivare anläggning än idag.  
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Förvaltningarna har utifrån genomförda utredningar avseende 
anläggningens skick, tagit fram en omfattande behovsanalys som 
även innehåller utvecklingsförslag och kompletteringar i utbudet.  
Med ett förväntat ökat besöksantal när Stockholm växer och 
behovet av denna typ av anläggning ökar, så är det nödvändigt att 
en ny badanläggning ersätter befintlig.  

Hållbarhet och kvalitet 
Projektet kommer att ha stort fokus på att minska driftkostnaderna 
för staden genom att bland annat:  
 

 Investera i egen produktion av förnybar el genom 
exempelvis solenergi.  

 Minska mängden köpt energi per kvadratmeter.  
 Där sådd är möjligt tillskapas gröna tak (exempelvis sedum).  
 Möjlighet till synergieffekter vid värmeåtervinning mellan 

befintlig anläggning (ishall) och tillkommande 
badanläggning.  

 
Det ska utredas ifall solcellsanläggningen som demonterats från 
Husbybadet ska återbrukas på en annan idrottsbyggnad inom 
stadens anläggningsbestånd. I projektet ska det också utredas om 
byggmaterial som till exempel tegelsten kan återbrukas.  
 
Dialog med medborgarna och övriga berörda parter planeras ske 
inom projektet.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret 21 
februari 2023. 

Investeringens mål och syfte 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 
fokus på att uppnå energieffektivitet genom att bygga med 
energibesparande material och åtgärder.  
 
Målet med projektet Det nya Husbybadet, är att skapa en 
anläggning som uppfyller gällande myndighetskrav och lagkrav 
samt är långsiktigt hållbar. Byggnaden verksamhetsanpassas genom 
standard för simhallar och ska uppfylla fastighetskontorets tekniska 
anvisningar. 
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Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller 
samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att 
badet och dess omgivande ytor planeras med ett tydligt fokus på 
socialt värdeskapande enligt kraftsamling Fokus Järva.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Alla barn och ungdomar ska 
ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik 
fritid samt Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-
idrotts- och föreningsliv genom att uppföra en modern och 
verksamhetsanpassad anläggning som bland annat gagnar 
simundervisning, föreningsliv och skolidrott i Järvaområdet.  
 
Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål för 
stadsbyggandet i Översiktsplan för Stockholms Stad genom en 
växande stad med god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig 
stad.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla idrottsnämndens 
nämndmål Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar 
känner sig trygga och välkomna genom att aktivt arbeta med socialt 
värdeskapande och tillräckliga välutformade funktioner enligt 
idrottsförvaltningens standard för simhallar.   
                                     
I samband med kommunfullmäktiges budget för 2023 har 
fastighetsnämnden fått i uppdrag att arbeta för att nya kultur- och 
idrottsytor finns med i stadsplaneringen med fokus på att stadens 
lokalkostnader hålls nere. Bland annat ska den långsiktiga 
planeringen tillsammans med idrottsnämnden för en ny simhall i 
Järvaområdet som ersättning för Husbybadet fortsätta. 
 
Som ett resultat av projektet förväntas följande uppnås:  
 

 Att de omfattande driftstörningar som idag påverkar 
verksamheten utgår.  

 Reducerade drift- och underhållskostnader.  
 Att anläggningens attraktionsvärde ökar och att detta bidrar 

till att hålla stockholmarna i rörelse.  
 Att anläggningens installationer är anpassade efter dagens 

och framtidens förväntade besöksantal.  
 Att Det nya Husbybadet är en tillgänglig, lättskött och trygg 

anläggning som människor vill besöka.  
 Minskad energiförbrukning vid drift.  
 Begränsat koldioxidavtryck.  
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Preliminär tidplan 
Inriktningsbeslut    2024 
Genomförandebeslut  2025 
Byggstart     2025/26 
 
Genomförandet beräknas ta cirka 3 år.  
Förutsättningen för tidplanen är att befintlig byggrätt går att nyttja 
för ny anläggning och att ingen ny detaljplan krävs.  

Ekonomi 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för ett 
inriktningsbeslut. Bedömda utredningsutgifter beräknas uppgå till 
25 mnkr. Utredningsutgifterna för år 2023 bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan 
för idrottsinvesteringar. Utredningsutgifterna för år 2024 bedöms 
kunna finansieras inom fastighetsnämndens utökade 
investeringsplan för idrottsinvesteringar. 
 
Utredningsarbetet syftar till att ta fram en programhandling som 
beskriver projektet Det nya Husbybadet. Det kommer bland annat 
utredas och analyseras lokalfunktioner, placering samt gestaltning 
av lokaler och byggnaden. Förutsättningar för energieffektivitet, 
arbetsmiljö med mera utreds. För detta krävs att samtliga tekniska 
konsulter och specialister är upphandlade. En tidig kalkyl tas fram 
som underlag för ett kommande inriktningsbeslut. 
 
Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 
uppgår till över 300 mnkr. I enlighet med stadens regelverk för stora 
investeringar behöver utredningsbeslut godkännas av 
kommunstyrelsens ekonomiutskott.  
 
Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för genomförande av 
projektet Det nya Husbybadet, inte kommer vara möjligt att 
finansiera inom den långsiktiga investeringsplanen för 
idrottsinvesteringar, utan kräver att projektet finansieras inom den 
utökade investeringsplanen för idrottsinvesteringar. 
 
Inför inriktningsbeslutet kommer fastighetskontoret att identifiera 
och analysera de icke aktiverbara kostnaderna i projektet, vilka 
kommer att behöva hanteras löpande under projektets 
genomförandetid och belasta resultaträkningen. Bland annat har 
kontoret konstaterat att högt slitage i anläggen medfört att 
komponenters tekniska livslängd har förkortats vilket bedöms 
medföra behov av utrangering.  
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Fastighetskontorets bokförda värde för Husbybadet uppgår till cirka 
116,5 mnkr per 2022-12-12. Även idrottsförvaltningen har ett 
bokfört värde för anläggningen vilket behöver analyseras.  

Projektet avses finansieras genom en självkostnadsbaserad 
hyresmodell, där fastighetskontoret är hyresvärd och 
idrottsförvaltningen hyresgäst. Nuvarande självkostnadsprincip 
mellan kontoren innebär att även eventuella icke aktiverbara 
kostnader kommer att belasta idrottsförvaltningen, vilket kommer 
att behöva hanteras under projektets genomförandetid. 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 

Risker 
Husbybadet är i dåligt skick och delar av äventyrsbadet har redan 
tvingats stänga. Utan åtgärder riskerar verksamheten att inte kunna 
bedrivas på grund av akuta driftstopp och tillfälliga avstängningar.        
I de fall åtgärder dröjer riskerar anläggningen uppvisa allvarliga 
skador och brister, vilken i slutändan kan leda till akut stängning. 
Detta skulle som följd få en negativ påverkan för stadens invånare, 
skolidrotten och föreningsliv. Inför inriktningsbeslut ska en 
riskanalys tas fram.  

Möjligheter 
Simhallen kan utformas fritt efter verksamhetens behov.              
Med en ytterligare undervisningsbassäng kan ökad simkunnighet 
uppnås. Ökad tillgänglighet i bland annat kassa och reception. 
Möjlighet till synergieffekter vid värmeåtervinning mellan befintlig 
anläggning (ishall) och tillkommande badanläggning.  
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Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnens perspektiv.           
Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar så att barn 
känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig säkert.    
Inom projektet kommer det genomföras en barnkonsekvensanalys 
för att säkerställa barns bästa.   
 

Jämställdhet och jämlikhet 
Stockholms stad ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara 
fysiskt aktiva oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller socioekonomisk 
bakgrund. 
 
Det är stora skillnader i andelen fysiskt aktiva mellan olika 
socioekonomiska grupper där de som har en lägre socioekonomisk 
bakgrund är mindre aktiva. Stockholms stad ska rikta särskilda 
insatser till att stimulera barn och ungdomar från lägre 
socioekonomiska grupper till att börja idrotta eller motionera. 
Stockholms stads resurser inom idrott och motion, ska fördelas på 
ett sådant sätt att en jämn balans uppnås mellan flickors/kvinnors 
och pojkars/mäns idrotts utövande.  
 
Alla som besöker anläggningen ska känna sig välkomna.    
Projektets genomförande bedöms inte leda till några negativa 
konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Verksamheten i 
simhallar och äventyrsbad har potential att nå ut till 
idrottsnämndens prioriterade målgrupper.  
Simhallar och äventyrsbad är högt önskade i alla åldersgrupper.  
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Förvaltningarnas analys 
Husbybadet är en prioriterad anläggning där det akuta renoverings-
behovet är omfattande. Byggnaden har sedan flera år tillbaka 
betydande problem och resultatet av genomförda utredningsarbeten 
visar på allvarliga fel och brister i konstruktionen samt därtill att 
flera av byggnadens installationer har uppnått sin tekniska 
livslängd. Utan åtgärder riskerar verksamheten att inte kunna 
bedrivas på grund av akuta driftstopp och tillfälliga avstängningar, 
vilket i slutändan kan leda till permanent akut stängning.  
 
De fördelar som finns genom att bygga en ny anläggning är att den 
blir modern, ändamålsenlig, tillgänglig och lättskött. Dessutom kan 
simhallen förses med ytterligare funktioner som till exempel 
ytterligare en undervisningsbassäng för att ge förbättrade 
möjligheter till simträning och vattenvana. En fördel är också att 
anläggningens installationer är anpassade efter dagens och 
framtidens förväntade besöksantal.  

Plan för uppföljning 
Förvaltningarna avser att återkomma till fastighetsnämnden 
respektive idrottsnämnden med underlag för ett inriktningsbeslut 
under 2024.  

Slut 
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1. Projektdirektiv 
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Geografiskt område 

Husbybadet är centralt placerat i Husby i norra Stockholm.  

Edvard Griegsgången 30, 164 32 Kista 

Fastighet: Nidaros 2 (se rött kryss på kartbilden) 

 

 

Projektbakgrund 

Husbybadet som togs i bruk kring årsskiftet 1999/2000 är en av 

regionens mest välbesökta sim- och äventyrsbad, centralt 

lokaliserad i stadsdelen. Husbybadet består idag av en 25-meters 

bassäng med 6 stycken linbanor, 1-meterssvikt och 3-meters 

hopptorn. Det finns även ett äventyrsbad med bland annat vatten-

rutschkanor. Utöver detta finns även en undervisningsbassäng, 

plaskdamm, gym, och bubbelpool. 

 

Husbybadet är i mycket dåligt skick. Flera av byggnadens tekniska 

system har uppnått sin livslängd och många av byggnadens 

konstruktioner visar allvarliga skador som påverkar bärighet och 

beständighet. Byggnadens konstruktion och läge innebär problem 

med dagvattenhantering och läckage. Höjdnivåer på byggnadsdelar 

innebär till- och frångänglighetsbrister. Samtliga bassänger, plager 

och bjälklag runt dessa byggdes utan tätskikt vilket över tid lett till 

att höga kloridkoncentrationer kunnat ackumulera i betong-

konstruktionerna i och runt bassängerna. 
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Badet har under flera år haft problem med vattenreningen där höga 

halter av trikloramin i luften gjort att verksamheten tvingats till att 

begränsa antalet besökande under främst helger och lov.         

Försök att få bort problemen med klorreningen har gjorts under 

flera omgångar.  

 
Omfattande utredningar om byggnadens status har utförts från 2015 

till 2022. Nedan följer en kortfattad beskrivning av fel och brister 

som framkommit i olika utredningar. 

Ventilation 

Ventilationen har uppnått sin tekniska livslängd och är i behov av 

byte. Vidare har avfuktningsaggregaten föråldrade styr- och regler-

system vilket medför en brist på reservdelar. Även kylsystemet är i 

mycket dåligt skick 

Brandskydd  

Brandlarmet är delvis bytt men inte kablaget vilket leder till 

falsklarm. Åtgärder krävs för vissa brandceller för att kunna 

upprätthålla brandskyddet. 

Tak 

Ovanför vattenrutschkanans trapphus finns synliga fuktskador i 

taket. Taket har nyligen gåtts igenom och lagats där behov funnits. 

Vattenrutschkanor 

En av vattenrutschkanorna har allvarliga brister i konstruktionen 

(enligt besiktning) och behöver därför bytas ut. 

VS 

Problem med läckage och kondens vid kallvattenledningar kring 

motionsbassängen. Stopp och felaktiga fall i avloppsledningar.     

Det saknas återvinning av värme från bassängvatten till avlopp.  

Fasad och fönster 

Flera termograferingar har utförts i byggnaden där det i korthet 

konstaterats att fasaden har bristfällig täthet och fönstren dåliga U-

värden vilket bland annat leder till stora kallras. Glasen är inte 

heller personsäkra vilket utgör en säkerhetsrisk. 

Generell konstruktion (25m bassängen) 

Bassänger och plager har utförts utan någon form av tätskikt vilket 

över tid lett till att höga kloridkoncentrationer kunnat ackumulera i 

betongkonstruktionerna i och runt bassängerna. I och med det har 

allvarliga skador uppstått som reducerat dessa konstruktionsdelars 

bärighet och beständighet. Lokalt är skadorna mycket allvarliga.  
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Konstruktion - äventyrsbad 

På grund av risk för personskada har delar av äventyrsbadet stängts 

för besökare. Rekommendationen från konstruktören är att stänga 

hela äventyrsbadet inom snar framtid. 

Konstruktion - undervisningsbassäng 

Undervisningsbassängen har också konstaterade brister men den 

bedöms kunna vara öppen i upp till 5 år i nuvarande skick.        

Efter denna period kan det finnas möjlighet att fortsätta förlänga 

livslängden ett eller ett par år åt gången med hjälp av årliga 

inspektioner av skadeutveckling.  

Tillgänglighet 

Dörrarna är utrustade med dörrstängare vilket gör dem tunga att 

öppna. Ledstråken är inte taktila. Receptionen har ingen anpassad 

del för rullstol, även hörslinga saknas. I hissen sitter 

anropsknapparna otillgängliga.  

 

Sammanställning av utförda tekniska utredningar 

 

 
 

Utförda utredningar/rapporter 

2022  Betongteknisk undersökning Kåver och Mellin  

2022  PM Skyfallsutredning COWI 

2018  Husby-presentation 180601  

2018  VS utredning COWI 

2018  Tillgänglighetutredning AIX Arkitekter AB 

2018  ACC Glas och fasadkonsult 

2018  Termografering Tysklinds i Stockholm AB 
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2018  Fuktutredning/termografering (Sammanställd redovisning 

180503) Fuktbyrån Stockholm AB 

2018  Brandskiss brister och åtgärdsförslag 

2017  Rapport Konstruktion från Stockholm Betongkonsult 

2017  Rapport ventilation från Menerga AB 

2015  Rapport gällande lösa klinkerplattor från CBI 

Betonginstitutet 

 

Nedan exempel på skador från betongteknisk undersökning 2022: 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 

idrottsförvaltningen. 

 

Beskrivning av projektet 

 

Följande inriktning ser förvaltningarna för Husbybadet:  

 

 Nybyggnation inom de idrottsytor som finns inom det 

direkta närområdet. En omlokalisering av simhall inom 

idrottsytorna i närområdet kommer potentiellt kunna ge 

positiva synergieffekter, som exempelvis energibesparingar.  

 Minst samma innehåll som idag men med viss 

omdisponering av verksamhetsytor där även äventyrsbad 

kan effektiviseras och göras tryggare och optimeras med 

fokus på målgruppen 7-13 år.  
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 Prioritera ytterligare en undervisningsbassäng. Två stycken 

undervisningsbassänger för att ge förbättrade möjligheter till 

simträning och vattenvana.  

 Hopptorn (1-meterssvikt och 3-meterstorn) samt utreda 

förutsättningarna för att utöka med en 5-meters plattform. 

 Bassängdjup om 4 meter. 

 Barnbassäng utvecklas mot att vara upplevelsebaserad och 

för lek (barnäventyrsbad).  

 Utreda möjligheten om att få till ytterligare två stycken. 

linbanor (totalt åtta stycken banor).  

 Utveckla kapacitet för omklädningsdelar, främst 

flexomklädning och gruppomklädning för skolklasser och 

föreningar.  

 Utveckla lokaler för anläggningens personal gällande 

omklädning, förråd, kontor och mötesrum m.m. 

 Gym, minst ersätta de ytor som finns idag. Ytorna får gärna 

utvecklas och ha omklädningsrum i anslutning till gymmet.  

 Gruppträningslokaler:  

o 2 st. motionsrum (á ≥120 kvm).  

o 1 st. cykelrum (≥ 80kvm,).  

 

Framtidens besökarantal kan i dagsläget inte preciseras. 

Besökarantalet behöver utgå ifrån maxbelastning för bassänger och 

övriga funktioner.  

 

Personbelastning: 

 Per simhallsdel 

 Grupprum 

 Övrigt 

 Läktare 

 

Samtliga bassänger och utrymmen behöver anpassas utifrån 

byggnadskrav och krav på säkerhet och tillgänglighet. God akustik 

behöver säkerställas i samtliga lokaler, särskilt i gruppträningssalar 

och simhall. Hänsyn behöver också tas till skvalprännor.  

Utredningsarbetet ska studera ifall det är framkomligt att Det nya 

Husbybadet, Nidaros 2, kan placeras inom det direkta närområdet.   

 

Förvaltningarna ser flera fördelar med detta såsom:  

 Husbybadet är ett av regionens mest välbesökta äventyrsbad. 

 Centralt läge i stadsdelen och närhet till kollektivtrafik. 

 Husbybadet ligger i ett idrottskluster med is-, idrotts- och 

simhall. Möjlighet till helhetsgrepp om hela idrottsytan och 

samutnyttjande av bland annat teknik och parkering. 

 Planlagd idrottsmark. 



 

 

 

 Dnr FSK 2023/71 

Dnr IDN 5.1.1/2023/347  

 

Sida 9 (13) 

 

 

Fastighetskontoret 

Fastighetsavdelningen 

 

Fleminggatan 4 

Box 8312 

104 20 Stockholm 

Växel 08-508 270 00 

Fax 08-508 27 070 

fastighetskontoret@stockholm.se 

stockholm.se 

 

 

Vidare finns det ytterligare fördelar med uppförande av ett nytt bad:  

 

 Simhallen kan utformas fritt efter verksamhetens behov. 

 Möjlighet att skapa ytterligare funktioner som till exempel 

undervisningsbassäng 

 Det nya Husbybadet, Nidaros 2, blir modernt, 

ändamålsenligt, tillgängligt, lättskött och tryggt.  

 Att anläggningens attraktionsvärde ökar och att detta bidrar 

till att hålla stockholmarna i rörelse. 

 Att anläggningens installationer är anpassade efter dagens 

och framtidens förväntade besöksantal.  

 Reducerade drift-och underhållskostnader. 

 En energieffektivare anläggning än idag. 

 

Styrande förutsättningar 

 Det nya Husbybadet ska vara en anläggning som uppfyller 

verksamhetens och allmänhetens behov. 

 Idrottsstandard för simhallar. 

 Projektet bedöms ha ett behov av ett genomförande i närtid. 

 

Styrande förutsättningar – byggnadens behov:  

 Stadens riktlinjer m.m. 

o Detaljplan (Dp 96118- Detaljplan för Nidaros 2) 

o Stadens miljöprogram 2020 - 2023 

o Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 

o Avfallsplan för Stockholm 2021-2024 

 Fastighetskontorets tekniska anvisningar 

 Försäkringsbrevet 

 Lag och myndighetskrav 

 Byggnadsordningen och arkitekturpolicyn 

Investeringens mål och syfte 

Projektets huvudinvesteringskategori är idrott. Projektet bidrar med 

nytta även inom investeringskategori; bostäder, infrastruktur, park 

och grönområden, förskola och skola samt miljö och klimat. 

 

Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 

fokus på att skapa energieffektivitet genom att bygga med energi-

besparande material och åtgärder.  

Målet är att skapa en anläggning som uppfyller gällande 

myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar. Byggnaden 

verksamhetsanpassas genom standard för simhallar och ska uppfylla 

fastighetskontorets tekniska anvisningar. 
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Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 

kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller 

samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att 

badet och dess omgivande ytor planeras med ett tydligt fokus på 

socialt värdeskapande enligt kraftsamling Fokus Järva.  

 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 

kommunfullmäktiges verksamhetsmål Alla barn och ungdomar ska 

ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik 

fritid samt Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, 

idrotts- och föreningsliv genom att uppföra en modern och 

verksamhetsanpassad anläggning som bland annat gagnar 

simundervisning, föreningsliv och skolidrott i Järvaområdet.  

 

Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål för 

stadsbyggandet i Översiktsplan för Stockholms Stad genom en 

växande stad med god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig 

stad.  

 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla idrottsnämndens 

nämndmål Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar 

känner sig trygga och välkomna genom att aktivt arbeta med socialt 

värdeskapande och tillräckliga välutformade funktioner enligt 

idrottsförvaltingens standard för simhallar.  

 

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver 

det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade 

inriktning nedan Ett Stockholm som håller samman med en stark 

och jämlik välfärd i hela staden. 

 

Fastighetsnämnden ska arbeta för att nya kultur- och idrottsytor 

finns med i stadsplaneringen med fokus på att stadens 

lokalkostnader hålls nere. Bland annat ska den långsiktiga 

planeringen tillsammans med idrottsnämnden för en ny simhall i 

Järvaområdet som ersättning för Husbybadet fortsätta. 

 

Som ett resultat av projektet förväntas följande uppnås:  

 

 Att de omfattande driftstörningar som påverkar 

verksamheten idag utgår.  

 Reducerade drift- och underhållskostnader.  

 Att anläggningens attraktionsvärde ökar och att detta bidrar 

till att hålla stockholmarna i rörelse.  
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 Att anläggningens installationer är anpassade efter dagens 

och framtidens förväntade besöksantal.  

 Att Det nya Husbybadet, Nidaros 2, är en tillgänglig, 

lättskött och trygg anläggning som människor vill besöka.  

 Minskad energiförbrukning vid drift. 

 Begränsat koldioxidavtryck.   

Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret.                  

Idrotts-förvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera krav 

och behov. Projektet kommer ha en styrgrupp bestående av chefer 

från både idrottsförvaltningen och fastighetskontoret samt 

stadsledningskontoret. 

 

 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare. 

 Fastighetskontoret utser projektledare.  

 Idrottsförvaltningen är kravställare gentemot fastighetskontoret 

gällande verksamhetsfrågor och deltar i utvecklingsarbetet. 

 Samordningen kommer genomföras i enlighet med 

fastighetskontorets projektprocess. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 

Preliminärt inriktningsbeslut i nämnderna 2024.  

Ekonomi 

Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 

uppgår till över 300 mnkr. Projektets ekonomiska konsekvenser för 

fastighetsnämnden och idrottsnämnden bedöms vara stora. 

Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för genomförande av 

projektet Det nya Husbybadet, Nidaros 2, inte kommer vara möjligt 

att finansiera inom den långsiktiga investeringsplanen för 

idrottsinvesteringar.  

 

Utifrån nettonuvärdet inklusive resultatpåverkan bedöms projektet 

som icke lönsamt/självkostnad. Projektet finansieras via 

internupplåtelse mellan fastighetskontoret som hyresvärd och 

idrottsförvaltningen som hyresgäst, och hyra utgår enligt nuvarande 

princip mellan förvaltningarna, det vill säga. i form av 

självkostnadshyra.  
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Ekonomiska förutsättningar 

 Fastighetskontorets bokförda värde för Husbybadet uppgår 

till cirka 116,5 mnkr per 2022-12-12.  

 Idrottsförvaltningen har ett bokfört värde, cirka 8 mnkr, för 

anläggningen vilket behöver analyseras. 

 Driftkostnadsperspektiv både för drift och verksamhet.  

 Högt slitage innebär att komponenters tekniska livslängder 

har förkortats.  

 

Inför inriktningsbeslutet kommer fastighetskontoret att identifiera 

och analysera de icke aktiverbara kostnaderna i projektet, vilka 

kommer att behöva hanteras löpande under projektets 

genomförandetid och belasta resultaträkningen. Bland annat har 

kontoret konstaterat att högt slitage i anläggen medfört att 

komponenters tekniska livslängd har förkortats vilket bedöms 

medföra behov av utrangering. 

 

Fastighetsekonomi 

Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra mellan 

fastighetskontoret som hyresvärd och idrottsförvaltningen som 

hyresgäst. Nuvarande självkostnadsprincip mellan kontoren innebär 

att även eventuella icke aktiverbara kostnader kommer att belasta 

idrottsförvaltningen, vilket kommer att behöva hanteras under 

projektets genomförandetid. Energieffektiva lösningar minskar 

kostnader för media (el, fjärrvärme och fjärrkyla). Dessa kostnader 

belastar idrottsförvaltningen, medan investeringar görs av 

fastighetskontoret.  

 

Samhällsekonomi 

Husbybadet har ett samhällsekonomiskt värde i de möjligheter till 

idrott, motion och hälsa som erbjuds stockholmarna. Simkunnighet 

är en livsviktig färdighet och dessutom ett krav för fullständigt 

grundskolebetyg. 

Utredningsutgifter 

Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 

uppgå till 25 mnkr. Utredningsutgifterna för år 2023 bedöms kunna 

finansieras inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan 

för idrottsinvesteringar. Utredningsutgifterna för år 2024 bedöms 

kunna finansieras inom fastighetsnämndens utökade 

investeringsplan för idrottsinvesteringar.  

 

Utredningen syftar till att ta fram en programhandling som 

beskriver hur Det nya Husbybadet, Nidaros 2, skulle kunna se ut.  
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En programhandling för samtliga tekniska discipliner och av 

tillräckligt god kvalitet behöver tas fram för att kunna säkerställa en 

tidig kalkyl och utgöra ett tillräckligt bra underlag för ett 

inriktningsbeslut. 

Risker 

Husbybadet är i dåligt skick och delar av äventyrsbadet har redan 

tvingats stänga. Utan åtgärder riskerar verksamheten att inte kunna 

bedrivas på grund av akuta driftstopp och tillfälliga avstängningar 

och i det fall åtgärder dröjer riskerar anläggningen uppvisa 

allvarliga skador och brister, vilken i slutändan kan leda till akut 

stängning. Inför inriktningsbeslut ska en riskanalys tas fram.  

 

Risk kopplat till projektet bedöms som hög. Följande kritiska 

faktorer för att investeringen ska kunna bedrivas i enlighet med 

beslut har identifierats: 

 

 Förseningar inom projektet (utredningar, projektering, 

genomförande) kommer ha stor negativ påverkan på 

verksamheten samt allmänhetens tillgång till en välbesökt 

anläggning. Föreligger risk att hela Husbybadet tvingas 

stängas, på grund av byggnadens bristfälliga skick, innan 

Det nya Husbybadet kan tas i bruk.  

 

 Markförhållanden, exempelvis lågpunkt. Skyfallsutredning 

visar på mycket stor risk för omfattande översvämningar 

invid nuvarande fastighet (Nidaros 2).  

 

 Planförutsättningar. Befintliga byggrätter kan vara 

begränsade, även i höjdled. 

 

Kommunikation 

Projektets omfattning föranleder behov av en kommunikationsplan.  

Rapportering 

Projektdirektivet utgör underlag för utredningsbeslut. Projektet ska 

följa stadens gemensamma projektstyrningsmetod för mycket stora 

bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att diarieföras 

och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 

anvisningar. Ekonomistyrning sker i Agresso ekonomisystem och 

projekthantering sker i Antura. 

 

Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för 

inriktningsbeslut under 2024 i fastighetsnämnden och i 

idrottsnämnden.  
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