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Om- och nybyggnation Vällingbyskolan, 
kvarteret Brevvågen 2 
 

Reviderat genomförandebeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 
1. Utbildningsnämndens ansökan avseende om- och nybyggnation 

av Vällingbyskolan, med en hyresgenererande investeringsutgift 
om 241,2 miljoner kronor och en tillkommande årshyra år ett 
om 17,6 miljoner kronor, godkänns med hänvisning till vad som 
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Utbildningsnämndens ansökan om paviljongetablering vid 
Vällingbyskolan, med en hyresgenererande investeringsutgift 
om 14,7 miljoner kronor och en tillkommande hyra år ett om 6,4 
miljoner kronor godkänns. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott har den 27 oktober 2021 
godkänt en tillkommande årshyra år ett för utbildningsnämnden om 
högst 7,3 miljoner kronor, samt en hyresgenererande 
investeringsutgift om 155 miljoner kronor. Utskottet godkände med 
förbehållet att utbildningsnämnden kompletterar med 
evakueringslösning och en helhetsbild av kostnaden för hela 
projektet. 
 
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har meddelat 
utbildningsnämnden att den tillkommande årshyran nu 
prognostiseras till 17,6 miljoner kronor och en hyresgenererande 
investeringsutgift om 241,2 miljoner kronor. Därmed krävs nytt 
godkännande av kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning. 

Ärendet 
Utbildningsnämnden föreslår en om- och nybyggnation av 
Vällingbyskolan. I samband med ett omfattande underhållsbehov 
och avveckling av tillfälliga lokaler föreslås en utökning av antalet 
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elevplatser då det råder brist på både högstadieplatser i Hässelby-
Vällingby samt platser för anpassad grundskola, tidigare benämnt 
grundsärskola.  
 
Vällingbyskolan föreslås av utbildningsnämnden utökas till 
maximalt 1 170 elevplatser, från dagens 915 elevplatser. Nämnden 
avser även att utöka den anpassade grundskolan vilket innebär att 
det totala antalet elevplatser på skolan skrivs ner till 1 105 
elevplatser. Möjlighet finns att växa till den maximala kapaciteten, 
om behovet av anpassad grundskola i framtiden skulle minska eller 
helt upphöra. 
 
Beskrivning av skolan 
Kapacitet: 1 170 elevplatser årskurs F-9 
Verksamhetsarea: 14 523 kvadratmeter, 12,4 kvadratmeter per plats 
Årshyra: 29,6 miljoner kronor, motsvarande 25 300 kronor per plats 
 
Utbildningsnämnden har utrett och utvärderat olika alternativ för att 
möta behovet av högstadieplatser i Hässelby-Vällingby. De 
alternativ som studerats är Sundbyskolan och Spånga grundskola. 
Inget av dessa alternativ bedöms i tillräcklig utsträckning tillgodose 
behovet av elevplatser. 
 
Projektet innebär att kapacitetsökningen möjliggörs genom 
nybyggnation av hus L, underhåll och anpassningar i hus A samt att 
hus G och två paviljonger som är uttjänta kommer att rivas. 
 
Kostnaden för om- och nybyggnationen har efter detaljprojektering 
och nya kalkyler ökat. Totalt uppgår ökningen enligt 
utbildningsnämnden till 142 miljoner kronor, varav 83 miljoner 
kronor tillfaller nämnden. Det generella kostnadsläget i omvärlden 
och den indexutveckling som skett i byggbranschen är enligt 
utbildningsnämnden bakgrunden till de ökade kostnaderna.  
 
Den totala investeringsutgiften bedöms till 419 miljoner kronor 
inklusive indexpåslag fram till färdigställande 2028. Utbildnings-
nämndens del av investeringsutgiften uppgår till 236 miljoner 
kronor och SISAB:s del till 183 miljoner kronor. Hittills är inga 
kostnader upparbetade. 
 
Utbildningsnämndens hyresgenererande investeringsutgift redovisas 
till 241,2 miljoner kronor exklusive indexreglering. Den 
tillkommande årshyran första året bedöms uppgå till 17,6 miljoner 
kronor. Som jämförelse uppgår motsvarande årshyra till 16,6 
miljoner kronor om räntan är 2,0 procent 
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(kalkylberäkningsprocent). Årshyran per elevplats uppgår enligt 
nämnden till 25 300 kronor. 
 
Utbildningsnämnden har analyserat möjliga åtgärder för att sänka 
kostnaderna, men i detta skede har inga potentiella besparings-
åtgärder identifierats som inte medför negativa effekter på 
tillgänglighetskrav eller behovet av elevplatser. Nämnden avser att 
arbeta löpande med besparingar. 
 
Det finns ett riskpåslag avsatt i budgeten för projektet motsvarande 
21 procent av entreprenadkostnaden, där merparten avser risk för 
ökade entreprenadkostnader i både om- och nybyggnationen. 
 
Projektet är i dagsläget pausat då SISAB och utbildningsnämnden 
granskat projektet med anledning av rådande kostnadsutveckling. 
Förseningen uppgår till drygt ett år och beräknat datum för 
färdigställande är första kvartalet 2028. 

Evakueringslösning 
I samband med renoveringen av hus A kommer 600 elever att 
behöva evakueras. Som lösning avser utbildningsnämnden att nyttja 
en paviljong på Nälstaskolan, avsedd för knappt 300 elever, samt 
uppföra en ny paviljong på Vällingbyskolan med kapacitet för drygt 
300 elever. De två befintliga paviljongerna som idag finns på 
skoltomten saknar bygglov och är tekniskt uttjänta, varför de 
kommer rivas och ge plats åt en ny paviljong. Den nya paviljongen 
avses att hyras från och med januari 2026 till och med december 
2027. Paviljonglösningen uppgår till 15,7 miljoner kronor med en 
hyresgenererande investeringsutgift för utbildningsnämnden om 
14,7 miljoner kronor och en tillkommande första årshyra om 6,4 
miljoner kronor, exklusive indexreglering. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget att utöka 
Vällingbyskolan inom den befintliga skoltomtsrätten är en effektiv 
lokalplanering. Skolan har en strategisk placering för en utökning 
av högstadieplatser och har utvärderats i relation till övriga 
alternativ för att säkerställa behovet av högstadieplatser i Hässelby-
Vällingbys stadsdelsnämndsområde. 
 
Det rådande läget i omvärlden med stigande byggkostnader, 
inflation och det ekonomiska läget medför stora utmaningar i flera 
av stadens investeringsprojekt. Nödvändiga investeringsprojekt ska 
samtidigt genomföras för att fullgöra stadens uppdrag och mål i 
enlighet med kommunfullmäktiges budget. Utbildningsnämnden 
uppmanas ta ett stort ansvar i sin beställarroll för att säkerställa 
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behov och prioriteringar eftersom nämndens lokalbehov genererar 
stora investeringsutgifter.  
 
Projektet har ännu inga upparbetade kostnader och är idag pausat i 
väntan på nya beslut, vilket föranletts av de nya kalkylerna som 
redovisar ökade kostnader både avseende ny- och ombyggnationen. 
Stadsledningskontoret konstaterar en kostnadsökning av betydande 
omfattning om totalt 142 miljoner kronor sedan 
genomförandebeslutet 2021, varav 83 miljoner kronor tillfaller 
utbildningsnämnden. 
 
Stadsledningskontoret konstaterar att hyreskostnaden för det första 
året uppgår till 29,6 miljoner kronor exklusive paviljong, vilket per 
elevplats, räknat med en maximal kapacitet om 1 170 elever, ger en 
hyreskostnad om 25 300 kronor per plats. Det är en hög, men inte 
orimlig hyresnivå. Vid ett elevantal om 1 105 inklusive anpassad 
grundskola uppgår årshyran per plats till 26 800 kronor. 
Hyresnivåerna är oavsett maximal kapacitet eller inte, höga och det 
är nödvändigt att utbildningsnämnden i det kommande arbetet aktivt 
arbetar med prioriteringar för att hålla nere tidsåtgång och 
kostnader. Stadsledningskontoret kommer löpande att bistå 
nämnden med stöd i samband med prioriteringar i tid och 
omfattning tillsammans med kontinuerlig behovsprövning av 
verksamhetslokaler. Det är positivt att skolan byggs om med 
flexibilitet så att justeringen kan göras utifrån en förändrad 
behovssituation av platser i anpassad grundskola. 
 
Stadsledningskontoret finner evakueringslösningen godtagbar. 
Utbildningsnämnden har utrett alternativ och funnit denna lösning 
mest tids- och kostnadseffektiv. Stadsledningskontoret vill påpeka 
vikten av att nämnden prövar att nyttja paviljongen även efter 
evakueringsperioden för att därmed få större nytta av investeringen. 
 
Stadsledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott godkänner 
utbildningsnämndens reviderade genomförandeförslag avseende 
om- och nybyggnation vid Vällingbyskolan samt 
utbildningsnämndens ansökan om paviljongetablering vid 
Vällingbyskolan. 
 
 
 
Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
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Bilagor 
Utbildningsnämndens beslut per den 30 mars 2023 med 
tjänsteutlåtande.



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Fredrik Jurdell, Stadsdirektör 2023-05-05
Jonas Claeson, Avdelningschef 2023-05-04
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