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Det nya Husbybadet, Nidaros 2 med flera 
 

Utredningsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 
 

Fastighetsnämnden medges rätt att utreda förutsättningarna för 
projekt Det nya Husbybadet som underlag till ett kommande 
inriktningsbeslut med en beräknad utredningsutgift upp till 25 
mnkr. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i 
budget för 2024. 

Sammanfattning 
Husbybadet invigdes 1999 och innehåller bland annat en 25-
metersbassäng och ett hopptorn med möjlighet att hoppa från tre 
meters höjd, ett äventyrsbad och ett gym. Under ett år har badet 
cirka 170 000 besökare. Badet har varit föremål för utredning. 
Fastighetsnämnden konstaterar  i sitt tjänsteutlåtande att: Hela 
anläggningen visar upp så pass omfattande skador att 
bedömningen är att en renovering inte är ett ekonomiskt försvarbart 
alternativ. 
 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har med anledning av detta 
fattat parallella beslut om att utreda ett nytt Husbybad till en 
utredningsutgift om 25 miljoner kronor. Projektets totala kostnad 
bedöms överstiga 300 miljoner kronor.  
 
Projektet syftar till att ersätta Husbybadet med ett nytt badhus. 
Nämnderna hoppas att kunna ersätta Husbybadet i samma område 
som det befintliga badet. 
 
Den preliminära tidplanen för projektet ser ut enligt följande. 
 
Inriktningsbeslut    2024 
Genomförandebeslut   2025 
Byggstart      2025/26 
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Produktionstiden beräknas till cirka tre år. Tidplanens grova 
utformning beror på osäkerheter kring exempelvis om det nya badet 
kan byggas med stöd i gällande detaljplan. 
 
Stadsledningskontoret är i grunden positiv till att arbetet med att 
ersätta Husbybadet inleds. Utifrån tillgänglig information finns det 
inte anledning att se renovering av befintlig anläggning som ett 
långsiktigt alternativ. Projektet kan bidra till måluppfyllelse för 
flera av stadens mål och är en viktig del i Fokus Järva.  
 
Stadsledningskontoret noterar det höga bokförda värdet (116 
miljoner kronor) i det befintliga Husbybadet. Därutöver kan 
rivningar komma att bli aktuella inom projektet. Eventuellt kommer 
även sanering krävas. Delar av utredningsmedlen kan komma att 
betraktas som ej aktiverbara utgifter. Sammantaget kommer det 
finnas stora värden i projektet som behöver hanteras i resultat-
räkningen. Nämnderna uppmanas att bevaka detta noggrant.  
 
Stadsledningskontoret konstaterar att utredningsutgiften för 
projektet uppgår till 25 miljoner kronor vilket anses vara högt. 
Nämndernas underlag ger inte i dagsläget tillräcklig härledning om 
varför en så hög utredningskostnad skulle vara motiverat i det här 
fallet.  
 
Syftet med utredningsskedet är inte att fullt ut utreda alla frågor i 
projektet utan att ta fram tillräckligt mycket underlag för att ange en 
inriktning för projektet. Inriktningsbeslutet blir i sin tur en möjlighet 
för beslutsfattare att avgöra om projektet är rimligt att gå vidare 
med. Ett alltför genomgripande arbete i det tidiga skedet riskerar att 
driva kostnader utan att inriktningen är demokratiskt förankrad.  
 
Stadsledningskontoret uppmanar nämnderna till återhållsamhet i 
planeringen av det nya projektet. Kostnaderna för projektet ska 
bäras av idrottsnämnden genom hyresavtal och således påverkas 
den framtida driftsbudgeten för nämnden. Det är viktigt att hålla 
nere nämndens kostnadsutveckling över tid för att också möjliggöra 
för andra idrottsinvesteringar.  

Bakgrund 
Husbybadet invigdes 1999 och innehåller bland annat en 25-
metersbassäng och ett hopptorn med möjlighet att hoppa från tre 
meters höjd, ett äventyrsbad och ett gym. Under ett år har badet 
cirka 170 000 besökare.  
 
Badet har varit föremål för utredning under en tid. I en gemensam 
promemoria från fastighetsnämnden och idrotts-nämnden, PM 
simanläggningar i Stockholm 2020-2030, framförs att badet ska 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr KS 2023/471 

Sida 3 (5) 
 

underhållas kortsiktigt för att därefter ersättas med en ny anläggning 
på samma plats.  
 
Husbybadets problem beror på konstruktionsfel vilket har inneburit 
att badet inte har kunnat nyttjas fullt ut under flera år. Bland annat 
är det skador i betongkonstruktionen på grund av fukt. Skadorna är 
hittils större i äventyrsdelen än i motions- och undervisnings-
bassängen. Skadeverkningarna kommer av allt att döma att fortsätta. 
Skadorna på grundkonstruktion, bassänger, bjälklag samt 
konstruktionsdelar som bär takstomme är så pass allvarliga att det 
inte längre är möjligt att renovera dem långsiktigt. Fastighets-
nämnden konstaterar i sitt tjänsteutlåtande att:Hela anläggningen 
visar upp så pass omfattande skador att 
bedömningen är att en renovering inte är ett ekonomiskt försvarbart 
alternativ. 
 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har med anledning av detta 
fattat parallella beslut om att utreda ett nytt Husbybad till en 
utredningsutgift om 25 miljoner kronor. Projektets totala kostnad 
bedöms överstiga 300 miljoner kronor.  
 
Enligt stadens Regler för ekonomisk förvaltning ska utrednings-
beslut för investering där utgiften bedöms överstiga 300 miljoner 
kronor, som avser uppdrag till fastighetsnämnden att utreda 
utveckling och/eller upprustning av fastighet eller anläggning för 
annan nämnds räkning beslutas av kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning. 

Ärendet 
Projektet syftar till att ersätta Husbybadet med ett nytt badhus. 
Nämnderna hoppas att kunna ersätta Husbybadet i samma område 
som det befintliga badet. Placeringen är tillfredsställande utifrån det 
centrala läget i stadsdelen med närheten till kollektivtrafik. Det 
finns eventuellt stöd i gällande detaljplan att uppföra det nya badet. 
Frågan om det gå att uppföra badet med stöd i gällande plan är en 
av frågorna som ska utredas.  
 
Om det går att bygga det nya badet utan att riva det befintliga kan 
det gamla badet, med vissa underhållsinsatser, förhoppningsvis 
hållas öppet till dess att det nya badet öppnar. Den exakta 
placeringen av det nya badets är en av frågorna i utredningsarbetet.  
 
Ett nytt bad skapar andra möjligheter än att renovera ett befintligt. 
Det finns möjlighet till friare anpassningar genom att till exempel 
addera nya funktioner. 
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Projektets inriktning för att sträva efter energieffektiva lösningar 
och producera egen energi genom solceller. Även återbruk från det 
befintliga badet kommer studeras.  
 
Den preliminära tidplanen för projektet ser ut enligt följande. 
 
Inriktningsbeslut    2024 
Genomförandebeslut   2025 
Byggstart      2025/26 
 
Produktionstiden beräknas till cirka tre år. Tidplanens grova 
utformning beror på osäkerheter kring exempelvis om det nya badet 
kan byggas med stöd i gällande detaljplan. 
 
Nämnderna har begärt 25 miljoner kronor för utredningsarbetet 
fram till inriktningsbeslut. Fastighetsnämnden bedömer att 
utredningsutgifterna år 2023-2024 ryms inom den utökade 
investeringsramen för idrottsinvesteringar. Genomförandet kommer 
inte kunna finansieras i fastighetsnämndens långsiktiga ram för 
idrottsinvesteringar utan kräver att den utökade investeringsplanen 
för idrottsinvesteringar används.  
 
Fastighetsnämnden noterar att Husbybadets bokförda värde uppgick 
till 116,5 miljoner kronor den 31 december 2022. Även idrotts-
förvaltningen har bokförda värden i anläggningen. 
 
I nämndernas underlag nämns risken för en stängning av det 
befintliga Husbybadet. Inför inriktningsbeslutet ska en riskanalys 
tas fram.  

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret är i grunden positiv till att arbetet med att 
ersätta Husbybadet inleds. Utifrån tillgänglig information finns det 
inte anledning att se renovering av befintlig anläggning som ett 
långsiktigt alternativ.  
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse i ett av stadens mest prioriterade 
projekt under mandatperioden: Fokus Järva. Ett äventyrsbad gör 
platsen till en målpunkt för fler än de som bor i närområdet. Badet 
är viktigt för platsens attraktivitet och för att främja simkunnigheten 
bland invånarna. 
 
Projektet har även potential att bidra till måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Alla barn och ungdomar ska 
ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik 
fritid samt Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt 
kulturidrotts- och föreningsliv. Målen återfinns i Budget 2023.  
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Stadsledningskontoret noterar det höga bokförda värdet (116 
miljoner kronor) i det befintliga Husbybadet. Därutöver kan 
rivningar komma att bli aktuella inom projektet. Eventuellt kommer 
även sanering att krävas. Delar av utredningsmedlen kan komma att 
betraktas som ej aktiverbara utgifter. Sammantaget kommer det 
finnas stora värden i projektet som behöver hanteras i resultat-
räkningen. Nämnderna uppmanas att bevaka detta noggrant.  
 
Stadsledningskontoret konstaterar att utredningsutgiften för 
projektet uppgår till 25 miljoner kronor vilket anses vara högt. 
Nämndernas underlag ger inte i dagsläget tillräcklig härledning om 
varför en så hög utredningskostnad skulle vara motiverat i det här 
fallet, även om projektet kan anses vara högt prioriterat.  
  
Syftet med utredningsskedet är inte att fullt ut utreda alla frågor i 
projektet utan att ta fram tillräckligt mycket underlag för att ange en 
inriktning för projektet. Inriktningsbeslutet blir i sin tur en möjlighet 
för beslutsfattare att avgöra om projektet är rimligt att gå vidare 
med. Ett alltför genomgripande arbete i det tidiga skedet riskerar att 
driva kostnader utan att inriktningen är demokratiskt förankrad.  
 
Stadsledningskontoret uppmanar nämnderna till återhållsamhet i 
planeringen av det nya projektet. Kostnaderna för projektet ska 
bäras av idrottsnämnden genom hyresavtal och således påverkas 
den framtida driftsbudgeten för nämnden. Det är viktigt att hålla 
nere nämndens kostnadsutveckling över tid för att också möjliggöra 
för andra idrottsinvesteringar.  
  
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott ger fastighetsnämnden rätt att utreda 
förutsättningarna för projekt Det nya Husbybadet som underlag till 
ett kommande inriktningsbeslut med en beräknad utredningsuppgift 
upp till 25 mnkr. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom 
nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år 
behandlas i budget för 2024. 
 
 
Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
 

Bilagor 
1. Nämndärendet inklusive protokollsutdrag. Fastighetsnämnden 
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