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Ny friliggande förskola på Bägerstavägen i 
Enskede gård. Genomförandebeslut. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansökan om att riva 
befintlig byggnad och bygga en ny förskola på Bägerstavägen 
41, fastigheten Lillstugan 1, i Enskede, till en hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 64 miljoner kronor och en årshyra år 1 
om cirka 4,7 miljoner kronor, godkänns i enlighet med vad som 
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning. 

Ärendet 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har hos kommunstyrelsen 
ekonomi- och trygghetsutskott begärt godkännande för att uppdra åt 
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) att riva befintlig byggnad 
och uppföra en ny fristående förskola på Bägerstavägen 41 i 
Enskede.   
 
Stadsdelsnämnden redovisar ett behov utöka antalet förskoleplatser 
då stadsutvecklingsprojekt i närområdet beräknas innebära cirka 
3 700 nya bostäder de närmsta 10 åren. Det största av dessa projekt 
är Slakthusområdet etapp 1-5 som innehåller 2 900 nya bostäder där 
etapp 1 förväntas vara färdigställt 2026. 
 
På fastigheten för den nya planerade förskolan står en befintlig 
byggnad där nämnden drivit förskolan Bägersta Gård sedan 1979. 
Denna byggnad har enligt nämnden nått sin tekniska livslängd och 
är dessutom brandskadad då delar av byggnaden brann i oktober 
2021. Sedan dess är verksamheten evakuerad till en paviljong med 
tidsbegränsat bygglov på Skagersvägen i Årsta.  
 
För att både ersätta den tidigare förskolans kapacitet om cirka 70 
platser samt utöka dessa har nämnden givit SISAB i uppdrag att 
utreda alternativa lösningar. Utredningen har presenterat följande 
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alternativ: konceptförskolan ”Framtiden förskola” och 
modulförskolan ”SISAB Up”. Där det senare alternativet var det 
nämnden beslutade sig för i inriktningsskedet. Nämnden beskriver 
att det fortsatta arbetet inte lyckats hålla kostnadsuppskattningen i 
inriktningsbeslutet och omtag har krävts.  
 
Det förslag SISAB tagit fram efter omtaget innebär att bolaget 
nyttjar den upphandling som Adda gjort. Adda är ett 
verksamhetsstöd för offentlig sektor inom SKR för avtal och 
tjänster inom strategisk försörjning. Genom denna typ av 
upphandling kan fler leverantörer konkurrera om projektet vilket 
inneburit mer fördelaktiga priser.  
 
Den nya förskolan är en nyckelfärdig permanent förskolebyggnad 
inklusive grund till ett fast pris och projekteras utifrån krav för 
miljöbyggand silver. Konceptet innebär en viss flexibilitet gällande 
funktioner och nämnden arbetar med att, tillsammans med SISAB, 
anpassa lokalerna enligt nämndens funktionsprogram för förskolor 
så långt som möjligt. 
 
Nämnden redovisar att den nya förskolebyggnaden blir 1 208 
kvadratmeter, platsbyggd i ett plan inom befintlig detaljplan. Detta 
ger en lokalkapacitet om 140 platser fördelat på 8 avdelningar eller 
8,6 kvm per plats. Den hyresgenererande projektkostnaden uppgår 
till cirka 64 miljoner kronor med en årshyra år 1 om cirka 4,7 
miljoner kronor, vilket ger en årshyra per plats om 33 600 kronor. 
Projektet beräknas vara färdigställt i december 2024.  

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret delar nämndens uppfattning om behovet av 
den nya förskolan. Utbyggnaden svarar mot den ökade efterfrågan 
av förskoleplatser som följer av den planerade 
bostadsexploateringen inom stadsdelsnämndsområdet samt behovet 
av en permanent lösning för den evakuerade verksamheten. 
Kontoret konstaterar att projektet är redovisat i nämndens 
lokalförsörjningsplan för 2023. 
 
Stadsledningskontoret konstaterar att prognosen för 
investeringskostnaden har ökat med cirka 15 miljoner kronor och 
årshyran ökat med cirka 2 miljoner kronor sedan nämndens 
inriktningsbeslut per mars 2021. Den nya hyreskostnaden om 4,7 
miljoner kronor beräknas normalt sett utifrån 18 platser per 
avdelningen vilket ger totalt 144 platser för denna förskola. För att 
få jämförelsebara nyckeltal har stadsledningskontoret räknat om 
årshyran utifrån 144 platser och det innebär 32 670 kronor per plats, 
vilket är en hyresnivå som normalt sett inte föreslås godkännas. Vid 
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beräkning med kalkylberäkningsprocenten och 144 platser, uppgår 
årshyran till 31 250 per plats.  
 
Stadsledningskontoret ser positivt på att SISAB och nämnden 
tillsammans prövar nytt tillvägagångssätt för att minska 
investeringsutgifterna samt hålla en hyreskostnadsnivå som 
stadsdelsnämnden bedömt som rimlig. Det är också positivt att 
kapacitetsökning gick att inrymma inom befintlig detaljplan. Det är 
nödvändigt att nämnden fortsätter att arbeta aktivt med 
prioriteringar för att hålla nere kostnadsutvecklingen och nogsamt 
prioriterar bland de krav som funktionsprogrammet ger. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår stadsledningskontoret att 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott godkänner 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds genomförandeförslag för 
att riva befintlig byggnad och uppföra en ny förskola på 
Bägerstavägen 41, Lillstugan 1, i Enskede till en hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 64 miljoner kronor och en hyra år 1 om 
cirka 4,7 miljoner kronor. 
 
 
 
Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
 

Bilaga 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut per den 20 april 
2023 med tjänsteutlåtande.
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