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Om- och nybyggnation Hästhagsskolan, 
kvarteret Vendelsö 2 
 

Förslag till reviderat genomförandebeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 

Utbildningsnämndens ansökan avseende om- och nybyggnation 
av Hästhagsskolan, med en hyresgenererande investeringsutgift 
om 402,6 miljoner kronor och en tillkommande årshyra år ett 
om 28,8 miljoner kronor, godkänns med hänvisning till vad som 
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott har den 27 maj 2019 godkänt en 
tillkommande årshyra år ett för utbildningsnämnden om 16,4 
miljoner kronor för om- och tillbyggnation av Hästhagsskolan 
baserat på en hyresgenererande investeringsutgift om 306,1 
miljoner kronor.  
 
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har meddelat 
utbildningsnämnden att den tillkommande årshyran nu 
prognostiseras till 28,8 miljoner kronor och den hyresgenererande 
investeringsutgiften uppgår till 402,6 miljoner kronor. Därmed 
krävs nytt godkännande av kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning. 

Ärendet 
På Hästhagsskolan genomförs ett om- och nybyggnadsprojekt för 
att utöka skolan med 480 elevplatser till totalt 900 elevplatser i 
årskurs F-9. Syftet är enligt utbildningsnämnden att säkerställa nya 
elevplatser i Farsta och samtidigt genomföra underhållsåtgärder i 
skolbyggnaden.  
 
Projektets har till innehåll och omfattning inte ändrats sedan 
genomförandebeslutet 2019, bortsett från tilläggsbeställningar från 
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nämnden om totalt 4,3 miljoner kronor för att förbättra 
tillgängligheten på skolan. Skolbyggnaden är idag tomställd. 
 
Beskrivning av skolan 
Kapacitet: 900 elevplatser i årskurs F-9 
Verksamhetsarea: 10 833 kvadratmeter, 12,0 kvadratmeter per plats 
Årshyra: 35,6 miljoner kronor, motsvarande 39 600 kronor per plats 
 
Utbildningsnämnden redogör att prognostiserat elevantal i 
stadsdelsnämndsområdet skrivits ner sedan genomförandebeslutet 
2019. Mot bakgrund av vikande elevunderlag fattade 
utbildningsnämnden i januari 2023 beslut att avbryta 
utbyggnationsprojektet på närliggande Kvickenstorpsskolan. 
Nämnden avser att flytta Kvickentorpsskolans verksamhet till 
Hästhagsskolans lokaler. Nämnden ser fortsatt behov av att utöka 
Hästhagsskolan på grund av förväntat underskott av elevplatser i 
södra Farsta, i kombination med att fler högstadieelever kommer att 
kunna erbjudas plats nära hemmet. 
 
Kostnadsökningen är till största del en effekt av det generella 
kostnadsläget i omvärlden och den indexutveckling som under 
senaste året skett i byggbranschen. Projektet är nästintill helt slutfört 
och sedan produktionsstart augusti 2021 har cirka 261 miljoner 
kronor upparbetats fram till mars 2023. Ursprunglig projektbudget 
om 342,4 miljoner kronor bedöms överskridas i augusti 2023 om 
nytt reviderat beslut inte fattas.  
 
Utbildningsnämnden redogör kostnadsbesparingar inom projektet, 
såsom val av energieffektiva fönster samt en invändig hiss istället 
för två utvändiga hissar.  Eftersom skolan är tomställd finns det inga 
evakueringskostnader kopplade till projektet. 
 
Utbildningsnämnden konstaterar en total kostnadsökning för 
projektet med 105,6 miljoner kronor varav 98,4 miljoner kronor 
fördelas på utbildningsnämnden och 7,2 miljoner kronor på SISAB. 
 
Den hyresgenererande investeringsutgiften uppgår till 402,6 
miljoner kronor inklusive kostnad för kreditiv och 
omkostnadstillägg. Tillkommande hyra för det första året uppgår till 
28,8 miljoner kronor exklusive indexuppräkning. Som jämförelse 
uppgår motsvarande årshyra till 27,2 miljoner kronor med en ränta 
på 2,0 procent (kalkylberäkningsprocent). Tillsammans med 
befintlig årshyra innebär det totalt 35,6 miljoner kronor per år och 
39 600 kronor per elevplats. 
 
Tidplanen är försenad och projektet förväntas färdigställas i sin 
helhet höstterminen 2024, ett halvår senare än ursprunglig tidplan. 
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Förseningen beror främst på utdragen upphandlingsprocess med 
överklaganden samt att planerade sprängningsarbeten blev mer 
omfattande än beräknat.  
 
Marknadsläget är fortsatt osäkert och utbildningsnämnden 
konstaterar risk för ytterligare prisökningar. I det ursprungliga 
genomförandebeslutet avsattes 44,4 miljoner kronor för oförutsedd 
risk, motsvarande 10 procent av totala investeringsutgiften. Hittills 
har 19,8 miljoner kronor förbrukats. Resterande 24,6 miljoner 
kronor avser att täcka risker kopplade till markarbeten som avser 
skolgårdsytan samt eventuellt förlängd produktionstid. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret konstaterar att projektet befinner sig i ett 
genomförandeskede samtidigt som det rådande läget i omvärlden 
och den ekonomiska situationen medför stora utmaningar. 
Nödvändiga investeringsprojekt ska samtidigt genomföras för att 
fullgöra stadens uppdrag och mål i enlighet med 
kommunfullmäktiges budget. Utbildningsnämnden uppmanas att ta 
ett stort ansvar i sin beställarroll för att säkerställa behov och 
prioriteringar eftersom nämndens lokalbehov genererar stora 
investeringsutgifter. 
 
Stadsledningskontoret konstaterar att utbildningsnämnden sedan 
tidigare genomförandebeslut har utrett behovet av elevplatser 
utifrån uppdaterat elevunderlag och i relation till andra alternativ. 
Nämnden finner att Hästhagsskolan är det mest lämpade projektet 
att gå vidare med, och tidigare aktuella projekt har utifrån detta 
prioriterats bort. 
 
Utbildningsnämnden har genomfört olika besparingsåtgärder i syfte 
att minimera kostnadsökningen, vilket stadsledningskontoret ser 
som positivt. Avsatt riskbuffert utgör en något högre andel än i 
ursprungsbudget och stadsledningskontoret uppmanar nämnden att 
aktivt bevaka och följa riskerna. 
 
Om- och nybyggnationen genererar 12,0 kvadratmeter per plats.  
Att begränsa arean är särskilt viktigt utifrån 
driftkostnadsperspektivet, då all area både ska värmas upp och 
städas under hela hyrestiden. Många äldre skolbyggnader har lägre 
kvadratmeter per plats. 
 
Årshyran per elevplats uppgår till 39 600 kronor, vilket är högt och 
på en nivå som normalt sett inte föreslås godkännas. 
Stadsledningskontoret noterar att skolbyggnaden är centralt 
placerad i Farsta med goda kommunikationer och har därmed 
mycket goda förutsättningar att långsiktigt tillgodose stadens behov 
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av skolplatser. Den geografiska placeringen tillgodoser därför en 
långsiktig användning vilket, tillsammans med övriga prioriteringar 
och kostnadsbesparingar, medger avsteg vid bedömningen av 
hyresnivå.  
 
Stadsledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott godkänner 
utbildningsnämndens reviderade genomförandeförslag avseende 
om- och nybyggnation av Hästhagsskolan med en hyresgenererande 
investeringsutgift om 402,6 miljoner kronor och en tillkommande 
årshyra år ett om 28,8 miljoner kronor. 
 
 
 
Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
 

Bilagor 
Utbildningsnämndens beslut per den 27 april 2023 med 
tjänsteutlåtande.
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