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Ny multihall på Enskede IP, Enskede Gård 1:1. 
Utredningsbeslut 
 

Utredningsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att utreda förutsättningarna 
för projekt Ny multihall på Enskede IP, Enskede Gård 1:1, 
som underlag till ett kommande inriktningsbeslut med en 
beräknad utredningsutgift upp till 10 miljoner kronor.  

2. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i 
budget för 2024. 

Sammanfattning 
I Budget 2023 har fastighetsnämnden och idrottsnämnden fått i 
uppdrag att utreda en multihall på eller i närheten av Enskede IP. En 
plats på Enskede IP som idag innehåller en 7-spelskonstgräsplan, en 
grusyta samt servicebyggnader har identifierats som en lämplig 
plats för anläggande av en multihall.  
 
Projektet handlar om att uppföra en multihall på Enskede IP. I ett 
första skede utreds förutsättningarna, en programhandling upprättas 
och en kalkyl baserad på programhandlingen tas fram.  
 
Multihallen kommer vara en kombinerad friidrotts- och fotbollshall 
med möjlighet till 7-spelsplan samt inomhusträning för friidrott. 
Förutom idrottsytorna behövs bland annat omklädningsrum, 
driftsutrymmen och förråd.  
 
Projektets preliminära tidplan ser ut enligt följande: 
 
Utredningsbeslut fastighetsnämnden  Q3 2023 
Inriktningsbeslut        Q2 2024 
Genomförandebeslut      Q4 2024 
Produktionsstart        Q1 2025 
Projektavslut        Q4 2026 
 

Handläggare
David Ulmér
Telefon: 08-50829464

Till
Kommunstyrelsen

Stadsledningskontoret
Stadsutvecklingsavdelningen

Tjänsteutlåtande
Dnr KS 2023/799

2023-08-15
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr KS 2023/799 

Sida 2 (5) 
 

Fastighetsnämnden bedömer att 10 miljoner kronor behövs för att 
driva projektet fram till inriktningsbeslut. 
 
Fastighetsnämnden bedömer att projektet kan finansieras inom 
nämndens utökade investeringsplan för idrottsinvesteringar 2023 
(idrottsmiljarden). Utredningsutgifterna för 2024 bedöms kunna 
finansieras inom nämndens utökade investeringsplan för 
idrottsinvesteringar.  
 
Stadsledningskontoret ser positivt på att nämnderna har identifierat 
en plats som förhoppningsvis kan byggas med stöd av gällande 
detaljplan. Det bör innebära ett snabbare projektförlopp och lägre 
kostnad.  
 
Stadsledningskontoret uppmanar nämnderna till återhållsamhet i 
planeringen av det nya projektet. Kostnaderna för projektet ska 
bäras av idrottsnämnden genom hyror och således påverkas den 
framtida driftsbudgeten för idrottsnämnden. Det är viktigt att hålla 
tillbaka nämndens kostnadsutveckling över tid för att möjliggöra för 
fler idrottsinvesteringar. Stadsledningskontoret uppmanar 
fastighetsnämnden att återkomma om bemanning av projektets 
styrgrupp. 

Bakgrund 
Enskede IP ligger inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. 
Idrottsplatsen är främst en fotbolls- och friidrottsanläggning. Idag 
finns tre 11-spelsplaner (varav en är naturgräs) och två 7-
spelsplaner i konstgräs.  
 
Friidrottsytorna är A-klassade och godkända för att hålla nationella 
mästerskap. Friidrottsfunktionerna inbegriper hopp-, kast- och 
löpgrenarna. Det finns bland annat en särskild kastplan med 
naturgräs och kastburar. Härutöver finns servicebyggnader, 
omklädningsrum, läktare, klubbutrymmen, personal-, förråds- och 
garageutrymmen samt parkering.  
 
Förutom att Enskede IP används av föreningar, skolor och 
allmänhet är det en av stadens mest nyttjade idrottsanläggningar 
utomhus. Bland föreningarna är Enskede IK och Hammarby IF 
friidrott de största nyttjarna.  
 
I Budget 2023 har fastighetsnämnden och idrottsnämnden fått i 
uppdrag att utreda en multihall på eller i närheten av Enskede IP. En 
plats på Enskede IP som idag innehåller en 7-spelskonstgräsplan, en 
grusyta samt servicebyggnader har identifierats som en lämplig 
plats för anläggande av en multihall.  
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Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har den 20 juni 2023 fattat 
parallella utredningsbeslut i ärendet.  
 
Projektets kostnad bedöms överstiga 300 miljoner kronor. Enligt 
stadens Regler för ekonomisk förvaltning ska utredningsbeslut för 
investering där utgiften bedöms överstiga 300 miljoner kronor och 
som avser uppdrag till fastighetsnämnden att utreda utveckling 
och/eller upprustning av fastighet eller anläggning för annan 
nämnds räkning godkännas av kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning. 

Ärendet 
Projektet handlar om att uppföra en multihall på Enskede IP. I ett 
första skede utreds förutsättningarna, en programhandling upprättas 
och en kalkyl baserad på programhandlingen tas fram.  
 
Multihallen kommer att vara en kombinerad friidrotts- och 
fotbollshall med möjlighet till 7-spelsplan samt inomhusträning för 
friidrott. Förutom idrottsytorna behövs bland annat 
omklädningsrum, driftsutrymmen och förråd.  
 
Angöring till multihallen kommer utredas. 
 
Projektets målsättning är att uppnå kraven som Miljöbyggnad silver 
ställer. Själva certiferingen kommer dock inte att genomföras 
eftersom den innebär administration och en extra kostnad. Projektet 
kommer utreda anläggande av solceller och gröna tak.  
 
På bilden nedan illustreras var på Enskede IP som multihallen 
föreslås byggas. Byggnaderna i sydvästlig riktning som ligger inom 
området har ett upprustningsbehov och tanken är att riva dessa för 
att senare inrymma funktionerna i en ny byggnad.  
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Projektets inriktning är att genomföra projektet med stöd av 
gällande detaljplan. 
 
Projektets preliminära tidplan ser ut enligt följande: 
 
Utredningsbeslut fastighetsnämnden  Q3 2023 
Inriktningsbeslut        Q2 2024 
Genomförandebeslut      Q4 2024 
Produktionsstart        Q1 2025 
Projektavslut        Q4 2026  
 
Fastighetsnämnden kommer identifiera vilka ej aktiverbara 
kostnader som bedöms uppstå i projektet inför inriktningsbeslutet.  
 
Fastighetsnämnden bedömer att 10 miljoner kronor behövs för att 
driva projektet fram till inriktningsbeslut. Utredningsarbetet 
inbegriper att upprätta programhandlingar. Bland annat kommer en 
geoteknisk undersökning, utredning av ledningsförhållanden och 
arkitekturutredning vara aktuell för genomförande under 
utredningsarbetet.  
 
Fastighetsnämnden bedömer att projektet kan finansieras inom 
nämndens utökade investeringsplan för idrottsinvesteringar 2023 
(idrottsmiljarden). Utredningsutgifterna för 2024 bedöms kunna 
finansieras inom nämndens utökade investeringsplan för 
idrottsinvesteringar.  



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr KS 2023/799 

Sida 5 (5) 
 

 
Idrottsnämnden kommer belastas med en hyra för anläggningen. 
Hyrorna mellan nämnderna är enligt en självkostnadsprincip. 
Utgifter under projektet som inte kan aktiveras kommer belasta 
idrottsnämnden under projektets gång.  
 
Nämnderna har identifierat vissa risker i det tidiga skedet. Två 
risker som noteras är de okända markförhållandena samt risken för 
att projektet eventuellt inte kan genomföras med stöd i gällande 
detaljplan.  

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Projektet kommer kunna bidra till målfyllelse för 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och friluftsliv. Projektet kan även 
bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett 
Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i 
hela staden eftersom anläggningen till stor del vänder sig till barn 
och ungdomar samt byggs med en hög grad av tillgänglighet.  
 
Stadsledningskontoret ser positivt på att nämnderna har identifierat 
en plats som förhoppningsvis kan byggas med stöd av gällande 
detaljplan. Det bör innebära ett snabbare projektförlopp och lägre 
kostnad.  
 
Stadsledningskontoret uppmanar nämnderna till återhållsamhet i 
planeringen av det nya projektet. Kostnaderna för projektet ska 
bäras av idrottsnämnden genom hyror och således påverkas den 
framtida driftsbudgeten för idrottsnämnden. Det är viktigt att hålla 
tillbaka nämndens kostnadsutveckling över tid för att möjliggöra för 
fler idrottsinvesteringar. Stadsledningskontoret uppmanar 
fastighetsnämnden att återkomma om bemanning av projektets 
styrgrupp. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott ger fastighetsnämnden rätt att utreda 
förutsättningarna för projekt Ny multihall på Enskede IP, Enskede 
gård 1:1, som underlag till ett kommande inriktningsbeslut med en 
beräknad utredningsuppgift upp till 10 miljoner kronor. Utgifterna 
för år 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024. 
 
 
Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
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