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Reviderat genomförandebeslut Stångåvägen, 
Bagarmossen 
 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 

Skarpnäcks stadsdelsnämnds ansökan avseende ny förskola på 
Stångåvägen i Bagarmossen, med en hyresgenererande 
investeringsutgift om 92,2 miljoner kronor och en årshyra år ett 
om 6,7 miljoner kronor, godkänns. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott har den 29 april 2021 godkänt 
en tillkommande årshyra år ett om 3,7 miljoner kronor för 
Skarpnäcks stadsdelsnämnd för en ny förskola på Stångåvägen i 
Bagarmossen baserat på en hyresgenererande investeringsutgift om 
71,9 miljoner kronor.  
 
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har meddelat 
Skarpnäcks stadsdelsnämnd att den tillkommande årshyran nu 
prognostiseras till 6,7 miljoner kronor och den hyresgenererande 
investeringsutgiften uppgår till 92,2 miljoner kronor. Därmed 
krävs nytt godkännande av kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott för den ökade hyreskostnaden.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning.  

Ärendet 
På Stångåvägen i Bagarmossen genomförs en byggnation av en ny 
förskola om 8 avdelningar med totalt 144 förskoleplatser. Syftet är 
enligt nämnden att säkerställa förskoleplatser inom 
stadsdelsnämndsområdet parallellt med avveckling av flera 
förskolepaviljonger.  
 
Nämnden konstaterar att projektets innehåll är detsamma som vid 
det tidigare genomförandebeslut. Den ökade kostnaden, utöver 
omvärldspåverkan i form av höjda räntor och hög inflation, 
förklaras med att det under sommaren 2023 uppdagades att det 
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fanns markproblem på platsen för förskolebyggnationen vilket 
krävde sanering.     
 
Beskrivning av förskolan 
Kapacitet: 8 avdelningar, 144 platser 
Area:   1 471 kvadratmeter, 10,2 kvadratmeter per plats 
Årshyra:  6 727 000 kronor, 46 715 kronor per plats. 
 
Nämnden informerar att byggstart blev cirka 1 år försenad och 
skedde i mars 2023. I dagsläget är produktionen i full gång och 
förskolan förväntas kunna tillträdas i december 2024.   
 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret delar nämndens uppfattning att den nya 
förskolan möjliggör avveckling av ineffektiva förskolelokaler 
samtidigt som behovet av förskoleplatser säkerställs i 
stadsdelsnämndsområdet. Stadsledningskontoret konstaterar att 
projektet med en ny förskola på Stångåvägen är redovisat i 
Skarpnäcks stadsdelsnämnds lokalförsörjningsplan.   
 
Det är viktigt att kommunkoncernen fokuserar på att hålla nere de 
samlade investeringsutgifterna. Stadsledningskontoret hade därför 
gärna sett att ofta förekommande fördyrningar inom byggprojekt 
såsom markarbeten upptäckts innan byggstart. I detta skede av 
projektet där produktion är i full gång finns det begränsade 
möjligheter till kostnadsbesparande åtgärder alternativt 
projektavslut.  
 
Årshyran per elevplats uppgår till 46 715 kronor, vilket är högt och 
på en nivå som normalt sett inte föreslås godkännas. 
Stadsledningskontoret noterar att förskolan möjliggör avvecklingen 
två paviljongförskolor. Dessa uppgår tillsammans till en årshyra om 
1,6 miljoner kronor och vilket motsvarar 17 800 per plats. Med 
avdrag för den avgående hyran blir årshyran i den nya förskolan 
35 400 kr per plats vilket kontoret anser kan accepteras som ett 
avsteg i detta specifika projekt.      
 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott godkänner Skarpnäcks stadsdelsnämnds ansökan 
för en ny förskola på Stångåvägen i Bagarmossen till en 
hyresgenererande investeringsutgift om 92,2 miljoner kronor och en 
hyra år ett om 6,7 miljoner kronor. 
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Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
 

Bilaga 
Skarpnäcks stadsdelsnämnds beslut per den 14 december 
2023 med tjänsteutlåtande.



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Fredrik Jurdell, Stadsdirektör 2024-02-13
Jonas Claeson, Avdelningschef 2024-02-08


