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Genomförandebeslut 
 

Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till 

genomförande och föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förslaget till genomförande för projekt Teknisk 
upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, 
del av Spelbomskan 16, och att fastighetsnämnden medges 
rätt att genomföra projektet till en investeringsutgift 
redovisad i bilaga 1. 

 
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

 

Kulturförvaltningens förslag till beslut  
1. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av Teknisk 
upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, 
del av Spelbomskan 16, till en sammanlagd beräknad utgift 
redovisad i bilaga 1. 
 

2. Kulturnämnden godkänner en bedömd tillkommande 
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av 
projekt Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av 
Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16, och föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner den tillkommande 
hyreskostnaden. 
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Sammanfattning 
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de 
intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Stockholms 
Stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett mycket 
modernt bibliotek.  
 
Under flera år har det konstaterats att huset är i behov av en större 
teknisk upprustning eftersom det annars föreligger risk att delar av 
fastigheten bland annat måste göras strömlös. 
 
I projektet har Stadsbibliotekets tekniska installationer, tak, fasad, 
fönster samt utemiljö utretts och programhandling har tagits fram. I 
projektet har även verksamhetsanpassningar för att tillgodose 
verksamhetens behov utretts och systemhandling har tagits fram. 
 
Projektet kommer att utföra en teknisk upprustning av 
Stadsbiblioteket där el-, spill-, dagvatten-, tappvatten- och 
värmesystem kommer bytas ut i sin helhet samt en översyn av 
ventilationen görs. Projektet kommer även att åtgärda tak, fasad och 
fönster samt utemiljön runt Stadsbiblioteket. Terrasserna hanteras i 
separat projekt som är klart till sommaren 2024. 
 
Huset kommer att anslutas till fjärrkylenätet. Detta möjliggör att 
kylbatteri installeras till luftbehandlingsaggregat och att plan 6 får 
kyla installerat för bättre inomhusklimat och arbetsmiljö. 
 
En föryngring av trädbeståndet runt Stadsbiblioteket kommer att 
utföras och ersättningsträd för paraplyalmen är hängavenbok. 
Hängavenboken beräknas kunna planteras cirka 2032. 
 
En stor del av projektet består även av att anpassa de publika ytorna 
för dagens biblioteksservice, särskilt för den prioriterade mål-
gruppen barn och ungdom. Den nuvarande barn- och ungdoms-
avdelningen är för liten och inte anpassad för den diversifierade 
målgruppen 0-18-åringar. 
 
I projektet kommer boksorteringsmaskinen att flyttas, vilket 
möjliggör en ny barnavdelning (Barnens Rotunda) i det 
magasinsutrymme där sorteringsroboten idag står. Projektet 
kommer även byta plats på caféverksamheten till cityfoajén, skapa 
flera WC, HWC och ytor för barnvagnar i entréplan samt anpassa 
de administrativa ytorna på plan 6 för att bättre utnyttja ytorna och 
skapa ett flexibelt kontor. 
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Projektet kommer att byta data/tele i hela byggnaden. Lås och 
passagesystem för verksamheten byts samtidigt, men finansieras 
med separata medel från kulturförvaltningen.  

Projektet planeras övergå i ett realiserade i början av 2025 och 
tillträde är tänkt att ske två år senare. Ett halvår därefter är planen 
att biblioteket ska öppna för allmänheten.  
 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1.  

Ärendet 

Bakgrund  
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de 
intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Stadsbibliotekets yta 
uppgår till totalt 7 472 kvm, varav 2 500 kvm är publik yta.  
 
Stockholms stadsbibliotek, som ritades av Gunnar Asplund, 
invigdes den 30 mars 1928 och ansågs då vara ett mycket modernt 
bibliotek. Sedan år 2017 är fastigheten klassad som ett 
byggnadsminne. 
 
Frågan om Stadsbibliotekets framtid har varit aktuell under en lång 
tid. Under 2000-talets första decennium drevs det så kallade 
Delphinium-projektet med en stor internationell arkitekttävling som 
bland annat syftade till att modernisera Stadsbiblioteket med en 
större tillbyggnad i anslutning till Asplundhuset. Av kostnadsskäl 
genomfördes aldrig projektet.    
 
I mars 2013 gav fastighetsnämnden och kulturnämnden fastighets-
kontoret respektive kulturförvaltningen i uppdrag att utreda möjlig 
utveckling och upprustning av Stadsbiblioteket. I anslutning till 
uppdraget tog förvaltningarna fram ett verksamhetsprogram och 
upphandlade konsulter i form av arkitekter. 
 
I februari 2016 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om 
ombyggnad, renovering och utveckling av Stadsbiblioteket. Under 
april 2017 beslutade kommunfullmäktige att även ett renoverings-
alternativ skulle utredas. Kulturförvaltningen och fastighetskontoret 
utredde frågan under hösten 2017 och våren 2018, men frågan 
behandlades aldrig politiskt. 
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Underhållet av Stadsbiblioteket och basarerna har länge varit 
eftersatt. För att säkerställa fastighetens drift fattade kommun-
fullmäktige ett genomförandebeslut (2019-12-16 KS2019/1120) om 
att under en femårsperiod åtgärda det eftersatta, och en del av det 
löpande, underhållet till en total investeringsutgift om 260 mnkr. 
Beslutet omfattade säkerhetsåtgärder och delvis underhållsåtgärder i 
Stadsbiblioteket inklusive basarerna utmed Sveavägen. Underhålls-
arbetet påbörjades hösten 2020 och beräknas vara färdigt under 
våren 2024. 
 
Under projekteringen 2020 till 2021 utreddes fastighetens skick 
ytterligare genom bland annat praktiska mätningar och under-
sökningar på plats. Det konstaterades då att Stadsbibliotekets skick 
kräver att åtgärder behöver vidtas omedelbart. Det är anledningen 
till den föreslagna tekniska upprustningen. Stadsbiblioteket som 
helhet har uppnått sin tekniska livslängd och är i stort behov av en 
större teknisk upprustning. 
 
Byggnaden behöver dessutom anpassas för verksamheten som har 
behov av att i högre grad anpassa de publika ytorna för dagens och 
framtidens biblioteksservice. Särskilt angeläget är att utöka och 
anpassa ytor för den prioriterade målgruppen barn och ungdomar. 
 
Innan pandemin och renovering 2020-2024 stod Stadsbiblioteket för 
drygt 25 procent av avdelningen Stockholm Stadsbiblioteks totala 
verksamhet, mätt i besök och lån. 2019 genomfördes cirka 540 000 
utlån och 500 000 återlämningar. Byggnaden besöktes av cirka  
1 100 skolklasser och förskolegrupper. Därutöver genomfördes 800 
programpunkter för barn och 450 programpunkter för vuxna. I 
sammanhanget bör tilläggas att byggnaden i sig även utgör ett av 
stadens mest attraktiva besöksmål för turister på grund av sitt 
internationellt höga arkitektur- och byggnadshistoriska värde. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
kulturförvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret 
2024-04-23. 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och kulturnämnden 
den 29 mars 2022. 
 
Reviderat utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och 
kulturnämnden den 6 december 2022, och av kommunstyrelsens 
ekonomiutskott den 18 januari 2023. 
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Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnden den 23 maj 2023 
och av kulturnämnden den 30 maj 2023. Inriktningsbeslutet fattades 
av kommunfullmäktige den 4 september 2023.  

Beskrivning av projektet 
Sedan inriktningsbeslutet har projektering fortsatt med att ta fram 
systemhandlingar. 
 
Inom projektet kommer följande tekniska installationer bytas i sin 
helhet: 

- El-kraftsystem 
- Spill-, dag- och tappsvattensystem 
- Värmesystem 
- Kanalisation för nytt data/tele samt passagesystem 

 
Huset kommer att anslutas till fjärrkylenätet. Detta möjliggör att 
kylbatteri installeras till luftbehandlingsaggregat och att plan 6 får 
kyla installerat för bättre inomhusklimat och arbetsmiljö. 
 
Tak, plåt, taklanterniner och tätskikt som nått sin tekniska livslängd 
samt tilläggsisolering yttertak på lågdelarna kommer att åtgärdas. 
 
En fasadrenovering samt ommålning av fasad kommer utföras.  
 
Entréparti mot Sveavägen kommer att bytas ut och återställas till 
ursprungligt utseende samt befintliga fönster kommer att renoveras. 
 
Nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven för inbrottsskydd 
skyddsklass 1 kommer att genomföras. Samtliga partier i entréplan 
samt fönster upp till 4 meter ovan mark kommer att behöva ses 
över.  
 
Gångstråk och ljusbild runt Stadsbiblioteket kommer att förbättras 
för att få mer aktivitet runt biblioteket och för att skapa en tryggare 
miljö.  
 
Inom detta projekt hanteras inte ytorna för Stadsbibliotekets 
terrasser, då de hanteras i ett separat pågående projekt (Markarbeten 
vid Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16 Dnr FSK 2022/585, KuF 
2.2/2516/2022). Projektet avslutas till sommaren 2024.  
 
En föryngring av trädbeståndet runt Stadsbiblioteket kommer att 
utföras och ersättningsträd för paraplyalmen kommer att bli 
hängavenbok. Eftersom det idag inte finns tillräckligt många 
hängavenbokträd i rätt storlek behöver nya träd planteras och växa 
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sig tillräckligt stora innan utplantering. Dessa beräknas kunna 
planteras först år 2032. I samband med nyplantering kommer även 
ny dränering samt dagvattenhantering utföras.  
 
Linoleumgolv kommer bytas samt ytskikt kommer målnings-
kompletteras enligt det vårdprogram som finns upprättat av Stads-
museet. Även fast inredning, snickerier och konst omhändertas, 
skyddas och restaureras.  
 
Lås- och passagesystem för utrymmen som fastighetskontoret 
ansvarar för kommer att uppdateras, vilket är teknikrum och 
liknande.  
 
Ventilationen kommer anpassas för nya verksamhetsdelar samt total 
översyn av hela ventilationen kommer genomföras för att 
säkerställa en godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll). 
 
Sedan inriktningsbeslutet har projektering fortsatt med att ta fram 
systemhandlingar. I systemhandlingarna har systemval gjorts samt 
att ritningar och tekniska beskrivningar tagits fram. System-
handlingarna bygger på inventeringar, utredningar och de program-
handlingar och tekniska förutsättningar som har tagits fram över 
byggnadens tekniska installationer, fasader och tak samt mark.  
 
Projektet har tagit fram bygglovshandlingar och påbörjat bygglovs-
processen med stadsbyggnadskontoret samt tillståndsprocessen med 
Länsstyrelsen.  
 
En mer genomarbetad inventering och logistikplanering för 
renoveringen av Stadsbibliotekets alla originalmöbler och inredning 
har genomförts. I samordning med verksamheten har planering 
kring utflytt och nedstängning av Stadsbiblioteket inför 
produktionsstart gjorts. 

Beskrivning av verksamhetsanpassningar 
Verksamheten behöver anpassa de publika ytorna för dagens och 
framtidens biblioteksservice. Särskilt angeläget är att utöka och 
anpassa ytorna för den prioriterade målgruppen barn och ungdomar. 
Den nuvarande barn- och ungdomsavdelningen är för liten och inte 
anpassad för den diversifierade målgruppen 0-18-åringar. 
 
Projektet föreslår att boksorteringsroboten flyttas till källarplan, 
vilket frigör yta för ny publik verksamhet. En ny barnavdelning 
(Barnens Rotunda) för de allra minsta (0-6 år) skapas i det 
magasinsutrymme där sorteringsroboten idag står. I utrymmet 
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kommer det finnas möjlighet till scen, lek och multirum för 
skapande och film. En ny informationsdisk planeras för att öka 
tryggheten i barnens bibliotek. 
 
I nuvarande facksal 3 kommer en ungdomsavdelning för åldrarna 
13-20 år att skapas. Det har hittills saknats i Stadsbibliotekets 
verksamhetsutbud.  
 
Caféverksamheten flyttas till cityfoajén, vilket skapar bättre flöden 
och möjliggör för en blackbox; ett flexibelt scenrum med modern 
teknik och mörkläggningsmöjligheter.  
 
Fler WC och HWC samt ytor för barnvagnar i entréplan skapas. En 
ny mobil scenlösning skapas för att kunna anpassas efter storlek på 
publiken. Nya informationsdiskar för personalen som har bättre 
siktlinjer och arbetsmiljö kommer att skapa ett tryggare bibliotek. 
 
De administrativa ytorna på plan 6 kommer utnyttjas bättre genom 
att skapa ett mer flexibelt kontor, där även förvaltningens övriga 
medarbetare kan erbjudas en tillfällig arbetsplats.  
 
Inom projektet kommer Asplunds originalmöbler underhållas och i 
förekommande fall renoveras. Fastighetskontoret äger original-
möblerna, medan kulturförvaltningen ansvarar för underhållet av 
möblerna efter det att projektet är slutfört.  
 
Data/tele kommer att bytas i hela byggnaden. Lås och passage-
system för verksamheten byts samtidigt som detta projekt, men 
finansieras med medel avsatta i stadens budget 2022 som tilldelades 
kulturförvaltningen i samband med det pågående upprustnings-
projektet. Kulturförvaltningen söker årligen överföring av dessa 
medel till kommande budgetår. De beräknas falla ut under 
projektets produktionsfas. 

Ändringar inom projektet från inriktningsbeslut 
Ändringar inom projektet sedan inriktningsbeslut som ökat 
projektbudgeten: 

- Metod för fasadrenovering har behövt reviderats till en mer 
kostsam metod på grund av krav från länsstyrelsen. 

- Ökat personantal i barnavdelningen (Barnens Rotunda), från 
100 till 150 personer. Detta påverkar framförallt att större 
åtgärder behöver göras i luftbehandlingssystem. 

- Förbättrat inomhusklimat på kontorsytor på plan 6 genom att 
kyla installeras i form av kylbafflar samt att energiglas 
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installeras i fönster. Detta efter att simuleringar visat på ett 
större behov av kyla för att klara aktuella arbetsmiljökrav. 

- Att inbrottsskyddet ska uppfylla kraven för skyddsklass 1. 
Detta har framförallt påverkat ytterligare åtgärder på fönster. 

- Kostnaden för el- och belysningssystem har ökat. 
 
Lokalytor 
Stadsbiblioteket består av totalt 7 472 kvm varav 2 500 kvm är 
publik yta idag. Efter projektets genomförande förväntas crika 
3 100 kvm vara publik yta. 

Evakuering 
Byggnaden ska vara tomställd per den 2 januari 2025. Kultur-
förvaltningen har i budget 2024 tilldelats driftsmedel om 4 mnkr för 
omstrukturering av Stadsbibliotekets verksamhet. Ur dessa medel 
finansieras höstens utflyttning ur byggnaden. 
 
Huvuddelen av Stadsbibliotekets medier kommer under 
evakueringstiden att placeras i Stadsarkivets lokaler vid Liljeholms-
kajen. Kulturförvaltningen har ingått en samarbetsöverenskommelse 
med Stadsarkivet om detta. De titlar i det deponerade materialet 
som är unika i Stockholms stadsbiblioteks samlade bestånd kommer 
att vara tillgängliga för stockholmarna genom reservation till valfritt 
övrigt bibliotek.  
 
När det gäller publik ersättningsverksamhet kommer barn och unga 
att prioriteras. Förvaltningen kommer att teckna ett kortare hyres-
avtal med fastighetskontoret om att hyra en mindre ersättningslokal 
i den intilliggande fastigheten Spelbomskan 17 på Odengatan 59. 
Eftersom evakueringsverksamhet inte ingår i projektets totala kalkyl 
avser kulturförvaltningen att ansöka om budgetjustering för 
evakueringsverksamhetens hyreskostnad i kommande års 
verksamhetsplaner.      

Hållbarhet och kvalitet 
Miljöplan finns upprättad för projektet där fokus ligger på att sanera 
asbest och vidta radonåtgärder vid byggnadsarbeten. Återbruk samt 
underhåll och fortsatt användning av Asplunds originalmöbler är en 
naturlig och antikvarisk förutsättning för projektet. Inredning såsom 
bokhyllor, möbler, armaturer, kabelstegar och undertak återbrukas 
inom projektet.  
 
Installationer ses över för ytterligare energibesparing samt yttertak 
på plan 6 tilläggsisoleras. Den tekniska upprustningen leder till att 
biblioteket kan verka i lokalerna ytterligare 20-50 år utan större 
ombyggnationer.  
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Antikvariska aspekter 
Huset har ett högt kulturhistoriskt värde och är blåklassat 
(synnerligen höga kulturhistoriska värden) enligt Stadsmuseets 
klassificeringskarta. Fastigheten är sedan 2017 förklarad som 
byggnadsminne av Länsstyrelsen. Detta kräver ett extra 
hänsynstagande i planering, i projektering samt i budgeteringen av 
projektet. 

Arbetsmiljö 
Till kontorsutrymmen på plan 6 installeras kyla för bättre inomhus-
klimat under sommarhalvåret.   

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla och hänsyn tas därför till barns lika 
värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s barn-
konvention, som också är svensk lag.  
 
Barnperspektivet ska omhändertas så att barn känner sig välkomna 
och kan orientera sig och röra sig säkert. Mot den bakgrunden har 
projektet tagit fram en barnchecklista. Projektet berör både barn i 
närområdet som i staden i stort. Stadsbiblioteket är såväl ett lokalt 
bibliotek för Norrmalm som ett nodbibliotek och besöks av barn 
och unga från hela staden.  
 
Metodiska undersökningar, observationer och workshops utförda av 
verksamheten samt konsulterade barnkulturdesigners har under 
projektarbetet gett ökade insikter om målgruppens drivkrafter och 
behov. Dessa insikter och underlag utgör en väsentlig del i 
projektets utformning och gestaltning av ytorna för barn och unga. 
Barn och unga som deltar i bibliotekets verksamhet har informerats 
om projektet samt gett inspel kring gestaltning och verksamhets-
innehåll. 
 
Projektet innebär en väsentlig utökning av de publika ytorna för 
barn och unga, som anpassas efter målgruppens (0-18 år) olika 
kognitiva och fysiska utvecklingsfaser och behov. Samman-
fattningsvis bedöms projektet beakta de fyra artiklar som utgör 
barnkonventionens grundprinciper och som omfattar barns lika 
värde och rättigheter, barnets bästa, rätten till utveckling och rätten 
att få uttrycka sin mening. 
 
Barnens stora betydelse och plats i biblioteket är sedan 1928 fast 
förankrad i såväl verksamheten som i arkitekturen med byggnadens 
klassiska barnavdelning på entréplan. Att säkerställa och utveckla 
bibliotekets miljö för dagens och framtidens barn är för 
verksamheten mot den bakgrunden särskilt angeläget. 
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Jämställdhet och jämlikhet 
Det är ett väl känt faktum att könsfördelningen vad gäller såväl 
läsning som lån på bibliotek är ojämn. Fler kvinnor än män köper 
och läser böcker och lånar på bibliotek. Sett till den totala 
verksamheten är bilden emellertid annorlunda. Män använder rent 
generellt bibliotek på ett delvis annat sätt – här är läsning av 
tidningar och tidskrifter och användning av publika datorer mer 
frekvent än bland kvinnor. Dessa mer generella beteenden bedöms 
inte påverkas nämnvärt av projektet. Däremot säkerställer projektet 
att både mäns och kvinnors behov av bibliotekstjänster över tid 
fortsatt kan tillgodoses.   

Tillgänglighet 
Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa 
Stockholms stads Program för tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 2024-2029 för ökad 
tillgänglighet i den utsträckning som byggnadsminnet tolererar. 
Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och 
delaktighet tillgodoses. För att säkerställa detta kommer inom 
ramen för projektet att samråda med kulturnämndens 
funktionshinderråd. 
 
Trygghet och säkerhet 
Anpassningar för att öka den upplevda tryggheten på 
Stadsbibliotekets terrasser görs i ett separat pågående projekt 
(Markarbeten vid Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16 Dnr FSK 
2022/585, KuF 2.2/2516/2022). Barnens entré anpassas samt 
komplettering av utebelysningen görs i detta projekt för att öka 
tryggheten runt Stadsbiblioteket. 

Investeringens mål och syfte 
Syftet med projektet är: 
 

 Att säkerställa och varsamt renovera fastigheten, vilken har 
renoveringsbehov och uppnått sin tekniska livslängd, för att 
tillvarata och bevara byggnadsminnet och Stadsbiblioteket.  

 Att minska risken för skador på egendom och person, samt 
att förebygga risken för störningar i verksamheten. 

 Att öka den upplevda tryggheten för utemiljön kring 
Stadsbiblioteket, då den idag kan upplevas som otrygg. 

 Att anpassa de publika ytorna i biblioteket så att de uppfyller 
behovet hos dagens och framtidens stockholmare. Särskilt 
angeläget är att anpassa barnverksamhetens publika ytor. 

 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla det övergripande 
målet i fastighetskontorets vårdprogram för Stadsbiblioteket om att 
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bevara, vårda och förvalta huvudbyggnad, terrass, basarbyggnader 
och park med stor hänsyn till det kulturhistoriska värdet samt att 
bedriva en effektiv och långsiktig förvaltning. Detta görs genom att 
säkerställa en lång kvarvarande teknisk livslängd, med bevarande 
av fastighetens och stadens kulturhistoriska värden för framtida 
generationer.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla Stockholm stads 
biblioteksplans 2022-2025 skrivningar om ett nodbibliotek i varje 
stadsdelsområde där ”… biblioteksrum och verksamhet formas efter 
behoven i ett större närområde än det allra mest lokala. Detta görs 
genom att rusta och utveckla större bibliotek som redan idag har ett 
stort upptagningsområde…”. Detta görs genom verksamhets-
anpassningar samt den tekniska upprustningen av huset. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden och mål för verksamhets-
området Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika 
uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid genom att Stads-
biblioteket anpassas med en större och mer diversifierad avdelning 
för barn och ungdom, samt att tillgängligheten kring och i 
byggnaden ökas. Detta går även i linje med Stockholm stads vision 
2040 om en mångsidig storstad för alla. 
 
Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål om Ett Stockholm med en stabil och 
hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla och mål 
för verksamhetsområdet medarbetare i Stockholm ska ges goda 
förutsättningar att göra ett bra jobb genom att Stadsbibliotekets 
ytor anpassas efter verksamhetens behov. 
 
Projektets genomförande bidrar därtill till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål om att Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv genom att en 
över tid fortsatt och utvecklad biblioteksverksamhet säkerställs i en 
tekniskt fullgod byggnad. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm med en stabil 
och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla och 
mål för verksamhetsområdet Tryggheten ska öka genom 
förebyggande insatser genom att möjliggöra ökad aktivitet utomhus 
och förbättrad utvändig belysning.  
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Projektets genomförande bidrar därutöver till att uppfylla 
Stockholm stads Vision 2040 Hållbart växande och dynamisk 
genom att erbjuda ett brett kulturutbud som skapar liv och rörelse 
och ökar tryggheten kring Stadsbibliotekets utemiljö, så att man på 
ett hållbart sätt vistas och rör sig till och från stadsbiblioteket. 
 
Projektets genomförande bidrar till kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning och mål för verksamhetsområdet 
Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och 
giftfria miljöer genom sanering av asbest och markföroreningar. 
 
Organisation  
I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret, 
kulturförvaltningen och stadsledningskontoret. 
 
Kommunikation 
En kommunikationsplan och en aktivitetsplan är framtagna. 
Förutom kulturförvaltningen som är hyresgäst berörs närboende 
samt verksamheter i området. 

Tidplan 
Genomförandebeslut kommunfullmäktige   Q3 2024  
Produktion  Q1 2025 – Q1 2027 
Tillträde kulturnämnden   Q1 2027 
Biblioteket öppnar för allmänheten   Q3 2027 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har fastighetskontoret en praxis om att beloppen i investerings-
besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Projektet kommer sett till nuvarande rambudget att medföra en 
väsentligt ökad hyreskostnad för kulturnämnden. Hyressättningen 
utgår ifrån kostnadsbaserad hyra mellan fastighetskontoret som 
hyresvärd och kulturförvaltningen som hyresgäst. 

Risker och möjligheter 
 
Risker 
De främsta projektrisker som har identifierats ä: 

 Bygglovsprocessen som kräver mycket resurser av projektet, 
samt de långa handläggningstiderna. Det blir särskilt långa 
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handläggningstider för beslut om bygglov eftersom beslut 
inte tas på delegation av handläggare utan beslutas av 
stadsbyggnadsnämnden. Detta påverkar projektets ekonomi 
och tidplan.  

 Tillståndsprocessen hos Länsstyrelsen. Stora delar av 
Stadsbiblioteket är skyddat, både interiört och exteriört, 
inom byggnadsminnet, vilket gör att tillstånd från 
Länsstyrelsen krävs. Länsstyrelsen har långa 
handläggningstider samt resurskrävande hantering, vilket 
påverkar projektets ekonomi och tidplan.  

 Svårigheter att hålla tidplan på grund av byggnadens 
förutsättningar. 

 Hantering av radon vid håltagning i bottenplatta. 
 Dolda miljöskulder påverkar projektets ekonomi och 

tidplan.  
 Ställningsarbeten för fasadarbeten och invändiga arbeten i 

facksalar kan påverka tidplanen och orsaka skador på 
byggnaden som påverkar projektets ekonomi.  

 Provisorisk utvändig takavvattning under produktion.  
 Dolda installationer i antikvariska rum. 
 Trång arbetsplats för installationer i vissa utrymmen.  

 
De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen.  

Möjligheter 
 Att trygga att Stadsbiblioteket kan fortsätta sin verksamhet i 

Stadsbiblioteket och att byggnadsminnet bevaras.  
 Byte av värmeledningarna med tillhörande isolering minskar 

energianvändningen.  
 Ett byte av radiatorer/konvektorer kommer att förbättra 

inomhusklimatet.  
 Utbyte av elanläggningen samt armaturer ger en bättre 

arbetsmiljö samt en årlig energibesparing.  
 Trygghetsåtgärder leder till att utemiljön runt 

Stadsbiblioteket upplevs som en trygg och inbjudande plats 
att vistas på.  

 En byggnad som är bättre anpassad till de behov som dagens 
och framtidens stockholmare har för ett modernt 
stadsbibliotek. 

 Tillskapa ytterligare yta för barn och ungdomar genom att 
omvandla administrativ yta till publik yta. 

Förvaltningarnas analys 
Förvaltningarna bedömer att en teknisk upprustning är nödvändig 
för att säkerställa byggnadens driftsäkerhet, att myndighetskrav 
uppfylls och en lång kvarvarande teknisk livslängd.  
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Förvaltningarna bedömer att det är nödvändigt att anpassa 
bibliotekets publika ytor så att de uppfyller behovet hos dagens och 
framtidens stockholmare. Särskilt angeläget är en anpassning av 
ytor för den prioriterade målgruppen barn och ungdom.  
 
Förvaltningarna bedömer att det är nödvändigt med dessa åtgärder 
för att uppfylla Stockholm stads vision 2040, Stockholm stads 
biblioteksplan 2022-2025 och flera av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål, beskrivna under Mål och syfte. 
 
Förvaltningarna bedömer att öka tryggheten och tillgängligheten 
kring Stadsbiblioteket är nödvändigt för att uppfylla stadens vision 
om ett hållbart växande, då utemiljön kring Stadsbiblioteket idag 
upplevs som otrygg. 

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med 
lägesrapport cirka två gånger per år efter genomförandebeslut samt 
slutrapport när projektet är avslutat. 

Slut 

 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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