
 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning 
Avdelningen för stadsutveckling 
 
Fleminggatan 2 
Box 49039 
100 28 Stockholm 
Växel 08-508 08 000 
Fax  
kungsholmen@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Sida 1 (15)
 

 
 

 

Utveckling av Karlbergskanalens 
strandpromenad 

Godkännande av program och genomförande 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner programmet.  
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta  
beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för  
projektet. 

Sammanfattning 
Strandpromenaden utmed Karlbergskanalen är ett välanvänt stråk 
och del av den populära slingan Kungsholmen runt. Sträckan mellan 
Västermalms båtklubb och Ekelundsbron är bitvis mycket smal och 
åtgärder för att göra promenaden mer gångvänlig och tillgänglig 
behövs. Dock förekommer idag skredrisk längs delar av sträckan 
och markstabiliserande åtgärder måste vidtas innan andra åtgärder 
för en gångvänligare promenad kan genomföras.  
Markstabiliserande åtgärder och en utveckling av promenaden ska 
genomföras på ett sätt som förbättrar allmänhetens möjlighet att 
vistas och promenera längs strandlinjen samtidigt som naturlig 
strandvegetation och biologisk mångfald bevaras och stärks. 
 
De geotekniska förutsättningarna, ledningar i mark, närliggande 
fastigheter, småbåtshamn och markföroreningar gör projektet 
komplext och kostsamt.  Start för genomförande planeras till 2026 
med färdigställande 2027-2028. Hela projektet beräknas kosta 41-
48 miljoner kronor, varav 9 miljoner är upparbetade samt 
prognostiserade kostnader till och med 2024. Det finns flera 
osäkerheter och risker som kan påverka såväl tidplan som ekonomi. 
 
I stadens budget 2024 har särskilda investeringsmedel avsatts för de 
stadsdelsnämnder som har stora investeringsbehov i parkmark till 
följd av problematik med erosion mm. I och med denna satsning så 
har förvaltningen beviljats budgetjustering som täcker samtliga 
kostnader i projektet 2024. Ett fortsatt arbete med projektering och 
genomförande förutsätter att särskilda investeringsmedel, utöver 
ordinarie budgetram, även fortsättningsvis kan erhållas. 

Handläggare
My Peensalu
Telefon: 08-50809245

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2024-09-26

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsutveckling

Tjänsteutlåtande
Dnr KUNG 2024/60

2024-08-28
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Bakgrund 
Strandpromenaden utmed Karlbergskanalen är ett välanvänt 
promenadstråk och del av den populära slingan Kungsholmen runt, 
som går i vattennära läge runt ön. Ambitionen är att hela 
Kungsholmen runt ska vara grönskande, ha hög tillgänglighet och 
möjliggöra promenader och rekreation för alla stockholmare, året 
runt. Det finns ett behov av att göra promenadsträckan mellan 
Västermalms båtklubb och Ekelundsbron mer gångvänlig och 
tillgänglig. Inom kort väntas också den här sträckan nyttjas i ännu 
högre grad då inflyttningen har startat i det stora 
exploateringsområdet i Stadshagen. 
 
Det aktuella området sträcker sig från Ekelundsbron i väster till 
korsningen Igeldammsgatan-Kungsholms strand i öster. Området 
utgörs till största delen av ett strandnära promenadstråk med 
slänter ner mot Karlbergskanalen. Mot söder avgränsas området 
av fastigheten Lilla Hornsberg 1, Karlbergs-Bro koloniområde, 
Mariedals trädgårdscafé och Västermalms båtklubb. Vid 
Ekelundsbron avgränsas området söderut av Hornsbergs strand. 
 

 
Översiktsbild som visar programområdets utbredning och läge. 
Programområdet är markerat med en blå-streckad linje. 
 
Inom programområdet förekommer idag skredrisk och 
markstabiliserande åtgärder behöver genomföras. Delar av den 
aktuella sträckan är också svårframkomliga på grund av att de är 
smala och periodvis översvämmade. Sträckan är inte heller möjlig 
att snöröja eftersom det är svårt att framföra driftfordon.  

Ärendet 
Karlbergskanalens strandpromenad tillhör stadsdelsområdets 
prioriterade förnyelseprojekt. För att ange ramarna har ett program 
för promenadens utveckling tagits fram. Ett omfattande arbete med 
flertalet geotekniska utredningar och ledningssamordning har krävts 
för att kunna ta fram programmet. 
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Programhandlingen visar övergripande principer för förnyelsen av 
promenadstråket. Utformningen inkluderar åtgärder för ökad 
markstabilitet. Programmet omfattar även åtgärder för förbättrade 
skyfallsvägar, stärkt biologisk mångfald och utvecklad grönstruktur. 

Förutsättningar 

Stadsbild, vattenmiljö och biologisk mångfald 
Stråket längs Karlbergsjön och Karlbergskanalen är en av 
Kungsholmens många så kallade strandparker. Här promenerar man 
i en varierad miljö med nära vattenkontakt. I början av 1920-talet 
fanns nio koloniområden på västra Kungsholmen med cirka 900 
trädgårdslotter. Idag finns endast ett av dessa områden kvar, 
Karlbergs–Bro, som nu är en viktig del av den grönskande, 
pittoreska miljön längs Karlbergskanalen.   
 
Karlbergskanalen utgör en del av Ulvsundasjön och mynnar 
i Riddarfjärden. Stora delar av de ursprungliga stränderna runt 
Ulvsundasjön och Riddarfjärden är idag ersatta med hårdgjorda 
kajer. Längs Karlbergskanalen finns dock fortfarande naturliga 
strandmiljöer kvar. Genom att bevara dessa och återskapa och 
utveckla grundområden för fisk, bottenlevande djur och 
vattenväxter kan miljöer som möjliggör livskraftiga bestånd av t ex 
abborre skapas. Stråket längs Karlbergskanalen är också utpekat i 
det Stadsdelsvisa åtgärdsförslaget för biologisk mångfald (SÅF 
innerstaden, feb 2023) Syftet med åtgärdsförslaget är att ge 
konkreta och platsspecifika förslag på åtgärder för att bidra till den 
biologiska mångfalden i staden. Genom att sätta upp holkar, 
anpassa belysningen och plantera fler träd kan förutsättningarna för 
biologisk mångfald stärkas.  

Geoteknik och markstabilitet 
För att ta reda på förutsättningarna för att kunna förbättra 
tillgänglighet och framkomlighet längs den aktuella promenaden 
har geotekniska utredningar genomförts. Eftersom man 
inledningsvis upptäckte att det förekommer stabilitetsproblem i 
marken så har utredningarna tagit lång tid och krävt flera 
kompletterande undersökningar. Under 2022 och 2023 har bland 
annat borrningar ute i vattnet genomförts och under den perioden 
har även mätutrustning installerats som ger fortlöpande information 
om eventuella rörelser i marken. 
 
Den avslutande fördjupade geotekniska utredningen (dec 2023) 
bekräftar att marken på fyra sträckor inte når upp till erforderlig 
säkerhetsfaktor för markstabilitet. Sträckorna innefattar ett större 
och två mindre område längs promenadens västra del, samt ett 
område vid Västermalms båtklubb, i promenadens östra del. 
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Bilden visar de sträckor inom programområdet där erforderlig 
säkerhetsfaktor för markstabilitet inte uppnås. Sträckorna är 
markerade med blå linje och schematiskt inritade. 

Metoder för att stabilisera mark 
För att åtgärda instabil mark finns flera olika metoder. Val av metod 
görs utifrån platsens och markens egenskaper och verksamhet i 
området. Man behöver ta hänsyn till vad som finns i marken idag, 
hur långt det är till grundvatten, ledningsförekomster, trädrötter, 
framkomlighet, arbetsmiljö, ekonomi etc. 
Följande metoder kommer vara aktuella att använda längs med 
Karlbergskanalen: 

 Ta bord tunga jordmassor och ersätta med ett lättare 
material. 

 Fylla ut med stenkross i vattnet för att skapa en så kallad 
tryckbank. 

 Anlägga spont, det vill säga slå ner en stödkonstruktion i 
strandkanten. 

Ledningar 
I de områden som har konstaterade stabilitetsproblem finns flertalet 
ledningsägare som berörs och som påverkar valen av åtgärder. 
Längst i väster vid Ekelundbron finns bland annat en befintlig 
pumpstation (SVOA), högspänningsledning för tunnelbana 
(Trafikförvaltningen) samt fjärrvärme (Stockholm exergi). Längst i 
öster, vid Västermalms båtklubb, finns fjärrkyla (Stockholm exergi) 
samt ett antal dagvattenutlopp (SVOA). I övrigt förekommer el-, 
opto- och telekablar längs sträckan.  
 
Inom ramen för programarbetet har det skett ett arbete med tidig 
ledningssamordning. Information från aktuella ledningsägare har 
inhämtats för att kunna utesluta och förorda val av 
stabilitetshöjande åtgärder. Majoriteten av ledningsägarna är 
kritiska till att placera ledningar i eller under lättfyllning. Om man 
endast skulle arbeta med att ta bort massor genom avschaktning så 
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ser de berörda ledningsägarna att ledningar behöver flyttas, vilket 
innebär stora kostnader. 

Skyfall 
Situationen vid ett eventuellt skyfall har analyserats utifrån 
resultatet från en ytavrinningsmodell för ett klimatkompenserat 
100-årsregn. Maxflöden från den genomförda skyfallssimuleringen 
och berörda delavrinningsområden visas i bilden nedan. Det finns 
tre delavrinningsområden (ARO) som berör programområdet; ARO 
1 (markerat med grönt), ARO 2 (markerat med gult) och ARO 3 
(markerat med lila). Störst risk för skador, översvämning och 
erosion finns inom område 1. Här är det angeläget att titta extra på 
hur skyfallsvägen kan säkras och välja material och genomföra 
höjdsättning på ett sätt som minskar översvämningsrisk/inlåsning av 
vatten och som medverkar till en säkrare avvattning mot recipienten 
(Karlbergskanalen). 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avrinningsområden som berör programområdet. 

Båtuppställningsplats och markföroreningar 
Västermalms båtklubb arrenderar en inhägnad båtuppställningsplats 
som gränsar mot programområdet. En ramp för i- och upptagning 
av båtar korsar strandpromenaden och ute i vattnet finns en fast 
brygga för småbåtar. Staketet som omgärdar 
båtuppställningsområdet sitter i dag delvis på parkmark och följer 
inte gällande detaljplanegräns. En förutsättning för att kunna 
förbättra strandpromenaden och åtgärda stabilitetsproblemen i 
området är att flytta staketet till gällande fastighetsgräns, vilket även 
innebär att båtuppställningsytan minskar i omfattning. En annan 
viktig förutsättning att ta hänsyn till är att i och upptagning av båtar 
ska kunna fortgå som idag och att antalet förtöjningsplatser inte ska 
minska. Det är idrottsförvaltningen som arrenderar ut mark till 
Västermalms båtklubb och idrottsförvaltningen äger de fasta 
förtöjningsbryggorna. 
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Mark vid Västermalms båtklubb som idag är inhägnad men som är 
parkmark. Marområdet föreslås bli en del av den allmänna 
strandpromenaden och båtuppställningsplatsen minskar då i 
omfattning. Aktuell mark är markerad med blå-streckad linje. 
 
Båtklubben har legat på platsen sedan 1919 och innan dess fanns 
flera olika typer av småindustrier i området. En översiktlig 
miljöteknisk markundersökning genomfördes på 
båtuppställningsplatsen 2017. De föroreningar som förekommer i 
marken och som finns i halter över riktvärden för så kallad mindre 
känslig markanvändning, är koppar, kvicksilver, bly, zink, PCB 
samt de tennorganiska föroreningarna MBT, TBT och irgarol. 
Uppmätta halter av bly och PCB bedöms utgöra en risk för 
människors hälsa. Uppmätta halter av kvicksilver, TBT och Irgarol 
har störst spridningsrisk till Karlbergssjön. I det fortsatta arbetet 
kommer en fördjupad utredning av föroreningar både på land och i 
vattnet att behöva göras. I samband med markarbeten och 
stabilitetshöjande åtgärder i området kommer delar av marken 
behöva saneras och åtgärder behöver vidtas för att föroreningar inte 
ska spridas. 

Övriga närliggande fastigheter 
Några fastigheter ligger i mycket nära anslutning till 
strandpromenaden och kommer att påverkas av de arbeten som ska 
genomföras.  

 Lilla Hornsberg 1-Nyttjas som privatbostad och förvaltas av 
Stadsholmen AB. Fastigheten gränsar direkt mot befintlig 
träbrygga och avgränsas med en större häck.  

 Kolonisternas hus – Är placerat på den smalaste delen av 
strandpromenaden och med husfasad direkt ut mot 
promenaden.  

 Kolonilottsområdet Karlbergs-Bro - Ansluter mot 
strandpromenaden med ett trästaket. Två av lotterna har 
endast entré från strandpromenaden.  

 
Det är angeläget att minimera störning för samtliga fastigheter 
under byggtid och alla kolonilottsinnehavare ska fortsatt kunna ha 
access till sina lotter. Det är angeläget att minimera risk för skador 
på egendom vid anläggande och vidta åtgärder för att inte skador 
ska uppstå vid till exempel vibrationsalstrande arbeten. 
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Höjdanpassningar behöver också göras så att staket och häckar kan 
behållas som idag. 
 

 
Bilden visar fastigheter som ligger i direkt anslutning till 
promenaden. 

Dialog och remittering av programförslag 
Inom och i anslutning till programområdet finns många olika 
intressenter. Tidig dialog, inhämtning av kunskapsunderlag och 
synpunkter har genomförts inför och under programarbetet.  
Separata möten har hållits med ledningsägare, Västermalms 
båtklubb, idrottsförvaltningen, kolonilottsföreningen Karlbergs-Bro 
och miljöförvaltningen. Programhandlingen skickades även ut på 
bred remiss i februari 2024. Den skickades då till: 

 Exploateringskontoret, Stockholms stad 
 Föreningen Stockholms koloniträdgårdar 
 Idrottsförvaltningen, Stockholms stad 
 Karlbergs-Bro kolonilottsförening 
 Miljöförvaltningen, Stockholms stad 
 Region Stockholm, Trafikförvaltningen 
 Stadsholmen AB 
 Stockholms hamn AB 
 Stockholm exergi  
 SVOA projektberedning 
 SVOA stadsbyggnad 
 Trafikverket 
 Trafikkontoret, belysning, Stockholms stad. 
 Västermalms båtklubb 

 
Samtliga inkomna svar och synpunkter har sammanställts. 
Programhandlingen har därefter reviderats och flertalet synpunkter 
tas också vidare till kommande skeden. 

Övergripande målbild för strandpromenaden 
Utifrån analys av rådande förutsättningar, remittering och dialog har 
följande mål satts upp för utvecklingen strandpromenaden. 
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God framkomlighet och tillgänglighet 
 Bättre framkomlighet för gående. 
 Förbättrad framkomlighet för skötsel och drift. 
 Tydligare kopplingar till anslutande stråk och bättre 

skyltning vid entréer. 
 Fler tillgängliga sittplatser. 

En grön och trivsam promenad 
 Värna och utveckla befintliga strand- och parkkaraktärer. 
 Fler möjligheter att slå sig ner och förbättrade möjligheter 

till vistelse längs promenaden. 
 Material och utrustning av hög kvalité som åldras vackert 

och håller över tid. 
 Värna båtlivet och den småskaliga trädgårdsmiljön. 

Stärkt biologisk mångfald och grönstruktur 
 Ökad andel grönska, artvariation och blomning. 
 Värna befintliga träd och nyttja ungträd för naturlig 

succession. 
 Anpassad belysning för att minska negativ påverkan på 

biologisk mångfald. 
 Förbättrade livsmiljöer för vattenlevande djur och växter. 

Ett tryggt och säkert stråk 
 Förstärka mark och minimera risk för ras och skred på ett 

sätt som tar hänsyn till vistelse- och naturvärden. 
 Minskad risk för erosion genom förstärkningsåtgärder vid 

skyfallsvägar och förbättring av erosionsskydd i 
strandlinjen. 

 Uppgraderad och trygghetsskapande belysning. 

Förslag till förnyelse och förstärkningsåtgärder av mark 
Promenaden är lång och det finns delvis olika förutsättningar längs 
med stråket. Därför har området delats in i fem delsträckor. 
Indelningen har gjorts med utgångspunkt i behoven av 
förstärkningsåtgärder av marken, men också utifrån landskapets 
karaktär och framkomlighetsbehov. På flera delsträckor krävs större 
åtgärder för att förbättra markstabiliteten eller förbättra 
framkomligheten, på några avsnitt räcker mindre åtgärder, så som 
att förbättra möbler och nya planteringar. 
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Översiktsritning som visar utbredningen av delsträckorna längs 
med promenaden. 

Delsträcka 1- Platsen vid Ekelundsbron 
 Trappa i nytt läge som bättre fångar upp befintliga 

rörelsemönster. 
 Anpassning av belysning för att gynna biologisk mångfald.  
 Komplettering med nya träd. 
 Ny strandvegetation, vårlök och ängsytor. 
 Förbättrad skyltning. 

Val av förstärkningsmetod för ökad markstabilitet: 
 Spont, det vill säga slå ner en stödkonstruktion i 

strandkanten. 
 
Spont föreslås med anledning av de konsekvenser för ledningsägare 
som avschaktning och lättfyllnad i området skulle 
innebära. Att flytta ledningar eller att arbeta med tillfälliga 
ledningsomläggningar bedöms inte vara en optimal väg. Med en 
spontlösning kan majoriteten av befintliga träd sparas och ledningar 
kan ligga kvar på nuvarande platser. En mindre sträcka med spont 
sitter också redan i området, som följd av ett tidigare skred som 
inträffade 2001.  
 
Spont är dock inte en lösning som kan anses permanent. Sponten 
har en teknisk livslängd om 30-50 år. Delsträckan måste därför 
fortsättningsvis fredas från eventuella nya ledningar och i samband 
med framtida underhåll och omläggning av ledningar i området bör 
man undersöka möjligheten till ledningsflyttar.  
 

 
Illustration som visar delsträcka 1. För större bild, se bilaga 
programhandling. 

Delsträcka 2- Bryggan 
 Delar av den befintliga bryggvägen rivs på grund av skador 

och byggs upp med en ny konstruktion.  
 Ny bryggväg anläggs vid Kolonisternas hus och 

koloniområdet där den befintliga gångbanan är mycket smal 
och slänterna ner mot vattnet branta. 
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 Platser skapas på bryggorna för att kunna stanna till, mötas 
och slå sig ner. Bredd anpassas för snöröjning. 

 Anpassningar för att styra stora regnmängder, så att det inte 
rinner mot befintliga byggnader. 

 Fladdermusholkar i lämpliga träd. 

Val av förstärkningsmetod för ökad markstabilitet: 
 Avschaktning, det vill säga ta bort jordmassor för att minska 

belastningen på marken. 
 
Det finns två mindre områden under den befintliga träbryggan där 
marken behöver avlastas för att uppnå god markstabilitet.  Eftersom 
den västra delen av den befintliga träbryggan är grundlagd på 
stålpålar och relativt nybyggd (2003) ska man eftersträva att ta bort 
massor utan att behöva riva den här delen av bryggan. 
 

 
Illustration som visar delsträcka 2. För större bild, se bilaga 
programhandling. 

Delsträcka 3 - Mariedal  
 Utvalda ungträd/sly sparas för att de på sikt ska kunna 

ersätta äldre träd. 
 Nya planteringsytor, gräsytor och förstärkt strandvegetation. 
 Nya möbler. 
 Föråldrad elkabel till belysningsstolpar byts ut. 
 Faunadepåer, mulholkar och död ved tillskapas. 

Val av förstärkningsmetod för ökad markstabilitet: 
På denna stäcka krävs inga förstärkningsåtgärder. Marken är stabil. 
 

 
Illustration som visar delsträcka 3. För större bild, se bilaga 
programhandling. 
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Delsträcka 4 - Västermalms båtklubb 
 Staketet runt båtklubben flyttas söderut för att stämma med 

gällande detaljplan och för att kunna ge ett generösare 
promenadstråk. 

 Nya gräsytor och förstärkt strand- och buskvegetation.  
 Nya sittmöjligheter vid bänkbord, solsoffor och parksoffor. 
 Nya flytbryggor för förtöjning av båtar, som kompensation 

för förlorade platser på insidan av den fasta båtbryggan. 
 Båtklubbens motorbrygga flyttas från parkmark till det 

inhägnade bryggområdet. 
 Öppningsbar liten bro byggs över rampen för i- och 

upptagning av båtar. 
 Förbättrade levnadsmiljöer för djur och växter i vattnet. 
 Anpassning av belysning för att gynna fladdermöss. Nya 

fjärilsholkar och ängsytor. 
 Sanering av befintliga markföroreningar. 

Val av förstärkningsmetod för ökad markstabilitet: 
Tryckbank, det vill säga stenkross som läggs ut i vattnet som 
mothållande kraft.  
 
Tryckbankens exakta utbredning och tjocklek måste studeras 
närmare, med utgångspunkt i att i- och upptagning av båtar ska 
kunna genomföras på liknade sätt som idag och att vattendjupet ska 
minska så lite som möjligt. Stenar som läggs ut i vattnet ska 
anpassas i storlek och läggas ut på ett sådant sätt så att det gynnar 
de akvatiska livsmiljöerna. Det kan handla om att skapa bättre 
lekmiljöer för rovfisk och att skapa skär/upphöjda platser för fåglar 
att häcka och uppehålla sig på. 
 

 
Illustration som visar delsträcka 4. För större bild, se bilaga 
programhandling. 

Delsträcka 5 - Kungsholms strand 
 Fria utblickar över vattnet värnas. 
 Slänten mot gatan kompletteras med ny ängsvegetation. 
 Platsen under trappan utformas för att inte skadas vid större 

vattenflöden och kraftigt regn. 
 Förbättrade levnadsmiljöer för djur och växter i vattnet. 
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 Nya flytbryggor för förtöjning av båtar, som kompensation 
för förlorade platser på insidan av den fasta båtbryggan. 

Val av förstärkningsmetod för ökad markstabilitet: 
Tryckbank, det vill säga stenkross som läggs ut i vattnet som 
mothållande kraft.  
 
Vattnet på insidan av den fasta båtbryggan blir grundare och 
förtöjning av båtar utgår här. Likt delsträcka fyra så ska 
tryckbacken nyttjas för att skapa ett skyddat grundområde för på så 
vis gynna de akvatiska livsmiljöerna. Det kan handla om att bidra 
till bättre lekmiljöer för rovfisk och att skapa skär för fåglar att 
häcka och uppehålla sig på. 
 

 
Illustration som visar delsträcka 5. För större bild, se bilaga 
programhandling. 

Tidplan och ekonomi 
Upprustningar av befintliga parkmiljöer innefattar vanligtvis inte 
den här typen av geotekniska utmaningar och behov av 
markstabiliserande åtgärder. Förvaltningen har sedan 2020 tagit upp 
frågan kring finansiering med stadsledningskontoret och har i 
fleråringsrapporteringen också lyft att ett genomförande inte är 
möjligt att inrymma inom nämndens ordinarie budgetram.  
 
Nycklade medel och centrala parkinvesteringsmedel samt en mindre 
andel klimatinvesteringsmedel och Stockholm vid vatten-medel har 
fram till och med 2023 nyttjats för de nödvändiga utredningar, 
löpande kontroller och mätningar som behövts.  
 
I stadens budget 2024 har särskilda investeringsmedel avsatts för de 
stadsdelsnämnder som har stora investeringsbehov i parkmark till 
följd av problematik med erosion mm och som inte ryms inom 
ordinarie investeringsram. I och med denna satsning så har 
förvaltningen beviljats budgetjustering som täcker samtliga 
kostnader i projektet 2024. En förutsättning för att kunna fortskrida 
med projektering och genomförande 2025-2028 är att det fortsatt 
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finns möjlighet att erhålla budgetjusteringar för att täcka samtliga 
omkostnader i projektet. 
 
Tidplanen nedan är övergripande och visar vad som har gjorts och 
vad som planeras att utföras, samt upparbetade och kalkylerade 
kostnader. 

2020 
Inledande geoteknisk utredning och förstudie. 
Kostnad: 0,5 miljoner 

2021  
Kompletterande borrningar och fortsatt geoteknisk utredning. 
Kostnad: 1,2 miljoner 

2022 
Upphandling och start av fördjupad geoteknisk utredning. 
Trädinventering. Samverkansavtal med Trafikkontoret för stöd i 
projektledning och kommande genomförande. 
Kostnad: 1,8 miljoner 

2023  
Fortsatt fördjupad geoteknisk utredning, ledningssamordning, 
löpande kontroller och mätning, Start programarbete. Kalkylarbete. 
Kostnad: 2,3 miljoner 

2024 
Programarbete, avslut fördjupad geoteknisk utredning. Löpande 
kontroller och mätning. Start systemhandlingsskede och 
tillståndspocesser. 
Prognos: 3,2 miljoner 

2025-2026 
Systemhandlings- och detaljprojektering. Upphandling för 
genomförande. Tillstånds- och arbetsmiljöarbete. 
Uppskattad kostnad: 3-4 miljoner 

2026 -2028 
Genomförande och vegetationsetablering. 
Uppskattad kostnad baserad på programkalkyl feb 2024:  
29-36 miljoner 
 
Total projektkostnad beräknas till 41-48 miljoner, varav 9 miljoner 
är upparbetade och prognostiserade kostnader till och med 
december 2024. 

Riskbedömning 
Projektet innefattar flera delar där förvaltningen ser risker som kan 
påverka både ekonomi och tidplan, här belyser vi några av dem. 
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 Flera stora ledningsägare berörs av de stabilitetshöjande 
åtgärder som måste vidtas, vilket komplicerar projektet och 
bidrar till osäkerheter. 

 
 Sanering måste utföras på den mark som nyttjats för 

båtuppställning men som nu återtas som allmän plats. Det är 
dock inte klarlagt hur stor andel massor som måste köras 
bort eller hur föroreningsgraden ser ut. Övrig mark inom 
båtuppställningsplatsen är också i behov av sanering. 
Förvaltningen förordar att denna del saneras samtidigt men 
för det krävs beslut inom andra delar av staden.  

 
 För att lägga ut massor i vattnet (tryckbank) kommer det 

troligen bli nödvändigt med vattendom. Process för tillstånd 
kommer att inledas snarast men tidsåtgången är svårbedömd. 

 
 I vattnet finns troligen förorenade sediment vilket kräver 

särskilt förfarande i genomförandet. Kan påverka så väl 
tidplan som ekonomi. 

 
 Anläggning av spont kommer troligen att behöva utföras 

från vattnet på pråm eller likvärdigt, vilket kan påverka så 
väl tidplan som ekonomi. 

Kontroller och mätning 
I väntan på ett genomförande finns mätutrustning installerad och 
regelbundna kontroller genomförs för att tidigt upptäcka eventuella 
rörelser i marken. Inga fordon är tillåtna längs promenaden och 
staden har beredskap för att vid behov snabbt kunna stänga av delar 
av stranden. De ledningsägare som har utrustning i marken och 
aktörer som bedriver verksamhet i området är informerade.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsutveckling.  
Stadsdelsnämndens pensionärsråd samt rådet för 
funktionshinderfrågor har getts möjlighet att komma med 
synpunkter. Eventuella synpunkter framgår av respektive protokoll. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner programmet 
i enlighet med detta tjänsteutlåtande och bifogat program. 
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ger stadsdelsdirektören i 
uppdrag att fatta beslut i projektets genomförandeskede, förutsatt att 
särskilda investeringsmedel, utöver nämndens ordinarie budgetram 
även fortsättningsvis kan erhållas.  
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Ann-Christine Hansson  Karin Ekrin 
Stadsdelsdirektör  Avdelningschef 
Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning 

 Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning 

 

Bilagor 
1. Karlbergskanalens strandpromenad, programhandling. 2024-

05-08. 
2. Fördjupad stabilitetsutredning Karlbergskanalen, inkl 

bilagor 1-5, december 2023 Bifogas ej ärendet, finns att 
tillgå. 

3. Markundersökningsrapport MUR, inkl bilagor 1-3, 
december 2023 – Bifogas ej ärendet, finns att tillgå. 

4. Karlbergskanalen, sammanställning remissrunda vår 2024 - 
Bifogas ej ärendet, finns att tillgå.
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