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Förvaltningens förslag till beslut 
 
 

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner för sin del förslag till 
genomförande och föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förslaget till genomförande för projektet 
Totalrenovering av Skogkrematoriet och att 
Kyrkogårdsnämnden medges rätt att genomföra projektet till 
en investeringsutgift om 292 mnkr.  

 
    
Svante Borg 
förvaltningschef   
 
 
   

Sammanfattning 
Skogskrematoriet invigdes den 21 juni 1940 av kronprins Gustaf 
Adolf (blivande Gustaf VI Adolf) tillsammans med prins Eugén och 
Yngve Larsson, även arkitekten Gunnar Asplund deltog. 
 
Asplunds förslag omfattade tre separata kapell med ett gemensamt 
krematorium och en öppen monumenthall. Kapellen fick namnen 
Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell. Det största av dessa tre 
kapell är Heliga Korsets kapell som är hopbyggt med 
Monumenthallen. 
 
Byggnaderna hålls samman av tekniska lokaler i bakkanten och i 
undervåningen. Fronten mot kyrkogårdens öppna landskap i väst är 
upplöst i skilda enheter som sakta trappar upp längs den lutande 
promenadvägen. Byggnadsgruppen får sin höjdpunkt i den 
tempelliknande Monumenthallen. Intrycket förstärks av en 
näckrosdamm, i vilken hallen speglar sig.  
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Gestaltningen är stram med enkel elegans. Fasaderna är klädda med 
gul travertin och ekenbergsmarmor, detaljer och beslag är utförda i 
koppar. I Monumenthallen står John Lundqvists 
Uppståndelsemonument under hallens ljusöppning, där en grupp 
människor sträcker sig uppåt himlen. Varje pelare bär en av 
Asplund formgiven uppåtriktad belysningsarmatur i koppar som ger 
ett effektfullt intryck efter mörkrets inbrott. Monumenthallen och 
Heliga Korsets kapell avskiljs genom en höj- och sänkbar glasad 
vägg som är smyckad med bronsreliefer av Bror Hjorth. 
Fondmålningen i Heliga Korsets kapell är utförd av Sven Erixson. 
 
Kyrkogårdsförvaltningen har tagit fram underlag för att 
kyrkogårdsnämnden ska kunna fatta genomförandebeslut vid 
sammanträde 2023-06-14 avseende totalrenovering av 
Skogskrematoriet med sina tre kapell och kylförvaring av kistor 
med stoft vid Skogskyrkogården i södra Stockholm. 
Skogskrematoriet ritat av Gunnar Asplund stod klart 1940 och blir i 
år 78 år gammalt. Begränsade invändiga ytrenoveringar är utförda 
på 70-tal och 90-tal. Det totala renoveringsbehovet är stort.  
 
Byggnaden skall i vissa fall återställas till ursprunget och bevaras 
inför framtiden med bland annat ny dränering. Klimatskalet 
förbättras med bättre isolering för vind samt effektivare 
fönsterpartier. Koppartak samt fasader i puts och ekenbergsmarmor 
renoveras. Installationer såsom el, VVS byts ut och moderniseras, 
spill och dagvattenavlopp separeras så att dagvattnet kan tas om 
hand lokalt. Hela byggnaden energieffektiviseras och 
inomhusklimatet förbättras. Kapellens konst rengörs, ytskikt 
renoveras, originalorglar görs spelningsbara igen. Säkerheten 
uppdateras och utökas med taklarm. Utomhusmiljön renoveras och 
återställs efter Asplunds intentioner. 
 
Byggnaden är utvändigt under mark och i stort behov av 
dräneringsarbete. Fasadputsen är aldrig åtgärdat och måste till stora 
delar knackas ner alternativt lagas upp och färgas om. 
 
Taken är till stor del låglutande och har under perioden 1960-1995 
bytts ut från papp till skivtäckt kopparplåt, tätskikt på taken behöver 
troligtvis läggas om. Inre ytskikt är nedslitna med tiden och behöver 
bytas ut. Installationer är i sin helhet gamla och behöver bytas ut.  
Investeringen beräknas uppgå till sammanlagt 292 mnkr och 
omfattar byggnad, interiör samt markarbeten i anslutning till 
byggnaden.  
 
Förprojekteringen har lett fram till ett underlag där 
kyrkogårdsnämnden och kommunfullmäktige kan fatta 
genomförandebeslut för investeringen. Projekteringsarbetet av 
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totalrenoveringen är klart och byggstarten planeras till 2025 och 
med ett genomförande under 3 år. 

Ärendets beredning 
Detta ärende har beretts inom administrativa avdelningen. Samråd 
om beslutsunderlaget har skett med stadsledningskontoret  
2023-01-10. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen  
2023-06-07. 

Bakgrund 
Redan det ursprungliga tävlingsprogrammet för Skogskyrkogården 
från 1914 föreskrev att området skulle få ett huvudkapell med 
krematorium. Frågan kom att diskuteras under 20 års tid, och 
kyrkogårdens huvudarkitekter Gunnar Asplund och Sigurd 
Lewerentz gjorde flera gemensamma förslag, varav det sista 1932. 
Stockholms stads kyrkogårdsnämnd med dess ordförande 
borgarrådet Yngve Larsson fattade 1934 beslutet att genomföra 
projektet, och i januari 1935 presenterade nämnden ett relativt 
detaljerat program för krematorieanläggningen, med ett större och 
två mindre kapell, och i samband med detta gick arkitektuppdraget 
till Asplund ensam.  
 
Asplunds förslag omfattade tre separata kapell med ett gemensamt 
krematorium och en öppen monumenthall. Kapellen fick namnen 
Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell. Det största av dessa tre 
kapell är Heliga Korsets kapell som är hopbyggt med 
Monumenthallen. 
 
Byggnaderna hålls samman av tekniska lokaler i bakkanten och i 
undervåningen. Fronten mot kyrkogårdens öppna landskap i väst är 
upplöst i skilda enheter som sakta trappar upp längs den lutande 
promenadvägen. Byggnadsgruppen får sin höjdpunkt i den 
tempelliknande Monumenthallen. Intrycket förstärks av en 
näckrosdamm, i vilken hallen speglar sig.  
 
Gestaltningen är stram med enkel elegans. Fasaderna är klädda med 
gul travertin och ekenbergsmarmor, detaljer och beslag är utförda i 
koppar. I Monumenthallen står John Lundqvists 
Uppståndelsemonument under hallens ljusöppning, där en grupp 
människor sträcker sig uppåt himlen. Varje pelare bär en av 
Asplund formgiven uppåtriktad belysningsarmatur i koppar som ger 
ett effektfullt intryck efter mörkrets inbrott. Monumenthallen och 
Heliga Korsets kapell avskiljs genom en höj- och sänkbar glasad 
vägg som är smyckad med bronsreliefer av Bror Hjorth. 
Fondmålningen i Heliga Korsets kapell är utförd av Sven Erixson. 
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Skogskrematoriet invigdes den 21 juni 1940 av kronprins Gustaf 
Adolf (blivande Gustaf VI Adolf) tillsammans med prins Eugén och 
Yngve Larsson, även arkitekten Gunnar Asplund deltog. 
 
Krematoriedelen i Skogskrematoriet flyttade år 2014 till en egen 
byggnad, Nya krematoriet, i nära anslutning till Skogskrematoriet.   
 
Skogskyrkogården har ett naturskönt läge i Stockholms södra 
region. Platsen är skyddad av Kulturminneslagen. 
Skogskyrkogården med dess byggnader är sedan 1994 upptaget på 
UNESCO:s världsarvslista vilket innebär att anläggningen ska 
vårdas och skyddas för kommande generationer. Alla åtgärder som 
föreslås ska därmed vägas mot det kulturhistoriska värdet. 
 
På Skogskyrkogården med dess sammanlagt fem kapell genomförs 
årligen cirka 2000 begravningsceremonier. Av Skogskrematoriets 
tre kapell är Hoppets den som utnyttjas mest med 650 
begravningar/år, följt av Trons med 450 och Heliga korset med 200. 
Sammanlagt sker alltså drygt 1300 begravningsceremonier rum 
årligen i de tre kapellen på Skogskrematoriet. 
 
Förutom ceremoniverksamhet i de tre kapellen sker en omfattande 
kisthantering i undervåningen. Kistorna, vars upptagningsområde är 
hela södra Stockholm, kommer med begravningsbilar och 
införs/utförs fördelade på två kistintag. De hämtas med truck och 
körs till något av de tre kylrummen där de förvaras i väntan på 
blomsterdekorering, ofta en dag innan begravningen. På 
begravningsdagen hämtas kistorna för transport till någon extern 
kyrka/kapell eller transporteras med hiss upp till något av de tre 
kapellen i byggnaden. Efter begravningen transporteras kistorna 
iväg för kremering eller jordsänkning. De förvaras då oftast i 
mindre kylrum i väntan på vidare transport ut ur byggnaden. 
Kylrummen i byggnaden har plats för ca 200 kistor. Årligen 
hanteras omkring 6000 kistor i byggnaden.  
 
Under åren 2015-2016 genomfördes en förstudie inför renovering. I 
arbetet med förstudien har en rad olika inventeringar, 
arkivsökningar, dokumentationer och undersökningar genomförts. 
Resultatet av detta arbete har utmynnat i ett antal rapporter från de 
olika discipliner och specialistkonsulter som deltagit i denna 
förstudie. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att anläggningen har ett stort 
renoverings- och underhållsbehov både exteriört och interiört samt 
behov av att åtgärda eller byta ut åldrade installationssystem. 
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Projektet innehåller dessutom omfattande markarbeten omkring 
byggnaden.  
 
Under 2017 utfördes en konsekvensanalys för att utreda om delar av 
ceremoniverksamhet och kylförvaring av kistor kunde vara kvar i 
byggnaden under renoveringen eller om verksamheten vid 
Skogskrematoriet skall stängas i sin helhet under renoveringen. 
Konsekvensutredningen visade att all ceremoni- och 
kylförvaringsverksamhet under renoveringsperioden måste flyttas 
till andra lokaler under genomförandet av totalrenoveringen. All 
bisättning kommer att ske på kylhuset på Norra begravningsplatsen, 
fler tider kommer att erbjudas i kapellen i närheten av 
skogskrematoriet.  

Utredning/Förstudie 
Förvaltningen har anlitat HOS arkitekter, efter rekommendation av 
Stadsmuseet, för att genomföra en förstudie av renoveringsbehovet. 
Vid ett genomförande planeras att arkitektbyrån även ansvarar för 
projektledning av projektet.  
En kulturhistorisk karakterisering har inom ramen för förstudien 
utförts av dokumentationsenheten vid Stadsmuseet. Den utgör ett 
antikvariskt kunskapsunderlag och har tagits fram för att klarlägga 
kulturhistoriska värden inför framtida restaureringar. 

Tidigare beslut 
Inriktningsbeslut beslutades av kyrkogårdsnämnden den  
1 februari 2018. Ett genomförande beslut fattades av nämnden 
2018-12-11. Hösten 2020 återremitterades ärendet till 
kyrkogårdsförvaltningen. 

Projektets mål och syfte 
Projektets mål och syfte är att genom en totalrenovering bevara 
byggnaden inför framtiden och säkerställa det kulturhistoriska 
värdet. Skogskyrkogården är skyddad av Kulturminneslagen. 
Skogskyrkogården med dess byggnader är sedan 1994 upptaget på 
UNESCO:s världsarvslista vilket innebär att anläggningen ska 
vårdas och skyddas för kommande generationer. Alla åtgärder som 
föreslås ska därmed vägas mot det kulturhistoriska värdet. 
  
Projektet bidrar till uppfyllande av Vision 2040 och av KF-målen 
”Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd 
i hela staden”, ”Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning” samt målet ”Ett Stockholm med en stabil 
och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla”.  
I stadens budget 2023 anges att ”kyrkogårdsnämnden har en viktig 
roll för att erbjuda stockholmarna vackra och rofyllda 
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begravningsplatser. På stadens begravningsplatser och vid 
ceremonilokaler ska möjlighet och utrymme ges för olika 
begravningstraditioner så att alla oavsett livsåskådning kan få den 
begravningsceremoni som önskas. Stadens begravningsplatser är en 
del av kulturarvet, men fyller samtidigt en funktion  
som park- och naturmiljö. Dessa kvaliteter ska bevaras och 
utvecklas. Begravningsplatserna ska vara tillgängliga och upplevas 
som trygga och säkra”. 
 
Beskrivning av projektet 
Projektet är planerat för en totalrenovering av hela fastigheten med 
byggnad, interiört samt markarbeten.  

Åtgärder 
Förstudien visar på lösningar för följande område behövs åtgärdas: 
 

 Fasadrenovering av sten, betong och puts, takplåt inklusive 
tak säkerhet, fönster, dörrar, smide mm. 

 Mark och terrassbjälklag inkl. byte av tätskikt. 
 Lokaldisposition. 
 Renovering av ytskikt och fast inredning. 
 Förslag till återställande av originalutföranden. 
 Lösningar som förbättrar tillgängligheten för personer med 

nedsatt funktion. 
 Förslag till användning av vissa outnyttjade rum. 
 El, tele-, belysningstekniska lösningar. 
 VVS-tekniska lösningar. 
 Energibesparande lösningar. 
 Renovering av kisthissar. 
 Renovering av orglar. 
 Brandskydd. 
 Skyltning 
 Konservering och rengöring av murala konstverk i kapellen. 

 

Organisation 
Projektet utgör en del av arbetet med att underhålla fastigheter. 
Detta arbete sker inom tekniska avdelningen. Fattar nämnden 
genomförandebeslut för totalrenovering handläggs detta ärende 
inom tekniska avdelningen som också utser projektledare. 

Styrgrupp 
Styrgruppen består av förvaltningschefen, avdelningschefen för 
tekniska avdelningen och fastighetsingenjören. 
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Tidplan för projektet 
Under 2024 beräknas att upphandlingar av byggentreprenader ske 
med byggstart 2025. Genomförande beräknas ske under 3 år. 
En förlängning av bygglovet och tillstånd från länsstyrelsen sker 
under 2023. 

Projektets projektram och budgetkonsekvenser. 

Kostnadskalkyl 
Den kostnadskalkyl som nu tagits fram redovisar kostnader för 
totalrenovering av byggnaden, markarbeten och byggherrekostnader 
i form av projektledning, projektering och byggledning. 
 
Förvaltningen har efter att ärendet återremitterades gått igenom om 
det finns något i projektet som kan tas bort för att få ner kostnaden. 
Genom att ta bort kameraövervakningen av taket samt att inte 
installera ett fullständigt åskskydd skulle kostnaderna minska med 
0,6 mnkr. Kostnaden kan minskas ytterligare med 1,6 mnkr genom 
relineing istället för att byta ut ledningarna.  
 
Ett av väntrummen har sjunkit och att inte grundförstärka det sparar 
in 1,5 mnkr.  
 
Det gamla ugnsrummet som idag inte används men är mycket 
kulturhistoriskt intressant lämnas som det är idag ger en 
kostnadsminskning om 7,7 mnkr.  
 
Förvaltningen har efter samråd med arkitekter och antikvarier 
kommit fram till att både ekonomiskt och ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv att det är mest fördelaktigt att utföra projektet enligt den 
ursprungliga planen. 
 
Beräknade kapitaltjänstkostnader: 
Avskrivningstiderna varierar för olika delar av projektet men 
genomsnittiden beräknas till ca 33 år.  
 
De sammanlagda utgifterna beräknas till cirka 292 mnkr, varav 21,5 
mnkr är utgifter före år 2023, redan nedlagda utgifter. De kostnader 
som är nedlagda innan 2023 är i stort set all projektering det som 
återstår av projektering är framtagning av relationsritningar.  
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Mnkr Avskrivningstid 

Upparbetat > 21,5 33 
Byggnad 148,5 33 
Projektering  5,0 33 
Byggledning 16,4 33 
Index 2021-2026 55,0 33 
Oförutsett 20 % 45,6 33 
Total 292,0 

 

Varav ej aktiverbara  6,0   
 
Budgetkonsekvenser för kyrkogårdsnämnden 
Med en avskrivningstid enligt ovan beräknas totalrenoveringen av 
Skogskrematoriet vid Skogskyrkogården generera ca 15 mnkr år 1 i 
kapitalkostnader. Därefter minskar kapitalkostnaden. Detta beräknat 
på dagens räntenivå som kan förändras över tid.  
 
Medel för investeringen finns idag inte avsatta i investeringsplanen. 
Nedan en redovisning om hur investeringen fördelar sig mellan 
åren. 
 

2025 2026 2027 
90,0 100,0 80,5 

 
Driftskostnader  
Transportkostnader och bärarkostnader för kistor med stoft 
beräknas öka med ca 6 mkr/år under renoveringsperioden. Den 
ökade driftkostnaden kommer förvaltningen äska i samband med 
nämndens budgetunderlag för 2025 med inriktning 2026-2027.  
 
Renoveringen kommer att framtida driftkostnader minskar genom 
de energieffektiviseringar som projektet innehåller. 

Projektets påverkan på andra nämnders eller bolags 
verksamhet och ekonomi 
Projektet påverkar inte andra nämnder eller bolags ekonomi. 

Kommunikation  
Förvaltningen har en kontinuerlig kontakt med begravningsbyråerna 
i Stockholm och Stockholms stift om hur ceremonier och 
transporter ska hanteras under den planerade byggtiden. 

Konsekvensanalys 
Projektet bedöms inte medföra några betydande miljökonsekvenser.  
Under renoveringen kommer byggbuller att förekomma men 
bedöms inte påverka övrig verksamhet på platsen. Vatten tas om 
hand lokalt och renoveringen utförs med hög energieffektivitet och i 
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sunda material. En miljöplan för renoveringen tas fram inom ramen 
för projektet. En god arbetsmiljö eftersträvas för 
begravningsentreprenörer, kapellvärdar och ceremoniförrättare.  
 
Projektet bedöms inte innebära konsekvenser för barn och unga. 
 
Förvaltningens bedömning är att detta ärende varken innebär direkta 
eller indirekta konsekvenser för kvinnor respektive män och någon 
ytterligare jämställdhetsanalys behöver inte göras 

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer 

De risker som identifieras kan kopplas främst till projektets tidplan 
och kostnader: 

Tidplanen kan påverkas av 
 Detaljändringar under renoveringen som är av antikvarisk 

art vilket betyder risk för utökade utredningar under 
projektets genomförande. 
Åtgärd: De antikvariska insatserna har redan från start varit 
en del av projektet och i de kostnadskalkyler som tagits fram 
har en hög risk (20 %) räknats in  

Kostnader 
 Detaljändringar under renoveringen som är av antikvarisk 

art vilket betyder utökade utredningar och annorlunda 
lösningar i genomförandet av projektet. 

 En överhettad byggmarknad kan göra att byggkostnader 
ökar mer än kalkylerat. 
Åtgärd: I de kostnadskalkyler som tagits fram har en hög 
risk (20 %) räknats in.  

Plan för uppföljning 
Projektet följs upp i styrgruppen, i tertialrapporter och 
verksamhetsberättelse och i investeringsverktyget SSIP. 

Förslag till beslut 
Kyrkogårdsförvaltningen föreslår att kyrkogårdsnämnden för sin del 
godkänner förslag till genomförande och föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner förslag till genomförande av 
projektet Totalrenovering av Skogskrematoriet och att 
kyrkogårdsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en 
beräknad investeringsutgift om 292 mnkr. 
 
Bilaga 

1. Investeringskalkyl      
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