
Statusrapport Period 2025-01-22

RASK, Restaurering av Skogskrematoriet
Överliggande projekt
Projekt 168-354 RASK, Restaurering av Skogskrematoriet
Projektfas Genomföra
Projeksamordnare Sara Carlquist

Tidplan 2025-2027

Beskrivning Milstolpar
Datum

Utredningsbeslut
Utredningsbeslut, reviderat
Inriktningsbeslut 2018-02-01 Nämnd
Inriktningsbeslut, reviderat
Genomförandebeslut 2023-11-13 KF
Genomförandebeslut, reviderat
Slutredovisning

Ekonomi kr
Projektbudget Hittills bokfört Projektprognos Avvikelse

Projekt Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster
168-354 292 000 000 0 28 511 210 0 216 500 000 0 75 500 000 0

0 0
0 0

Totalt: 292 000 000 0 28 511 210 0 216 500 000 0 75 500 000 0

Kommentar diff gamla projekt:

  
Besluts- och nuläge Avvikelser/risker Kommande aktiviteter och beslut
Planering pågår med förberedande arbeten inför entreprenadstart. 
Evakuering av lokalerna närmar sig färdigställt. Arbete med att säkerställa 
erforderliga tillstånd pågår. Uppstartsmöten med entreprenören pågår. 
Entreprenören samordnar begynnande markarbeten, övriga underentreprenörer 
handlas upp löpande under våren. Sidoentreprenad för skydd av orglar är i 
uppstartsfas. 

Risker upptagna i risklistan
2) Bjälklag, hållfasthet okänd  (kolumbariedel och personalterrass)
3) Omfattande asbestsanering 
4) Störning av den större vattensalamandern 
5) Projektets påverkan på begravningsverksamheten 
6) Projektets påverkan på världsarvet 
7) Försenat beslut om tillfälligt bygglov för etablering och byggbodar

2025-01-14 : Inhämtat tillstånd enligt kulturmiljölagen kap. 4
2025-01-23 : Styrgruppsmöte med beslut om styrdokument enligt 
SSIP
2025-02-03 : Entreprenadstart
Före sommaren: Upphandling av sidoentreprenader för 
växtbäddsrenovering, stenarbeten, muarlkonservatorsarbeten, 
restaurering belysningsarmaturer.

Projektet är planerat för en totalrestaurering av hela fastigheten med byggnad, 
interiört samt markarbeten


