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1 PROJEKTET 
Projektplanen är ett levande dokument och uppdateras vid behov under 
projektets gång. Projektplanen och dess uppdateringar beslutas av projektets 
styrgrupp. 

1.1 Projektbakgrund 
På Skogskyrkogården med dess sammanlagt fem kapell genomförs årligen ca 2 
000 begravningsceremonier.  
  
Sammanlagt äger drygt 1 300 begravningsceremonier rum årligen i de tre 
kapellen Tron, Hoppet och Heliga korset på Skogskrematoriet. 
Förutom ceremoniverksamhet i de tre kapellen sker en omfattande 
kisthantering i undervåningen.  
 
Under åren 2015-2016 genomfördes en förstudie inför restaureringen. I arbetet 
med förstudien har en rad olika inventeringar, arkivsökningar, dokumentationer 
och undersökningar genomförts. Resultatet av detta arbete har utmynnat i ett 
antal rapporter från de olika discipliner och specialistkonsulter som deltagit i 
denna förstudie.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att anläggningen har ett stort 
restaurerings- och underhållsbehov både exteriört och interiört samt behov av 
att åtgärda eller byta ut åldrade installationssystem. Projektet innehåller 
dessutom omfattande markarbeten omkring byggnaden.  
 
Under 2017 utfördes en konsekvensanalys för att utreda om delar av 
ceremoniverksamhet och kylförvaring av kistor kunde vara kvar i byggnaden 
under restaureringen eller om verksamheten vid Skogskrematoriet skulle 
stängas i sin helhet under restaureringen. Konsekvensutredningen visade att all 
ceremoni- och kylförvaringsverksamhet under restaureringsperioden måste 
flyttas till andra lokaler under genomförandet av totalrestaureringen. All 
bisättning kommer att ske på kylhuset på Norra begravningsplatsen. Fler 
ceremonitider kommer att erbjudas i kapellen i närheten av Skogskrematoriet, 
exemelvis i Skogskapellet och Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården och 
i Sandsborgskapellet på Sandsborgskyrkogården.  
 
Sedan 2018 har projekteringsarbetet pågått under ledning av Heymowski Olson 
Strömholm Arkitekter AB. Under 2024 upphandlades generalentreprenör M3 
Bygg AB för utförandet av arbetena. 
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1.2 Beskrivning av projektet 
Projektet är planerat för en totalrestaurering av hela fastigheten interiört och 
exteriört samt markarbeten.  
 

 Fasadrestaurering av sten, betong och puts, takplåt inklusive tak 
säkerhet, fönster, dörrar, smide m.m. 

 Mark och terrassbjälklag inkl. byte av tätskikt. 
 Lokaldisposition. 
 Restaurering av ytskikt och fast inredning. 
 Förslag till återställande av originalutföranden av gaslyktor i 

monumenthallen samt takljus. 
 Lösningar som förbättrar tillgängligheten för personer med nedsatt 

funktion. 
 Utredning kring framtida nyttjande av gamla ugnsrummet. 
 El, tele-, belysningstekniska lösningar. 
 VVS-tekniska lösningar. 
 Energibesparande lösningar. 
 Restaurering av kisthissar. 
 Brandskydd. 
 Skyltning. 
 Konservering och rengöring av murala konstverk i kapellen. 

1.3 Geografiskt område 
Skogskrematoriet med dess tre kapell är belägna inom Skogskyrkogården, 
fastighet GAMLA ENSKEDE 1:7 samt GAMLA ENSKEDE 1:8. 
 
Adress: Korsets stig 5-9 (Trons-, Hoppets-, och Heliga korsets kapell) samt 
Kapellslingan 8 (Skogskrematoriet). 
 
Skogskyrkogården tillhör stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör, men gränsar även 
till Skarpnäcks stadsdel i öster samt Farsta stadsdel i söder. 
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2 MÅL OCH SYFTE 
Projektet syftar till att totalrenovera Skogskrematoriet för att bevara det för 
kommande generationer och säkerställa dess kulturhistoriska värde samt 
Skogskyrkogårdens världsarvsstatus. 

2.1 Styr- och strategidokument 
 Stadens budget 
 Stockholms stads investeringsstrategi 
 Kyrkogårdsnämndens mål 
 Översiktsplan för Stockholms stad 
 Stockholms byggnadsordning 
 Unesco:s konvention om skydd för världens kultur- och naturarv 
 Nationella strategi för världsarvsarbetet 
 Skogskyrkogårdens förvaltningsplan 
 Stadens Vision 2040 
 Miljöprogram 2030 

2.2 Projektmål 
Projektet bidrar till uppfyllande av kommunfullmäktiges (KF) mål och följer 
planeringsinriktningar och strategier i översiktsplanen för Stockholms stad.  
 
Projektet medverkar till uppfyllande av Vision 2040 ”En mångsidig storstad för 
alla” och ”Hållbart växande och dynamisk”.  
 
Därutöver följer projektet översiktsplanens (ÖP:s) mål för Stadsbyggandet: ”En 
växande stad”, ”En sammanhängande stad”, ”En god offentlig miljö” och ”En 
klimatsmart och tålig stad” samt målen för Allmänna intressen: främst målen 
”Kulturmiljö i en växande stad” samt ”Arkitektur och gestaltning”. 
 
Projektet ska: 

 rymmas inom beslut om budget i kommunfullmäktige. 
 genomföras inom ramarna för upprättad tidplan. 
 säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden. 
 säkerställa värdiga och ändamålsenliga lokaler för 

begravningverksamheten. 
 öka tillgängligheten i lokalerna. 
 bidra till energi- och miljöeffektivisering samt brandskyddsförbättringar 

inom byggnaderna. 
 upprätthålla en god arbetsmiljö såväl under projekttiden som efter 

projektavslut.  
  

2.3 Utvärderingskriterier 
Löpande under projektets gång kommer uppföljning att ske i 
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samarbete med Stockholms stadsmuseum och vid behov med 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 

3 PROJEKTORGANISATION 

      

3.1 Beställare och projektägare 
 

Kommunfullmäktige Beställare 
Kyrkogårdsnämnden Projektägare 

 

3.1.1 Beställarens ansvar  
 Ansvara för att utvärdering sker av projektet 

3.1.2 Beställarens befogenheter 
 Godkänna inriktningsbeslut 
 Godkänna genomförandebeslut 
 Besluta om eventuell nedläggning av projektet   

Patric Rylander, förvaltningschef
Göran Höglund, ekonomichef
Annelie Sjöström, kommunikationschef
Sara Carlquist, projektsamordnare
Torbjörn Ollas, projektledare
Torleif Falk, stadsarkitekt
Jörgen Arnesson, controller

Styrgrupp

Torbjörn Ollas, Iterio AB
Projektledare

Göran Höglund, ekonomichef
Projektcontroller

1. Lars Johansson, 
Byggnads AB Libellen

2. Thomas Åberg, InCon08

Byggledare 1 och 2
Elisabeth Ek, antikvarisk kontrollant
Jakob Strömholm, projekteringsledare
Dennis Wahlström, fastighetsingenjör
Mikael Östling, säkerhetssamordnare
Michael Thorén, enhetschef kapellenheten
Kjell Wikberg, enhetschef B&S
Anna Sterner, byggnadsantikvarie

Projektmedarbetare
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3.1.3 Projektägarens ansvar 
 Ansvara för effektmål 
 Bedöma lönsamhet och ansvara för budget och uppföljning 
 Initiera och säkerställa att projektet motsvarar beställarens förväntningar 
 Godkänna lägesrapporter och slutredovisning 
 Utvärdera erfarenheter av projektet 

3.1.4 Projektägarens befogenhet  
 Upprätta projektdirektiv och projektplan 
 För sin del godkänna inriktningsbeslut och genomförandebeslut 
 Utse projektledare och styrgruppsmedlemmar 
 Starta projektet 
 Ingå affärsavtal enligt delegation  

3.2 Styrgrupp 
Ordförande i styrgruppen ansvarar för styrgruppens sammansättning som kan 
variera. Deltagandet i styrgruppen kan alltså vara flexibelt över tid och behov. 
 
 

Namn Projektroll Organisatorisk tillhörighet Rapporterar till  
Patric Rylander Styrgrupp, ordf. Kyrkogårdsförvaltningen Projektägare 
Göran Höglund ekonomichef Kyrkogårdsförvaltningen Styrgruppens ordf. 
Annelie Sjöström kommunikationschef Kyrkogårdsförvaltningen Styrgruppens ordf. 
Sara Carlquist projektsamordnare Kyrkogårdsförvaltningen Styrgruppens ordf. 
Torbjörn Ollas projektledare Iterio AB Styrgruppens ordf. 
Torleif Falk stadsarkitekt Stadsbyggnadskontoret Styrgruppens ordf. 
Jörgen Arnesson controller Stadsledningskontoret Styrgruppens ordf. 

 

3.2.1 Styrgruppens ansvar 
Styrgruppen har ett totalt ansvar för att bereda beslut rörande projektets 
ekonomi, administration, tidplan och resultat. Dess främsta uppgift är att följa 
att projektets mål uppnås. Uppföljningen ska ske på ett sådant sätt att 
avvikelser tidigt identifieras, rapporteras och beslut om åtgärder tas. Detta 
gäller samtliga projektmål men extra uppmärksamhet ska ges det ekonomiska 
utfallet. Utöver detta ansvarar styrgruppen för att: 
 
 Fastställa projektbudgeten 
 Godkänna och ändra projektplanen 
 Bereda ärende inför beslutsfattande i nämnderna baserat på underlag från 

projektledningen 
 Rapportera beslut från berörd nämnd  
 Rapportera vidare till beställaren, där så erfordras 
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 Tillse att organisationen har erforderliga resurser för att uppnå 
projektmålen 

 Stödja projektledningen, säkerställa att den har full kontroll och att 
projektet kommer att nå målet 

 Tillsammans med projektledaren sköta fortlöpande rapportering av 
projektets framskridande för berörda nämnder och chefer 

 Följa upp projektet i dess olika steg och etapper (genom styrgruppsmöten, 
statusrapporter, riskanalys, projektanalys) 

 Möjliggöra att kritiska inriktningsbeslut tas som påverkar projektledarens 
möjligheter att styra och genomföra projektet 

 Besluta/inhämta beslut om föreslagna ändringar framförda av 
projektledaren 

 Fastställa kommunikationsplan 

3.2.2 Styrgruppens befogenhet 
 Tillse att beslut tas beträffande projektets baslinje för tid, kostnad, kvalitet 
 Bereda knäckfrågor inför nämndernas beslut 
 Godkänna och ändra projektplanen 
 Initiera projektanalyser 
 Godkänna leverans och överlämning 
 Avsluta projektet efter godkänd slutredovisning.   

3.3 Projektledare  
 

Namn Projektroll Organisatorisk tillhörighet Rapporterar till  
Torbjörn Ollas projektledare Iterio AB Styrgruppens ordf. 

 
Projektledaren ska ställa upp på projektets syfte och mål samt kunna bryta ned 
och konkretisera dessa. Projektledaren ska vara insatt i det område som 
projektet omfattar, vara väl insatt i stadens investeringsregler, ha ett tillräckligt 
ekonomiskt kunnande och arbeta efter stadens projektmetod. Projektledaren 
bör vara en person som har ledarförmåga, samarbetsförmåga och 
ansvarskänsla.  

3.3.1 Projektledarens ansvar 
 Samordna och leda projektet 
 Identifiera behov av resurser till organisationen och bemanna projektet 
 Samordna projektets resurser 
 Kommunicera i enlighet med kommunikationsplanen 
 Upprätta och uppdatera projektplanen 
 Upprätta lägesrapporter och slutredovisning 
 Ansvara för att projektets ekonomiska och arbetsmässiga ramar följs 
 Stämma av projektets tidplan 
 Fortlöpande rapportera och föredra projektets läge till styrgruppen.  
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 Bereda underlag för beslut till styrgruppen  
 Verkställa beslut som fattas i styrgruppen samt av projektägaren och 

beställaren 
 Fatta operativa beslut i syfte att leda det dagliga projektarbetet 
 Se till att protokoll/anteckningar skrivs och följs upp vid alla möten i 

projektet 
 Säkerställa att organisationen och arbetssättet är ändamålsenliga, 

dokumenterade och klara och följer styrmodellen SSIP  
 Genomföra riskvärdering inom projektet 
 Anpassa projektorganisationen efter projektets olika skeden och 

personalbehov 
 Upprätta budget och prognos för projektet inklusive uppföljning 
 Samordna upphandling av konsulter, entreprenörer och leverantörer 
 Ansvarar för att upprätta avtal 
 Kontinuerliga förbättringar/effektiviseringar av projektets arbete 

3.3.2 Projektledarens befogenheter 
 Fatta beslut gällande projektets framdrift och genomförande inom givna 

ramar med avseende på omfattning, tid och kostnad. Beslut av ekonomisk 
karaktär måste godkännas av projektsamordnaren. 

 Styra tilldelade resurser 
 Vid behov ändra projektets organisation (godkänns av styrgruppen) 
 Vid behov uppdatera projektets projektplan (stäms av eller godkänns av 

styrgruppen) 
 Initiera projektanalyser 
 Upprätta ändamålsenliga risk- och konsekvensbedömningar 
 

3.4 Projektsamordnare 
 

Namn Projektroll Organisatorisk tillhörighet Rapporterar till  
Sara Carlquist projektsamordnare Kyrkogårdsförvaltningen Styrgruppens ordf. 

3.4.1 Projeksamordnarens ansvar 
 Upprätthålla framdrift i projektet med hjälp av projektledaren och dess 

stödfunktioner 
 Säkerställa att projektledaren har resurser att genomföra uppdraget 
 Säkerställa att projektet genomförs inom beslutade ramar 

3.4.2 Projektsamordnarens befogenheter 
 Fatta beslut gällande projektets framdrift och genomförande avseende 

omfattning, tid och kostnad inom ramen för delegation   
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3.5 Projektcontroller 
 

Namn Projektroll Organisatorisk tillhörighet Rapporterar till  
Göran Höglund projektcontroller Kyrkogårdsförvaltningen Styrgruppens ordf. 

3.5.1 Projektcontrollerns ansvar  
 Analysera och följa projektets ekonomi löpande 
 Stödja projektledaren i ekonomiska frågor 
 Framtagande, utvärdering och revidering av projektramen  
 Framtagande, utvärdering och revidering av projektbudget  
 Framtagande, utvärdering och revidering av nuvärdeskalkyl  
 Framtagande och uppdatering av slutprognos  

3.5.2 Projektcontrollerns befogenheter 
  

3.6 Byggledare 
 

Namn Projektroll Organisatorisk tillhörighet Rapporterar till  
Lars Johansson byggledare Byggnads AB Libellen Projektledaren 
Thomas Åberg 
 

bitr. byggledare InCon08 Projektledaren 

3.6.1 Byggledarens ansvar 
 Bemanna delprojektet i samråd med projektledare 
 Kommunicera i enlighet med kommunikationsplanen 
 Producera, leverera och överlämna rätt resultat  
 Planera, leda, följa upp och styra produktionsarbetet 
 Säkerställa att överenskomna metoder och verktyg används 
 Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna 
 Säkerställa att alla resultat har korrekt innehåll och sammansättning samt 

att de är möjliga att återskapa  
 Fortlöpande rapportera till projektledningen beträffande information som 

har inverkan på projektets innehåll, tid och kostnader. 
 Identifiera och analysera behov av ändringar av projektet 
 Genomföra projektanalyser på överenskommet sätt 
 Identifiera och dokumentera egenskaper/avvikelser i resultat och arbetssätt 
 Bedöma om organisation och arbetssätt är lämpliga för projektet 
 Rapportera resultatet och möjligheten att lyckas till projektledningen 
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3.6.2 Byggledarens befogenheter 
 Fatta beslut om tekniska lösningar. Beslut av ekonomisk karaktär måste 

godkännas av projektsamordnaren. 
 Använda och styra, av projektledaren, tilldelade resurser 
 Organisera arbetsseminarier 
 Ta erforderliga beslut inom ramen för genomförande och givna 

ekonomiska och tidsmässiga ramar för delprojektet  
 I samråd med projektdeltagare och berörda föreslå och införa rutiner (inkl. 

teknisk miljö) för: 
- planering och uppföljning 
- informationsspridning  
- hantering av risker 
- ändringshantering 

 Hämta in uppgifter för att planera och följa upp projektet 
 Föra in och lämna ut informationen till och från projektbiblioteket. 
 Genomföra projektanalys med tillgång till projektledningen och 

nyckelpersoner  
 Bedöma om projektets arbetssätt leder till att projektidé och projektmål 

förverkligas 
 Föreslå eventuella förbättringar i arbetssättet 
 

3.7 Projektmedarbetare 
 

Namn Projektroll Organisatorisk tillhörighet Rapporterar till  
Elisabeth Ek antikvarisk  

kontrollant 
Stadsmuseet  Projektledaren 

Jakob Strömholm projekteringsledare HOSARK Projektledaren 
Dennis Wahlström fastighetsingenjör Kyrkogårdsförvaltningen Projektledaren 
Mikael Östling säkerhetssamordnare Kyrkogårdsförvaltningen Projektledaren 
Michael Thorén enhetschef  

kapellenheten 
Kyrkogårdsförvaltningen Projektledaren 

Kjell Wikberg enhetschef 
begravnings- och 
serviceavdelningen 

Kyrkogårdsförvaltningen Projektledaren 

Anna Sterner byggnadsantikvarie Kyrkogårdsförvaltningen Projektledaren 
 

3.7.1 Projektmedarbetarnas ansvar 
 Bistå med kompetens inom sitt verksamhetsområde 
 Vid efterfrågan föreslå tekniska lösningar 
 Följa upp verksamhetens behov i projektresultatet 
 Ta personligt ansvar för resultatet 
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3.7.2 Projektmedarbetarnas befogenheter 
  

4 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 Huvudtidplan 
 

Nr Milstolpe Beskrivning  Tidplan Datum för 
beslut 

1 Utredningsbeslut Förstudie 2015-2016  
2 Inriktningsbeslut   2018-02-01 
3 Genomförandebeslut Nämndsbeslut  2023-06-14 
4 Genomförandebeslut Kommunfullmäktige  2023-11-13 
5 Kontraktsskrivning  2024-11-18  
6 Byggstart GE  2025-02-03  
7 Slutbesiktning GE  2026-10-02  
8 Avhjälpande av fel GE  2026-12-02  
9 Efterbesiktning GE  2026-12-31  
10 Inflytt  2027-02-01  
11 Projektavslut  2027-02-28  
12 Återinvigning  2027-03-01  
13 Första ceremoni  2027-03-08  
14 Slutredovisning  2027-04-30  
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4.2 Ekonomi 
   

Mnkr Avskrivnings-
tid 

Projekt-/byggledning 
 

6,0 33 
Projektering  5,0 33 
Antikvarisk kontroll  0,5 33 
Flytt, el, uppvärmning, div.  2,0 33 
    
Generalentreprenad  135,0 33 
Terrassbjälklag (osäker 
omfattn.) 

 20,0 33 

Grundförstärkning, 
golvomläggning (osäker 
omfattn.) 

 15,0 33 

Asbestsanering (osäker omfattn.)  1,0 33 
Klinker, hisscylindrar  0,5 33 
Återställande samtliga gaslyktor 
monumenthallen 

 1,0 33 

    
Sidoentreprenader:    
SE: Stenarbeten, fasad 
(Ekebergsm) 

 18,0 33 

SE: Armaturer monumenthallen  3,0 33 
SE: Armaturer kapellen  0,5 33 
SE: Trämöbelkonservering  2,0 33 
SE: Textilier och möbler  1,0 33 
SE: Muralkonservering  1,0 33 
SE: Orglar, 3 st  5,0 33 
Totalt  216,5  
    
Tidigare upparbetat (utrednings- 
och projekteringskostnader) 

 27,5  

Riskreserv  48,0 
 

Total projektbudget 
 

292,0 
 

4.3 Avtal 
 
Avtalstyp  Beskrivning  Datum 
Upphandlingskonsult  Best. TA19-063 20190304 
Konsultkontrakt A  2.4.1-1913-2019 20201019 
Konsultkontrakt PL  KYF 2024/1086 20240821 
Entreprenadkontrakt  KYF 2024/1427 20241118   
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4.4 Dokumenthantering 
Projektdokumenten sparas i SSIP och diarieförs hos kyrkogårdsförvaltningen 
samt arkiveras när projektet är klart. 

4.5 Riskhantering 
Risklista är ifylld och skapad 2024-12-03. 

4.6 Kvalitetssäkring (inarbetas tillsammans med 
byggentreprenören) 

Projektet kommer att följa stadens gemensamma projektstyrningsmodell. 
Överordnad obligatorisk dokumentation lagras i SSIP och lokalt. 
 
Kvalitetssäkring genom dokumenterat kvalitetsarbete för entreprenaden är 
föreskriven.  

4.7 Kommunikation 
I kommunikationsplanen framgår projektets kommunikationshantering. 

5 RAPPORTERING/ÄNDRINGSLOGG 
 Rapportering av entreprenadens status görs främst genom 

byggmötesprotokoll. 
 I entreprenaden hanteras ”fråga-/svars-lista”och i det juridiskt bindande 

dokumentet ”byggmötesprotokoll” hanteras byggmötesfrågor med 
avseende på utfört arbete, tider, ekonomi, kvalitet, miljö, avvikelser. 
Ändringslogg utförs genom protokollförda ändringar i 
byggmötesprotokoll.  

 Övergripande frågor som bl.a. rör överordnad ekonomi, tidplanering 
lyfts till styrgruppsmöten. Ändringar upptas i logg tillhörande 
styrgruppsprotokollet. 

5.1 Ändringslogg 
 
Ändringslogg fylls i vid utvidgade sidoentreprenader eller ändringar av större 
dignitet. 
 
Möte 
datum 

Beslut Sparad i mapp Kommentar 
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