
Checklista För Riskhantering

# Aktivitet
Genomförd av: 

(Namn, Efternamn) Kommentarer
Senast uppdaterad

(åååå/mm/dd)

1
En riskbedömning genomfördes i utredningsfasen med 
identifiering, analysering och prioritering av risker. Sara Carlquist/Torbjörn Ollas 2025-01-09

2
Handlingsalternativ finns för samtliga risker med ett 
riskvärde överstigande 9. Sara Carlquist/Torbjörn Ollas 2025-02-11

3
Samtliga risker med ett riskvärde överstigande 9 har en 
utsedd ansvarig person. Sara Carlquist 2025-01-09

4 Riskerna har integrerats med projektplanen.

5 Risker följs upp, hanteras och kommuniceras löpande. Sara Carlquist/Torbjörn Ollas Risklistan följs upp vid styrgruppsmöten. 2025-01-23

6 Dokumentation och risklistor hålls uppdaterade. Sara Carlquist Risklistan revideras vid behov och efter styrgruppsmöten. 2025-02-11

7
Lärdomar kring riskhantering för projektet har upprättats 
och integrerats i slutredovisningen.



Ekonomi 
Inkomstreducering / 
utgiftsökning
1 - Försumbar
2 - Lindrig
3 - Kännbar
4 - Allvarlig
5 - Mycket allvarlig

Tidsförkjutning
1 - Försumbar
2 - Lindrig
3 - Kännbar
4 - Allvarlig
5 - Mycket allvarlig

Förändring av omfattning
1 - Försumbar
2 - Lindrig
3 - Kännbar
4 - Allvarlig
5 - Mycket allvarlig

Kvalitetsförsämring
1 - Försumbar
2 - Lindrig
3 - Kännbar
4 - Allvarlig
5 - Mycket allvarlig

1
Lst-beslut, antikvariska aspekter Försenat beslut ger försenad entreprenadstart 0 Tillstånd inhämtat 2025-01-14 Anna Sterner, antikvarie KYF Ingen ytterligare uppföljning

2

Bjälklag, hållfasthet okänd Att större arbeten behöver göras (rivning, 
formning, armering, gjutning, m.m.)

4 3 3 1 2,75 5 13,75
Omhändertas tidigt i projektet, beredskap hos 
projektörer finns. Budgetpost finns.

Torbjörn Ollas, projektledare KYF I samband med 
rivningsarbeten

3

Omfattande asbestsanering Ökad omfattning, tidskrävande.

3 3 3 1 2,5 5 12,5
Tidig provtagning, miljöinventering. Torbjörn Ollas, projektledare KYF 2025-02-19, vid byggmöte

4

Störning av den större vattensalamandern Reducerat antal på grund av byggarbeten

1 1 1 5 2 3 6
Skyddsåtgärder är planerade M3 Bygg löpande

5

Projektets påverkan på 
begravningsverksamheten

Försenad inflytt och återöppning av kapellen

2 2 2 5 2,75 3 8,25
Noggrann uppföljning av projektet Torbjörn Ollas, projektledare KYF löpande

6

Projektets påverkan på världsarvet Förändrad och försämrad tillgång till världsarve
under projekttiden

2 1 1 2 1,5 3 4,5
God information Annelie Sjöström, kommunikatör 

KYF
löpande

7

Beslut om tillfälligt bygglov för etablering 
och byggbodar

Försenat beslut ger föresenad entreprenadstart 

4 5 1 1 2,75 4 11
En komplett ansökan säkerställs. Tät kontakt 
med SBK. Entreprenören erbjuds 
ersättningslokaler

Sara Carlquist, projektsamordnare 
KYF

2025-01-16

8

Förorenade massor Okända förorenade massor kan öka 
kostnaderna för bearbetning

3 2 3 1 2,25 3 6,75
En omfattande markinventering har genomförts.Torbjörn Ollas, projektledare KYF I samband med schaktarbeten

9

Kontrollpunkter i enlighet med lst beslut Förseningar pga av utdragna utvärderings- och 
beslutsprocesser

3 2 1 1 1,75 3 5,25
Tät och tidig uppföljning av påtalade 
kontollpunkter

Torbjörn Ollas, projektledare KYF
Anna Sterner, antikvarie KYF

I samband med resp. 
arbetsmoment

10

Hantering av gravar kvarter 38 och 38UN Begränsat tillträde till kvarter 38UN under 
entreprenadtiden samt arbetsintensiv yta.

1 1 1 1 1 5 5
Information till gravrättinnehavare har skickats 
ut. Specialanpassat tillträde vid behov.

Annelie Sjöström, kommunikatör 
KYF

löpande

Risk 
ID

Ansvarig
(Namn, titel, avdelning)

Datum för uppföljning
(åååå/mm/dd)Risk Risk Scenario

Väsentlighetsbedömning

Genomsnitt väsentlighet
1 - Försumbar

2 - Lindrig
3 - Kännbar
4 - Allvarlig

5 - Mycket allvarlig

Sannolikhet
1 - Osannolikt

2 - Mindre sannolik
3 - Möjlig
4 - Trolig

5 - Mycket sannolik

Åtgärder
(Ifylles för risker med riskvärdering 9 eller 

högre, rödmarkerad)

Riskvärdering



Nummer Risk
1 0
2 13,75
3 12,5
4 6
5 8,25
6 4,5
7 11
8 6,75
9 5,25

10 5
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13 0
14 0
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