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Namn på projekt: 

Utbyte av äldre och uttjänta vitvaror 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Norra Innerstadens 
stadsdelsförvaltning 

Daniel Edenborgh 

Epost: Telefon: 

Daniel.edenborgh@stockholm.se 08-50842252 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

20140119 
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1 Beskrivning av projektet 

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 
 

☐   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☐   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☒   Minskad energianvändning  

1.2 Bakgrund 

Fortsatt satsning på att byta ut gamla energikrävande vitvaror inom Norra 
innerstadens stadsdelsförvaltnings verksamheter. Inget generellt utbyte 
genomförs utan endast de vitvaror som identifierats som undermåliga vid 
genomförd inventering. Gamla vitvaror såsom torkskåp, torktumlare, 
kylskåp, frysar, ugnar, spisar och diskmaskiner är ofta stora energitjuvar 
och kan även utgöra en viss brandfara.   

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av vitvaror äldre än 15 år mot nya energisnåla alternativ.  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Minskad energianvändning och CO2 utsläpp. Minskade 
underhållskostnader för reparation av dåligt fungerande vitvaror. Ny 
utrustning som är anpassad efter verksamhetens behov och lokalens 
förutsättningar bidrar även till en bättre arbetsmiljö.  

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation 

Lokalenheten var projektledare. Miljö- och klimatsamordnare ansvarade 
för ansökan och uppföljning. Verksamhetsrepresentanter var 
projektdeltagare.  

1.3.3 Avgränsning 

2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

Beräkningarna har genomförts i samarbete med energicentrum på 
miljöförvaltningen. Storköksbranschen visade sig ha svårt att ta fram 
uppgifter på effekt för utbytta gamla vitvaror, därför baseras angivna 
uppgifter i tabeller nedan på de uppgifter som leverantören kunde ta fram 
och inte på hela projektet. Skillnad i effekt är inte så stor mellan nya och 
gamla vitvaror, vilket beror på att moderna vitvaror har kortare program 
och värmer/kyler snabbare. Energibesparingen fås bland annat genom att 
moderna vitvaror har ny teknik såsom värmepumpar i torkskåp eller 
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induktion istället för gjutjärnshällar, bättre isolering i 
ugnar/frysar/kylskåp, energiåtervinningsfunktioner eller effektivare 
kompressorer. 

Utsläppsfaktor:  

Utsläpp av CO2-ekvivalenter 
FÖRE:  146,6 kg/år 

EFTER: 39 kg/år 

  och/eller 

Energianvändning (kWh/år) 
FÖRE:  3200 

EFTER: 852 

 
Effekt (kW) 
FÖRE:  79220 

EFTER: 79080 

och/eller 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 
Klicka här för att ange text. 

  och om relevant 

Övriga effekter (andra miljöeffekter, påverkan på arbetsmiljö, 
positiva hälsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lärdomar 
för framtiden m.m.) 

Moderna diskmaskiner har även lägre vattenförbrukning. En 15 år 
gammal diskmaskin förbrukar ca 4 liter vatten per korg och moderna 
diskmaskiner förbrukar ca 1,5 liter vatten per korg.  

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 
Projektets mål var att minska energiförbrukningen i egna verksamheter 
vilket ger minskade utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Målet 
med projektet har uppfyllts då vitvaror bytts ut enligt plan. Minskad 
energianvändning och CO2 utsläpp kommer följas upp via energistatistik 
erhållen från serviceförvaltningen. Uppföljning med 
verksamhetsrepresentanter sker i början på 2024. Klimatnyttan för staden 
utgörs av mindre energiförbrukning. 

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 

Under 2024 har förvaltningens lokalfunktion avsikt att ta ett helhetsgrepp 
över samtliga lokaler som förvaltningen bedriver verksamhet i, genom att 
upprätta underhållsplaner. Till kommande år är ambitionen att utifrån de 
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nya underhållsplanerna söka klimatinvesteringsmedel för vidare utbyten 
av gamla vitvaror.  

3 Genomförande 

Norrmalms stadsdelsförvaltning och Östermalms stadsdelsförvaltning har 
genomfört klimatinvesteringar i vitvaror sedan år 2018. Planen är att 
under 2024 ta ett helhetsgrepp över lokalerna för att kommande år 
fortsätta energieffektiviseringsarbetet.  

År Aktiviteter 
2023 Byte av äldre vitvaror. 
2024 Inventeringar av nya förvaltningens lokaler som ska 

behållas på längre sikt och upprätta 
underhållsplaner. 

2025 Söka medel för fler klimatinvesteringar. 

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 
Åtgärdens initiala budget 0,7 mnkr 
Åtgärdens totala investering   
Varav ev. extern nationell medfinansiering  
Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU)  
Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel 0,7 mnkr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 0,659 mnkr 
Driftkostnadspåverkan (+ - )  

Inköpen genomfördes efter förvaltningarnas sammanläggning under 
hösten 2023. Behovsinventeringen efter sammanläggningen medförde 
vissa prioriteringar behövde göras vilket resulterade i vissa avvikelser från 
inventeringen som gjorts inför ansökan av klimatinvesteringsmedel. 

4.2 Påverkan på driftkostnader 

Vid inventering identifierades gamla och dåliga vitvaror. Utbytet har 
medfört minskade kostnader för reparation, service samt energi för 
verksamheterna.  

5 Övriga erfarenheter 

Gamla och dåligt fungerande vitvaror är stora problem lokalt och påverkar 
i hög grad personalens arbetsmiljö men kan även medföra en hälsorisk. 
Bra och uppdaterade inventeringar är viktiga för att förebygga problem 
genom att byta ut vitvarorna innan de helt slutar fungera.  
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Utbyte av äldre belysning till LED 

Slutrapport 

 

 

 

Namn på projekt: 

Utbyte av äldre belysning till LED 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Norra Innerstadens 
stadsdelsförvaltning 

Daniel Edenborgh 

Epost: Telefon: 

Daniel.edenborgh@stockholm.se 08-50842252 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

20240119 
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1 Beskrivning av projektet 

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 
 

☐   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☐   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☒   Minskad energianvändning  

1.2 Bakgrund 

Fortsatt satsning på att byta ut gammal energikrävande belysning inom 
Norra innerstadens stadsdelsförvaltnings verksamheter. Inget generellt 
utbyte genomförs utan endast de armaturer som identifierats som 
undermåliga vid genomförd inventering. Många av förvaltningens lokaler 
är belägna i äldre byggnader med äldre standard och där även belysningen 
är av äldre typ. Denna belysning drar mycket energi, innehåller 
tungmetaller och kan även utgöra en viss brandfara. Åtgärden är en del av 
förvaltningens arbete med att effektivisera energianvändningen och 
minska CO2 utsläpp. 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av belysning äldre än 15 år till nya energisnåla LED armaturer som 
drar upp till fyra gånger mindre energi.  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 
Minskad energianvändning och CO2 utsläpp. Förbättrad arbetsmiljö 
genom bättre anpassad belysning och belysningsstyrning utefter 
verksamhetens behov och lokalens förutsättningar. 

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation 

Lokalenheten ansvarar för genomförandet. Miljö- och klimatsamordnare 
stöttar vid genomförande och ansvarar för uppföljning. 
Verksamhetsrepresentanter var projektdeltagare. 

1.3.3 Avgränsning 

Projektet genomfördes endast i lokaler som förvaltningen långsiktigt 
kommer bedriva verksamhet inom. Investeringar i byggnad som ägs av 
Micasa begränsas till 500tkr enligt gällande regler.  

2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

Beräkningarna är genomförda med hjälp av energicentrums 
beräkningsmall och baseras på den klimatberäkning som tillhandahållits 
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av entreprenören. Belysningsbyte genomfördes på Tessinparkens och 
Humlegårdens parklekar och förskolorna Orren, Stationen, Magasinet, 
Starrängen, Midgård och Sture. 

Utsläppsfaktor:  

Utsläpp av CO2-ekvivalenter 
FÖRE:  5496 

EFTER: 1803 

  och/eller 

Energianvändning (kWh/år) 
FÖRE:  119993 

EFTER: 39375 

 
Effekt (kW) 
FÖRE:  43671 

EFTER: 17610 

och/eller 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 
Klicka här för att ange text. 

  och om relevant 

Övriga effekter (andra miljöeffekter, påverkan på arbetsmiljö, 
positiva hälsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lärdomar 
för framtiden m.m.) 

Klicka här för att ange text. 

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 

Planerade belysningsbyten genomfördes under andra halvan av året enligt 
plan. Minskad energianvändning och CO2 utsläpp kommer följas upp via 
energistatistik erhållen från serviceförvaltningen. Uppföljning med 
verksamhetsrepresentanter sker i början på 2024. Klimatnyttan för staden 
utgörs av mindre energiförbrukning.  

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 

Under 2024 har förvaltningens lokalfunktion avsikt att ta ett helhetsgrepp 
över samtliga lokaler som förvaltningen bedriver verksamhet i, genom att 
upprätta underhållsplaner. Till kommande år är ambitionen att utifrån de 
nya underhållsplanerna söka klimatinvesteringsmedel för vidare åtgärder i 
lokalernas belysningssystem.  
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3 Genomförande 

Norrmalms stadsdelsförvaltning och Östermalms stadsdelsförvaltning har 
genomfört klimatinvesteringar i belysningssystem sedan år 2018. Planen 
är att under 2024 ta ett helhetsgrepp över lokalerna för att kommande år 
fortsätta energieffektiviseringsarbetet.  

År Aktiviteter 
2023 Genomfört belysningsbyte på åtta förskolor, 

parklekar och delar av vård- och omsorgsboende. 
2024 Inventeringar av nya förvaltningens lokaler som ska 

behållas på längre sikt och upprätta 
underhållsplaner. 

2025 Söka medel för fler klimatinvesteringar. 

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 
Åtgärdens initiala budget 3,1 mnkr 
Åtgärdens totala investering   
Varav ev. extern nationell medfinansiering  
Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU)  
Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel 3,1 mnkr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 2,72 mnkr 
Driftkostnadspåverkan (+ - )  

Under året gick stadens avtalade byggentreprenör i konkurs vilket 
resulterade i förseningar och vissa omprioriteringar.  

4.2 Påverkan på driftkostnader 

Enligt klimatberäkningen minskar energiförbrukningen enligt nedan: 

Energibesparing 1 år – 80 618 kWh 

Kostnadsbesparing 1 år (räknat på 1,8kr/kWh) – 145 113 kr 

Energibesparing 20 år – 1 612 360 kWh 

Kostnadsbesparing 20 år (räknat på 1,8kr/kWh) – 2 902 248 kr.  

Därutöver slipper förvaltningen kostnader för entreprenörer som byter 
trasiga ljuskällor och armaturer som fanns innan armaturbytet. Gamla 
typer av ljuskällor såsom lysrör, kompaktlysrör och halogen har dessutom 
fasats ut i enlighet med EUs energidirektiv och blir därför allt svårare och 
allt dyrare att byta ut i gamla belysningssystem. 
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5 Övriga erfarenheter 

Det finns en viss oro bland personalen kring att belysningsstyrning med 
automatiska tänd-/släckfunktioner kan påverka verksamheten och barnen 
negativt. Förvaltningen erfar att nyinstallerade belysningssystem behöver 
följas upp och injusteras. En god samverkan med entreprenören är av stor 
vikt för ett lyckat slutresultat.   
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Inköp av elsparkcyklar 

Slutrapport 

 

 

 

Namn på projekt: 

Inköp av elsparkcyklar 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Norra Innerstadens 
stadsdelsförvaltning 

Daniel Edenborgh 

Epost: Telefon: 

Daniel.edenborgh@stockholm.se 08-50842252 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

20240119 
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1 Beskrivning av projektet 

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 
 

☒   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☐   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☐   Minskad energianvändning  

1.2 Bakgrund 

Hemtjänstverksamhetens uppdrag, att hjälpa medborgare i deras hem, 
innebär mycket transporter av personal och material. Stadsdelsområdet är 
stort och elsparkcyklar bidrar till effektivare transporter och minskad 
klimatpåverkan. Tanken är även att göra hemtjänstyrket tillgängligt för 
fler då elsparkcyklar är enklare att hantera, även för människor utan 
körkort för bil eller cykelvana. 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Inköp av 16 elsparkcyklar med kringutrustning.  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Målet är att fler transporter av medarbetare mellan verksamheter och/eller 
brukare ska göras med elsparkcykel istället för andra mer 
klimatbelastande transportmedel.   

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation 

Miljö- och klimatsamordnare tillsammans med chef över 
hemtjänstverksamheten. 

1.3.3 Avgränsning 

2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

Beräkningen genomfördes i samarbete med energicentrum på 
miljöförvaltningen.  

Utsläppsfaktor:  

Utsläpp av CO2-ekvivalenter 
FÖRE:  531 

EFTER: 27 

  och/eller 

Energianvändning (kWh/år) 
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FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

 
Effekt (kW) 
FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

och/eller 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 
Behovet av förvaltningens elbilar eller andra mer 
klimatpåverkande transportsätt har minskat. 

  och om relevant 

Övriga effekter (andra miljöeffekter, påverkan på arbetsmiljö, 
positiva hälsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lärdomar 
för framtiden m.m.) 

Klicka här för att ange text. 

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 

Ange text.  

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 

Åtgärden har förenklat och effektiviserat personaltransporter till och 
mellan brukare. Upplevelsen bland personalen är att elsparkcyklarna är 
enkla att hantera. Mindre antal olyckor/skador jämfört med elcykel och 
elbil. Mindre antal stölder då elsparkcykeln är enkel att ta med sig in. 
Minskat antal parkeringsböter. Förvaltningen har för avsikt att under 2024 
köpa in ytterligare elsparkcyklar. 

3 Genomförande 

År Aktiviteter 
2023 Behovsinventering, marknadsanalys, inköp och 

implementering. 
20XX  
20XX  

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

 

Åtgärdens initiala budget 0.1 mnkr 
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Åtgärdens totala investering  0,1 mnkr 
Varav ev. extern nationell medfinansiering  
Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU)  
Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel  
  

Åtgärdens totala investering, utfall 0,0997 mnkr 
Driftkostnadspåverkan (+ - )  

Ange text.  

4.2 Påverkan på driftkostnader 

Elsparkcyklar medför lägre driftskostnader gentemot andra transportsätt 
såsom bil.  

5 Övriga erfarenheter 

Elsparkcyklar är enklare för medarbetarna att hantera vilket lett till färre 
omkullkörningar och att yrket blir tillgängligt för fler, även de som saknar 
körkort för bil och cykelvana.  
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