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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

  

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 

 

☐    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☒   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

I de skyfallskarteringar som Stockholms stad tagit fram så visas att 

stora mängder vatten kan väntas rinna genom Humlegården och 

passera rundeln i parkens mitt. I syfte att begränsa effekterna 

nedströms utreder stadsdelsförvaltningen möjligheten att fördröja 

skyfallsvatten i parken dels genom ett underjordiskt magasin. 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Att utreda möjligheten att anlägga ett underjordiskt skyfallsmagasin 

av centralt i parken. Risker att äventyra Linnéstatyns grundläggning 

har medfört en ändrad inriktning mot att utreda en lösning med 

underjordiska rörmagasin istället. En åtgärd som samlar mindre 

volym vatten men som innebär mindre ingrepp i parken.  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Slutmålet är att anlägga ett underjordiskt skyfallsmagasin centralt 

i Humlegården som tillsammans med justering av markytorna 

bildar en ytlig fördröjning som samlar och leder vatten till 

magasinet. Delmål är att upprätta en kostnadsberäknad 

systemhandling för anläggning av ett magasin kopplat till ytlig 

fördröjning. Under normala väderförhållanden bidrar åtgärderna 

till att gångytorna i parken är torrare än i dagsläget.  

Parallellt pågår en utredning som ser till skyfallshantering i 

Humlegården i sin helhet.  

 

Syftet är att fördröja skyfallsvatten så att ledningsnät, parkytor, 

torg och gator avlastas nedströms för att minska de skador som 

kan uppstå i samband med skyfall. Samt att åtgärderna genom 
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förbättrad dränering och avledning av vatten ska bidra till att 

parkens gångytor är torrare och mer lättillgängliga under normala 

väderförhållanden. 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Förvaltningar, bolag, fastighetsägare med intressen i parkens 

närhet. Framför allt nedströms. Samt parkens besökare vid 

normalt väder. 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Nedan redovisas projektdeltagarnas olika roller 

 

Projektledare : 

Landskapsarkitekt Norra innerstadens sdf  

 

Projektstöd:  

Parkingenjör Norra innerstadens sdf 

Skyfallsspecialist trafikkontoret 

Byggledare Rockstore Engineering AB 

 

Konsult Sweco AB: 

Uppdragsansvarig 

Projekt administration 

Bitr. projektansvarig 

TA VA 

Hydrogeolog 

Utredare 

Geotekniker 

Landskapsarkitekt x2 

Konstruktör 

VA-projektör 

Granskare x2 

 

1.3.4 Avgränsning 

Geografisk avgränsning är den cirkelformade platsen i 

Humlegårdens mitt med grusytor och perennaplantering. Samt 

närliggande ytor i parken som är nödvändiga för magasinets 

uppsamling av vatten, såsom allén från Karlavägen ned till 

parkens mitt och skålade gräsytor öst och väst om rundeln. 

2 Styrdokument 

Stockholms stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025 
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Det kvantitativa målet att anlägga ett underjordiskt betongmagasin med en 

volym uppemot 1800 m3 kommer inte att nås. Utredningen har visat att 

erforderliga schakter kan äventyra Linnéstatyns grundläggning vilket 

projektgruppen vill undvika. En provgrop visar att statyn vilar på en 

sockel av huggen natursten utan fogar. 

Utredningen kommer istället att inrikta sig på ett underjordiskt rörmagasin 

som samlar en mindre och ej ännu uppskattad volym vatten som medför 

mindre ingrepp i parken. Tillsammans med ytlig fördröjning kopplat till 

Linnérundeln och skyfallsåtgärder på andra platser i parken som utreds 

parallellt i skyfallsplan för parken så bedöms ändå en stor klimatnytta 

kunna erhållas i parken utan att äventyra Humlegårdens höga 

kulturhistoriska värden. 

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2024 Utredning och projektering av skyfallsmagasin. 

Utredning av skyfallsplan för Humlegården. 

Förebyggande åtgärder tillsammans med trafikkontoret 

för att leda vatten in i parken i linje med pågående 

utredningar. 

2025 Projektering, kalkylering  - möjlig start av åtgärder 

2026 Utförande av åtgärder/skyfallsmagasin 

2027 Utförande av skyfallsåtgärder i Humlegården 

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 5,4 mnkr 

Varav egen medfinansiering  

Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)  

Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 

bidrag) 

0,25 mnkr 

Godkänt bidrag ur CM  
  

Åtgärdens totala investering, utfall 2,7 mnkr 
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Driftkostnads påverkan (+ - )  

 

Tillgångar 

Sökta och beviljade medel initialt 7,0 mnkr för utredning projektering och 

påbörjad anläggning. Upparbetat 1,3 mnkr tom 2023 

Ansökan sänkt till 4,0 mnkr 2024 för utredning/projektering av 

skyfallsmagasin, för Skyfallsplan för Humlegården samt för åtgärder. 

Avtal med Humlegården fastigheter om medfinansiering 0,25 mnkr 

 

Utgifter 

Kulturhistorisk utredning Linnéplanteringen – AJ Landskap 2021  

0,1 mnkr 

Skyfalls- och dagvattenhantering i Humlegården – rapport WSP 2022  

1,2 mnkr 

PM – Utvärdering modell & rapport - Sweco 2023 

0,02 mnkr 

Utredning/proj. av skyfallsmagasin i Humlegården – Sweco pågående 

0,8 mnkr  beställning 1,2 mnkr 

ÄTA- beställningar kopplade till skyfallsmagasin 

0,25 mnkr beställningar 0,3 mnkr 

Utredning Skyfallsplan för Humlegården – Sweco pågående 

0,3 mnkr  beställning 0,4 mnkr 

Åtgärder för att leda in från Karlavägen in i parken - pågående 

0,06 mnkr  - beställning 0,7 mnkr. 

 

Totalbudget Klimatåtgärder skyfall Humlegården 5,4 mnkr 

Beställningar: 3,9 mnkr 

Upparbetat: 2,7 mnkr 

 

Ifylld rapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  
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