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T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn
Miljösmart ismaskin Vasaparken - Kylentreprenad NORR 2020/123-2

Åtgärdens start- och slutdatum 2020 - 2021

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Norrmalms Stadsdelsförvaltning
Kontaktuppgifter
Namn Bo Höglund
e-postadress bo.hoglund@stockholm.se
tfn 0850809027

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 10 150,00 
Beviljat belopp (kommunalt) 10 150,00 
Beviljat belopp (statligt) -  

Utfall 6 500,00 
Prognos resterande år 3 650,00 
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Eventuella avvikelser Arbetet blev försenat pga Covid 19. Efter genomförd upphandling blev kostnaden för
ismaskinen högre än prognostiserat i ansökan. Förvaltningen beviljades 2020 6500 tkr och
2021 3650 tkr klimatmedel i VP 2021. Projektet kommer fördigställas 2021 och vi kan ännu
inte se några större avvikelser mot budget.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Återkommer när anläggningen är fördigbyggd och tagits i drift.

Eventuella avvikelser
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Övriga resultat eller effekter


