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T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn
Energieffektivisering torkskåp och vitvaror

Åtgärdens start- och slutdatum 20210101-20211231

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Norrmalms sdf
Kontaktuppgifter
Namn Anna Edergren
e-postadress anna.edergren@stockholm.se
tfn 08-50809017

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 200 000,00 
Beviljat belopp (kommunalt) 200 000,00 
Beviljat belopp (statligt) -  

Utfall -  
Prognos resterande år 200 000,00 
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Eventuella avvikelser

4 nya torkskåp beställda. Inventering av ytterligare behov pågår.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

De nya torkskåpen har en beräknad energibesparing om 73% jämfört med modellen de
ersätter.

Eventuella avvikelser
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Övriga resultat eller effekter


