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Projektnamn Förbättrad belysning på bollplaner

Geografisk plats 
för investering Humlegården och Tessinparken på Östermalm

Projektets mål 
och syfte

Östermalms stadsdelsnämnd äger och förvaltar tre belysta bollplaner. 
Belysningen på bollplanerna är omodern och ger ett ojämnt ljus med 
mörka partier på planerna. Förvaltningen har fått kännedom om detta 
genom synpunkter från medborgare och Östermalms ungdomsråd. 
Efter platsbesök har sdf kunnat konstatera att det stämmer. 
Kontrasterna mellan ljus och mörker är skarpa och det är ibland svårt 
att se var bollen är. Bollplanen används inte alls i den utsträckning 
som är möjlig. Målet är att bollplanerna ska användas mer under 
kvällstid och som en sidoeffekt öka tryggheten i parken genom att fler 
människor vistas där.
 

Delrapport/slutredovisning 

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

Den nya belysningen ger jämnare belysta bollplaner vilka kommer 
att blir mer attraktiva och användas i högre grad än idag. Ett ökat 
användande innebär att fler människor uppehåller sig i parken 
kvällstid vilket i sig leder till en ökad trygghetskänsla genom den 
ökade närvaron. Ljuset från bollplanerna sprider sig också ut i 
parken och de bidrar på så vis till en bättre belyst och tryggare park.

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande

På grund av tidsbrist hos beställare och entreprenör har inte åtgärderna 
hunnit slutföras. En kalkyl har tagits fram för det material (armaturer, 
stolpar m.m.) som behövs och beställning av detta kan nu göras.  
Avhängigt leveranstider kan arbeten slutföras under våren 2020.

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter

Inget av det sökta beloppet om 600 000 kr har förbrukats under 2019. 
Förvaltningen önskar därför att medlen flyttas så att projektet kan 
utföras under 2020 istället.
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Projektnamn Belysningsåtgärder i Humlegården

Geografisk plats 
för investering Humlegården Östermalm

Projektets mål 
och syfte

Belysningen i Humlegårdens nordvästra del har brister och 
förvaltningen tillsammans med trafikkontoret anser att den kan 
förbättras på flera punkter. Under en trygghetsvandring i 
Humlegården hösten 2017 noterades bristande belysning norr om 
Humlegårdens bollplan under en större grupp av bokträd samt 
utmed en av gångvägarna mellan Engelbrektsgatan och parkleken. 
Vid de samrådstillfällen som hölls i samband programarbetet för 
upprustning av Humlanhusets utemiljö 2016 så lyftes detta fram.  
Förvaltningen har haft separata möten med Östermalms 
ungdomsråd där bland annat trygghetsfrågan har diskuterats. De 
bekräftar att upplevelsen av trygghet varierar från person till person 
men att vissa föräldrar inte låter sina barn gå Humlanhuset. 
 

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

Den nya belysningen åtgärdar mörka partier utmed två gångvägar 
och lyser upp en mycket mörk plats där folk kan gömma sig i 
skuggorna. Parkbesökare oavsett kön och ålder kommer att kunna 
känna sig tryggare då de rör sig i denna, historiskt, lite lummigare 
delen av parken. Humlanhuset förväntas få fler besökare då vägen 
dit blir ljusare och tryggare. Denna del av parken förväntas 
samtidigt att bli vackrare under de mörkare timmarna på dygnet.

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande

Åtgärderna på plats har inte hunnit helt slutföras på grund av 
tidsbrist. 
Projektering samt beställning av armaturer, stolpar och 
fundament har gjorts. Materialet har även levererats och 
fakturerats. 

Arbetet planeras att slutföras under februari-mars 2020.

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter

Av det sökta beloppet om 300 000 kr har 249 563 kr förbrukats.
Avvikelsen är: 50 437 kr


