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Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)

Åtgärdens namn
Fördröjningsmagasin för dagvatten i Humlegården

Åtgärdens start- och slutdatum 20200101-20211231

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Östermalms stadsdelsförvaltning 
Kontaktuppgifter
Namn Fredrik Ekroth
e-postadress fredrik.ekroth@stockholm.se
tfn 08-508 09 307

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 3000000,00 
Beviljat belopp (kommunalt) 3000000,00 
Beviljat belopp (statligt)

Utfall 694000,00 
Prognos resterande år 7000000,00 
Eventuella avvikelser På grund av Covid -19 blev projektets start försenad då förvaltningen ville ta hjälp av

skyfallsexperter från Köpenhamn vilka inte kunde resa till Sverige. Utredningsarbetet har behövt
pågå hela året för att samla tillräckliga data gällande grundvattennivåer i parken som behövs för
att ta fram skyfallsmodeller och som underlag för projektering. Inmatning av data för tillförlitliga
flödessimuleringar i parken har varit tidskrävande. Projektbudgeten är hittills uppskattad och
preciseras då projekterat åtgärdsförslag tagits fram. Beslut om åtgärdsprogram, uppskattad
budget, fortsatt utredning och utförande under 2021 har tagits i Stadsdelsnämnden. För projektets
utförande har ytterligare klimatinvesteringsmedel om 7,0 mnkr sökts för 2021.
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Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

När projektet har slutförts kommer Humlegården att vara en fungerande del i stadens
skyfallshantering inom det utpekade riskområdet kring Birger Jarlsgatan. Platsen runt Linnéstatyn
kommer samtidigt att ta hand om normala regn på ett bättre sätt och på så vis vara torrare för
parkbesökare.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter


