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1 Utbyte av värmesystem

Namn på projekt:

Utbyte av värmesystem

Sökande

Nämnd: Kontaktperson:

Östermalms stadsdelsnämnd Daniel Edenborgh

Epost: Telefon:

daniel.edenborgh@stockholm.se 08-50842252

Datum för inlämnade av slutrapport

2021-01-18
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1.1 Övergripande, bakgrund och inriktning

1.1.1 Övergripande klimatmål

1.1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

1.1.2 Bakgrund

I tertialrapport 2 ansöktes om klimatinvesteringsmedel för projektet och 
genomförandet skedde under december 2019. Projektet omfattade tre 
parkleksbyggnader och en ungdomsgård. Bakgrunden till projektet var att 
de fyra byggnaderna värmdes med direktverkande el, vilket är en 
ineffektiv uppvärmningsmetod med hög energianvändning och stor 
miljöpåverkan. 

1.1.3 Beskrivning av åtgärden

Luft-luft värmepumpar är en mer effektiv uppvärmningsmetod som 
minskar energibehovet för uppvärmning. Denna typ av värmepumpar tar 
energi från uteluften, höjer energinivån och blåser ut varmare luft inne. 
Lösningen lämpar sig väl i byggnader med öppna planlösningar där 
uppvärmd luft lätt sprider sig. Drygt halva parkleksbyggnaderna är relativt 
öppna och lämpar sig väl för luft-luft värmepump. Värmepumparna når 
dock endast i liten utsträckning in till den oftast stängda delen av 
byggnaden som består av kök, kontor och förråd. Ytterligare en fördel 
med luft-luft värmepumparna är att de även förbättrar inomhusmiljön 
genom att öka luftcirkulation, rena luften samt kan nyttjas till att kyla 
byggnaden under varma sommardagar. Vissa åtgärder för att täta 
byggnaderna vidtogs även.

Ungdomsgården Humlanhuset har ett vattenburet uppvärmningssystem, 
därför valdes en luft-vatten värmepump. Alltså en värmepump som tar 
energi från uteluften, höjer energinivån och värmer de vattenburna 
radiatorerna. Den valda lösningen kunde även användas till att förvärma 
ventilationsluften samt värma tappvarmvattnet. Mindre åtgärd i 
ventilationssystemet vidtogs även.

1.1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

 Minska negativ klimatpåverkan.
 Förbättrad inomhus- och arbetsmiljö.
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 Skapa mer kostnadseffektiva lokaler.

1.1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Personal och besökare till parklekar och ungdomsgård.

1.1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Projektledare var miljösamordnare på Östermalms stadsdelsförvaltning. 
Projektdeltagare var representanter från verksamheterna, lokalintendent 
samt förvaltare från fastighetskontoret. Entreprenör var Construera. 
Projektet genomfördes i nära samverkan med Södermalms 
stadsdelsförvaltning, som genomförde samma åtgärder på Södermalms 
parklekar. Energicentrum på miljöförvaltningen bidrog med kompentens 
till projektet och har gjort projektuppföljningen.

1.1.4 Styrdokument

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2 Effektiv 
energianvändning.

1.1.5 Resultat

1.1.5.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Byggnad
Energianvändning 
innan åtgärder 

CO2 
innan 
åtgärder 
(kg/år)

Humlanhuset (både värme och varmvatten) 58 897 3 104
Humlegårdens parklek 12 928 667
Tessinparkens parklek 9 344 482

Gustav Adolfsparkens parklek 10 522 543

Totalt 91 690 4 797

Byggnad
Energianvändning 
efter åtgärder 

CO2 efter 
(kg/år)

Humlanhuset (både värme och varmvatten) 38 519 1 691
Humlegårdens parklek 8 921 461
Tessinparkens parklek 4 321 223

Gustav Adolfsparkens parklek 4 570 236

Totalt 56 331 2 610

Byggnad
Energibesparing 
per år

Besparing 
CO2 
(kg/år)

Humlanhuset (både värme och varmvatten) 20 379 1223
Humlegårdens parklek 4 007 240
Tessinparkens parklek 5 023 301

Gustav Adolfsparkens parklek 5 951 357

Total energibesparing 35 360 2 122
Total energibesparing i % 39 % 44 %
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1.1.6 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Målen att minska negativ klimatpåverkan och att skapa mer 
kostnadseffektiva lokaler har uppfyllts genom en minskad 
energianvändning, enligt redovisning under punkt 5.2. Enligt tillfrågad 
personal upplever de att inomhus- och arbetsmiljön förbättrats då luften 
känns renare samt möjligheten att under heta sommardagar låta 
värmepumpen kyla luften. Klimatnyttan är påtaglig då åtgärden minskar 
utsläppen av CO2 med drygt två ton per år vilket ger en 
utsläppsminskning under åtgärdens beräknade livslängd på 15 år till drygt 
31 ton CO2.

1.1.7 Innovativitet och eller uppväxling

Graden av innovation kanske inte är så hög när etablerad teknik 
tillämpats. Stadsdelens miljösamordnare kommer dock presentera 
projektresultaten i miljösamordnarnätverket för eventuell uppväxling vid 
genomförande på fler av stadens parkleksbyggnader. 

1.2 Tidplan

År Aktiviteter

2019 Installation av värmepumpar

2020 Utbildning av personal samt uppföljning av 
projektresultat.

1.3 Ekonomi

1.3.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 400000
Varav egen medfinansiering
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag)
Godkänt bidrag ur CM 400000

Åtgärdens totala investering, utfall 400000
Driftkostnads påverkan (+ - )

1.3.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Åtgärden ger en årlig energibesparing på 35 360 kWh. Med en 
energikostnad på 1,2 kr/kWh blir driftkostnadsbesparingen cirka 42 432 kr 
varje år.
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2 LED-belysning

Slutrapport

Namn på projekt:

LED-belysning 

Sökande

Nämnd: Kontaktperson:

Östermalms stadsdelsnämnd Hans Malmström

Epost: Telefon:

hans.malmstrom@stockholm.se 08-508 10 017

Datum för inlämnade av slutrapport

2021-01-15
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2.1 Övergripande, bakgrund och inriktning

2.1.1 Övergripande klimatmål

2.1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

2.1.2 Bakgrund

Fortsatt satsning på att byta ut gammal energikrävande belysning inom 
Östermalms stadsdelsförvaltnings verksamheter. Inget generellt utbyte 
genomförs utan endast de armaturer som identifierats som undermåliga 
vid genomförd inventering. Många förskolor i stadsdelen är belägna i 
äldre byggnader med äldre standard och där även belysningen är av äldre 
typ. Denna belysning drar mycket energi och kan även utgöra en viss 
brandfara. Åtgärden är en del av förvaltningens arbete med att 
effektivisera energianvändningen och minska CO2 utsläpp.

2.1.3 Beskrivning av åtgärden

Utbyte av belysning äldre än 15 år till nya energisnåla LED armaturer som 
drar upp till fyra gånger mindre energi. 

2.1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

Minskad energianvändning och CO2 utsläpp. Förbättrad arbetsmiljö 
genom bättre belysning och belysningsstyrning. 

2.1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Stadsdelsförvaltningens verksamheter.

2.1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Stadsdelens lokalintendent var projektledare. Representanter från 
verksamheterna var projektdeltagare. Entreprenören var BTH.  

2.1.3.4 Avgränsning

Inga belysningsåtgärder vidtas i de förskolor där SISAB är 
fastighetsägare. Inga belysningsåtgärder vidtas i de förskolor där 
hyresavtalet är på väg att avslutas eller omförhandlas.
Belysning som byts ut identifierades i genomförd inventering.
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2.2 Styrdokument

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2, Effektiv 
energianvändning.

2.3 Resultat

2.3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen 
FÖRE: Uppskattad elförbrukning av äldre armaturer cirka 15 år 
gamla, en äldre armatur förbrukar cirka 105 kWh/år och 200 
stycken äldre armaturer ger cirka 21 000 kWh/år och på 20 år 
(livslängd) 420 000 kWh, vilket motsvarar 35 ton CO2. 

EFTER: Enligt belysningsbranschen ger byte av äldre 
belysningsanläggningar till modern teknik lägre elförbrukning på 
upp till 80 %. En armatur 21 kWh/år och 200 armaturer 4 200 
kWh/år och på 20 år 84 000 kWh/år, vilket motsvarar 7 ton CO2

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE:       

EFTER: Livslängden på LED-ljuskällor är upp till 50 gånger 
längre än glödlampor, 10 gånger längre än lysrörsbelysning och 
LED-armaturers livslängd är ca dubbelt så lång som gamla 
lysrörsarmaturer. Längre livslängder ger minskad uppkomst av 
farligt avfall (elektronikavfall) samt färre transporter av 
driftstekniker och material.

2.3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Åtgärdens mål är uppfyllt då utbyte skett enligt plan. Energistatistiken för 
ingående verksamheter har efter utförda åtgärder minskat med cirka 20 till 
30 % efter utförda åtgärder.

2.3.3 Innovativitet och eller uppväxling

Förvaltningen söker klimatinvesteringsmedel i VP2021 för ytterligare 
utbyten av gammal energislukande belysning.

2.4 Tidplan

År Aktiviteter

2018 Byte av belysning till LED i förskolor, utfört.

2019 Byte av belysning till LED i förskolor, utfört.

2020 Byte av belysning till LED i förskolor, utfört.
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2.5 Ekonomi

2.5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 800 
Varav egen medfinansiering
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag)
Godkänt bidrag ur CM 600

Åtgärdens totala investering, utfall 550
Driftkostnads påverkan (+ - )

Förvaltningen sökte totalt 800 000kr för utbyte av gammal energislukande 
belysning. På grund av pandemin försenades projektet något men 
förvaltningen lyckades ändå genomföra åtgärder på fem förskolor. 

2.5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Enligt planen minskar elförbrukningen på de förskolor där gammal 
belysning bytts ut mot Led- armaturer enligt nedan:
Energibesparing 1 år – 16 800 kWh
Kostnadsbesparing 1 år – 11 424 kr
Energibesparing 20 år – 336 000 kWh
Kostnadsbesparing 20 år – 228 480 kr

2.6 Övriga erfarenheter

Det finns en viss oro bland personalen kring att belysningsstyrning med 
automatiska tänd-/släckfunktioner kan påverka verksamheten och barnen 
negativt. Förvaltningen erfar att nyinstallerade belysningssystem behöver 
följas upp och injusteras. En god samverkan med entreprenören är av stor 
vikt för ett lyckat slutresultat. 
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3 Utbyte av gamla vitvaror

Slutrapport

Namn på projekt:

Utbyte av gamla vitvaror

Sökande

Nämnd: Kontaktperson:

Östermalms stadsdelsnämnd Hans Malmström

Epost: Telefon:

hans.malmstrom@stockholm.se 08-508 10 017

Datum för inlämnade av slutrapport

2021-01-13
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3.1 Övergripande, bakgrund och inriktning

3.1.1 Övergripande klimatmål

3.1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

3.1.2 Bakgrund

Fortsatt satsning på att byta ut gamla energikrävande vitvaror inom 
Östermalms stadsdelsförvaltnings verksamheter. Inget generellt utbyte 
genomförs utan endast de vitvaror som identifierats som undermåliga vid 
genomförd inventering. Gamla vitvaror såsom torkskåp, torktumlare, 
kylskåp, frysar, spisar, ugnar, spisar och diskmaskiner är ofta stora 
energitjuvar och kan även utgöra en viss brandfara.

3.1.3 Beskrivning av åtgärden

Utbyte av gamla vitvaror mot nya energisnåla alternativ.

3.1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

Minskad energianvändning och CO2 utsläpp. Minskade 
underhållskostnader för reparation av dåligt fungerande vitvaror. 

3.1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Stadsdelsförvaltningens verksamheter.

3.1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Lokalintendent var projektledare. Representanter från verksamheterna var 
projektdeltagare. Entreprenören var Elektroskandia, Dalux och 
Storköksgruppen Syd.  

3.1.3.4 Avgränsning

3.2 Styrdokument

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2 Effektiv 
energianvändning. 
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3.3 Resultat

3.3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen 
FÖRE: 20 stycken äldre kylar och frysar, vilka är mer än cirka 15 
år gamla, har en årlig energiförbrukning på cirka 12 000 kWh och 
under sin livslängd på cirka 10 år blir energiförbrukningen 120 
000 kWh, vilket motsvarar 9,96 ton CO2.

Sju stycken äldre torkskåp, vilka är mer än cirka 15 år gamla, har 
en årlig energiförbrukning på cirka 16800 kWh och under sin 
livslängd på cirka 10år blir energiförbrukningen 168 000 kWh, 
vilket motsvarar 13,9 ton CO2.

EFTER: De 20 stycken nyinstallerade kylarna och frysarna har 
en årlig energiförbrukning på cirka 6000 kWh och under 10 år blir 
energiförbrukningen 60 000 kWh, vilket motsvarar 4,98 ton CO2. 
Investeringen ger följaktligen en besparing på 0,498 ton CO2 
årligen eller 4,98 ton CO2 på 10 år. De sju nyinstallerade 
torkskåpen har en årlig energiförbrukning på cirka 3640 kWh per 
år och under 10 år blir energiförbrukningen 36 400 kWh, vilket 
motsvarar 3,02 ton CO2. Investeringen ger följaktligen en 
besparing på 1,09 ton CO2 årligen eller 10,88 ton CO2 på 10 år.

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE:       

EFTER: Genom att välja bästa miljöklass ska uppkomst av farligt 
avfall kunna minimeras. 

3.3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Målet med åtgärden har uppfyllts då vitvaror bytts ut enligt plan. 

3.3.3 Innovativitet och eller uppväxling

Förvaltningen söker klimatinvesteringsmedel i VP2021 för ytterligare 
utbyten av vitvaror. 
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3.4 Tidplan

År Aktiviteter

2016 Byte av radiatorer i parklekar, utfört.

2017 Byte av kylar och frysar i förskolelokaler, utfört.

2018 Byte av torkskåp i förskolor, utfört.

2019 Byte av äldre vitvaror i förskolor, utfört.

2020 Byte av äldre vitvaror i förskolor, utfört.

3.5 Ekonomi

3.5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 500 
Varav egen medfinansiering
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag)
Godkänt bidrag ur CM 500

Åtgärdens totala investering, utfall 458
Driftkostnads påverkan (+ - )

Beviljade medel från klimatmiljarden 500 tkr. Stadsdelens egen 
finansiering 0 tkr. Planerad investering och sökta medel 500 tkr.

3.5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Driftkostnader för energi sjunker vid installation av mer energieffektiva 
vitvaror. Även kostnader för reparation minskar. 

3.6 Övriga erfarenheter

En välfungerande samverkan med entreprenören är viktig för ett lyckat 
projektresultat. 
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4 Återplantering av träd 

Slutrapport

Namn på projekt:

Återplantering av träd 

Sökande

Nämnd: Kontaktperson:

Östermalms stadsdelsnämnd Fredrik Ekroth

Epost: Telefon:

fredrik.ekroth@stockholm.se 08-508 09 307

Datum för inlämnade av slutrapport

2021-01-14
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4.1 Övergripande, bakgrund och inriktning

4.1.1 Övergripande klimatmål

4.1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

☐    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi

☒   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

4.1.2 Bakgrund

Klimatförändringen förväntar öka temperaturen i stadens hårdgjorda 
miljöer samtidigt som perioderna av ihållande regn och större skyfall 
väntas öka. Träden är i detta sammanhang mycket viktiga då de ger 
skugga, sänker temperaturen, tar upp koldioxid, rensar luften från 
partiklar, ökar luftfuktigheten, tar upp dagvatten, minskar buller, ger 
livsmiljöer för insekter och mycket annat.

Träden kan med sina positiva effekter på klimatet och ekologin fungera 
som buffrande element i staden och skapa en större robusthet i stadens 
skydd mot kommande klimatförändringar.

4.1.3 Beskrivning av åtgärden

Borttagning av 35 stycken björkar som dött till följd av torkan under den 
varma och torra sommaren 2018.

Plantering av 25 stycken björkar (Betula pendula fk Julita E) för att ersätta 
de nedtagna träden. 

Trädens placering och val av trädart har noga analyserats för att optimera 
ett gott resultat. Träden måste fungera väl på sin ståndort, stärka 
ekologiska samband, bidra med ekosystemtjänster och passa väl in 
parkens karaktär där natur- och kulturhistoriska värden i flera fall är höga. 
Träden har återplanterats med hänsyn till platsernas övriga träd och växter 
för att ge dessa möjligheten att utvecklas utan begränsande konkurrens. 

4.1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

Målet med sökta klimatinvesteringsmedel var att ersätta döda träd i syfte 
att stärka resiliens mot ett förändrat klimat, ekosystemtjänster och stärka 
parkernas karaktär och natur- och kulturhistoriska värden. 
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4.1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Målgruppen för återplanteringen är människa och natur som befinner sig i 
eller passerar igenom parkerna. 

Målgruppen kan indirekt vara större då klimatnyttan av träd i innerstaden 
påverkar många fler i och med de ekosystemtjänster de bidrar med såsom 
upptag av koldioxid, luftrening, ökad luftfuktighet och 
temperatursänkning samt upptag av dagvatten. 

4.1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

 Landskapsarkitekt Fredrik Ekroth på Östermalms 
stadsdelsförvaltning: projektansvarig och ansvarig för planering 
och kontroll av trädplanteringar.

 Arbetsledare på Jacksons Trädvård AB har ansvarat för fällning 
och stubbfräsning av döda björkar.

 Arbetsledare på Svensk Markservice AB har ansvarat för inköp av 
växtmaterial, plantering och vidare deras skötsel.

4.1.3.4 Avgränsning

4.2 Styrdokument

 Miljöprogram 2020-2023
Mål: Ett klimatanpassat Stockholm
3.1 Stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall
Mål: Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande 
och sammanhängande ekosystem
5.1 Upprätthållna funktioner och samband för biologisk 
mångfald i stadens blå och gröna infrastruktur
Mål: Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö

4.3 Resultat

4.3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen

FÖRE: Vuxna träd som under normala förhållanden hade kunnat 
växa i 10-15 år till men som ej förmådde överleva lägre torka.

EFTER: Friska björkar av E-kvalitet som genom en god 
etableringsskötsel kommer att utvecklas till friska vuxna individer. 

https://intranat.stockholm.se/Sidor/2018/1/Klimat--och-miljoarbete/
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Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE Växter under vattenstress bidrar med färre 
ekosystemtjänster. En återväxt har kunnat införas i äldre 
trädbestånd.

EFTER: Det nya växtmaterialet har genom sin placering och 
minskad konkurrens bättre förutsättning att utvecklas till 
välmående individer och nå sin fulla storlek. Placeringen ger 
också mer utrymme till befintliga värdefulla träd som kommer 
kunna utvecklas fullt ut vilket ger fler positiva följdeffekter på 
klimatet.

4.3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Målet med åtgärden har blivit uppfyllt då stadsdelens parker fått tillskott 
av nytt växtmaterial. 

De träd och perenner som inte klarade torkan och värmen sommaren 2018 
led av stor vattenstress vilket kraftigt reducerar deras kapacitet till att 
bidra med ekosystemtjänster.

Genom klimatinvesteringen har träd och perenner valts med omsorg efter 
sin ståndort och efter de nya förutsättningar som gäller idag i och med 
klimatförändringarna. Det nya växtmaterialet har därmed bättre 
förutsättning att utvecklas till välmående individer och nå sin fulla storlek 
vilket ger fler positiva följdeffekter på klimatet. Detta då större lövkronor 
i högre grad sänker temperaturen, tar upp mer partiklar och CO2 samt har 
högre kapacitet att ta upp dagvatten. Vidare gynnar ökad och förlängd 
blomning fler pollinerande insekter. Sammantaget ger dessa planteringar 
bättre skyfallshantering då de kan ta emot större regnmängder samt 
minska risken för jorderosion då växternas rötter binder jorden i högre 
grad. 

Effekten av klimatnyttan, utsläpp av CO2, kan inte räknas ut enligt 
energicentrum på miljöförvaltningen. 

4.3.3 Innovativitet och eller uppväxling

De nyplanterade trädens placering har anpassats för att ge utrymme för 
andra viktiga träd såsom ekar så att dessa kommer att kunna utvecklas 
fullt ut. 

4.4 Tidplan

År Aktiviteter

2020 Planering och plantering av träd. 
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4.5 Ekonomi

4.5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 400 000 kr
Varav egen medfinansiering
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag)
Godkänt bidrag ur CM

Åtgärdens totala investering, utfall 303 000
Driftkostnads påverkan (+ - ) +

4.5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Påverkan på driftskostnader beräknas vara relativt oförändrad mot 
tidigare. En viss uppbyggnadsbeskärning kan komma att behövas av de 
nya träden vilket medför kostnader, men i gengäld kommer 
beskärningsbehovet av döende ekgrenar att minska eftersom de inte längre 
möter samma konkurrens och kommer att växa ihop med björkarna.

4.6 Övriga erfarenheter

Vid ersättning av stora befintliga träd i innerstadens parker så är det bra 
att satsa på ett mindre antal stora träd istället för många små. Detta 
eftersom vi då vunnit några år i tillväxt samt att dessa träd då delvis har 
kommit ur sin juvenila tillväxt som kan orsaka problem vid invintring och 
knoppsprickning. Förvaltningen hade tur och fick tag i de växtkvaliteter 
som hade efterfrågats.
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5 Miljösmarta skräpkorgar

Slutrapport

Namn på projekt:

Miljösmarta skräpkorgar

Sökande

Nämnd: Kontaktperson:

Östermalms stadsdelsförvaltning Magnus Björkman

Epost: Telefon:

magnus.bjorkman@stockholm.se 08-508 09 149

Datum för inlämnade av slutrapport

2021-01-11
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5.1 Övergripande, bakgrund och inriktning

5.1.1 Övergripande klimatmål

5.1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

5.1.2 Bakgrund

Miljösmarta skräpkorgar komprimerar avfallet vilket medför att de 
rymmer större mängd skräp och kan därmed tömmas mer sällan. De är 
uppkopplade vilket innebär att entreprenören ser fyllnadsgrad och kan 
anpassa och planera tömning på ett bättre sätt vilket effektiviserar 
arbetet, minskar antalet transporter och sänker koldioxidutsläppen för 
arbetsmomentet. Dessutom drivs skräpkorgarna av solenergi.

5.1.3 Beskrivning av åtgärden

Inköp och utplacering av miljösmarta skräpkorgar. 

5.1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

Målet är renare och trevligare parker samt minskade transporter. 

5.1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Besökare till Östermalms parker samt stadsdelsförvaltningens 
driftentreprenör.

5.1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Projektet har letts av Östermalms stadsdelsförvaltnings parkingenjör i 
samarbete med parkentreprenören och leverantör.

5.1.3.4 Avgränsning

Projektet har utförts i de större parkerna inom stadsdelsområdet då de har 
störst behov på grund av högt besökstryck.
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5.2 Styrdokument

 Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm
 Färdplan 2050 för ett fossilfritt Stockholm
 Stockholm stads miljöprogram 

Målen i dessa styrdokument som detta projekt bidrar till är:

Vision 2040 - Ett klimatsmart Stockholm

Färdplan 2050 – Minskade CO2

Stockholm stads miljöprogram

-  Hållbar energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser.  
- Miljöanpassade transporter, minskade transporter.
-  Resurseffektiva kretslopp, källsortering, minskade antal sopsäckar.

5.3 Resultat

5.3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen 
FÖRE: Utsläpp av CO2 från transporter: 11 700 kg/år.

EFTER: Utsläpp av CO2 minskade med 79 % till 920 kg/år.

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE:       

EFTER: Renare parker med mindre överfulla papperskorgar.

5.3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

De beräkningar som har gjorts på utsläpp av CO2 visa på att utsläppen har 
minskat med 79 %, från 11 700 kg till 920 kg CO2/år. Minskningen beror 
på minskade transporter. 

Målet med att minska transporterna och sänka koldioxidutsläppen har 
uppfyllts.

5.3.3 Innovativitet och eller uppväxling

Förvaltningen har, förutom den direkta klimatpåverkan, fått en högre 
kunskap och medvetenhet om hur man optimerar utplacering av 
skräpkorgar och optimerar transporter. 

Förvaltningen kan också se en minskning av plockstädningen i parkerna.
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5.4 Tidplan

År Aktiviteter

2017 Utplacering av 16 stycken solcellsdrivna skräpkorgar 
inom stadsdelsnämndsområdet

2018 Utplacering av 8 stycken solcellsdrivna skräpkorgar inom 
stadsdelsnämndsområdet

2019 Utplacering av 10 stycken solcellsdrivna skräpkorgar 
inom stadsdelsnämndsområdet

2020 Utplacering av 8 stycken solcellsdrivna skräpkorgar inom 
stadsdelsnämndsområdet

5.5 Ekonomi

5.5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 2 400 000 kr
Varav egen medfinansiering 100 000 kr
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag)
Godkänt bidrag ur CM 2 400 000 kr

Åtgärdens totala investering, utfall 2 500 000 kr
Driftkostnads påverkan (+ - )

5.5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Framtida driftskostnader beräknas minska då tömningen av skräpkorgarna 
kan effektiveras.
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6 Anläggning av ängsmark

Slutrapport

Namn på projekt:

Anläggning av ängsmark

Sökande

Nämnd: Kontaktperson:

Östermalms stadsdelsförvaltning Magnus Björkman

Epost: Telefon:

magnus.bjorkman@stockholm.se 508 09 149

Datum för inlämnade av slutrapport

2021-01-11
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6.1 Övergripande, bakgrund och inriktning

6.1.1 Övergripande klimatmål

6.1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

☐    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi

☒   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

6.1.2 Bakgrund

En bruksgräsyta är mer slitstark och lämpar sig bäst i områden med högre 
belastning från besökare. En ängsyta lämpar sig bra i områden med lägre 
belastning. En ängsyta gynnar den biologiska mångfalden genom en rik 
blomning och möjligheten för örter, gräs och andra växter att växa fritt. 
En ängsyta bidrar även till minskad klimatpåverkan genom en bättre 
förmåga att ta upp vatten samt koldioxid.

Sedan tidigare erfar förvaltningen att ängsytor även uppskattas mycket av 
besökare och initiativet till detta projekt kom från en östermalmsbo som 
lämnat in ett medborgarförslag.

6.1.3 Beskrivning av åtgärden

Omvandla kortklippt bruksgräsyta till ängsyta genom:
1. Borttagning av grässvål
2. Påförsel av jord
3. Sådd av ängsfröblandning
4. Uppförande av informationsskylt

6.1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

Målet är att anlägga en ängsyta för att stärka den biologiska mångfalden, 
stärka klimatanpassningen, stärka förmågan att hantera kommande 
klimatförändringar, stärka rekreativa värden samt minska användandet av 
fossila drivmedel från klippredskap.

6.1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Besökare och natur i stadsdelens parker.
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6.1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Projektledare och projektansvarig Magnus Björkman, Östermalms 
stadsdelsförvaltning. Koordinator och planerare Göran Wiklund U&We. 
Entreprenör och utförare Kim Heineborg Svensk Markservice AB 

6.1.3.4 Avgränsning

6.2 Styrdokument

Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, Etappmål 5.1 Upprätthålla 
funktioner och samband för biologisk mångfald i stadens blå och gröna 
infrastruktur.

6.3 Resultat

6.3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen

FÖRE:  Kortklippt gräsyta.

EFTER: Ängsyta som ger bättre omhändertagande av dagvatten 
och upptag av koldioxid.      

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE:  Klippt gräsmatta.

EFTER: Äng med större biologisk mångfald.

6.3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Målet är uppfyllt då ängsytan är anlagd enligt plan.

6.3.3 Innovativitet och eller uppväxling
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6.4 Tidplan

År Aktiviteter

2020 Anläggande av äng

6.5 Ekonomi

6.5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 100 000 kr
Varav egen medfinansiering
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag)
Godkänt bidrag ur CM 100 000 kr

Åtgärdens totala investering, utfall 100 000 kr
Driftkostnads påverkan (+ - )

6.5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

.Framtida driftskostnader beräknas minska något då driftskostnaden för 
ängsytor är något lägre än kortklippt bruksgräsyta.

6.6  Övriga erfarenheter

Omtyckt av såväl pollinerande insekter som parkbesökare.
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