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Sammanfattning 
 

Planläggningen av Parkstråket syftar till att bygga 93 st. lägenheter (6950 

m2 ljus BTA) längs med Östbergabackarna. Ledningsanalys av SVOA, 

Ellevio lokal- samt regionnät, Skanova, Stockholm Exergi och Stokab har 

påvisat att inga större ledningsomläggningar behöver utföras på grund av 

exploatering. Kommande exploatering kräver ledningsflytt av 

dricksvattenledning och telekabel, nyläggning av ledningar på grund av 

kapacitetsbrist och byggnation av en ny nätstation. Samordning krävs även 

med angränsande projekt Östberga norra för anslutning till framtida 

Stokabs nodrum.   
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1  INLEDNING 
På uppdrag av Stockholms stad, exploateringskontoret, har Tyréns AB inför 

planerad bebyggelse i stadsdelen Östberga utfört en ledningsanalys över 

befintliga och planerade ledningar. Arbetet har skett på systemövergriplig 

nivå för att klargöra förutsättningar för genomförbarhet i projektet. Detta PM 

syftar till att i programhandling belysa konflikter mellan ny och befintlig 

anläggning, samt att klargöra Stadens behov av omförläggning och 

ledningsägarnas behov av nyförläggning. Ingen detaljprojektering har 

utförts för de planerade ledningarna. För att läsa detta PM är det 

fördelaktigt att samtidigt studera planritningen 930-W1-51-1B-001 samt 

sektionsritningarna 930-W1-51-20-001, 930-W1-51-20-001 bifogat som 

bilagor i detta PM. Samtliga ritningar innehåller baskarta, befintligt 

ledningsunderlag, planerad gata och bebyggelse. 

1.1  Avgränsningar 

Ledningsanalysen har ej utförts för belysning då de inte är ett 

kostnadsdrivande ledningslag. Sektionerna i Bilaga 2 och 3 i detta PM 

innehåller enbart förslag/skisser på nyläggning/omläggning och är ej 

projekterade handlingar. Föreslagna ledningsdimensioner är ej fastställda.  

2  BAKGRUND OCH SYFTE 
PM Ledningssamordning utgör ett underlag inför planläggning av 

Parkstråket inför systemhandlingsprojektering. Parkstråket, del av Årsta 1:1 

vid kvarter Barnet i stadsdelen Östberga är ett planområde som ingår i 

planprogrammet för Östberga (dnr 2015-08443), se Figur 1. 

Planläggningen av Parkstråket syftar till att bygga 93 st. lägenheter (6950 

m2 ljus BTA) längs med Östbergabackarna. Exploateringen består av fyra 

punkthus uppdelade i två fastigheter som i detta PM benämns som 

fastighet 1 och fastighet 2, se Figur 2 och Figur 3. Målet med 

exploateringen är att utveckla Östbergabackarna till en mer levande och 

aktiv stadsmiljö, samt att i linje med översiktsplanens mål utveckla en 

sammankopplad stad då det tidigare är ett utpekat område att pröva för ny 

bebyggelse i programmet för Östberga. Detaljplanen förväntas gå på 

samråd Q4 2022. Markanvisning har anvisats till Granitor f.d. Midroc 

Property Development AB.  

 

Norr om planområdet angränsar projektet Östberga norra som syftar till att 

bygga cirka 820 nya bostäder inom fastigheterna Årsta 1:1 och Familjen 1, 
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se Figur 1. Inom planprogrammet för Östberga ingår även projektet 

Centrum 2 som är i direkt anslutning till Parkstråket. I planområdet för 

Centrum 2 finns en gångbro, se Figur 4 och Figur 5, som kommer att 

genomgå en ombyggnation där en eventuell omdisponering av 

gatubredden kommer att ske (breddning av gångbanor och flytt av 

övergångsställen). Projektering för gångbro planeras att påbörjas 2030.  

 

 
Figur 1. Karta som visar Parkstråket samt Östberga norra inom programområdets gräns från 
Program för Östberga (2019) 
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Figur 2. Karta som visar planområdets ungefärliga avgränsning. 

 

Figur 3. Situationsplan från White arkitekter (2022-06-23) justerad av LSO för att visa 

fastighetsindelning. 
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Figur 4. Bild visar planområdet sett från Östbergabackarna norr om planområdet. Bilden 
visar bron som går norr om Parkstråket.  

 

Figur 5. Del av fastigheten Årsta 1:1 med ungefärligt planområde för Parkstråket 
rödmarkerat. 

3  LEDNINGSANALYS 
Programhandling av Östberga södra har pågått sedan våren 2022 och har 

främst fokuserat på teknikområdena Landskap, Gata samt 

Ledningssamordning.  

Befintliga ledningsägare i området är Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), 

Ellevio lokalnät (Ellevio LN), Stockholm Exergi, Stokab och Skanova. 

Information om befintligt underlag har tillhandahållits via Samlingskarta, 

baskarta, Ledningskollen samt via möten med respektive ledningsägare. 
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Möten har hållits med samtliga ledningsägare i området, möte har även 

hållits med Ellevio regionnät, dock har det konstaterats att Ellevio regionnät 

ej påverkas av kommande exploatering. 

I avsnitten nedan beskrivs de befintligheter som finns för respektive 

ledningsägare, förslag på nyläggning/omläggning samt förutsättningar för 

systemhandlingsprojektering.  

3.1  Vatten och avlopp  

3.1.1  SVOA befintligt och planerat 

VA-huvudman i Stockholm är Stockholm vatten och avfall (SVOA). SVOA 

äger vatten, spillvatten och dagvattenledningar i området vilket redovisas i 

planritning 930-W1-51-1B-001, Bilaga 1. Söderut, utanför projektområdet, 

ansluter SVOA:s dagvattenledning samt spillvattenledning till en 

kombinerad ledning. Nedan beskrivs de ledningar som påverkas av 

exploateringen.  

Generellt råder det kapacitetsbrist i stora delar av SVOA:s VA-nät och det 

kan således finnas behov av att rusta upp ledningsnätet utanför det 

planerade planområdet. Detta innebär att det kan komma att behöva 

genomföras åtgärdsplaneprojekt hos SVOA innan det är möjligt att koppla 

på ny bebyggelse. 

Den planerade trappan i Parkstråket är projekterad över SVOA:s 

dricksvattenledning (dim. 200, segjärn, 1968) och TK:s dagvattenledning 

(dim. 300 Betong 1968). SVOA önskar att via avtal ta över TK:s befintliga 

dagvattenledning och anser exploateringen inte behöver ta hänsyn till 

denna ledning med avseende på trappa. Detta då det troligen är aktuellt 

med omläggning för denna ledning eftersom dagvattenhanteringen i 

Östbergabackarna öster om projektområdet kommer att behöva ses över. 

Dock önskar SVOA, om möjligt, att trappan vinklas om så att befintliga 

dricksvattenledning inte hamnar under trappan. Detta då det annars skulle 

innebära omläggning av ledning för att kunna följa krav på ledning i 

skyddsrör. Dricksvattenledningen korsar även fastighet 1:s planerade 

nordvästra fastighetsgräns. 

Dagvatten 

Dagvattnet sydlig riktning (dim 300, betong, 1998) kopplar till befintligt 

kombinerat ledningssystem nedströms. Det kombinerade ledningssystemet 

har kapacitetsbrist och då SVOA inte kan kräva ytterligare fördröjning inom 

fastigheterna, utöver åtgärdsnivå, kommer SVOA med stor sannolikhet 
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behöva fördröja tillkommande flöden vid anslutning söder ut. SVOA 

kommer i detta fall behöva se över möjlig yta för fördröjning.  

Dagvattnet i nordlig riktning (dim. 300 Betong 1968) tillhör TK men kan på 

avtal tas över av SVOA och således, med självfall, ansluta till den nordliga 

fastigheten. Denna ledning korsar fastighet 1:s planerade nordvästra 

fastighetsgräns. Även detta dagvatten har kapacitetsbrist och eventuella 

åtgärder där fördröjning kan vara en lösning utreds. Just nu finns inga 

planer på att duplicera kombinerat systemet söderut utanför 

projektområdet.  

Spillvatten 

Spillvattnet i nordlig riktning (dim. 200, PVC, 2000) har kapacitet att ta emot 

planerad exploatering, dock finns det eventuellt behov för 

uppdimensionering samt behov av pumpning från fastigheten. Vid behov av 

pumpning är det möjligt att använd villapump/LTA-system (pump inom 

fastigheten). SVOA står då för hela kostanden gällande pump och 

pumpsump och fastighetsägaren står för nedgrävning av pumpen samt att 

det dras el. Personal kommer sedan ut och installerar, driftsätter och 

kontrollerar att allt är rätt kopplat. 

Spillvattnet i sydlig riktning (200 PVC 2001) kopplar till befintligt kombinerat 

ledningssystem nedströms. Det kombinerade ledningssystemet har 

kapacitetsbrist och källaröversvämningar har rapporterats nedströms. 

SVOA rekommenderar att undvika avledning av spillvatten till detta system 

och således måste fastighet 1 och fastighet 2 ansluta till trycksatt 

spillvattenledning i nordlig riktning.  

Dricksvatten 

SVOA:s vattenledning i projekterad västlig gångbana (dim. 200 segjärn 

1968) behöver ej dimensioneras upp då den har kapacitet att försörja 

området. Dock kommer vattenledning behöva att förläggas i körbana på 

grund av planerade skelettjordar, kantsten och belysningsfundament.  

3.2  Fjärrvärme 

Stockholm Exergi har en fjärrvärmeledning (DN 65) norr om fastighet 1 som 

via ledningsrätt, längs med Östbergabackarna, går in på kvartersmark. 

Befintlig ledning har kapacitet till att försörja bebyggelsen i Parkstråket, 

således kan planerad bebyggelse ansluta serviser till denna ledning. Se 

Sektion A & B, Bilaga 1, för förslag på nyläggning i körbana.  
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3.3  El  

I området finns el för belysning (TK) samt el från Ellevio lokalnät (LN). I 

detta PM utreds endast Ellevio LN.  

3.3.1  Befintligt Ellevio lokalnät 

Ellevio LN har områdeskoncession inom Parkstråket och äger samtliga 

elledningar för lokalnätsdistribution. Ellevio har ett befintligt stråk i 

Österbergabackarnas östra gångbana, dock har detta stråk ej kapacitet att 

försörja projekterad bebyggelse. Ellevio LN planerar att bygga en NS i 

projektet för Östberga norra väster om Gläntans förskola, denna NS 

kommer ej ha kapacitet att försörja fastigheterna i Parkstråket.  

3.3.2  Planerat Ellevio lokalnät 

Då planerad nätstation (NS) väster om förskola ej kan försörja fastigheterna 

inom Parkstråket behöver Ellevio LN anlägga en NS söder om fastighet 2 

med tillhörande E-området på 10x10 meter. NS kan då anslutas till 

närliggande Ellevio RN för att därefter transformera elen till lågspänning. 

Ellevio behöver sedan ansluta till de nya fastigheterna via 

Östbergabackarnas projekterade västliga gångbana. Då området för tänkt 

NS, söder om fastighet 2, består av bergig mark behöver plats för NS 

utredas vidare.  

3.4  Tele & Opto 

3.4.1  Befintligt Skanova 

Skanova har befintlig kanalisation längs med östra gångbanan i 

Östbergabackarna samt kanalisation som korsar fastighet 1, se Figur 6.  

 

Figur 6. Befintligt Skanova inom Parkstråket korsandes fastighet 1.  
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3.4.2  Planerat Skanova 

För att försörja fastigheterna krävs en förlängd kanalisation från befintliga 

brunnar samt nya serviser. Då Parkstråket består av två fastigheter kan 

Skanova förlänga sin kanalisation från nordlig brunn till fastighet 1 samt 

sydlig brunn till fastighet 2. Skanovas kanalisation korsandes fastighet 1 

måste läggas om och kan läggas under projekterad trappa eller i U-område 

på södra sidan om trappan.  

3.4.3  Befintligt Stokab 

Stokab har befintlig kanalisation längs östra gångbanan i 

Östbergabackarna som ej påverkas av ny bebyggelse. Stokab har ett 

nodutrymme i fastigheten Släkten 1, se Figur 7, som är fullt och således 

inte kan försörja ny bebyggelse inom Parkstråket. Ett nodutrymme är en 

uppsamlingsplats för fibernätet i närområdet. Operatörer, dvs. de företag 

som levererar tjänster för internet, TV, telefoni och motsvarande, placerar 

den aktiva utrustningen i dessa nodrutrymmen. 

 

Figur 7. Karta visar fastigheten Släkten 1 där Stokab har sitt nodrum.  
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3.4.4  Planerat Stokab 

Stokab vill ansluta till byggaktörens fastigheter, och då nodrummet i 

Släkten 1 är fullt undersöker Stokab möjligheten till att ansluta till det 

nodrum som är planerat i planområdet för Östberga norra.  

 

 

 

 

 

 

4  FÖRUTSÄTTNINGAR SH-SKEDE 
• Fastighetsgränsen för fastighet 1 korsar över befintligt dricksvatten- 

samt dagvattenledning. Fastighetsgränsen bör justeras så att 

ledningarna ej går genom framtida kvartersmark.  

• Trappan norr om fastighet 1 bör vinklas om så att vattenledning ej 

hamnar under konstruktion. 

• Då fastighet 1 är planerad över Skanovas befintliga ledning måste 

denna ledning flyttas. Huruvida framtida ledning ska läggas i U-

område på kvartersmark eller med skyddsrör under trappa bör 

utredas vidare.  

• SVOA behöver utreda möjliga fördröjningsytor för 

dagvattenhantering då systemet har kapacitetsbrist. 

• Ellevio LN behöver ett E-område (10 x 10 m) i detaljplanen för ny 

NS. Förslagsvis söder om fastighet 2.  

• För att planerade kablar ska kunna läggas i västra gångbanan i 

Östbergabackarna behöver byggaktören eventuellt anlägga spont 

vid fasad så att fasadens schaktslänt ej inkräktar på nylagda 

ledningar. Om detta ej är möjligt kan det bli aktuellt att förlägga 

ledningar i gatans östra gångbana. Se Bilaga 2 och 3 för 

illustrerande sektioner. 

• Då det finns flera pågående planområden i närheten är det viktigt 

med samordning mellan projekten så att nödvändiga tekniska 

anläggningar samordnas med avseende på produktionsplanering.  

• För kommande systemhandlingsskede behöver ledningsägare få 

tillgång till byggaktörernas beräknade effekter. 
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5  BILAGOR 
Bilaga Ritning Beskrivning Skala Status Datum 

1 930-W1-51-1B-001 Plan, översikt  1:500 Informationshandling 2022-09-16 

2 930-W1-51-20-001 Sektion A 1:100 Informationshandling 2022-09-16 

3 930-W1-51-20-001 Sektion B 1:100 Informationshandling 2022-09-16 
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