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1 Förslag till leveranser 

Projektet fortsätter under hösten 2023 och våren 2024. Nedan 
sammanställs förslag på projektets reviderade leveranser, för perioden 22 
juni 2023 – juni 2024. Leveranserna lyfts till styrgruppen för beslut den 
21 juni 2022 genom en ändringsbegäran. Vid ett godkännande från 
styrgruppen gällande leveranserna kommer projektgruppen att arbeta fram 
en aktivitetsplan för leveranserna, vilken kommer att förankras i 
styrgruppen.  

 

2 Behov av reviderad projektorganisation 

Projektledaren ser ett behov av att revidera projektorganisationen. Det 
handlar bland annat om resurssättning i styr- och projektgrupp. 
Beslutspunkter för ny resurssättning i styr- och projektgrupp finns 
sammanställt nedan, avsnitt 3.  

Mötestillfällen för styr-, projekt- och referensgruppsmöten kommer också 
att bokas in för resterande projekttid när beslut om reviderad 
projektorganisation har fattats.  

Leverans (fet stil) med tillhörande arbetspaket 
(kursiv stil) 

Datum 

Uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog för webb 
och kommunikation 

2023-08-31 

 

Strategi för implementering av nya priser och 
prismodeller 

2023-12-22 

Strategi för implementering av nya priser och prismodeller internt 

Strategi för implementering av nya priser och prismodeller externt 

 

Nya priser till prislista 2025 baserat på styrande 
principer för prissättning och prismodeller 

2024-05-31 

Ny prissättning för samhällsbyggnadsenhetens uppdrag 

Ny prissättning för sociala enhetens uppdrag 

Ny prissättning för skolenhetens uppdrag  
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3 Beslutspunkter 

Nedan sammanställs de beslutspunkter som kvarstår för projektets 
fortsättning. I bilaga 1 finns samtliga redan genomförda beslut och beslut 
om ändringar sammanställda tillsammans med en sammanställning över 
kvarvarande beslut (det vill säga nedan lista).  

Beskrivning Beslutas av Planerat 
besluts-
datum 

Godkännande om leveranser för 
projektets fortsättning 

Styrgruppen 2023-06-21 

Godkännande av ny resurssättning 
i styrgruppen 

Styrgruppen 2023-06-21 

Godkännande av ny resurssättning 
i projektgruppen 

Styrgruppen 2023-08-31 

Godkännande av 
uppdragsbeskrivning och 
tjänstekatalog för webb- och 
kommunikationstjänster 

Styrgruppen  2023-08-31 

Godkännande av strategi för 
implementering av nya priser och 
prismodeller 

Styrgruppen 2023-12-22 

Godkännande av nya priser till 
prislista 2025 baserat på styrande 
principer för prissättning och 
prismodeller 

Styrgruppen 2024-05-31 

Godkännande av slutrapport. 
Projektet stängs formellt. 

Styrgruppen 2024-06-20 
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