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Genomförandeärende

Förslag till beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till 

nybyggnation av förskola till en  hyresgenererande kostnad 
för Sisab på 63,8 mnkr och för förvaltningen en 
tillkommande hyra första året på 3,1 mnkr år.

2. Nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 
godkännande att beställa genomförandet av Sisab.

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa 
genomförandet av Sisab samt teckna hyresavtal under 
förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott 
godkänner projektet.

4. Omedelbar justering.

Sammanfattning
I Skärholmens stadsdelsnämndsområde prognostiseras ett ökat antal 
barn i förskoleåldern varför det på sikt krävs en ökad platskapacitet 
i förskolan. Ett av flera pågående projekt är förskolan Torpgläntan 
som ska rivas och en ny förskola byggs på samma plats som den 
ursprungliga. Förskolan Torpgläntan har kort återstående livslängd 
vilket är ett skäl till att förskolan rivs. Förskolan byggs enligt Sisabs 
koncept ”Framtidens förskola 2.0” och platskapaciteten höjs från 68 
platser till 144. Sisabs projektkostnad uppgår till cirka 63, 8 mnkr 
och för förvaltningen en årshyra på 3,1 mnkr. Hyran minskar med 
cirka 800 tkr i hyreskostnad per år när förskolan lämnar befintlig 
fastighet som ska rivas. Preliminär inflyttning är januari 2024. 
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i  uppdrag att 
beställa genomförandet av Sisab samt teckna hyresavtal under 
förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner 
projektet.

Bakgrund
Inom stadsbyggnadsprojektet Fokus Skärholmen planeras cirka 
6000 nya bostäder vilket kommer att medföra en befolkningsökning 
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i stadsdelsnämndsområdet. Gällande barn i förskoleåldern 
prognostiseras en ökning av cirka 1000 barn t o m år 2029. Enligt 
befolkningsprognosen kommer den största av ökningen av antalet 
barn i förskoleåldern ske i Vårberg. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Nybyggnation 71 158 325 518 741 973 1205 1451
Befintlig byggnation 2231 2149 2080 2017 1971 1927 1889 1857

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

Befintlig byggnation Nybyggnation

Befolkningsprognos 2022-2029, ålder 1-5 år, 
Skärholmens stadsdelsnämndsområde

För att möta befolkningsökningen och därmed ha tillräcklig 
platskapacitet inom förskolan planerar förvaltningen tillsammans 
med Sisab att öka antalet förskoleplatser. I förvaltningens 
lokalförsörjningsplan  redovisad i ”Underlag för budget 2022 med 
inriktning 2023 och 2024 för Skärholmens stadsdelsnämnd” 
redogörs för fler pågående och framtida projekt varav rivning av 
befintlig förskola vid Torpgläntan 8 samt nybyggnation av en större 
förskola på samma plats är ett. 

Förvaltningen bedriver en aktiv planering och eftersträvar en 
helhetsbild gällande behov av platser i förskolan. Förvaltningen 
omprövar ständigt samtliga projekt beroende på förändringar i 
befolkningsökning, lokalernas status, ökad andel enskilt drivna 
förskolor, ekonomi och med hänsyn till stadens höga 
investeringskostnader. Nybyggda förskolor ökar förvaltningens 
hyreskostnader varför det är av vikt att planeringen är i samspel 
med utvecklingen av barnantalet i förskolorna. Beroende på nämnda 
variabler i planeringen kan pågående lokalprojekt komma att skjutas 
längre fram i tiden eller avbrytas.

Detaljplan Söderholmen
Nybyggnation av Förskolan Torpgläntan finns med inom detaljplan 
Söderholmen vilken kommunfullmäktige antog 2019-04-08. 
Detaljplanen vann laga kraft 2020-03-12. Cirka 300 bostadsrätter är 
under planering att byggas i området. Produktionsstart beräknas ske 
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2024 och byggnationen sker i fyra etapper. Inflyttning i de två första 
etapperna beräknas ske i början av 2026 och avslutas 2028.

Platskapacitet förskola
Kapaciteten för den kommunalt drivna förskolan i Skärholmen  
uppgår till 23 förskolor och cirka 1330 platser. En liten förskola 
med cirka 34 platser avvecklas dock under sommaren och 
hyresavtalet upphör i höst. Det totala kapacitetsutnyttjandet uppgick 
till 95 procent 31 januari 2021. I förvaltningens 
lokalförsörjningsplan redovisas ett ökat behov av förskoleplatser 
vilket framgår av tabellen nedan.  År 2023 redovisas ett totalt behov 
på cirka 2076 platser och kapaciteten till 2152 platser, inklusive 
enskilt driven förskola. Den ökade kapaciteten samma år beror på 
att förskolan på Ekholmsvägen 133 är färdigställd. År 2024 uppgår 
behovet till 2164 platser och kapaciteten till 2080 platser. Antalet 
platser är under förutsättning att Torpgläntan byggs och är klar för 
inflyttning år 2024. Nybyggnationen är ett viktigt tillskott av 
förskoleplatser till stadsdelens totala kapacitet.

Lokalförsörjningsplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Totalt bedömt behov av 
platser för barn i förskola

        
2072 

        
2076 

        
2164 

        
2282 

        
2441 

        
2610 

        
2784 

        
2978 

Kapacitet platser  för 
barn i förskola

        
2067 

        
2152 

        
2080 

        
2352 

        
2442 

        
2586 

        
2804 

        
2948 

varav kapacitet antal 
platser i enskilt driven 
förskola

           
722 

           
722 

           
722 

           
722 

           
722 

           
722 

           
722 

           
722 

Differens -   5 76 -  84 70 1 -   24 20 -   30

Förvaltningen räknar med viss överkapacitet av platser när 
förskolan är byggd men att platserna kommer att fyllas vartefter 
bostäderna blir klara. 
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för nämnd och 
verksamhetsstöd och samverkats med avdelningen för förskola. 
Ärendet är samrått med enheten för lokalförsörjning, 
stadsledningskontoret.

Ärendet
Nämnden antog 2019-05-23 ”Förslag till inriktning gällande 
nybyggnation av förskola, Torpgläntan 8.” Förvaltningen har enligt 
beslut beställt förslagshandlingar av Sisab. Förslagshandlingarna 
ska resultera i en beskrivning av projektet och utgör en grund för 
förvaltningens genomförandeärende och bifogas som bilaga 1. 

Enligt Sisab har fastigheten inte lång livslängd kvar och måste 
därför bytas ut. Fastigheten uppvisar påtagliga brister vilket  kan 
påverka både arbetsmiljö och barnens miljö. Dessa brister redovisas 
i bilaga 2 ”Statusutlåtande gällande byggnaderna för förskolan på 
Torpgläntan 8, Stallarholmen 17.”

Förskolan
Förskolan kommer att byggas enligt Sisabs konceptförskola 
”Framtidens förskola 2.0”.  Förskolan byggs i två plan och storleken 
på förskolan uppgår till 1475 kvadratmeter.  Genom att bygga en 
förskola i två plan blir gårdens yta större än förskola i ett plan.

Nyckeltal
Area 1475
Teknisk kapacitet 174 (Personal och barn)
Antal avdelningar 8
Kvadratmeter per barn 10,2
Yta Skolgård, Kvadratmeter 4390

Ekonomi
Sisabs kostnader för projektet uppgår till 63,8 mnkr. Förvaltningens 
årliga hyreskostnad uppgår till ca 3,1 mnkr. Den årliga hyran för 
befintlig byggnad är idag cirka 840 tkr vilken då upphör när 
förskolan lämnar befintliga lokaler som ska rivas.
Jämfört med det tidigare inriktningsärendet har Sisabs 
projektkostnad ökat från 59,6 mnkr till 63,8 mnkr. Detta medför att 
förvaltningens  hyreskostnad ökar från cirka 2,9 mnkr till 3,1 
mnkr/år. Höjningen beror på att kostnaden för bergvärme inte 
utreddes under inriktningsskedet utan först under 
genomförandeskedet. Kostnaden för anslutning till fjärrvärme 
bedömdes vara för hög och därför beslutades det om borrning för 
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bergvärme. I övrigt tillkommer kostnad för förvaltningen på cirka 
500 tkr avseende rivning av befintlig förskola.

Nyckeltal Ekonomi
Bedömd Projektkostnad (Sisab) 63 750 000
Summa tillkommande hyra/år 3 060 000
Årshyra per barn(exkl 
nyproduktionsrabatt)

23 422

Avgående hyra för befintlig 
byggnad kr/år

842 000

Kostnader för evakuering Idag okänd
För förvaltningen tillkommande 
kostnad för rivning av befintlig 
byggnad 

500 000

Förvaltningens bedömning är att Sisabs konceptförskola 
”Framtidens förskola” är det mest kostnadseffektiva alternativet. Att 
projektera och bygga en ny förskola som inte är i linje med Sisabs 
koncept skulle i nuvarande situation medföra behov av en 
fördyrande omprojektering. Om beslut tas att inte beställa 
genomförandet kommer Sisab fakturera samtliga nedlagda 
projektkostnader och offerten förfaller i sin helhet.

Evakuering
Vid en rivning och nybyggnation måste förskolan evakueras. 
Förvaltningen har i samarbete med Sisab och 
Utbildningsförvaltningen undersökt olika alternativ i stadens 
befintliga lokaler men evakueringsfrågan är ännu inte löst. 
Förvaltningen vill undvika en paviljonglösning då det är förenat 
med höga kostnader samt svårigheter att hitta en uppställningsplats.

Tidplan
Vid en beställning av ny förskola senast augusti 2021 påbörjas 
projektering i september. Evakuering måste ske senast juli 2022. 
Produktion av fastigheten påbörjas september 2022. Inflyttning 
beräknas kunna ske i januari 2024.

Övriga ärenden gällande nybyggnation av förskola
Den nya förskolan vid Ekholmsvägen 133 är under projektering och 
beräknas enligt plan vara klar för inflyttning januari 2023. I övrigt 
finns två antagna inriktningsärenden för förskolorna Ekholmsvägen 
333 och  Vårbergsvägen 64. 
Den nya förskolan vid Torpgläntan kan komma att användas för 
evakuering under rivning och nybyggnation av förskolan på 
Vårbergsvägen 64.
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Barnkonsekvensanalys
Förvaltningen ser behov av en ny förskola som utökar nuvarande 
kapacitet till att motsvara nuvarande behov och tillkommande 
behov i området. Nuvarande byggnad är, enligt SISAB, tekniskt 
uttjänt vilket innebär att en ny förskola är att föredra både ur 
arbetsmiljösynpunkt men också av hälsoskäl både för barn och 
pedagoger. Kommande evakuering och inflytt till ny förskola berör 
samtliga barn, vårdnadshavare och pedagoger i förskolan. Rektor 
eller enhetschef informerar pedagoger och vårdnadshavare om 
aktuell tidsplan för evakuering och inflytt. Pedagoger informerar 
barnen om förändringar i verksamheten. 

I enlighet med Skolverkets allmänna råd är det, vid 
gruppindelningar, viktigt att beakta kontinuiteten för barnen för att 
de ska uppleva trygghet och kunna skapa varaktiga relationer med 
både barn och pedagoger. Förvaltningen ser därmed att det är av 
stor vikt att beakta kontinuiteten för barnen och vid en evakuering 
verka för att barnen har tillgång till kända vuxna och barn. Vidare 
ser förvaltningen att pedagogerna bör verka för att barnen får göra 
utflykter till för dem kända platser, exempelvis skogen och parken. 
Verksamheten behöver noga förbereda och vara särskilt observanta 
kring de barn som har behov av särskilt stöd då denna typ av 
förändring kan upplevas svår.

Förskolan organiserar barnen i olika grupper under dagen. En större 
förskola har en större flexibilitet i att anpassa antal barn och antal 
pedagoger i varje grupp. På en mindre förskola blir det exempelvis 
ett stort procentuellt bortfall om en pedagog är sjuk eller deltar i 
utbildning under en dag. En mindre förskola kan då behöva ta in 
vikarier, på en stor förskola kan det gå att fördela pedagoger 
beroende på barnantal. Att barnen har tillgång till fler kända vuxna 
ser förvaltningen som positivt.

De planerade byggnationerna i Vårberg kommer att pågå i flera år 
och påverka barn under en längre tid. Den tillgängliga utemiljön 
kommer under en period att bli begränsad i kombination med ökat 
buller. Möjligheten till god utevistelse för barnen på förskolorna i 
Vårberg behöver därför noga följas. Den planerade utvecklingen av 
park- och naturområdena kring förskolan ses som positivt för 
barnens möjlighet till lek och rörelse vid utflykter.
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Synpunkter och förslag
 Den befintliga förskolan har en kort återstående livslängd varför 
skolan bör rivas och ersättas med en ny. På så sätt undviks 
eventuella framtida arbetsmiljöproblem och olägenheter för barnen.
Platskapaciteten måste öka för att på sikt möta den förväntade 
ökningen av barn i förskoleåldern. Den nya förskolan planeras 
därför få en ökad platskapacitet.

Förvaltningen vill genomföra nybyggnation innan samtliga 
nybyggnationer av bostäder är klarställda för att undvika eventuell 
platsbrist i området även om det under en begränsad övergångstid 
skulle medföra viss överkapacitet av platser.

Förvaltningen föreslår därför att nämnden antar förvaltningens 
förslag och får i uppdrag att beställa genomförande av Sisab.

Patrik Åhnberg Stefano Prestinoni
Stadsdelsdirektör Avdelningschef

Bilagor
1. Underlag för genomförandebeslut – budgetoffert för 

nybyggnation av förskola i kv Stallarholmen 17, 
Torpgläntan 8.

2. Statusutlåtande gällande byggnaderna för förskolan på 
Torpgläntan 8, Stallarholmen 17.
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