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Projektnamn Förstärkt belysning i Skarpaby lekpark. 

 
Geografisk plats 
för investering Segelflygsgatan 30, Skarpnäcks sdo 

 

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

Syftet med förstärkt belysning i Skarpaby lekpark var att öka 
tryggheten och trivseln under den mörka tiden på året. 
Förvaltningen har under 2023 i samverkan med trafikkontoret 
rustat upp etapp 1 av Skarpaby lekpark. Upprustningen har 
finansierats med tilldelade parkinvesteringsmedel. På grund av 
fördyringar beräknades projektet kosta mer än de medel som 
tidigare tilldelats. En stor och viktigt del av upprustningen är 
förstärkt belysning och trivselbelysning. Förvaltningen ansökte 
därför om ytterligare medel för att kunna säkerställa detta. Parken 
ligger lite avskilt invid Bagarmossenskogen. Genom förstärkt 
belysning kan besökare vara i parken under en längre tid på dygnet 
under vinterhalvåret och på så sätt befolka platsen. Samtidigt 
minskar attraktiviteten för andra grupper att uppehålla sig på 
platsen på kvällar om den är mer belyst. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Skarpaby lekpark är en populär lekpark i Skarpnäcks stadsdel 
som gränsar till Bagarmossen och som har många besökare från 
båda stadsdelarna. En viktig del i upprustningen av parken var 
att se över den oregelbundna strukturen och parkens utspridda 
delar. Ökad beslysning bidrar till att binda samman de olika 
delarna i parken. Belysningskonsult har varit inkopplad i 
projektet genom trafikkontoret. Parkupprustningen fortsätter 
under 2024 då all belysning beräknas vara på plats i parken. 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
All belysning är inköpt och allt förberedande arbete klart men en 
del markarbeten återstår för att belysningen ska vara 
färdiginstallerad i parken vilket kommer ske först under 2024 då 
parkupprusningens etapp 2 beräknas vara klar. Av sökt och 
erhållet belopp om 1,7 mnkr har totalt 967 tkr använts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
400 tkr materialkostnader 
200 tkr byggledning 
200 tkr elarbeten  
167 tkr markarbete, betongfundament och elskåp 
967 tkr totalt 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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