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Projektnamn Hundrastgård på Nytorps gärde  
 

Geografisk plats 
för investering Adress och stadsdelsområde 

 Nytorps gärde, Kärrtorp 

 

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Nytorps gärde är en stadsdelspark med stora ytor för många 
besökare och parken har flera olika funktioner. Parken är en 
evenemangspark med stora öppna gräsytor som kan samla många 
människor, som till exempel vid det årliga valborgsfirandet. 
Området är omgärdat av vegetation med naturmark och skog. 
Samtidigt som parken är en grön oas och används av många för 
rekreation på dagtid, upplevs den av många som otrygg när det är 
mörk och en del provskjutningar har ägt rum. Genom att tillföra en 
ny funktion/målpunkt i parken var målet att den kan befolkas 
under större del av dygnet och på så sätt bidra till ökad trygghet. 
Förvaltningen har fått många önskemål om hundrastgård på 
Nytorps gärde men har inte kunnat påbörja arbetet tidigare på 
grund av den detaljplan som pågår för byggnation av bostäder mm 
i området. Det finns även en namninsamling, 
https://www.mittskifte.org/petitions/bygg-hundrastgard-pa-
nytorps-garde. Förvaltningen har i dialog med 
Exploateringskontoret tittat på lämpliga platser i den kommande 
planen och valt ut den aktuella platsen enligt bifogad karta. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Förvaltningen bedömer att hundrastgården används frekvent 
och är uppskattad. Önskemål har kommit in om förstärkt 
belysning vilket förvaltningen tittar närmare på under 2025, det 
behöver vägas mot de höga naturvärdena på platsen inte minst 
med hänsyn till fladdermöss. Platsen har aktiverats och 
befolkas av fler personer än tidigare under flera tider på dygnet 
vilket var syftet.  

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Under våren ägde en dialog rum inför anläggandet av rastgården 
där det kom in cirka 100 synpunkter. Majoriteten var negativa 
till den föreslagna placeringen av hundrastgården som från 
början var tänkt att anläggas närmare bostäderna mot 
Fyrskeppsvägen. En mer central placering på gärdet önskades 
och närheten till bostadshus skapade oro för att de boende skulle 
störas av hundskall. Förvaltningen fortsatte dialogen med 
Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och 
Miljöförvaltningen gällande placeringen under perioden som 
resulterade i att en ny placering kunde föreslås. Nämnden fattade 
beslut om ny centralare placering på sammanträdet i juni och 
hundrastgården stod klar i början av hösten. Hemställan om 
ändring i de lokala ordningsföreskrifterna skickades i samband 
med detta till Kommunfullmäktige. Ändring av placeringen 
förankrades även med Stadsledningskontoret.  
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Nämnden erhöll 900 tkr i budgetjustering och utfallet blev 366 
tkr. Avvikelsen beror på att placeringen behövde ändras och att 
rastgården då blev mindre än vad den var tänkt att bli vid den 
ursprungliga placeringen.  
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 
 
 
 
 

Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
 

 
 
 
 
 
 

 


