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1 Beskrivning av projektet 

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 
 

☐   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☒   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☐   Minskad energianvändning  

1.2 Bakgrund 

Stadsdelsförvaltningen har under 2023 gjort en kartläggning av värme och 
skyfall i bland annat parker och utifrån den har två platser valts ut som 
prioriterade att börja arbeta med under 2024. 

 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Pergola och dricksvattenfontän har valts som lösning och motiveras med 
att det finns möjlighet till vatten pga plaskadamm eller fontän på 
platserna. De platser som valts ut är Brandparken i Skarpnäck och 
Tidaholmsparken i Hammarbyhöjden. De båda parkerna är relativt stora 
och varma, saknar skugga. De är centrala och ligger nära 
kommunikationer samt nära äldreverksamhet, LSS-boende, skolor mm. 
Förvaltningen stötte på en del utmaningar som ledde till att endast en av 
de planerade dricksvattenfontänerna kunde anläggas. Den andra 
dricksvattenfontänen och de pergolor som planerades behöver skjutas på 
framtiden, delar av dessa kan bli aktuella inom ramen för framtida större 
parkinvesteringar då ett helhetsgrepp behöver tas. 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Lindra värmeöeffekter genom att erbjuda möjlighet till svalka och vatten. 
Den kartläggning som förvaltningen gjort under 2023 visar att 
Tidaholmsparken har en instrålning på 30-32’ och Brandparken har en 
instrålning på 32-35’. Uppgifterna har samlats in från Miljödataportalens 
kartlager Värme, max strålningstemp 2013-2021. 

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation 

Enhetschef och parkingenjör. Samverkan har skett med miljösamordnare, 
områdesansvarig landskapsarkitekt på trafikkontoret samt med 
säkerhetssamordnare och kommunpolis.  
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1.3.3 Avgränsning 

Utifrån den värmekartläggning stadsdelsförvaltningen har tagit fram under 
2023 valdes Brandparken i Skarpnäck och Tidaholmsparken i 
Hammarbyhöjden ut.  

2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 
Målet var att lindra värmeöeffekter vilket kommer uppnås i 
Brandparken där en dricksvattenfontän anlagts. I 
Tidaholmsparken har åtgärder inte kunnat genomföras och 
därmed har inte effekt kunnat uppnås.  

  och om relevant 

Övriga effekter (andra miljöeffekter, påverkan på arbetsmiljö, 
positiva hälsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lärdomar 
för framtiden m.m.) 

En dricksvattenfontän bidrar även till en ny målpunkt och  
mötesplats i parken och bidrar till ökad social gemenskap. 

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 

Förvaltningen har av de medel som erhållits för 
klimatanpassningsåtgärder gällande parker anlagt en dricksvattenfontän i 
Brandparken. Vad gäller resterande medel som erhållits för åtgärder i 
form av pergola och dricksvattenfontän i Tidaholmsparken och pergola i 
Brandparken stötte förvaltningen på en del utmaningar. Pumphuset 
tillhörande plaskdammen i Tidaholmsparken är i behov av upprustning 
under kommande år vilket gör att ett helhetsgrepp behöver tas. 
Brandparken berörs av ett större arbete för centrumutveckling som pågår 
och där staden för dialog med berörda aktörer längs Skarpnäcks allé.  

Även om inte samtliga planerade åtgärder kunnat genomföras bedömer 
förvaltningen att den dricksvattenfontän som anlagts kommer bidra till att 
lindra värmeöeffekter. Fontänen anlades under hösten 2024 men kommer 
tas i drift först under våren/sommaren 2025, därefter kan förvaltningen 
utvärdera effekten/användningen.  

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 

Dricksvattenfontäner har funnits sedan länge men många har stängts ned 
och har i takt med klimatförändringar och varmare somrar lyfts som en 
klimatanpassningsåtgärd. Detta verkar för att uppnå uppdrag i stadens 
budget om att stadsdelsnämnderna i samarbete med trafiknämnden och 
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Stockholm Vatten och Avfall AB successivt ska sätta upp 
dricksvattenfontäner i hela staden, särskilt i de områden som pekats ut 
som riskområden för värmeöeffekter text. I Skarpnäcks stadsdelsområde 
har två fontäner anlagts under 2024 (den andra inom ramen för en större 
parkinvestering) och det planeras för ytterligare två under kommande år.   

3 Genomförande 

Utifrån den värmekartering som förvaltningen tagit fram samt med 
avstamp i de parker som redan har tillgång till vatten i form av pumphus 
till plaskdamm, fontän eller vattenlektvå planeras det för fler 
dricksvattenfontäner enligt nedan under de kommande åren. 

   

År Aktiviteter 
2024 Dricksvattenfontän i Brandparken 
2025 Dricksvattenfontän i Fyren och Peters park 
2026 Dricksvattenfontän i Tidaholmsparken 
2027 Dricksvattenfontän i Magnebergsparken 

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

 

Åtgärdens initiala budget 1,1 mnkr 
Åtgärdens totala investering  366 tkr 
Varav ev. extern nationell medfinansiering  
Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU)  
Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel  
  

Åtgärdens totala investering, utfall 366 tkr 
Driftkostnadspåverkan (+ - )  

 

4.2 Påverkan på driftkostnader 

Regleras inom gällande parkdriftsavtal.   

 

5 Övriga erfarenheter 

Projektet har samordnats med trafikkontoret då det funnits en befintlig 
fontän på platsen och därmed tillgång till vatten. I första hand bedömer 
förvaltningen att lämpliga platser är där det redan finns vatten tex i 
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närheten av en plaskdamm, fontän eller vattenlek. 
Investeringskostnaderna bedöms annars bli väldigt höga.  
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