
 

SISAB 
 
Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov 
Box 5010 
12105 Johanneshov 
Växel 08-50846000 
Fax  
diarie@sisab.se 
www.sisab.se 
 

Sida 1 (3)

 
 
 

 

Genomförandebeslut underhåll på Sturebyskolan 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen beslutar följande 
att uppdra åt VD att genomföra underhållsprojektet för 

Sturebyskolan, kv. Bäckaskiftet 1, i Enskede, enligt 
redovisningen, med en kostnad om 18,3 mnkr, inklusive 
byggindex, i sin helhet finansierat av SISAB. 

 

Sammanfattning 
Sturebyskolans byggnader D-F behöver renoveras p.g.a. 
problematik med inomhusmiljön. En sanering av grunden har 
genomförts vilket har förbättrat inomhusmiljön, men ytterligare 
åtgärder behövs på bl.a. väggar, golv, fönster. Tak och 
skolgårdsbelysning kommer även att åtgärdas.  
Projektet kräver evakuering av samtliga hus D-F. Inflyttning 
beräknas ske i juli 2024 och hela projektet beräknas vara klart 
september 2024. 

Bakgrund 
En utredning av inomhusmiljön gjordes efter att en avvikande 
mängd felanmälningar inkommit. Utredningen låg till grund för att 
genomföra en sanering av krypgrunden, som ett första steg i 
projektet för att förbättra inomhusmiljö.  
Projektet har sedan växt i tid och omfattning och utgår från de 
miljörapporter som togs fram i utredningsskedet. Vid senaste 
inspektionen som miljöförvaltningen utförde på Sturebyskolan 
konfirmerades att det finns problem med inomhusmiljön i dessa 
huskroppar och SISAB för dialog med miljöförvaltningen kring 
kommande åtgärdsplaner för huskropparna D-F. 
Förutsättningen för det här projektet är att skolan kan evakuera 
byggnaderna under renoveringen. Projektet omfattar utbyte av 
utfackningsväggar (en del av yttervägg), vissa fasaddelar inklusive 
fönster och dörrar, installation av ventilerat golv samt omdragning 
av tekniska installationer på de ytor som berörs. Tillkommande sent 
i projektet är takåtgärder samt skolgårdsbelysning, en kostnad är 
uppskattad men omfattningen av utförandet är inte klarlagt. Detta är 
helt och hållet ett underhållsprojekt som bekostas av SISAB. 
 

Handläggare
Anna Westerlund

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
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Fastighetens placering på karta. Bildkälla: Eniro 
 
 

Ärendet 
Omfattningen i projektet är följande: 
 Rivning av övergolv, återuppbyggnad enligt SISAB:s anvisningar 

med Granabsystem. 

 Rivning och återuppbyggnad av träfasader inklusive nya fönster 
och dörrar. 

 Demontering och återmontering av fast golvstående inredning. 

 Ny plastmatta på golv, anpassning av undertak mot rivna 
ytterväggar. 

 Tekniska installationer vid de väggar och golv som påverkas av 
projektet. 

 Takåtgärder, byte av underlagspapp strö- och bärläkt samt 
tegelpannor. 

 Skolgårdsbelysning 

En paviljong som står placerad på fastigheten kommer att användas 
för evakuering. Produktionen är väl planerad och startar under 
sommaren för möjliggöra att samtliga tre hus ska kunna evakueras 
under produktionen och hanteras i en etapp.  
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Tidsplan 
Projektering planeras pågå mellan november 2022 och juni 2023, 
produktion mellan juni 2023 och september 2024 med en 
uppskattad inflyttning i juli 2024. 
Evakuering kommer att ske juli 2023 t.o.m. juli 2024 
Skolgårdsbelysningen kommer att ha en separat tidsplan för att inte 
försena tillbakaflytten för verksamheten. Den beräknas vara klar 
september 2024. 

Ekonomi 
Projektkostnaden beräknas till 18,3 mnkr, inklusive byggindex om 
ca 220 tkr, i sin helhet finansierat av SISAB. Detaljer presenteras i 
bilaga Projektkostnadsredovisning. 

Risker 
 Tiden för evakuering är kort. En nära dialog med verksamheten 

om återflytt kommer att krävas av samtliga parter för att det ska 
fungera. 

 Kostnader för takåtgärder samt skolgårdsbelysning kan fastställas 
först när omfattningen är fastställd, men kommer troligtvis inte 
överstiga den uppskattade kostnaden.  

 Tillkommande önskemål från verksamhet och förvaltning kan 
bara accepteras om det inte påverkar tidsplanen kopplat till 
evakueringstiden.  

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
Utbildningsförvaltningen deltagit. 

Bilagor 
Bilaga – Projektkostnadsredovisning Sturebyskolan (sekretess)
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Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
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