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Avbryta projekt –Evakueringsskolan i Västerort, 
kv Grimsta 1:5 i, Hässelby-Vällingby 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
att avsluta projektet med evakueringsskolan i västerort 
 

Sammanfattning 
Det finns ett stort underhållsbehov i flera av SISAB:s skolor i 
västerort som kräver att verksamheterna evakueras under tiden då 
renovering pågår. Då inga befintliga alternativ fanns för 
evakueringsbehovet, gav utbildningsförvaltningen, 2018, SISAB i 
uppdrag att starta ett projekt som resulterade i ett förslag om en 
tillfällig modulskola för 900 elever och idrottstält som skulle 
möjliggöra evakueringen av fem skolor under 10 år.  
 
Projektet har ett genomförandebeslut från 2020 och ett reviderat 
genomförandebeslut från 2021 men när projektet fick indikationer 
om ytterligare kostnadsökningar gjordes en analys av 
genomförbarheten. I samma period uppstod möjligheten att lösa 
evakuering genom ett mer fördelaktigt alternativ. Projektet med 
nybyggnation av evakueringskola avbryts därmed. 
 

Bakgrund 
Det finns ett stort underhållsbehov i flera av SISAB:s skolor i 
västerort som kräver att verksamheterna evakueras under tiden då 
renoveringsarbeten pågår. Då inga lämpliga alternativ för 
evakuering har kunnat hittas i området, initierades 2018 ett projekt 
för en evakueringslösning i form av friliggande modulbyggnad, på 
uppdrag av utbildningsförvaltningen. SISAB utredde och tog fram 
ett förslag avseende en modulskola och idrottstält som 
evakueringslösning. Skolan skulle ha en kapacitet för 900 elever 
vilket skulle möjliggöra att hela verksamheter kunde evakueras 
samtidigt och på så vis möjliggöra en effektiv ombyggnad. Skolan 
skulle placeras på en geografisk strategisk plats och möjliggöra 
evakueringen av fem skolor under 10 år. Ett tillfälligt bygglov 
skulle upprättas och husmodulerna skulle därefter demonteras för 
att användas på annan skola/plats alternativt säljas. 
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Våren 2020 togs genomförandebeslut för projektet i både SISAB:s 
styrelse och i utbildningsnämnden och kommunstyrelsens 
ekonomiutskott. Den beslutade budgeten var då 198,2 miljoner 
kronor. Detaljprojektering påbörjades under hösten 2020. I samband 
med detta tog projektgruppen fram kalkyler som visade på ökade 
kostnader mot vad som initialt uppskattades och offererades till 
utbildningsförvaltningen. Efter diskussioner och samråd med SLK 
kom SISAB och utbildningsförvaltningen överens om att ett 
reviderat genomförandebeslut skulle tas. Det reviderade beslutet 
togs hösten 2021 med en beslutad budget på 234 miljoner kronor. 
 
I början av 2022 startade upphandlingen av markarbeten där endast 
ett anbud inkom. Anbudet låg cirka 30 procent högre än kalkylen 
vid genomförandebeslutet. Det som påverkade kostnadsökningen 
var omvärldsfaktorer kopplade till pandemi och krig. Att tilldela 
detta anbud innebar att den andel i budget som ligger som risk och 
oförutsedda kostnader skulle nyttjas helt redan innan 
produktionsstart. Detta var inte rimligt och projektet skulle därmed 
behöva ta fram en ny budget och begära ytterligare ett reviderat 
genomförandebeslut. Varken SISAB eller utbildningsförvaltningen 
såg detta som ett framkomligt alternativ. Projektet beslutade i april 
2022 att inte gå vidare och handla upp markentreprenaden. 
 
I samma period uppstod möjligheten att lösa evakuering genom ett 
mer fördelaktigt alternativ. Den alternativa lösningen ligger rätt 
geografiskt och har rätt kapacitet vilket gör att SISAB och 
utbildningsförvaltningen ser detta som ett bättre alternativ till 
evakueringskola. I och med att denna lösning är en befintlig 
fastighet så krävs inga omfattande investeringar. Kostnaden för en 
inhyrning av denna fastighet är idag ca 10mnkr/år, vilket skulle 
motsvara ca 100 mnkr för de 10 år som evakueringsskolan 
planerades för. Bedömningen är detta är ett mer hållbart och 
kostnadseffektivt alternativ även om vissa verksamhetsanpassningar 
och underhåll kan komma att behövas. 

Ärendet 
Projektet med evakueringsskolan har pågått sedan 2018. Utredning, 
förslagshandling samt detaljprojektering och den avbrutna 
upphandlingen är genomfört. I och med den alternativa lösningen 
avbryts härmed projektet. 

Ekonomi 
Projektet är beställt och hyresfinansieras till 100% av  
utbildningsförvaltningen. I och med att projektet avbyts ska alla 
nedlagda projektkostnader faktureras till utbildningsförvaltningen. 
Nedlagda projektkostnader och administrativt påslag om totalt 10,1 
mnkr har slutfakturerats till utbildningsförvaltningen i slutet av 
december 2022. 
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Upparbetade projektkostnader för respektive skede samt 
totalkostnad inklusive administrativt påslag, enligt nedanstående 
tabell. 
 

 Utredning Förslags-
handling 

Projektering Totalt 

Kostnader 1 292 500 kr 484 500 kr 9 332 600 kr 11 331 900 kr* 
*inklusive administrativt påslag 



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
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