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Genomförandebeslut ombyggnad 
mottagningskök, Ormkärrsskolan kv. Sädeskylen 
1, Bandhagen 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
att uppdra åt VD att genomföra köksombyggnad på Ormkärrsskolan, kv. 

Sädeskylen 1, i Bandhagen, enligt redovisningen, med en projektkostnad 
om 13,6 mnkr, inklusive index, varav 4,8 mnkr är finansierat av 
utbildningsnämnden. 

 

Sammanfattning 
Ormkärrsskolan behöver byta avloppsstammar i kök, p.g.a. 
långvariga problem med läckage och lukt. Samtidigt görs en 
upprustning och modernisering av köket.  
Projektet kräver ingen evakuering och planeras stå klart senast 
december 2023. 
 

Bakgrund 
Ormkärrsskolan i Bandhagen har under några år haft problem med 
vattenläckage och lukt från avloppsstammar. Trots flera försök att 
åtgärda problemet kvarstår problematiken, vilket lett till att ett byte 
av stammar behöver utföras. Köket är i dåligt skick och i samband 
med stambytet har utbildningsförvaltningen önskat att modernisera 
mottagningsköket för att upprätthålla en högre hygienstandard. 
Efter genomförd förslagshandling har en genomförandeoffert 
upprättats till utbildningsförvaltningen, daterad 2023-01-10, denna 
ligger till grund för genomförandebeslutet.  
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Genomförandebeslut ombyggnad 
mottagningskök, Ormkärrsskolan kv. 
Sädeskylen 1, Bandhagen 
 

 
Skolans placering på karta. Bildkälla: Eniro 
 

Ärendet 
Produktionens kritiska moment kommer att förläggas på 
sommarmånaderna för att en evakuering ej ska vara nödvändig. 
 
Hyresgästens verksamhetsanpassningar: 
 Upprustning och modernisering mottagningskök 

 Nya ytskikt 

 Nybyggnad av miljöhus, tillkommande area 11 kvm 

 Utbyggnad av lastkaj 

SISAB:s underhåll:  
 Byte och relining av stammar i kök 

 Ombyggnad mottagningskök 

Tidsplan 
Under förutsättning att beställning om genomförande är SISAB 
tillhanda senast 15 februari 2023 kan projektering genomföras 
februari-maj 2023. Produktionen planeras juni-december 2023. 

Ekonomi 
Projektkostnaden inklusive index om 170 tkr beräknas till 13,6 
mnkr, vilket är projektets slutkostnadsprognos. 
Utbildningsnämndens del är 4,8 mnkr inklusive index.  
 
Projektkostnaden exklusive index beräknas till 13,4 mnkr, varav 
utbildningsnämndens del är 4,7 mnkr. För utbildningsnämnden 
tillkommer 66 tkr för omkostnadstillägg och kreditiv. Detta ger 
hyresgästen en total kostnad om 4,8 mnkr, i sin helhet 
hyresgrundande 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr SISAB 2023/29 

Sida 3 (3) 
 

Genomförandebeslut ombyggnad 
mottagningskök, Ormkärrsskolan kv. 
Sädeskylen 1, Bandhagen 
 

Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden, år 1, baserat 
på den hyresgrundande kostnaden, är med en ränta på 2,41 % 
beräknad till 406 tkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra 
till 388 tkr om räntan är 2,0 %.  

Risker 
 En förändrad omvärld innebär att risker förenade med kostnads- 

och tidspåverkan har kommit att få större sannolikhet att inträffa. 
Konkret befaras risker inträffa kopplade till svårigheter att handla 
upp en utförandeentreprenör samt stor osäkerhetsfaktor i 
kostnadsbilden mot utförandeentreprenör.  

 En förkortad produktionstid, jämfört mot tidigare lämnad offert, 
kommer att innebära större insatser i tidigt skede för att 
kvalitetssäkra framtagna handlingar, leveranser av material samt 
arbetsberedning tillsammans med entreprenör. I dialog med 
utbildningsförvaltningen finns en strategi för riskeliminering 
genom att använda sig av partner med ramavtal för utförande. 
Tidigare framarbetade handlingar bedöms hålla en hög nivå vilket 
underlättar framtagande av kalkyl för entreprenörer och 
projektörer. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen deltagit.
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