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Reviderat genomförandebeslut ombyggnad kök 
och matsal, Södra Latins gymnasium, kv. 
Östergötland 25, Södermalm 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet ombyggnad av kök och 

matsal på Södra Latins gymnasium, kv. Östergötland 25, på Södermalm, 
enligt redovisningen, med en projektkostnad om 36,7 mnkr, varav 30,4 
mnkr är finansierat av utbildningsnämnden. 

 

Sammanfattning 
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal på Södra Latins 
gymnasium. Sedan genomförandebeslut i SISAB:s styrelse 2021-
03-10 har projektets slutkostnadsprognos ökat vilket föranleder 
behov av reviderat beslut. Kostnadsökningen beror på 
marknadsläget som påverkats av världsläget samt att omfattningen 
ökat.  
 
Projektet bedöms kunna hålla ursprunglig tidsplan och vara klart till 
augusti 2023. 
 

Bakgrund 
Södra Latins gymnasium har med sitt attraktiva läge i innerstan ett 
högt elevtryck varför utbildningsförvaltningen i sin beställning 
gällande ombyggnad av kök även efterfrågade en översyn av 
matsalens kapacitet. I skolans kök produceras idag 2000 portioner 
(tidigare upp till 2400 portioner/dag), varav 900 portioner levereras 
till andra skolor. Då köket inte är dimensionerat för detta 
portionsantal har ett slitage på lokalerna uppstått.  
 
Kökets fysiska placering, kökets omgivande lokaler, skolans 
placering i staden samt Södra Latins kulturhistoriska klassning (blå) 
gör att en utbyggnad av köket inte är möjlig, varför en 
portionskapacitet på 1 250 portioner beslutats.  Skolan har 1 124 
elever och 110 lärare. Matsalen kommer att få en teknisk kapacitet 
på 346 personer, vilket är en ökning om 59 platser. Detta 
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tillsammans med ett behov av ytskiktsrenovering och uppdatering 
av vissa tekniska system låg till grund för den bygghandling som 
togs fram.  
 
Projektet har ett genomförandebeslut i SISAB:s styrelse 2021-03-
10. Den beslutade budgeten var då 23,8 mnkr. I mars 2022 när 
produktionen skulle starta identifierade projektet kostnadsökningar, 
men som då var mindre än 15 % jämfört med tidigare beslut. Under 
produktionen har flera riskposter fallit ut och omfattningen har ökat, 
kostnadsökningarna föranleder behov av reviderat 
genomförandebeslut.  
 

 
Skolans placering på karta. Bildkälla: Eniro 
 
I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att de utmaningar 
som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren 
medför att det är av fortsatt hög vikt att staden arbetar för en 
ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt 
resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en 
effektiv lokalförsörjning, samlokalisering samt ökad samverkan. 
Nödvändiga omprioriteringar kan komma att behöva göras för att 
hålla givna budgetramar och beslutade projektramar. I detta ingår en 
översyn av planerade investeringar för prioriteringar med en 
utvecklad samordning utifrån genomförbarhet och 
kostnadseffektivitet. 

Ärendet 
Anbudet från vald entreprenör var dyrare än förväntat, vilket kunde 
kopplas till världsläget med pandemi och krig som bidrog till högre 
produktions- och materialkostnader. I produktionsskedet har flera 
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riskposter fallit ut och omfattningen av rivning, markarbeten samt 
VVS har ökat mer än beräknat i budgetreserven och i kalkylen. I 
kostnadsökningen om totalt 13,7 mnkr ingår ny riskavsättning om 
totalt 3 mnkr. 
 

Projektkostnadsökning Belopp 
Anbud dyrare än kalkyl 3,8 mnkr 
Mark 1,2 mnkr 
Rivning 2,1 mnkr 
Bygg 0,8 mnkr 
Storkök 0,4 mnkr 
VA/VVS 1,3 mnkr 
Byggherre 3,3 mnkr 
Ny hiss 0,8 mnkr 
Summa 13,7 mnkr 

 
Projektet har tillsammans med styrgrupp och på kontraktsmöten 
med utbildningsförvaltningen diskuterat möjligheter till besparingar 
och ser inte några möjligheter till att ändra på omfattningen utan att 
det påverkar hyresgästens behov av omfattning med projektet. 

Tidsplan 
Projektet löper på enligt den tidsplan som presenterades vid 
genomförandebeslutet 2021. Sedan juni 2022 pågår produktion som 
planeras vara klar under augusti 2023 då kök och matsal kan tas i 
bruk igen. 

Ekonomi 
Vid det tidigare genomförandebeslutet 2021-03-10 har projektet en 
godkänd budget om 23,8 mnkr som avsåg projektkostnad, inklusive 
omkostnadstillägg och kreditiv, exklusive index. Projektkostnaden, 
exklusive omkostnadstillägg, kreditiv och index var vid detta beslut 
23,0 mnkr och har ökat med 13,7 mnkr till 36,7 mnkr, vilket är 
projektets nya slutkostnadsprognos.  
 
För utbildningsnämndens del om 30,4 mnkr tillkommer 
omkostnadstillägg och kreditiv om 1,1 mnkr vilket ger hyresgästen 
en total kostnad om 31,5 mnkr, varav 28,7 mnkr är hyresgrundande. 
 
Projektkostnadsredovisning, 
exklusive index 

Ny kostnads-
prognos  
november 
2022 
(mnkr) 

Tidigare 
offert  
januari 
2021* 
 (mnkr) 

Diff 
(mnkr) 

Utbildningsnämnden 30,4 19,5 10,9 
SISAB 6,3 3,4 2,9 
Summa projektkostnad 36,7 23,0 13,7 
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Projektkostnad inkl 
omkostnadstillägg och kreditiv 

37,9 23,8 14,1 

Varav utbildningsnämnden del  31,5 20,2 11,3 
   Varav direktfinansierat 2,8 2,8 0 
   Varav hyresgrundande 28,7 17,5 11,2 

*Offert inför genomförandebeslut  
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden, år 1, baserat 
på den hyresgrundande kostnaden, är med 2023 års ränta om 2,41 % 
beräknad till 2,3 mnkr. Som jämförelse uppgår motsvarande 
tillkommande årshyra till 2,2 mnkr om räntan är 2,0 %.  

Risker 
 Tillkommande oförutsedda kostnader under produktionsskedet 

beroende på okända byggnadstekniska förhållanden och okända 
markförhållanden. Detta beroende på byggnadens ålder och 
ofullständiga relationsritningar vilket kan påverka köket och 
fläktrummets planering samt placering av kombitorn för avluft 
och uteluft till ventilationen.  

 Kanaler i mark från nytt fläktrum till fristående utvändigt 
kombitorn kan även komma att påverkas av befintliga okända 
installationer i mark.  

 Eventuella saneringskostnader för asbest, oförutsedda fuktskador 
mm.  

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen deltagit.
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Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Ebba Agerman, VD 2023-01-19
Susanne Christensson, Avdelsningschef 2023-01-19


		2023-01-19T14:57:25+0100




